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AVANT-PROJET: Piéce 20.3 - Planning de travaux génie civil

COMMUNE DE ROSSINIERE
VOIES DE GARAGE AU LANCIAU

Compagnie du Chemin de fer
Montreux - Oberland bernois SA

CP 1426 COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
1820 Montreux MONTREUX OBERLAND BERNOIS

N®  [Task Name Duree Debut Fin Avril 2023 Mai 2023 | Juin 2023
01/03105]07 09! 11[13[15/17[19]211 23] 2527/ 29 01/03 0507 09|11/ 13] 1517/ 19] 212325 27/29 |31 02 0406 08| 10[12/14] 1618 20] 22|24 26] 28
1 | Début des travaux 0 mois Lun 03.04.23  Lun 03.04.23 . 03.04 e - = -
2 | Travaux préparatoires 0,25 mois Lun 03.04.23 Ven 07.04.23 ravaux pré’aiaaratoires
3 Installation de chantier 5 jours Lun 03.04.23  Ven 07.04.23 s Installation de chantier
4 | Travaux 2,5 mois Lun 10.04.23 Ven 16.06.23 I Travaux
5 Voies 93 et 94 2,5 mois Lun 10.04.23 Ven 16.06.23 I Voies 93 et 94
6 Excavation 5 jours Lun 10.04.23 Ven 14.04.23
7 Infrastructure et drainage 10 jours Lun 17.04.23 Ven 28.04.23 frastructure et drainatj_:;ée
8 Structure Voie 93 10 jours Lun 01.05.23  Ven 12.05.23 93
9 Bétonnage Voie 94 10 jours Lun 01.05.23 Ven 12.05.23 ie 94
10 Séchage du béton 15 jours Lun 15.05.23 Ven 02.06.23 chage délébéton
11 Remblayage et pose du bitume 5 jours Lun 05.06.23 Ven 09.06.23 je et pose du lésitume
12 Pose des heurtoirs 5 jours Lun 12.06.23 Ven 16.06.23 . Pose des heéuértoirs
13 OCP pour AV 1 5 jours Lun 22.05.23  Ven 26.05.23 —— OCP pour AV 1
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