
N° Task Name Durée Début Fin

1 Début des travaux 0 mois Lun 03.04.23 Lun 03.04.23

2 Travaux préparatoires 0,25 mois Lun 03.04.23 Ven 07.04.23

3 Installation de chantier 5 jours Lun 03.04.23 Ven 07.04.23

4 Travaux 2,5 mois Lun 10.04.23 Ven 16.06.23

5 Voies 93 et 94 2,5 mois Lun 10.04.23 Ven 16.06.23

6 Excavation 5 jours Lun 10.04.23 Ven 14.04.23

7 Infrastructure et drainage 10 jours Lun 17.04.23 Ven 28.04.23

8 Structure Voie 93 10 jours Lun 01.05.23 Ven 12.05.23

9 Bétonnage Voie 94 10 jours Lun 01.05.23 Ven 12.05.23

10 Séchage du béton 15 jours Lun 15.05.23 Ven 02.06.23

11 Remblayage et pose du bitume 5 jours Lun 05.06.23 Ven 09.06.23

12 Pose des heurtoirs 5 jours Lun 12.06.23 Ven 16.06.23

13 OCP pour AV 1 5 jours Lun 22.05.23 Ven 26.05.23
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