Piece 10.4 - Planning général - Gare de Rossiniere - Avant-Projet - Variante 3
N° 1,2018 |Semestre 2,2018 |Semestre 1,2019 |Semestre 2,2019 |Semestre 1,2020 |Semestre 2,2020 |Semestre 1,2021 |Semestre 2,2021 |Semestre1,2022 |Semestre 2,2022 |Semestre1,2023 |Semestre2,2023 |Semestre 1,2024 |Semestre 2,2024 |Semestre 1
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1 Début phase de planification ¢ 01.05
2 Phase Avant-Projet GGG 28.05
3 Etude Avant-Projet 713'02
4 AO public 32-53 7 28.05
5 Phase de planification — 13.12
6 Elaboration du dossier PAP 30.04
7 Validation et expertise = 701'06
8 Envoi VO1 3 'OFT .T 01.06
9 Procédure ordinaire a I'OFT et mise a I'enquéte 4 718'10
10 Décision d'approbation des plans OFT {18.10
11 Reserve - Procedure et entrée en vigueur DAP = w13.12
12 Début phase de réalisation 0713.12
13 Phase d'appel d'offre ‘ 02.05
20 Pause hivernale 1 _07.03
21 ‘ Pause hivernale 2 p——— 14.03
22 Phase de réalisation — 27.12
23 Installation chantier »04.0%
24 Début travaux GC 4)4.ua—ﬁ
25 Interdiction croisement 27.12
26 Circulation sur voie 2 existante _ 19.09
27 Chantier Sud - Quai nouvelle voie 2 Smu———19.09
31 Adaptation VF |21.09
32 HI ocp hzz 11
33 Circulation nouvelle voie 2 - construction voie IF 13.12
34 Déviation des cables - Préparation 27.10
35 Chantier Nord - Quaj 1 —(.‘18.11
40 Finitioh GC| Jam 27.12
41 Mur de souténement 05.03
42 Mise a disposition local technique ¢, 23,08
43 Mise a disposition infrastructure cable et GC gare (partiel) ¢ 07.10
44 Travaux GC terminé ¢ 27.12
45 Voie ferrée 708']1
46 Travaux Installations de sécurité 13.12
54 Travaux Ligne de contact 22.11
55 Montage LC nouvelle voie 2 -~ 10.10
56 Montage LC nouvelle voie 1) 22/11
57 Montage LC finition = 15.11
58 Sous-station 13.12
59 Installation sous-station provisoire); 04.04
? Installation et réglage SST 13.12
61 Mise en service sous-station ¢ | 13.12
62 Mise en service installations de sécurité et circulation ¢ 13.12
| 63 |
Rossiniere - Variante 3




