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Début phase de planification 01.05

Phase Avant-Projet 28.05

Etude Avant-Projet 13.02

AO public 32-53 28.05

Phase de planification 13.12

Elaboration du dossier PAP 30.04

Validation et expertise 01.06

Envoi V01 à l'OFT 01.06

Procédure ordinaire à l'OFT et mise à l'enquête 18.10

Décision d'approbation des plans OFT 18.10

Reserve - Procedure et entrée en vigueur DAP 13.12

Début phase de réalisation 13.12

Phase d'appel d'offre 02.05

Pause hivernale 1 06.03

Pause hivernale 2 14.03

Phase de réalisation 05.09

Installation chantier 03.04

Début travaux GC 03.04

Interdiction croisement 05.09

Circulation sur voie 2 existante 18.09

Chantier Sud - Quai nouvelle voie 2 18.09

Adaptation VF 20.09

OCP 27.06

Circulation nouvelle voie 2  - construction voie 1 20.06

Déviation des câbles - Préparation 01.05

Chantier Nord - Quai 1 13.06

Construction voie 2 - finition GC 01.08

Mur de soutènement 04.03

Mise à disposition local technique 09.05

Mise à disposition infrastructure câble et GC gare (partiel) 13.06

Travaux GC terminé 01.08

Voie ferrée 08.08

Travaux Installations de sécurité 05.09

Travaux Ligne de contact 15.08

Montage LC nouvelle voie 2 09.10

Montage LC nouvelle voie 1 27.06

Montage LC finition 15.08

Sous-station 29.08

Installation sous-station provisoire 03.04

Installation et réglage SST 29.08

Mise en service sous-station 29.08

Mise en service installations de sécurité et circulation 05.09
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Pièce 10.4 - Planning général - Gare de Rossinière - Avant-Projet - Variantes 1,2 et 4

Rossinière - Variantes 1, 2 et 4


