
N° Task Name Durée Début Fin

1 Début des travaux 0 mois Lun 03.04.23 Lun 03.04.23

2 Circulation des trains 19,5 mois Lun 03.04.23 Ven 28.03.25

3 Suppression du croisement 19,5 mois Lun 03.04.23 Ven 28.03.25

4 Circulation sur voie 2 Existante 7,5 mois Lun 03.04.23 Ven 27.10.23

5 Circulation sur voie 2 Nouvelle du km 28.180 au km 28.35010,5 mois Lun 30.10.23 Ven 15.11.24

6 OCP 5 jours Lun 18.11.24 Ven 22.11.24

7 Circulation sur voie 1 Nouvelle 1,25 mois Lun 25.11.24 Ven 28.03.25

8 Travaux préparatoires 1 mois Lun 06.03.23 Ven 31.03.23

9 Installation de chantier 5 jours Lun 06.03.23 Ven 10.03.23

10 Dépose lC et mats provisoires 15 jours Lun 13.03.23 Ven 31.03.23

11 Travaux 19,5 mois Lun 03.04.23 Ven 28.03.25

12 Travaux GC sur voie 2 7,25 mois Lun 03.04.23 Ven 20.10.23

13 Travaux GC sur voie 1 10,25 mois Lun 30.10.23 Ven 08.11.24

14 OCP pour AV 1 et AV 2 5 jours Lun 18.11.24 Ven 22.11.24

15 Travaux GC sur voie 2 1,25 mois Lun 25.11.24 Ven 28.03.25

16 Plateforme 16,75 mois Lun 19.06.23 Ven 28.03.25

17 Voie 2 KM 28.080 ­ 28.400 4 mois Lun 19.06.23 Ven 06.10.23

18 Démontage et évacuation de la voie existante 5 jours Lun 19.06.23 Lun 26.06.23

19 Infrastructure et drainage 30 jours Lun 26.06.23 Lun 07.08.23

20 Couche bitumineuse et pré­ballastage 15 jours Lun 18.09.23 Ven 06.10.23

21 Voie 1 KM 27.970 ­ 28.400 5 mois Lun 24.06.24 Ven 08.11.24

22 Démontage et évacuation de la voie existante 5 jours Lun 24.06.24 Lun 01.07.24

23 Infrastructure et drainage 40 jours Lun 01.07.24 Lun 26.08.24

24 Couche bitumineuse et pré­ballastage 25 jours Lun 07.10.24 Ven 08.11.24

25 Voie 2 KM 27.970 ­ 28.080 1,25 mois Lun 25.11.24 Ven 28.03.25

26 Démontage et évacuation de la voie existante 5 jours Lun 25.11.24 Ven 29.11.24

27 Infrastructure et drainage 10 jours Lun 03.03.25 Ven 14.03.25

28 Couche bitumineuse et pré­ballastage 10 jours Lun 17.03.25 Ven 28.03.25

29 Quai 2 7,25 mois Lun 03.04.23 Ven 20.10.23

30 Passage inférieur étape 1 5,75 mois Lun 03.04.23 Ven 08.09.23

31 Travaux spéciaux 20 jours Lun 03.04.23 Ven 28.04.23

32 Excavation 10 jours Lun 01.05.23 Ven 12.05.23

33 Réalisation radier 20 jours Lun 15.05.23 Ven 09.06.23

34 Réalisation murs 20 jours Lun 12.06.23 Ven 07.07.23

35 Réalisations dalle 20 jours Lun 10.07.23 Ven 04.08.23

36 Séchage du béton 15 jours Lun 07.08.23 Ven 25.08.23

37 Etanchéité 5 jours Lun 28.08.23 Ven 01.09.23

38 Remblayage 5 jours Lun 04.09.23 Ven 08.09.23

39 Escaliers et rampes 3,5 mois Lun 12.06.23 Ven 15.09.23

40 Travaux spéciaux et excavation 15 jours Lun 12.06.23 Ven 30.06.23

41 Semelles mur de soutènement 10 jours Lun 03.07.23 Ven 14.07.23

42 Murs de soutènement 5 jours Lun 17.07.23 Ven 21.07.23

43 Remblayage 5 jours Lun 24.07.23 Ven 28.07.23

44 Radier des escaliers et rampe 15 jours Lun 31.07.23 Ven 18.08.23

45 Murs escaliers et rampe 15 jours Lun 21.08.23 Ven 08.09.23

46 Remblayage 5 jours Lun 11.09.23 Ven 15.09.23

47 Quai 2 2,75 mois Lun 07.08.23 Ven 20.10.23

48 Pose des bordures de quai 30 jours Lun 07.08.23 Ven 15.09.23

49 Pose des gaines à câbles 5 jours Lun 18.09.23 Ven 22.09.23

50 Réalisation du quai 2 10 jours Lun 25.09.23 Ven 06.10.23

51 Réalisation aménagements quais 2 10 jours Lun 09.10.23 Ven 20.10.23

52 Quai 1 10,25 mois Lun 30.10.23 Ven 08.11.24

53 Local technique 6 mois Lun 11.03.24 Ven 23.08.24

54 Travaux spéciaux 25 jours Lun 11.03.24 Ven 12.04.24

55 Excavation 10 jours Lun 15.04.24 Ven 26.04.24

56 Réalisation radier 15 jours Lun 29.04.24 Ven 17.05.24

57 Réalisation murs 15 jours Lun 03.06.24 Ven 21.06.24

58 Réalisations dalle 25 jours Lun 24.06.24 Ven 26.07.24

59 Séchage du béton 10 jours Lun 29.07.24 Ven 09.08.24

60 Etanchéité 5 jours Lun 12.08.24 Ven 16.08.24

61 Remblayage 5 jours Lun 19.08.24 Ven 23.08.24

62 Passage inférieur étape 2 8,75 mois Lun 30.10.23 Ven 27.09.24

63 Travaux spéciaux 30 jours Lun 30.10.23 Ven 08.03.24

64 Excavation 15 jours Lun 11.03.24 Ven 29.03.24

65 Réalisation radier 30 jours Lun 01.04.24 Ven 10.05.24

66 Réalisation murs 30 jours Lun 13.05.24 Ven 21.06.24

67 Réalisations dalle 45 jours Lun 24.06.24 Ven 23.08.24

68 Séchage du béton 15 jours Lun 26.08.24 Ven 13.09.24

69 Etanchéité 5 jours Lun 16.09.24 Ven 20.09.24

70 Remblayage 5 jours Lun 23.09.24 Ven 27.09.24

71 Escaliers et rampes 2,25 mois Lun 12.08.24 Ven 11.10.24

72 Travaux spéciaux et excavation 10 jours Lun 12.08.24 Lun 26.08.24

73 Radier escaliers et rampe 15 jours Lun 26.08.24 Ven 13.09.24

74 Murs escaliers et rampe 15 jours Lun 16.09.24 Ven 04.10.24

75 Remblayage 5 jours Lun 07.10.24 Ven 11.10.24

76 Quai 1 2,75 mois Lun 26.08.24 Ven 08.11.24

77 Pose des bordures de quai 30 jours Lun 26.08.24 Ven 04.10.24

78 Pose des gaines à câbles 5 jours Lun 07.10.24 Ven 11.10.24

79 Réalisation du quai 1 10 jours Lun 14.10.24 Ven 25.10.24

80 Réalisation aménagements quai 1 10 jours Lun 28.10.24 Ven 08.11.24

81 Mur de soutènement 84m 9 mois Lun 03.04.23 Ven 08.03.24

82 Piste de chantier 10 jours Lun 03.04.23 Ven 14.04.23

83 Paroi de protection 20 jours Lun 17.04.23 Ven 12.05.23

84 Excavation 10 jours Lun 15.05.23 Ven 26.05.23

85 Travaux spéciaux 4 mois Lun 29.05.23 Ven 15.09.23

86 Réalisation du mur et parement 3 mois Lun 18.09.23 Ven 08.03.24

87 Auge aval L=25m 5,5 mois Lun 03.04.23 Ven 01.09.23

88 Ecavation 30 jours Lun 03.04.23 Ven 12.05.23

89 Radier et murs 50 jours Lun 15.05.23 Ven 21.07.23

90 Remblayage 15 jours Lun 24.07.23 Ven 11.08.23

91 Route 15 jours Lun 14.08.23 Ven 01.09.23

92 Auge amont L=90m 13,5 mois Lun 04.09.23 Ven 14.03.25

93 Travaux spréciaux 60 jours Lun 04.09.23 Ven 24.11.23

94 Ecavation 30 jours Lun 27.11.23 Ven 05.04.24

95 Radier et murs 120 jours Lun 08.04.24 Ven 20.09.24

96 Remblayage 30 jours Lun 23.09.24 Ven 01.11.24

97 Route 30 jours Lun 04.11.24 Ven 14.03.25
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AVANT-PROJET: Pièce 20.5.2 - Planning de travaux génie civil de la variante 3.

Planning à faire coincider avec celui du projet MZ12.54 Renouvellement de la gare de la Tine
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