
Pièce 10.5 AVP - Devis général avec variantes - La Tine / Lanciau  31.01.2020

MZ12.54 / 
Infrastructure

Projet N° MZ12.54 / MZ12.55
Libellé Renouvellement de la gare de Tine - Lanciau
CP Jennifer Desponds

Phase SIA 31 / Avant-projet

Niveau de prix général
Année 2020
Qualité de prix +/- 20%

Validation
Mandataire GESTE / MPAIC
Chef de projet

ETUDE STATISTIQUE DU COÛT DU PROJET

Bases Plans de situation
Indications

Précision des coûts +/- 20%

Tine Variante 
BV 1

Tine Variante 
BV 2

+Tine voie de 
débord

+Lanciau

(sans Lanciau) (sans Lanciau) (sans Lanciau) (option à rajouter)

Structure selon budget I-P

A - C

A TERRAIN 2 000 2 000 0 2 000

B TRAVAUX PREPARATOIRES DU GENIE CIVIL 587 000 582 000 50 000 197 000

C TERRASSEMENTS, TRAVAUX SPECIAUX DU GENIE CIVIL 860 000 852 000 88 000 174 000

1 - 8 OBJETS SELON D RTE 29900

1 OUVRAGES D'ART 670 000 640 000 140 000 0

2 VOIE FERREE 3 730 000 3 730 000 610 000 1 420 000

3 INSTALLATIONS DE COURANT DE TRACTION 960 000 960 000 74 000 351 000

4 INSTALLATIONS DE SECURITE 2 150 000 2 150 000 110 000 1 430 000

5 INSTALLATIONS A BASSE TENSION ET TELECOMMUNICATION 289 000 289 000 0 47 000

6 INSTALLATIONS D'ACCUEIL 510 000 510 000 0 0

7 VEHICULES DE MAINTENANCE

8 MOYEN D'EXPLOITATION ET DIVERS 151 000

W - X FRAIS - SUPPLEMENTS

W 689 400 689 400 76 600 361 000

X PROVISIONS, RENCHERISSEMENT

10 447 400 10 404 400 1 148 600 4 133 000
20% de l'espérance mathématique CBr 729 000 722 000 66 000 183 000

5% de l'espérance mathématique CBr 350 000 340 000 50 000 170 000

Coûts de base (CdB) 11 526 400 11 466 400 1 264 600 4 486 000

463 000 463 000 30 000 132 000

394 000 394 000 26 000 0

risque, par ex. faible5% des coûts de base 576 320 573 320 63 230 224 300

risque, par ex. haut10% des coûts de base 1 152 640 1 146 640 126 460 448 600

Z3 valeur totale 1 728 960 1 719 960 189 690 672 900
espérance mathématique moitié des coûts max. 

Total des coûts du projet espérance mathématique 12 820 000 12 755 000 1 388 000 4 889 000

Tine avec voie de débord, sans Lanciau 14 208 000 14 143 000

Tine avec voie de débord et Lanciau 19 097 000 19 032 000

Tine sans voie de débord mais avec Lanciau 17 709 000 17 644 000

MOB/MVR

Z3 Supplément 3 (risques non quantifiables)
Z3.1 Adaptations de projet / modif suite PAP (Communes, cantons et confédérations)

Z3.2 Complexité technique

Z1 Supplément autres pour les positions non recensées 

Z2 Supplément 2 (risques quantifiables)

Pollution

Rocher

évaluation des coûts 

Paramètre de coûts

Z1 Supplément GC pour les positions non recensées 

TRAVAUX PREPARATOIRES

FRAIS SECONDAIRES

Coûts bruts (CBr)


