Piece 10.4 - Planning général - Gare de Rossiniére - Avant-Projet - Variantes 1,2 et 4
N° 1,2018 |Semestre 2,2018 |Semestre 1,2019 |Semestre 2,2019 |Semestre 1,2020 |Semestre 2,2020 |Semestre 1,2021 |Semestre 2,2021 |Semestre1,2022 |Semestre 2,2022 |Semestre1,2023 |Semestre2,2023 |Semestre 1,2024 |Semestre 2,2024 |Semestre 1
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1 Début phase de planification ¢ 01.05

2 Phase Avant-Projet G 28.05

3 Etude Avant-Projet 713'02

4 AO public 32-53 7 28.05

5 Phase de planification S S B S B 13.12

6 Elaboration du dossier PAP ¥ 30.04

7 Validation et expertise = 701'06

8 Envoi VO1 3 'OFT .T 01.06

9 Procédure ordinaire a I'OFT et mise a I'enquéte 4 718'10

10 Décision d'approbation des plans OFT {18.10

11 Reserve - Procedure et entrée en vigueur DAP = w13.12

12 Début phase de réalisation 0713.12

13 Phase d'appel d'offre ‘ 02.05

20 Pause hivernale 1 _06.03

21 ‘ Pause hivernale 2 p——— 14.03

22 Phase de réalisation — 05.09
23 Installation chantier W03.04

24 Début travaux MLBH

25 Interdiction croisenent — 05.09
26 Circulation sur voie 2 existante _ 18.09

27 Chantier Sud - Quai nouvelle vojie 2 Ju——— 18.09

31 Adaptation VF 120.09

32 ocP| .27.06

33 Circulation nouvelle voie 2 - copstruction voie 1 20.06

34 Déviation des cables - Préparation 01.05

35 Chantier Nord - Quai 1 3.06
40 Col‘\struction voie 2 - finitiof. GC 01,08
41 Mur de souténement 04.03|
42 Mise a disppsition local technique ¢ qQ 05
43 Mise a disposition infrastructurge cable et GC gare (partiel) ‘¢ IB.T
44 Travaux GC tdrminé .Tot.os
45 Void ferrée :0&08
46 Travaux Installations de sécurité 05.09
54 Travpux Ligne de contact ]15.08
55 Montage LC nouvelle voie 2 ¥ 09.10
56 Montage LC nouvelle voie 1) 27.C16
57 Montage L finition  15.08
58 Sous-station S S B B 29.08
59 Installation sous-station provisoire); 03.04 l
60 Installation et réglage SST 1.29.08
61 Mise en service sous-station ¢ 29.08
62 Mise en service installations de sécurité et circulation ¢ 05.09
63

Rossiniére - Variantes 1, 2 et 4




