
N° Task Name Durée Début Fin

1 Début des travaux 0 mois Lun 03.04.23 Lun 03.04.23

2 Circulation des trains 14,25 mois Lun 03.04.23 Ven 02.08.24

3 Suppression du croisement 14,25 mois Lun 03.04.23 Ven 02.08.24

4 Circulation sur voie 2 Existante 6,25 mois Lun 03.04.23 Ven 22.09.23

5 Circulation sur voie 2 Nouvelle du km 28.180 au km 28.350 6,45 mois Lun 25.09.23 Jeu 20.06.24

6 OCP 5 jours Ven 21.06.24 Jeu 27.06.24

7 Circulation sur voie 1 Nouvelle 1,25 mois Ven 28.06.24 Jeu 01.08.24

8 Travaux préparatoires 1 mois Lun 06.03.23 Ven 31.03.23

9 Installation de chantier 5 jours Lun 06.03.23 Ven 10.03.23

10 Dépose lC et mats provisoires 15 jours Lun 13.03.23 Ven 31.03.23

11 Travaux 14,2 mois Lun 03.04.23 Jeu 01.08.24

12 Travaux GC sur voie 2 6 mois Lun 03.04.23 Ven 15.09.23

13 Travaux GC sur voie 1 6,2 mois Lun 25.09.23 Jeu 13.06.24

14 OCP pour AV 1 et AV 2 5 jours Ven 21.06.24 Jeu 27.06.24

15 Travaux GC sur voie 2 1,25 mois Ven 28.06.24 Jeu 01.08.24

16 Plateforme 12,7 mois Lun 15.05.23 Jeu 01.08.24

17 Voie 2 KM 28.080 ­ 28.400 4 mois Lun 15.05.23 Ven 01.09.23

18 Démontage et évacuation de la voie existante 5 jours Lun 15.05.23 Lun 22.05.23

19 Infrastructure et drainage 30 jours Lun 22.05.23 Lun 03.07.23

20 Couche bitumineuse et pré­ballastage 15 jours Lun 14.08.23 Ven 01.09.23

21 Voie 1 KM 27.970 ­ 28.400 5,05 mois Jeu 26.10.23 Jeu 13.06.24

22 Démontage et évacuation de la voie existante 5 jours Jeu 26.10.23 Jeu 02.11.23

23 Infrastructure 40 jours Jeu 02.11.23 Jeu 28.03.24

24 Couche bitumineuse et pré­ballastage 25 jours Ven 10.05.24 Jeu 13.06.24

25 Voie 2 KM 27.970 ­ 28.080 1,25 mois Ven 28.06.24 Jeu 01.08.24

26 Démontage et évacuation de la voie existante 5 jours Ven 28.06.24 Jeu 04.07.24

27 Infrastructure 10 jours Ven 05.07.24 Jeu 18.07.24

28 Couche bitumineuse et pré­ballastage 10 jours Ven 19.07.24 Jeu 01.08.24

29 Quai 2 6 mois Lun 03.04.23 Ven 15.09.23

30 Passage inférieur étape 1 4,5 mois Lun 03.04.23 Ven 04.08.23

31 Travaux spéciaux 20 jours Lun 03.04.23 Ven 28.04.23

32 Excavation 10 jours Lun 01.05.23 Ven 12.05.23

33 Réalisation radier 10 jours Lun 15.05.23 Ven 26.05.23

34 Réalisation murs 10 jours Lun 29.05.23 Ven 09.06.23

35 Réalisations dalle 15 jours Lun 12.06.23 Ven 30.06.23

36 Séchage du béton 15 jours Lun 03.07.23 Ven 21.07.23

37 Etanchéité 5 jours Lun 24.07.23 Ven 28.07.23

38 Remblayage 5 jours Lun 31.07.23 Ven 04.08.23

39 Escaliers et rampes 3 mois Lun 01.05.23 Ven 21.07.23

40 Travaux spéciaux et excavation 15 jours Lun 01.05.23 Ven 19.05.23

41 Semelles mur de soutènement 10 jours Lun 22.05.23 Ven 02.06.23

42 Murs de soutènement 5 jours Lun 05.06.23 Ven 09.06.23

43 Remblayage 5 jours Lun 12.06.23 Ven 16.06.23

44 Radier des escaliers et rampe 10 jours Lun 19.06.23 Ven 30.06.23

45 Murs escaliers et rampe 10 jours Lun 03.07.23 Ven 14.07.23

46 Remblayage 5 jours Lun 17.07.23 Ven 21.07.23

47 Quai 2 2,75 mois Lun 03.07.23 Ven 15.09.23

48 Pose des bordures de quai 30 jours Lun 03.07.23 Ven 11.08.23

49 Pose des gaines à câbles 5 jours Lun 14.08.23 Ven 18.08.23

50 Réalisation du quai 2 10 jours Lun 21.08.23 Ven 01.09.23

51 Réalisation aménagements quais 2 10 jours Lun 04.09.23 Ven 15.09.23

52 Quai 1 7,35 mois Mer 23.08.23 Jeu 13.06.24

53 Local technique 6,1 mois Mer 23.08.23 Jeu 09.05.24

54 Travaux spéciaux 25 jours Mer 23.08.23 Mar 26.09.23

55 Excavation 10 jours Mer 27.09.23 Mar 10.10.23

56 Réalisation radier 15 jours Mer 11.10.23 Mar 31.10.23

57 Réalisation murs 15 jours Mer 01.11.23 Mar 21.11.23

58 Réalisations dalle 25 jours Ven 01.03.24 Jeu 04.04.24

59 Séchage du béton 15 jours Ven 05.04.24 Jeu 25.04.24

60 Etanchéité 5 jours Ven 26.04.24 Jeu 02.05.24

61 Remblayage 5 jours Ven 03.05.24 Jeu 09.05.24

62 Passage inférieur étape 2 4,7 mois Lun 25.09.23 Jeu 02.05.24

63 Travaux spéciaux 10 jours Lun 25.09.23 Ven 06.10.23

64 Excavation 10 jours Lun 09.10.23 Ven 20.10.23

65 Réalisation radier 15 jours Lun 23.10.23 Ven 10.11.23

66 Réalisation murs 14 jours Lun 13.11.23 Jeu 30.11.23

67 Réalisations dalle 20 jours Ven 01.03.24 Jeu 28.03.24

68 Séchage du béton 15 jours Ven 29.03.24 Jeu 18.04.24

69 Etanchéité 5 jours Ven 19.04.24 Jeu 25.04.24

70 Remblayage 5 jours Ven 26.04.24 Jeu 02.05.24

71 Escaliers et rampes 2,2 mois Lun 09.10.23 Jeu 07.03.24

72 Travaux spéciaux et excavation 15 jours Lun 09.10.23 Ven 27.10.23

73 Radier escaliers et rampe 14 jours Lun 30.10.23 Jeu 16.11.23

74 Murs escaliers et rampe 10 jours Ven 17.11.23 Jeu 30.11.23

75 Remblayage 5 jours Ven 01.03.24 Jeu 07.03.24

76 Quai 1 2,75 mois Ven 29.03.24 Jeu 13.06.24

77 Pose des bordures de quai 30 jours Ven 29.03.24 Jeu 09.05.24

78 Pose des gaines à câbles 5 jours Ven 10.05.24 Jeu 16.05.24

79 Réalisation du quai 1 10 jours Ven 17.05.24 Jeu 30.05.24

80 Réalisation aménagements quai 1 10 jours Ven 31.05.24 Jeu 13.06.24

81 Mur de soutènement 84m 9 mois Lun 03.04.23 Ven 08.03.24

82 Piste de chantier 10 jours Lun 03.04.23 Ven 14.04.23

83 Paroi de protection 20 jours Lun 17.04.23 Ven 12.05.23

84 Excavation 10 jours Lun 15.05.23 Ven 26.05.23

85 Travaux spéciaux 4 mois Lun 29.05.23 Ven 15.09.23

86 Réalisation du mur et parement 3 mois Lun 18.09.23 Ven 08.03.24
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AVANT-PROJET: Pièce 20.5.1 - Planning de travaux génie civil des variantes 1,2 et 4. 

Planning à faire coincider avec celui du projet MZ12.54 Renouvellement de la gare de la Tine
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