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1 Gegenstand des Auftrags / Leistung

1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen — anzuwendende Verordnungen, Wei-

sungen und Merkblatter (nicht abschliessend)

Verordnungen des Bundes, Weisungen und Merkblatter, insbesondere:

Verordnung Uber das Geheimschutzverfahren bei Auftragen mit militarisch klassi-
fiziertem Inhalt (Geheimschutzverordnung) vom 29. August 1990; SR 510.413 Ge-

heimschutzverordnung

Verordnung des BR lber den Schutz von Informationen des Bundes (Informati-

onsschutzverordnung, ISchV) vom 04. Juli 2007; SR 510.411 ISchV

Verordnung Uber die Personensicherheitsprifungen (PSPV) vom 4. Mérz 2011;

SR 120.4 PSPV

Merkblatt Personensicherheitsprifungen (VBS, I0S, Fachstelle PSP)

Normen und Standards armasuisse Immobilen

Technische Vorgabe (tV) CAD-GIS Richtlinien Stufe 1 light/Stufe 1

Technische Vorgabe (tV) Stufe 1 Light / Stufe 1
Technische Vorgabe (tV) GIS-Richtlinien Stufe 4
Technische Vorgabe (tV) Stufe 4 / Stufe 4 Plus

e Technische Vorgabe (tV) GEP
e Technische Vorgabe (tV) VEK
e Arbeitsanweisung Energieplanung Areal (EA)

Hinweis: Fur die Angebotsphase werden diese Dokumente nicht alle abgegeben, da
sie fur die Erstellung eines Angebots nicht notwendig sind.

1.2 Abklrzungen

ar IMMO
BelMB
BM

EA

FB

FM
FMO
FMM
Fmz
FMW
FMS
GE
GEP
GIS
GschV
B

I0S
KOGIS

KOMZ W
LBA
NF

ProFile
PFM

armasuisse Immobilien

Beauftragter Immobilienbewirtschafter
Baumanagement resp. Baumanager
Energieplanung Areal

Fachbereich

Facility Management resp. Facility Manager
Facility Management Ost

Facility Management Mitte

Facility Management Zentral

Facility Management West

Facility Management Spezialobjekte
Geschéftseinheit

Genereller Entwésserungsplan
Geografisches Informationssystem
Gewasserschutzverordnung
Immobilien-Bewirtschaftung

Informations- und Objektsicherheit
Koordination, Geo-Informationen und Services
Kompetenzzentrum Wasser

Logistikbasis der Armee
Nachfiihrung

Plandatenverwaltung PRO.FILE, digitales Archiv
FB Portfoliomanagement resp. Portfoliomanager
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PSP
PSPV
QS
UNS
tv
VBS

VEK
WE
ZB

Personensicherheitsprifung

Verordnung tber Personensicherheitsprifung
Quialitatssicherung
FB Umwelt Normen und Standards
Technische Vorgabe
Eidgendssisches Departement fir Verteidigung, Bevolkerungsschutz

und Sport
Ver- und Entsorgungskonzept

Wirtschaftseinheit
Zustandsbeurteilung

1.3 Kurzbeschrieb der Aufgabe
Die folgende Grafik dokumentiert einen Uberblick tiber den Leistungsbereich der ver-

schiedenen Module.

Modul 0 (Koordination)

Modul 6 (Diverses)

MO01
Koordinationssitzungen

Unterstitzung/Beratung der FM im
Fachbereich

Mo2

Mé61
Zusétzliche Leistungen flr den
Fachbereich

Modul 1 (GEP)

M11 Ersterfassung

Vorabklarungen, Submission,
Begleitung Beaufiragte,
Qualitatssicherung,
Dokumentation und Ablage

Modul 2 (IB-Aufbau)

Modul 3 (VEK und EA)

Modul 4 (IH-Planung)

M21 Ersterfassung
S1L/S1/54/84P

Vorabklarungen, Submission,
Begleitung Beauftragte,
Qualitatssicherung,
Dokumentation und Ablage

M31 Ersterfassung
VEK, EA

Begleitung Beauftragte,
Qualitatssicherung,
Dokumentation und Ablage

Vorabklarungen, Submission,

M41 Bedarf, Bedlirfnis

Dokumentation Bedarf fur
GEP/VEK und EA,
Erstellung Bediirfnis-
formulierungen

Modul 5 (Nachfiihrung)

M51 Sicherstellung NF

Planung und Durchfithrung
jahrlicher NF-Prozess

M52 NF-Bedarf

Ermittiung NF-Bedarf,
fur die verschiedenen
Produkte und Umsetzung.

M53 NF-GEP

Nachfahrung und
Aktualisierung
bestehende GEP

M&4 NF-EA

Nachfuhrung und
Altualisierung

bestehende EA

Die Leistungen, welche das Koordinationsbiiro FM Spezialobjekte zu erbringen hat,
kénnen in verschiedenen Modulen zusammengefasst und wie folgt beschrieben wer-

den:

Modul O0: Koordination
Modul 1: GEP-Planung
Modul 2: IB-Aufbau

Modul 3: Ver- und Entsorgungskonzept

Modul 4: IH-Planung
Modul 5: Nachfiihrung
Modul 6: Diverses

Die jeweilige Jahrestranche wird basierend auf den Jahreszielen des Fachbereichs
FM Spezialobjekte im Voraus zusammen mit dem zustandigen Leader IB Auf-
bau/GEP/VEK erarbeitet und mit den anderen Fachbereichen abgestimmt.

Der detaillierte Leistungsbeschrieb und die Leistungen pro Modul werden in Kapitel 3
Leistungsbeschrieb aufgefiihrt.

Teil B: Leistungsbeschrieb

Datum: 03.07.2020

Seite 4 von 20




armasuisse Immobilien
Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiiro FM Spezialobjekte

1.4 Einsatzgebiet

Das geografische Einsatzgebiet des Koordinationsbiiros FM Spezialobjekte beinhaltet
Anlagen in der ganzen Schweiz.

Die Leistungen sind am Sitz des Beauftragten sowie am Sitz des Auftraggebers in Bern
und far Abklarungen und Begehungen vor Ort am Objekt zu erbringen.

FB Spezialobjekte
Ganze Schweiz

/"'3"/

. SN
£ 1
e Region Zentral
; : M AG, GRIt, LU, NW,
dﬂ'l S "-;v)ﬂ e OW, 5Z,Tl, UR, ZG Region Ost
e D Al, AR, GL, GR,
i R B B S 5G, SH, TG, ZH
Region West § - —
BEfr, GE, FR, JU, J| Region Mitte
NE, VD, VS fr J' | BE, BL,BS,
= [ s0.vsd i

1.5 Anforderungen an den Beauftragten

armasuisse Immobilien sucht Unternehmen, die Uber fundierte Branchen- und Projekt-
managementkenntnisse, insbesondere in den Bereichen:

e Projektmanagement-Methodik, Projektfiihrung und Controlling
e Facility Management
e Beschaffungs- und Vertragsmanagement

o Vertiefte Fachkenntnisse in den Bereichen Ver- und Entsorgungskonzept (VEK),
Genereller Entwésserungsplan (GEP)

e Vertiefte Kenntnisse in den Bereichen Leitungskataster, Geographische Informa-
tionssysteme, INTERLIS und Datenmodell SIA 405

Im Fokus stehen die Qualitatssicherung und die Nachfuhrung von bestehenden Pro-
dukten und die Erstellung von neuen Produkten gemass der Architektur IB-Auf-
bau/GEP/VEK.

Zur Abwicklung des Auftrages erwartet armasuisse Immobilien, dass der Beauftragte
einen Projektleiter, Projektleiter Stv. und einen Hauptsachbearbeiter zur Verfiigung
stellt. Der Projektleiter muss selber minimal 1‘000 Stunden pro Jahr, der Projektleiter
Stv. minimal 600 Stunden pro Jahr und der Hauptsachbearbeiter minimal 800 Stunden
pro Jahr personlich erbringen.

Der gesuchte Projektleiter ist im Rahmen dieses Mandats Hauptansprechperson fir
armasuisse Immobilien. Die Zusammenarbeit mit dem Ansprechpartner armasuisse
Immobilien beruht auf gegenseitigem Vertrauen. Der Beauftragte stellt den Erhalt des
internen Know-How Uber die Zeit des Auftrags sicher.
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2 Systemaufbau

2.1 Allgemeine Bemerkungen

Das Projekt I1B-Aufbau/GEP/VEK hat sich seit den Anfangen zu einem der gréssten
und bedeutendsten Projekte innerhalb armasuisse Immobilien entwickelt und ist heute
der grosste Datenlieferant. Die erarbeiteten Produkte decken ein grundlegendes Be-
durfnis ab. Sie werden von einer breiten Stakeholdergruppierung fir unterschiedliche
Tatigkeiten und als Arbeitsgrundlage verwendet. Zur Wertschatzung tragt bei, dass das
System IB-Aufbau/GEP/VEK sich in den letzten Jahren offen fir neue Gegebenheiten
und Bedurfnisse gezeigt und angepasst hat. Die Veranderungen konnten dank dem
gewahlten modularen und flexiblen Aufbau integriert und bewaltigt werden.

2.2 Datenarchitektur

Von entscheidender Bedeutung ist wie bereits erwéhnt ein modularer Aufbau mit einer
klaren Strukturierung der Daten in einer Datenarchitektur. Die Datenarchitektur enthalt
Produkte zur besseren Orientierung und zur Dokumentation (Bereich I1B-Aufbau), si-
chert einen gesetzeskonformen Gewasserschutz (Bereich GEP) und verschafft einen
Gesamtiberblick Uber die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur auf den militarischen An-
lagen. (Bereich VEK)

Das nachfolgende Diagramm zeigt eine Ubersicht der Architektur.

IB-Aufbau GEP VEK
Aufb. Immobilienbewirtschaftung | Genereller Entwasserungsplan Ver- und Entsorgungskonzept

Stufe 4  Werkleitungen und Stellt den gesetzeskonformen
Plus Geoschemas Gewasserschutz sicher

Dokumentiert VEK Teilkonzept
die Gesamtsicht Energieanalyse
Ver- und (EA)

Entsorgung Umsetzung

auf einem Platz Energiestrategie
beziiglich Infra- VBS

struktur

Stufe 4 Leitungskataster Dokumentiert den baulichen
aller Medien und betrieblichen Zustand

e : der Ab I
Stufe 3 Visualisierung im Web GIS Er Adwasseraniagen
Entwickelt Massnahmen fiir eine
Stufe 2 Objektdokumentation optimierte und gewasserschonende
Platzentwdsserung

Stufe 1 Objekistruktur mit
Strukturierung Umgebung

Dokumentiert
Dokumentiert den energetischen
Schwachstellen Zustand der
und zeigt Losungs- | Gebaude
vorschlage auf

Stufe 1 Abbildung der Objekte
light gemass SAP

2.3 Beschreibung der Produkte

2.3.1 Stufe 1light

Die Zielsetzung der Stufe 1 light liegt darin, die SAP Objekte einer militéarischen Anlage
auf einfache Art und Weise in einem Anlageplan zu visualisieren. Zusatzlich werden
die Eigentumsverhaltnisse, die Dienstbarkeiten und die Pachtverhéltnisse auf einem
Platz dargestellt.

2.3.2 Stufel

Mit der Stufe 1 wird zusatzlich das Umgebungsobjekt einer Anlage gemass Vorgabe
armasuisse strukturiert und dargestellt. Die Visualisierung erfolgt ebenfalls auf einem
Anlageplan. Die Stufe 1 liefert zuséatzliche Informationen zu den Objekten wie Lange,

Teil B: Leistungsbeschrieb Datum: 03.07.2020 Seite 6 von 20



armasuisse Immobilien
Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiiro FM Spezialobjekte

2.3.3

234

2.3.5

2.3.6

Breite, Ausdehnung und garantiert eine saubere und detaillierte Strukturierung der Um-
gebung. Sie zeigt die Vernetzung der Gebaude mit der Ver- und Entsorgungsobjekten
auf.

< a0
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(SAP 1001)

Beispiel Anlageplan Stufe 1 light Beispiel Anlageplan Stufe 1

Stufe 2

Die Stufe 2 entspricht der Objektdokumentation. Damit werden die zu einem Objekt
gehdrenden Informationen und Daten konsolidiert gesammelt und abgelegt. Die Stufe
2 ist zur Zeit sistiert und ist nicht Gegenstand der Ausschreibung.

Stufe 3

In der Stufe 3 werden die erstellten Produkte mit Hilfe von Web GIS-System visualisiert.
Die Stufe 3 ist zur Zeit bei armasuisse im Aufbau und ist nicht Gegenstand der Aus-
schreibung.

Stufe 4

Die Stufe 4 beinhaltet eine lagegerechte Darstellung der Ver- und Entsorgungsleitun-
gen auf einem Platz. Die Medien Wasser und Abwasser sind bis Stufe Werkleitungsin-
formation und die restlichen Medien wie z.B. Elektrizitat, Ubermittiung oder Flugsiche-
rung bis Stufe Leitungskataster erarbeitet worden. Die Erarbeitung erfolgt nach schwei-
zerischem Industriestandard mit Anpassungen von armasuisse.

Stufe 4 Plus

Die Stufe 4 Plus beinhaltet eine lagegerechte Darstellung der Medien Elektrizitat, Flug-
sicherung und Kommunikation auf Stufe Werkleitungsplan. Zuséatzlich zum lagegerech-
ten Leitungsverlauf werden die Trasse Querschnitte mit der Belegung der einzelnen
Rohre und die Geoschemas dargestellt.

Ba 02~

=l
=
o
o
</).-'“"'
-~ J/
i >
AA KSUC‘K? ¥ XDA—[]M
EeZigi

AB-KGO11

E = 856,70

2vvvTTYT (89
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\ AB-KSO10

Beispiel Leitungskataster Stufe 4 Beispiel Werkplan Stufe 4 Plus
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2.3.7

2.3.8

GEP

Der Generelle Entwasserungsplan (GEP) stellt den gesetzeskonformen Gewasser-
schutz sicher (GSchV Art. 5) und gewabhrleistet einen sicheren und wirtschaftlichen Be-
trieb.

Der GEP liefert Kenntnisse Uber den baulichen und betrieblichen Zustand der Abwas-
seranlagen und Uber die Belastung der Gewasser durch die Entwasserungsanlagen.

Das vorhandene Netz wird hydraulisch Gberprift und das zukinftige Entwasserungs-
konzept festgelegt.

Entwicklung von Massnahmen fur die Beseitigung der Mangel und fir eine optimierte
und gewasserschonende Platzentwéasserung.

Die Ersterstellung der GEP sind abgeschlossen, miissen jedoch nachgefiihrt und ak-
tualisiert werden.
VEK

Das Ver- und Entsorgungskonzept dokumentiert die Gesamtsicht Ver- und Entsorgung
auf einem Platz beztiglich der Infrastruktur. Schwachstellen werden dokumentiert und
fur deren Behebung Losungsvorschlage entwickelt.

Das Ver- und Entsorgungskonzept besteht aus den 6 Teilkonzepten Verkehr, Versor-
gung, Entsorgung, Kommunikation Unterkunft, Verpflegung und Energieanalyse.

Versorgung

Verkehr

Entsorgung

Kommunikation

Unterkunft Verpflegung Energieanalyse

Mit der Erstellung des Ver- und Entsorgungskonzeptes (VEK) werden die nachfolgen-
den Hauptzielsetzungen erreicht:

e Gesamtsicht pro Platz bezogen auf die Teilkonzepte gewinnen.

e Uberblick tiber die IST-Situation fiir die Teilkonzepte Verkehr, Versorgung, Kom-
munikation, Entsorgung, Unterkunft und Verpflegung und Energieanalyse erarbei-
ten.

e Schwachstellenanalyse, Optimierung von Missstanden und entsprechender Hand-
lungsbedarf pro Teilkonzept aufzeigen.

e Ermittlung der SOLL-Situation im Sinne einer Vision fur die verschiedenen Teilkon-
zepte.

e Festlegung der Optimierungsvorgaben hinsichtlich den Kosten, dem Verbrauch,
den betrieblichen Ablaufen und den bestehenden Vertragen.
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2.3.9

2.4

24.1

EA

Die Energieanalyse ist ein Bestandteil des VEK und dokumentiert den energetischen
Zustand der Gebaude und deren Energieverbrauch. Mit Hilfe der "Energieanalyse”
(EA) werden auf den 50 grossten VBS Arealen Energieeffizienz- und CO,-Massnah-
men erarbeitet und der Areal Energiebezug jahrlich abgebildet.

Im Rahmen des VEK werden fir die relevanten Gebaude VEK Gebéaudeblatter (VEK
GB) zur Dokumentation und Geb&aude Energie Ausweise VBS (GEAVBS) zur Deklara-
tion erstellt. In einer systematischen Untersuchung sollen damit energierelevante Ge-
baude analysiert werden, mit dem Ziel, den Energieverbrauch aufzuzeigen, zu beurtei-
len und zur Zielerreichung Massnahmen gemass Vorgaben Energiekonzept VBS 2020
zu erarbeiten und nachzufuhren.

Projektorganisation

Projektorganisation Gesamtprojekt «IB-Aufbau/GEP/VEK»

Die fur die Leitung verantwortliche Arbeitsgruppe erstellt Vorgaben fiir einen schweiz-
weiten Standard und stellt Systeme und Hilfsmittel zur Verfigung.

Die 5 Fachbereiche (FM Ost, FM Mitte, FM Zentral, FM West, FM Spezialobjekte) des
Facility Management sind jeweils mit einem Facility Manager in der Arbeitsgruppe ver-
treten, welcher die Rolle eines Leaders in seinem Fachbereich Gbernimmt.

Jeder Fachbereich wird durch ein externes Koordinationsbiro (KB) unterstitzt. Die KB
ubernehmen die Projektleitung vor Ort. Weitere Kontakte ergeben sich mit Eigentimer-
vertretern (FM, PFM, BM, etc.), Betreiber vor Ort und Nutzer. Dazu kommen intensive
Kontakte mit den Beauftragten fur die verschiedenen Leistungsmodule.

Fur die Ubergeordnete Koordination, Steuerung und Projektleitung wird der Projektlei-
ter ar IMMO durch ein externes Stabsbulro unterstitzt.

Nachfolgend die geplante Projektorganisation. Der in der Ausschreibung betroffene
Bereich ist rot eingefarbt.

Leiter 1B Aufbau/GEP/VEK Stabsbiiro CH

Leader FM Leader FM Leader FM Leader FM Leader FM

Koordinationsbiiro Koordinationsbiiro Koordinationsbiiro Koordinationsbiiro

FM Ost FM Mitte FM West FM Spezialobjekte
Beauftragte Beauftragte Beauftragte Beauftragte Beauftragte

FM Ost FM Zentral FM Mitte FM West FM Spezialobjekte
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2.4.2

2.4.3

Projektorganisation Koordinationsbiro

Fur eine erfolgreiche Auftragsabwicklung sind bei der Bildung der Projektorganisation
die nachfolgenden Funktionen zu besetzen:

Funktion Verfugbarkeiten Anteil in Prozent
Projektleiter 1000 h pro Jahr

Projektleiter Stv. 600 h pro Jahr 60 %
Hauptsachbearbeiter 800 h pro Jahr

Sachbearbeitung / Support 800 h pro Jahr 20%
Administration / Sekretariat 800 h pro Jahr 20%

Der Schwerpunkt liegt bei der Projektleitung (Gesamtprojektleitung, Controlling, Koor-
dination, ortliche Projektleitung auf den Platzen, etc.). Dies muss bei der Zusammen-
stellung des Projektteams entsprechend beriicksichtig werden.

Projektorganisation auf den Platzen

Die Projektleitung vor Ort auf den verschiedenen Platzen (Einsatzstandorte, Spezial-
anlagen, etc.) und somit die Gesamtverantwortung fir das Projekt liegt in den Handen
des Koordinationsbiiros. Das bedeutet, dass auf jedem Platz ein verantwortlicher Pro-
jektleiter bestimmt werden muss. Er ist quasi der verlangerte Arm des Leaders IB-Auf-
bau/GEP/VEK des entsprechenden Fachbereiches und agiert in der Rolle als Bauher-
renvertreter der armasuisse Immobilien. Neben Projektmanagement und Controlling
Aufgaben ist er auch verantwortlich fur die Qualitatssicherung der Produkte aus den
verschiedenen Bereichen des IB-Aufbau/GEP/VEK, welche durch lokal Beauftragte er-
arbeitet werden. Die Verantwortlichen pro Platz erwarten einen kompetenten An-
sprechpartner seitens des Koordinationsburos.

Die nachfolgende Darstellung zeigt eine mogliche Platzorganisation fur die Erstellung
oder Nachfiihrung von Produkten.

armasuisse Immobilien
Zustandiger Leader |B Aufbau
fur den entsprechenden
Fachbereich

Begleitgruppe

Nutzer FUB (bei Bedarf)
(bei Bedarf) Fuhrungsunterstiitzungsbasis
z.B. Luftwaffe, Heer

Koordinationsburo armasuisse Immobilien
zustandiges zustandiger FM pro Platz
Koordinationsbiiro

Datenerfassung
Extern Beauftragter

Betreiber vor Ort

z.B. Logistik Basis der Armee
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3.1

Leistungsbeschrieb

Geschéatzte Stunden

Die effektiven Jahresstunden resultieren aus den Zielsetzungen, welche vorgangig mit dem Auftraggeber im Rahmen der Zielvereinbarung
definiert werden. Die Umsetzung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die notwendigen Mittel vorhanden sind und freigegeben werden.

Der Grundauftrag erfolgt fir 2 Jahre (2021 — 2022). Als Option (in der nachfolgenden Tabelle rot dargestellt) kann der Vertrag 3 Mal um
jeweils ein Jahr verlangert werden (maximale Vertragsdauer inkl. Option = 5 Jahre).

Bei den nachfolgenden Stundenangaben handelt es sich um Schatzungen, welche noch variieren werden. Die Anbieter kbnnen daraus keine
verbindlichen Stunden fir die einzelnen Module und Jahr ableiten.

Grundauftrag Optionale Verlangerung
Modul 2021 2022 2023 2024 2025 Total
(Stunden) (Stunden) (Stunden) (Stunden) (Stunden) (Stunden)

0 = Koordination 700 700 700 700 700 3’500
1=GEP 100 100 100 100 100 500
2 = |B Aufbau 700 700 700 700 700 3'500
3 =VEKund EA 400 400 400 400 400 2000
4 = |[H-Planung 100 100 100 100 100 500
5 = Nachfihrung 1'700 1'700 1'700 1'700 1'700 8'500
6 = Diverses 300 300 300 300 300 1’500

4’000 4’000 4000 4’000 4000 20’000
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armasuisse Immobilien

Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiiro FM Spezialobjekte

3.2 Modul 0 (Koordination): Leistungsbeschrieb

Modul 0 Koordination: umfasst die Teilnahme an den Koordinationssitzungen der Arbeitsgruppe IB-Aufbau/GEP/VEK (Teilbereich 01), Sitzungen inner-
halb des FB und die Beratung und Unterstiitzung des Bereichs FM Spezialobjekte (Teilbereich 02).

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Leistungen des Koordinationsbiros

Modul 01 (Koordination)

o0 Vorbereitung und Planung der Jah-
resziele.

o0 Monitoring des aktuellen Umset-
zungsstandes und der Zielerrei-
chung.

0 Umsetzung der Jahresziele.

o Vorbereitungen der Ubergeordneten
Koordinationssitzungen

o0 Vorbereitung der VEK-Koordinati-
onssitzungen

Modul 01

0 Unterstiitzung bei der Planung der Jahresziele.
o Entscheid uber die Jahresziele.

0 Teilnahme an CH-Koordinationssitzungen.

o0 Teilnahme an VEK-Koordinationssitzungen.

Modul 01

o Festlegung der Jahresziele zusammen mit dem Leader IB-Aufbau FM
Spezialobjekte.

o Sicherstellen, dass die Umsetzung der Jahresziele geméss Vorgaben
erfolgt.

o Sicherstellen eines einheitlichen, schweizweiten Bearbeitungsstan-
dards.

0 Schutz der investierten Mittel und Ressourcen durch eine nachhaltige
Planung und Realisierung.

o Informationsaustausch zum Projektstand tber alle Projekte aus IB-Auf-
bau, GEP und VEK.

o Optimaler und koordinierter Einsatz der Ressourcen.

o Sicherstellen der Nachfuhrung.

o Vorbereiten der Ubergeordneten Koordinationssitzungen (ca. 6 Sitzun-
gen pro Jahr) gemass Anweisungen des Gesamtprojektleiters.

0 Teilnahme an Kerngruppensitzungen (sie dienen zur Weiterentwicklung
der Produkte und Prozesse) ca. 2 Sitzungen pro Jahr)

o0 Teilnahme an den Koordinationssitzungen (die Sitzungen finden in Bern
statt).

Bereich 02 (Beratung und Unter-

stitzung FM Spezialobjekte)
o0 Protokolle von Sitzungen mit dem
Leader FMS inkl. Beschlissen.

Bereich 02
0 Ansprechpartner fir das Koordinationsbiiro.
0 Teilnahme an den regelmassigen Koordinati-

onsbesprechungen mit dem Koordinationsburo.

Bereich 02

o Allgemeine Unterstiitzung und Beratung der verschiedenen Facility Ma-
nager im Fachbereiche FM Spezialobjekte.

o0 Projektkoordination innerhalb der Fachbereiche.

o0 Projekt- und Koordinationsbhesprechungen mit dem Leader IB-Aufbau
FM Spezialobjekte.
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armasuisse Immobilien
Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiiro FM Spezialobjekte

3.3

3.4

Modul 1 (GEP): Leistungsbeschrieb

Modul 11 GEP-Ersterfassung: umfasst die Vorbereitung und Begleitung der GEP-Projekte und unterteilt sich in Vorabklarungen, Ausschreibung und
Vergabe, Projektbegleitung, Qualitatssicherung, Genehmigung und Dokumentation.

Erwartete Ergebnisse / Dokumente | Leistungen und Entscheide des Auftraggebers | Leistungen des Koordinationsbiiros

o Das Modul wird noch erwahnt, obwohl die Ersterfassung grundsatzlich abgeschlossen ist. Es ist denkbar, dass in Ausnahmeféllen auf einem Platz noch das Bediirfnis
nach einem GEP besteht.
o Auf eine Detaillierte Beschreibung der verschiedenen Teilbereiche wird verzichtet.

Modul 2 (IB-Aufbau): Leistungsbeschrieb

Modul 21 IB-Aufbau: umfasst die Vorbereitung und Begleitung fiir die Ersterfassung der verschiedenen Produkte innerhalb des IB-Aufbaus wie Stufe 1
light (div. Ubersichtspléane), Stufe 1 (Anlageplane), Stufe 4 (Leitungskataster) und Stufe 4 Plus (Werkleitungen) und unterteilt sich in Vorabklarungen,
Ausschreibung und Vergabe, Projektbegleitung, Qualitatssicherung, Genehmigung und Dokumentation.

Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide des Auftraggebers | Leistungen des Koordinationsbiiros

Modul 21 (Stufe 1 light) o Entscheid, auf welchen Platzen eine Stufe 1 o Datenbeschaffung (Ubersichtsplane, Grundbuchdaten, SAP-Listen,

o Dokumentation der Vorabklarungen. Light erarbesitet wird. , etc.). . .

o Vorgehenskonzept. 0o Freigabe der Submittentenlisten. 0 Besprechungen mit dem zusténdigen FM und Festlegung des Vorge-

o Ausschreibungsunterlagen inkl. Vor- |0 Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassifi- hens.
anfragen, Offertauswertungen, zierten Daten. o Erstellen der Ausschreibungsunterlagen auf der Basis der Vorlagen auf
Vergabeantrage und Vertrage (Mus- | © Vorgehen fiir die Datenbeschaffung vorgeben. der Dokumentenplattform und der tV CAD-GIS Richtlinien und Stufe 1
tervorlagen vorhanden). o Entscheid Uber Vergabeantrage. light / Stufe 1.

o Sitzungsprotokolle Projektsitzungen |© Vertragsunterzeichnung. o0 Durchfiihren der Submission (Vorschlag mdglicher Anbieter, bei ver-

o Projekt-Reporting und Qualitatssi- traulichen Anlagen Sicherheitsvorschriften einhalten, Versand der Un-
cherung. terlagen, allfallige Fragenbeantwortung, Auswertung der Offerten und

0 Rechtzeitige Information an den Erstellung Vergabeantrag). .
Auftraggeber bei Abweichungen o Durchfiihren der Startsitzung und Ausbilden der Beauftragten.
hinsichtlich Kosten, Termine oder o Projektbegleitung, Filhrung und Betreuung des Anbieters und Unterstiit-
Qualitat. zung bei Problemen.

o Diverse Plangrundlagen wie z.B. o0 Qualitatssicherung und Sicherstellung des Ubergeordneten Standards.
Anlageplane, Eigentumsverhalt- o Verifikation der Arbeiten. N
nisse, Dienstbarkeiten, Pachtplane, 0 Schlussabnahme nach der Mangelbeseitigung durch den Auftragneh-
etc. mer.

o Verteilen der Unterlagen gemass ar internem Verteilschlissel.
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armasuisse Immobilien

Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiiro FM Spezialobjekte

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Leistungen des Koordinationsbiiros

Modul 21 (Stufe 1)

o Dokumentation der Vorabklarungen.

o Vorgehenskonzept.

0 Ausschreibungsunterlagen inkl. Vor-
anfragen, Offertauswertungen,
Vergabeantrage und Vertrage (Mus-
tervorlagen vorhanden).

o Sitzungsprotokolle Projektsitzungen.

o0 Projekt-Reporting und Qualitatssi-

o Entscheid, auf welchen Platzen eine Stufe 1 er-
arbeitet wird.

0 Gewilinschte Produkte gemass Baukastensys-
tem wahlen.

o0 Freigabe der Submittentenlisten.

o Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassifi-
zierten Daten.

o0 Entscheid tber Vergabeantrage.

o0 Vertragsunterzeichnung.

o Datenbeschaffung (Ubersichtsplane, Grundbuchdaten, SAP-Listen).

o Festlegung des Vorgehens mit dem zustandigen FM.

o Erstellung der Ausschreibungsunterlagen auf der Basis der Vorlagen
auf der Dokumentenplattform und der tV CAD-GIS Richtlinien und der
Stufe 1 light / Stufe 1.

o0 Durchfiihren der Submission (Vorschlag mdglicher Anbieter, bei ver-
traulichen Anlagen Sicherheitsvorschriften einhalten, Versand der Un-
terlagen, allféllige Fragenbeantwortung, Auswertung der Offerten und
Erstellung Vergabeantrag).

o0 Ausschreibungsunterlagen inkl. Vor-
anfragen, Offertauswertungen,
Vergabeantrdge und Vertrage (Mus-
tervorlagen vorhanden).

o0 Sitzungsprotokolle Projektsitzungen.

0 Projekt-Reporting und Qualitatssi-
cherung.

0 Rechtzeitige Information des Auf-
traggebers bei Abweichungen hin-
sichtlich Kosten, Termine oder Qua-
litat.

o0 Maéngellisten und Stellungnahmen.

o Datenlieferungsprotokoll fiir
Verifikation.

0 Werk- und Leitungskatasterplane.

0 Freigabe Submittentenliste.

o Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassifi-
zierten Daten.

o0 Entscheid lber Vergabeantrage.

o Vertragsunterzeichnung.

cherung. o Durchfuhren der Startsitzung und Ausbilden der Beauftragten.
o Rechtzeitige Information an den o Projektbegleitung, Filhrung und Betreuung des Anbieters und Unterstiit-
Auftraggeber bei Abweichungen zung bei Problemen.
hinsichtlich Kosten, Termine oder 0 Qualitatssicherung und Sicherstellung des ibergeordneten Standards.
Qualitat. o Verifikation der Arbeiten.
o Dossier Stufe 1. o Schlussabnahme nach der Mangelbeseitigung durch Beauftragten.
o Verteilen der Unterlagen gemass ar internem Verteilschlissel.
Modul 21 (Stufe 4) o Entscheid, auf welchen Platzen eine Stufe 4 er- | o Datenbeschaffung (Grundbuchdaten, bestehende Werkleitungspléne
o Dokumentation der Vorabklarungen. arbeitet wird. und Baupléne, SAP-Listen, etc.).
o Vorgehenskonzept. o Vorgehen fur die Datenbeschaffung vorgeben. | o Prufen der vorhandenen Daten und Erhebungsbedarf und Leistungsum-

fang ermitteln.

0 Besprechungen mit dem zustandigen FM und bei Bedarf weiteren Ver-
tretern des Eigentimers und Betreibern auf Platz und Festlegung des
Vorgehens.

o Erstellen der Ausschreibungsunterlagen auf der Basis der tV GIS-Richt-
linien, Stufe 4 und den Erkenntnissen aus den Vorabklarungen.

o0 Durchfiihren der Submission (Vorschlag mdglicher Anbieter, bei ver-
traulichen Anlagen Sicherheitsvorschriften einhalten, Versand der Un-
terlagen, allfallige Fragenbeantwortung, Auswertung der Offerten und
Erstellung Vergabeantrag).

o0 Durchfiihren der Startsitzung und Ausbilden der Beauftragten.

o Vorbereiten und Durchfiihren von regelméssigen Projektsitzungen der
Begleitgruppe vor Ort (in der Regel pro Quartal eine Sitzung).

o Projektbegleitung, Filhrung und Betreuung des Anbieters und Unterstiit-
zung bei Problemen.

0 Qualitatssicherung und Sicherstellung des Uibergeordneten Standards.

o Verifikation der Arbeiten, und Schlussabnahme nach der Méngelbeseiti-
gung durch den Auftragnehmer.

o Prifen der digitalen Katasterdaten auf Konformitat mit INTERLIS-Stan-
dard geméass Datenmodell SIA405 und der tV Stufe 4.

o Abgabe Datenlieferungsprotokoll z.Hd. der Kontrollstelle.

o Verteilen der Dossiers gemass ar internem Verteilschlussel.
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armasuisse Immobilien

Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiiro FM Spezialobjekte

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Leistungen des Koordinationsbiiros

Modul 21 (Stufe 4 Plus)

o Dokumentation der Vorabklarungen.

o Vorgehenskonzept.

0 Ausschreibungsunterlagen inkl. Vor-
anfragen, Offertauswertungen,
Vergabeantrage und Vertrage (Mus-
tervorlagen vorhanden).

o Sitzungsprotokolle Projektsitzungen.

o0 Projekt-Reporting und Qualitatssi-
cherung.

0 Rechtzeitige Information des Auf-
traggebers bei Abweichungen hin-
sichtlich Kosten, Termine oder Qua-
litat.

o0 Mangellisten und Stellungnahmen.

o0 Werkplane und Geoschemas.

o Entscheid, auf welchen Platzen eine Stufe 4
Plus erarbeitet wird.

o Vorgehen fir die Datenbeschaffung vorgeben.

o Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassifi-
zierten Daten.

o Entscheid tber Vergabeantrage.

o0 Vertragsunterzeichnung.

o Datenbeschaffung (Unterlagen aus Stufe 4, Grundbuchdaten, beste-
hende Werkleitungspléane und Bauplane, SAP-Listen, etc.)

o Prifen der vorhandenen Daten und Erhebungsbedarf und Leistungsum-
fang ermitteln.

0 Besprechungen mit dem zustandigen FM und bei Bedarf weiteren Ver-
tretern des Eigentimers und Betreibern auf Platz und Festlegung des
Vorgehens.

o Erstellen der Ausschreibungsunterlagen auf der Basis der tV Stufe 4
Plus, der Vorlagen und den Erkenntnissen aus den Vorabklarungen.

o0 Durchfiihren der Submission (Vorschlag moglicher Anbieter, bei ver-
traulichen Anlagen Sicherheitsvorschriften einhalten, Versand der Un-
terlagen, allféllige Fragenbeantwortung, Auswertung der Offerten und
Erstellung Vergabeantrag).

o Durchfiihren der Startsitzung und Ausbilden der Beauftragten.

o Vorbereiten und Durchfiihren von regelméssigen Projektsitzungen der
Begleitgruppe vor Ort (in der Regel pro Quartal eine Sitzung).

o Projektbegleitung, Filhrung und Betreuung des Anbieters und Unterstiit-
zung bei Problemen.

o0 Qualitatssicherung und Sicherstellung des festgelegten Standards.

o Verifikation der Arbeiten, und Schlussabnahme nach der Méngelbeseiti-
gung durch den Auftragnehmer.

o Verteilen der Dossiers gemass ar internem Verteilschlussel.
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Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiiro FM Spezialobjekte

3.5 Modul 3 (VEK und EA): Leistungsbeschrieb

Modul 31 — Ersterfassung Ver- und Entsorgungsprojekt inkl. Energieanalyse (EA): umfasst die Vorbereitung und Begleitung der VEK-Projekte und unter-
teilt sich in die Teilbereiche Vorabklarungen, Projektbegleitung, Qualitatssicherung, Genehmigung und Dokumentation

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftragge-
bers

Leistungen des Koordinationsbiiros

Modul 31 (Vorabklarungen)

0 Detaillierte Dokumentation der Vorab-
klarungen gemass vorhandener
Checkliste und tV VEK.

o0 Vorgehenskonzept.

o Vorschlag fur Submittentenliste.

o Voranfragen erstellen (bei Vertrauli-
chen Anlagen).

o Erstellen der Ausschreibungsunterla-
gen (Musterausschreibungen sind
vorhanden).

o0 Auswertungsbericht der Offerten.

o0 Vergabeantrag erstellen.

o Vertrage.

o Entscheid, auf welchen Platzen ein VEK,
resp. eine EA erstellt wird.

0 Entscheid uber die Einladung der Anbieter.

o Freigabe Vorgehenskonzept.

o0 Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassi-
fizierten Daten.

o Entscheid uber Vergabeantrage.

o Vertragsunterzeichnung.

0 Bestandesaufnahme und Konsolidierung der vorhandenen Daten ge-
mass Pflichtenheft VEK, tV VEK und Arbeitsanweisung EA.

0 Besprechungen mit Vertretern des Eigentiimers und Betreibern.

o Festlegen des Leistungsbedarfs aufgrund der Vorabklarungen und den
verschiedenen Gesprachen mit dem Eigentumsvertretern ar, Betreiber
vor Ort, etc.

o Fir den Bereich EA, Absprache mit dem Stabsbuiro EA.

o Erstellen der Ausschreibungsunterlagen (Basis: Ausschreibungen ge-
mass Vorlagen) und der Erkenntnisse aus den Vorabklarungen.

o Vorschlag Vergabeverfahren und mégliche Anbieter.

o Vorbereiten der schriftlichen Voranfragen an die potentiellen Anbieter
(nur bei vertraulichen Anlagen).

o Durchfiihren der Submission (Versand der Unterlagen, allfallige Fragen-
beantwortung, Auswertung der Offerten und Erstellung Vergabeantrag).

o Unterstutzen der FM bei allfalligen Sicherheitsabklarungen.

o Durchfiihren und Bereinigen der eingegangenen Honorarangebote.

o Erstellen der Vergabeantrage und Vorbereiten der Planer- und Werk-
vertrage.

Modul 31 (Projektbegleitung)

o0 Sitzungsprotokolle der Projektsitzun-
gen.

o Laufende Information an Auftraggeber
Uber den aktuellen Projektstand.

0 Rechtzeitige Information an Auftrag-
geber bei Abweichungen hinsichtlich
Kosten, Termine oder Qualitat.

0 Projekt Reporting und QS.

o Freigabe der Projektphasen A, B und C.
o Freigabe von Mehrleistungen (falls berech-

tigt).

o Vorbereiten der Kick-off Sitzung und Durchfiihren von regelméassigen
Projektsitzungen der Begleitgruppe vor Ort (alle 2-3 Monate) und der
Steuerungsgruppe (alle 5-6 Monate).

o Dokumentation der Ergebnisse und Beschliisse.

o Kosten- und Terminkontrolle, Priifung und Weiterleitung von Rechnun-
gen.

o Fachliche Beratungen der Beauftragten und Beteiligten.

o Qualitatssicherung der Arbeiten und der Projektergebnisse der Beauf-
tragten und Sicherstellung der Vorgaben aus dem Pflichtenheft.

Modul 31 (Prifung, Abschluss)

o Prufbericht der Arbeiten mit Méngel-
liste (Vollstandigkeit, Plausibilitat und
Ubereinstimmung mit Pflichtenheft).

0 Schlussbericht.

0 VEK-Dossiers.

0 EA-Dossier inkl. Areal Mappe.

0 Abnahme VEK-Schlussbericht.
0 Prifung und Abnahme Areal Mappe.

o Prifen der verschiedenen Produkte (v.a. Plane und Berichte) auf Voll-
standigkeit und Plausibilitdt gemass Pflichtenheft.

o Verfassen von Stellungnahmen zuhanden der Beauftragten im Hinblick
auf die Mangelbehebung.

o Schlussabnahme nach Beseitigung der Mangel durch den Beauftrag-
ten.

o Verteilen der Dokumente gemass vorgegebenem Verteilschliissel.
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Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiiro FM Spezialobjekte

3.6  Modul 4 (IH-Planung): Leistungsbeschrieb

Modul 4: Bedarf und Bediirfnis

Mit der Fertigstellung und dem Abschluss der GEP und VEK inkl. EA sind verschiedene Massnahmen mit kurz-, mittel- und langfristigen Umsetzungszie-
len festgelegt und mit Massnahmenblattern dokumentiert worden. Im Rahmen der Instandhaltungsplanung (IH-Planung) werden daraus die Bedarfe fir
einen Planungshorizont von 10 Jahren durch den FM erfasst.
Falls eine Massnahme realisiert werden soll, wird das Beduirfnis mit einer Bedurfnisformulierung beschrieben und nach vorgéngiger Abstimmung mit
dem Fachbereich und dem Einbezug der laufenden und geplanten Projektvorhaben beim Portfoliomanagement (PFM) eingereicht.

Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt durch das Baumanagement (BM).

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Leistungen des Koordinationsbiiros

Modul 41 (Bedarf, Bedurfnis)

o Erhebung Bedarf mit AlF-Formular.

o0 Bedarf fur Planungshorizont von 10
Jahren pro Platz.

0 Beschreibung Bedurfnis mit Hilfe
der Bedirfnisformulierung und mit
Massnahmenblattern.

o Eingabe an PFM.

(0]

(0]

Vorbesprechung der geplanten Massnahmen
mit dem Portfoliomanagement (PFM).
Unterstiitzung bei den Diskussionen mit dem
FM (Facility Management) und dem BM
(Baumanagement).

Erfassung Bedurfnisformulierung und Beauftra-
gung Baumanagement mit der Umsetzung.

o Erhebung der Bedarfe nach Abschluss der GEP-, VEK-, resp. EA-Pro-
jekte mittels AIF-Formular.

o0 Bei Bedarf erstellen der Bedirfnisformulierungen mit den Kapiteln
Grundlagen, Analyse IST-Situation, SOLL-Zustand, Projektphasen,
Kosten, Termine, Rahmenbedingungen.

o Erganzen der Bedurfnisformulierungen mit den Massnahmenblattern.

o0 Als Basis dienen die Massnahmenbeschreibungen aus den GEP/VEK
Projekten.

0 Prasentation und Diskussion der Bedirfnisformulierungen mit dem zu-
standigen FM (Facility Manager) und dem Leader IB-Aufbau/GEP/ VEK
pro Fachbereich.

0 Einbezug der Immobilienstrategie der armasuisse Immobilien und der
laufenden oder geplanten Projektvorhaben.

o Allféllige Bereinigung oder Anpassung der Bedurfnisformulierungen.

0 Abgabe an Leader IB-Aufbau/GEP/VEK.
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3.7  Modul 5 (Nachfiihrung): Leistungsbeschrieb

Die Nachfuhrung der Produkte basiert auf einem Ubergeordneten Konzept. Einmal pro Jahr findet pro Platz ein Nachfihrungsprozess i.d.R. in Form einer
Nachfuhrungssitzung statt, bei welchem alle vorhandenen Produkte Giberprift und dokumentiert werden. Nach Abschluss des Nachfiihrungsprozesses
wird entschieden, ob ein Produkt nachgefiihrt wird. Nachfolgend der Ablauf des Nachfiihrungsprozesses.

einmalig jahrlich nach Bedarf

i N

4 ™) Nachfiihrungsbedarf

* Daten aktuell und
Nachfiihrungs- korrekt?

sitzung » Stand Umsetzung
Massnahmen?
A v e

» Sammlung
Mutationen
(Mangel,
Neubauten,
Umnutzung,
Verkauf, neue
Pachter etc.)

L5 o

Entscheid
Uberarbei-
tung
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Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Leistungen des Koordinationsbiiros

Modul 51 (Sicherstellung der

Nachfihrung)

o Sitzungsvorbereitung (Auswahl Teil-
nehmer, Einladung, Traktandenlis-
ten)

o0 Sitzungsleitung (Fuhrung, Informati-
onsaustausch, Ausbildung, etc.)

o0 Sitzungsprotokolle, Dokumentation
der Entscheidungen

o Mithilfe, resp. Unterstiitzung bei der Uberprii-
fung der Produkte I1B-Aufbau/GEP/VEK auf ihre
Aktualitat und Richtigkeit.

0 Bei Bedarf Teilnahme an den Nachfiihrungssit-
zungen.

[0}

(0]

Organisation der Nachfiihrung geméss Nachfihrungskonzept ar Immo-
bilien. Sicherstellung, dass der Nachflihrungsprozess umgesetzt wird.
Vorbereiten, Organisieren und Durchfiihren der jahrlichen Nachfih-
rungssitzungen auf den verschiedenen Platzen (pro Jahr und Platz eine
Sitzung).

Die Sitzung muss nicht unbedingt vor Ort stattfinden, sondern kann z.B.
auch am Arbeitsplatz des FM durchgefuhrt werden.

Die Teilnehmer der Sitzungen setzen sich i.d.R. wie folgt zusammen
(Bauverwalter Betreiber, Baumanager, Facility Manager, Koordinations-
biiro und bei Bedarf Nutzervertreter).

Insgesamt ist mit ca. 45-50 Nachfiihrungssitzungen pro Jahr zu rech-
nen.

Die Leitung der Nachflihrungssitzungen erfolgt durch das Koordinati-
onsburo.

Uberprifen der vorhandenen Produkte auf ihre Aktualitat, Vollstandig-
keit und Richtigkeit.

Information der neusten Systemanderungen und bei Bedarf Ausbildung
der Sitzungsteilnehmer.

Dokumentation der Entscheide und Ergebnisse der verschiedenen
Nachfuhrungssitzungen.

Modul 52 (Ermittlung und Um-

setzung Nachfuhrungsbedarf)

0 Unterlagen und Datenbeschaffung.

o0 Ausschreibungsunterlagen inkl. Vor-
anfragen, Vergabeantrage und Ver-
trdge, Mustervorlagen sind vorhan-
den.

o0 Sitzungsprotokolle Projektsitzungen.

0 Projekt-Reporting und Qualitatssi-
cherung.

0 Schlussabnahmebericht.

0 Nachgefiihrte Dokumente und Un-
terlagen.

o0 Entscheid ob die Produkte nachgefiihrt werden.

0 Sicherung der Finanzierung fir die Nachfiuh-
rung.

o0 Entscheid iber die Einladung der Anbieter.

o Entscheid tber Vergabeantrage.

o Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassifi-
zierten Daten.

o0 Vertragsunterzeichnung.

Ermittlung des Nachfiihrungsbedarfs basierend auf den Erkenntnissen
und Resultaten der Nachfiihrungssitzung.

Beschaffen der notwendigen Unterlagen (Werkplane, Plane des ausge-
fuhrten Werkes, etc.) firr die Nachfiihrung.

Durchfiihren der Submission (Vorschlag mdglicher Anbieter, bei ver-
traulichen Anlagen Sicherheitsvorschriften einhalten, Versand der Un-
terlagen, allféllige Fragenbeantwortung, Auswertung der Offerten und
Erstellung Vergabeantrag).

Durchfiihren der Startsitzung und Einfihren, resp. Ausbilden der Beauf-
tragten.

Vorbereiten und je nach Bedarf Durchfiihren von regelmassigen Pro-
jektsitzungen.

Projektbegleitung, Betreuung des Anbieters und Unterstiitzung bei
Problemen.

Qualitatssicherung und Sicherstellung des Ubergeordneten Standards.
Verifikation der Arbeiten, und Schlussabnahme nach der Méngelbeseiti-
gung durch Auftragnehmer.

Verteilen der Dossiers nach vorgegebenem Verteilschliissel.

Teil B: Leistungsbeschrieb

Datum: 03.07.2020

Seite 19 von 20




armasuisse Immobilien
Ersatzausschreibung GEP / VEK / IB-Aufbau Koordinationsbiiro FM Spezialobjekte

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide des Auftraggebers

Leistungen des Koordinationsbiiros

[0}

(o}

Modul 53 (NF-GEP)

Die GEP-NF ist eine Vorgabe des
GS/VBS.

Umsetzung Mehrjahresplanung fr
die Nachfiihrung d.h. pro Jahr wer-
den 3-4 GEP-NF nachgefihrt.

Mit der GEP-NF wird das gesamte
Dossier aktualisiert und neu erstellt.
Schlussbericht GEP-NF.

[0}

(0]

Die bestehenden GEP werden rund 10 Jahre
nach der Erstellung nachgefihrt.
Voraussetzung ist die Umsetzung der P1 und
der P2 Massnahmen.

Sicherung der Finanzierung fir die Nachfih-
rung.

Entscheid tber die Einladung der Anbieter.
Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassifi-
zierten Daten.

Entscheid lber Vergabeantrage.
Vertragsunterzeichnung.

0 Umsetzung der Nachfiihrung geméass GEP NF-Konzept.
o Periodische Uberpriifung (1 Mal pro Jahr) der Bereiche Nutzungsénde-

rungen, Perimetergrenzen, Unterhaltsplan, Massnahmenplan und Um-
setzungsstand der Massnahmen.

Periodische Uberpriifung (alle 10 Jahre) der verschiedenen Zustands-
berichte, Entwésserungskonzept und Abwasseranfall.

Beschaffen der notwendigen Unterlagen fiir die Nachfuhrung.
Durchfiihren der Submission (Vorschlag mdglicher Anbieter, bei ver-
traulichen Anlagen Sicherheitsvorschriften einhalten, Versand der Un-
terlagen, allféllige Fragenbeantwortung, Auswertung der Offerten und
Erstellung Vergabeantrag).

spezialisierte Anbieter.

O Nachgefuhrte Areal Mappe.

0 Genehmigung Schlussbericht durch den FB Durchfiihren der Startsitzung und Einfihren, resp. Ausbilden der Beauf-
UNS (Kompetenzzentrum Wasser). tragten.
Vorbereiten und je nach Bedarf Durchfiihren von regelméssigen Pro-
jektsitzungen.
Projektbegleitung, Betreuung des Anbieters und Unterstiitzung bei
Problemen.
Qualitatssicherung und Sicherstellung gemass Vorgabe Pflichtenheft
GEP-NF.
Verifikation der Arbeiten, und Schlussabnahme nach der Méangelbeseiti-
gung durch Auftragnehmer.
o Verteilen der Dossiers nach einem vorgegebenen Verteilschliissel.
Modul 54 (NF-EA) O Die Qualitatssicherung der Arbeiten und die Fuhrung des EA Ingenieurs. . .
O Die NF der Energieanalyse (EA) Fachliche Unterstiitzung erfolgt durch das Koordlnatlon"und Planung der Nachfiihrungsarbeiten zusammen mit
und der Areal Mappe (AM) erfolgt Stabsbiiro EA und den FB UNS (Kompetenz- dem Stabsbiiro EA. _ o _
zwingend einmal pro Jahr. zentrum Energie). Slcherstellung, dass auf jedem Platz jahrlich eine NF-Sitzung durchge-
0 Die Nachfiihrung erfolgt losgelost O Anwendung Sicherheitsvorschriften bei klassifi- flhrt wird. _ . ) _
von der tiblichen Nachfuhrung durch zierten Daten. Slcherstellung,.dass die aktualisierten Unterlagen gemass Verteil-
0 Durchfithrung von Schulungen firr die Anbieter. schlussel verteilt werden.
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