
Nr. BKP Vorgangsname Dauer Anfang Ende

0 Gesamtprojekt 1555 Tage Die 17.03.20 Fre 17.07.26
1 Stadtratentscheid zum Wettbewerb 0 Tage Die 17.03.20 Die 17.03.20

2 Antrag Projektierungskredit 0 Tage Mon 31.08.20 Mon 31.08.20

3 Entscheid Gemeinderat zum Projektierungskredit 0 Tage Fre 16.10.20 Fre 16.10.20

4 Antrag Baukredit auf Basis KS +/‐15% 0 Tage Fre 17.09.21 Fre 17.09.21

5 Entscheid Gemeinderat z. Vorbereitung Urnenabstimm. 0 Tage Fre 14.01.22 Fre 14.01.22

6 Urnenabstimmung 0 Tage Mon 06.06.22 Mon 06.06.22

7 Rekursfrist 30 Tage Die 07.06.22 Mon 18.07.22

8 Projektorganisation 70 Tage Mon 18.05.20 Fre 21.08.20

9 Erstellung Fachplanersubmission 30 Tage Mon 18.05.20 Fre 26.06.20

10 Versand + Auswertung Fachplanersubmission 30 Tage Mon 29.06.20 Fre 07.08.20

11 Honorarofferte / Bestimmung des Planungsteams 0 Tage Fre 21.08.20 Fre 21.08.20

12  Entscheide Bauherr (vorbehältlich Kreditbewilligung) 598 Tage Fre 16.10.20 Fre 07.04.23

13 Auslösung Phase 31 0 Tage Fre 16.10.20 Fre 16.10.20

14 Auslösung Phase 32 0 Tage Mon 06.06.22 Mon 06.06.22

15 Auslösung Phase 33 0 Tage Mon 15.11.21 Mon 15.11.21

16 Auslösung Phase 41 0 Tage Mon 13.06.22 Mon 13.06.22

17 Auslösung Phase 51 0 Tage Mit 25.01.23 Mit 25.01.23

18 Auslösung Phase 52 0 Tage Fre 07.04.23 Fre 07.04.23

19 31 Vorprojekt mit KS +/‐15% 200 Tage Mon 02.11.20 Fre 27.08.21

20 32 Bauprojekt 115 Tage Die 07.06.22 Die 15.11.22

21 33 Bewilligungsverfahren / Auflagenprojekt 346 Tage Mon 31.01.22 Mit 21.06.23

22 Erstellen Baubewilligungspläne 45 Tage Mon 31.01.22 Fre 01.04.22

23 Baueingabe 0 Tage Mon 20.06.22 Mon 20.06.22

24 Prüfung Baugesuch 80 Tage Die 21.06.22 Die 11.10.22

25 Baubewilligung mit Auflagen 0 Tage Die 11.10.22 Die 11.10.22

26 Auflagenbearbeitung 60 Tage Mit 12.10.22 Die 24.01.23

27 Auflagenbearbeitung mit Unternehmer 30 Tage Don 11.05.23 Mit 21.06.23

28 Baufreigabe 0 Tage Mit 21.06.23 Mit 21.06.23

29 41 Ausschreibung 510 Tage Mit 16.11.22 Mon 16.12.24

30 BKP 1 (Vorbereitung) u. BKP 20 Baugrube 110 Tage Mit 16.11.22 Mit 10.05.23

31 BKP 21 (Rohbau 1) 110 Tage Mit 16.11.22 Mit 10.05.23

32 BKP 23‐25 (Haustechnik) 110 Tage Mit 16.11.22 Mit 10.05.23

33 BKP 22 (Rohbau 2) 110 Tage Don 11.05.23 Don 12.10.23

34 BKP 27 (Ausbau 1) 110 Tage Fre 13.10.23 Don 04.04.24

35 BKP 28 (Ausbau 2) 110 Tage Fre 08.03.24 Mon 12.08.24

36 BKP 4 (Umgebung) 110 Tage Mon 15.07.24 Mon 16.12.24

37 51 Ausführungsprojekt 480 Tage Don 11.05.23 Mon 28.04.25

38 BKP 1 (Vorbereitung) u. BKP 20 Baugrube 80 Tage Don 11.05.23 Don 31.08.23

39 BKP 21 (Rohbau 1) 80 Tage Don 11.05.23 Don 31.08.23

40 BKP 23‐25 (Haustechnik) 80 Tage Don 11.05.23 Don 31.08.23

41 BKP 22 (Rohbau 2) 80 Tage Fre 13.10.23 Don 22.02.24

42 BKP 27 (Ausbau 1) 80 Tage Fre 05.04.24 Fre 26.07.24

43 BKP 28 (Ausbau 2) 80 Tage Die 13.08.24 Mon 02.12.24

44 BKP 4 (Umgebung) 80 Tage Die 17.12.24 Mon 28.04.25

45 Schulferien 1023 Tage Mon 14.02.22 Fre 17.04.26

46 Sportferien 740 Tage Mon 14.02.22 Fre 21.02.25

47 Sportferien 2022 2 Wochen Mon 14.02.22 Fre 25.02.22

48 Sportferien 2023 2 Wochen Mon 13.02.23 Fre 24.02.23

49 Sportferien 2024 2 Wochen Mon 12.02.24 Fre 23.02.24

50 Sportferien 2025 2 Wochen Mon 10.02.25 Fre 21.02.25

51 Frühlingsferien 978 Tage Mon 18.04.22 Fre 17.04.26

52 Frühlingsferien 2022 2 Wochen Mon 18.04.22 Fre 29.04.22

53 Frühlingsferien 2023 1.8 Wochen Mon 24.04.23 Fre 05.05.23

54 Frühlingsferien 2024 1.8 Wochen Mon 22.04.24 Fre 03.05.24

55 Frühlingsferien 2025 1.8 Wochen Mon 21.04.25 Fre 02.05.25

56 Frühlingsferien 2026 2 Wochen Mon 06.04.26 Fre 17.04.26

57 Sommerferien 753 Tage Mon 18.07.22 Fre 15.08.25

58 Sommerferien 2022 4.8 Wochen Mon 18.07.22 Fre 19.08.22

59 Sommerferien 2023 4.8 Wochen Mon 17.07.23 Fre 18.08.23

60 Sommerferien 2024 4.8 Wochen Mon 15.07.24 Fre 16.08.24

61 Sommerferien 2025 4.8 Wochen Mon 14.07.25 Fre 15.08.25

62 Herbstferien 739 Tage Mon 10.10.22 Fre 17.10.25

63 Herbstferien 2022 2 Wochen Mon 10.10.22 Fre 21.10.22

64 Herbstferien 2023 2 Wochen Mon 09.10.23 Fre 20.10.23

65 Herbstferien 2024 2 Wochen Mon 07.10.24 Fre 18.10.24

66 Herbstferien 2025 2 Wochen Mon 06.10.25 Fre 17.10.25

67 Winterferien 743 Tage Mon 26.12.22 Don 22.01.26

68 Winterferien 2022 0.4 Wochen Mon 26.12.22 Fre 06.01.23

69 Winterferien 2023 0.4 Wochen Mon 25.12.23 Fre 05.01.24

70 Winterferien 2024 2 Wochen Mon 23.12.24 Don 23.01.25

71 Winterferien 2025 2 Wochen Mon 22.12.25 Don 22.01.26

72 52 Ausführung 764 Tage Mon 05.06.23 Fre 17.07.26

73 Etappe 1 (Sekundarschule) 523 Tage Mon 05.06.23 Die 22.07.25

103 Etappe 2 (Primarschule) 257 Tage Mon 21.04.25 Fre 08.05.26

134 Etappe 2 (Turnhalle) 267 Tage Mon 21.04.25 Fre 22.05.26

165 Etappe 3 (Rückbau Containerprov./ Herstellung Umgebung) 40 Tage Mon 25.05.26 Fre 17.07.26

17.03 Gesamtprojekt17.03 Gesamtprojekt

17.03 Stadtratentscheid zum Wettbewerb

31.08 Antrag Projektierungskredit

16.10 Entscheid Gemeinderat zum Projektierungskredit

17.09 Antrag Baukredit auf Basis KS +/‐15%

14.01 Entscheid Gemeinderat z. Vorbereitung Urnenabstimm.

06.06 Urnenabstimmung

07.06 Rekursfrist

18.05 Projektorganisation

18.05 Erstellung Fachplanersubmission

29.06 Versand + Auswertung Fachplanersubmission

21.08 Honorarofferte / Bestimmung des Planungsteams

16.10  Entscheide Bauherr (vorbehältlich Kreditbewilligung)

16.10 Auslösung Phase 31

06.06 Auslösung Phase 32

15.11 Auslösung Phase 33

13.06 Auslösung Phase 41

25.01 Auslösung Phase 51

07.04 Auslösung Phase 52

02.11 31 Vorprojekt mit KS +/‐15%

07.06 32 Bauprojekt

31.01 33 Bewilligungsverfahren / Auflagenprojekt

31.01 Erstellen Baubewilligungspläne

20.06 Baueingabe

21.06 Prüfung Baugesuch

11.10 Baubewilligung mit Auflagen

12.10 Auflagenbearbeitung

11.05 Auflagenbearbeitung mit Unternehmer

21.06 Baufreigabe

16.11 41 Ausschreibung

16.11 BKP 1 (Vorbereitung) u. BKP 20 Baugrube

16.11 BKP 21 (Rohbau 1)

16.11 BKP 23‐25 (Haustechnik)

11.05 BKP 22 (Rohbau 2)

13.10 BKP 27 (Ausbau 1)

08.03 BKP 28 (Ausbau 2)

15.07 BKP 4 (Umgebung)

11.05 51 Ausführungsprojekt

11.05 BKP 1 (Vorbereitung) u. BKP 20 Baugrube

11.05 BKP 21 (Rohbau 1)

11.05 BKP 23‐25 (Haustechnik)

13.10 BKP 22 (Rohbau 2)

05.04 BKP 27 (Ausbau 1)

13.08 BKP 28 (Ausbau 2)

17.12 BKP 4 (Umgebung)

14.02 Schulferien

14.02 Sportferien

14.02 Sportferien 2022

13.02 Sportferien 2023

12.02 Sportferien 2024

10.02 Sportferien 2025

18.04 Frühlingsferien

18.04 Frühlingsferien 2022

24.04 Frühlingsferien 2023

22.04 Frühlingsferien 2024

21.04 Frühlingsferien 2025

06.04 Frühlingsferien 2026

18.07 Sommerferien

18.07 Sommerferien 2022

17.07 Sommerferien 2023

15.07 Sommerferien 2024

14.07 Sommerferien 2025

10.10 Herbstferien

10.10 Herbstferien 2022

09.10 Herbstferien 2023

07.10 Herbstferien 2024

06.10 Herbstferien 2025

26.12 Winterferien

26.12 Winterferien 2022

25.12 Winterferien 2023

23.12 Winterferien 2024

22.12 Winterferien 2025

05.06 52 Ausführung

05.06 Etappe 1 (Sekundarschule)

21.04 Etappe 2 (Primarschule)

21.04 Etappe 2 (Turnhalle)

25.05 Etappe 3 (Rückbau Containerpr
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