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1 Description du projet

1.1 Pouvoir adjudicateur

Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA
Route du Vieux-Canal 6

1762 Givisiez

Serge Goumas
+41 75432 17 94
Serge.goumas@tpf.ch

1.2 Organisation du projet

L’organisation du projet est décrite dans I'organigramme ci-dessous.

COPIL
OFT
Canton
Communas
Direction de

projet

Services et support TPF

Ingénieur civil

1.3 Situation initiale

La gare actuelle de Palézieux doit étre adaptée aux exigences des trains modernes et aux
exigences de I'exploitation tout en respectant la loi sur I'égalité pour les handicapés (LHand).

Ceci nécessite de modifier les géométries ferroviaires ainsi que la conception globale des
circulations d’'usagers dans la gare. Le projet consiste donc en une nouvelle géométrie des voies
et en de nouveaux quais.


mailto:Serge.goumas@tpf.ch

1.4 Objectifs du MO

La nouvelle gare de Palézieux, telle que congue par I'adjudicataire, devra principalement
répondre aux objectifs suivants :
e Concevoir des ouvrages répondant aux exigences de la LHand conformément aux
compositions de trains et aux flux voyageurs attendus en gare de Palézieux
Garantir I'exploitation durant les travaux
Garantir le bon fonctionnement des IS et LC
Une géométrie ferroviaire répondant aux exigences de I'exploitation
Mettre en place des techniques ferroviaires répondant aux exigences de sécurité et de
confort des voyageurs
o Présenter une plateforme ferroviaire répondant aux normes et exigences du MO et des
DE-OCF
e Garantir une excellente durabilité pour les installations et éléments d’'usure
e Garantir une maintenance simple et rationnelle des installations

1.5 Description succincte du projet

Le présent cahier des charges technique régle les éléments concernant les prestations attendues
du bureau d’ingénieurs en génie civil pour le renouvellement de la gare de Palézieux.

Le périmétre du projet mis en soumission s’étend depuis de la pointe du nouvel appareil de voie
situé au kilometre 0.267 jusqu’au kilométre 1.800 (nouveaux kilométrages). Les travaux et
aménagements suivants sont prévus :
e Adaptation des routes existantes
e Suppression de passages a niveau
o Mise en place d’une nouvelle plateforme ferroviaire, réseau de drainage, voie ferrée, ligne
de contact, et installations de sécurité
e Création d’'un nouveau batiment de service
¢ Nouvelle tranchée couverte d’'une longueur de 220 m
Création d’'un passage supérieur pour la route au km. 0.996

Les travaux et aménagements suivants sont également prévus mais seront gérés par les CFF
dans un mandat différent. Cependant une coordination proactive avec les chefs de projets CFF et
ses mandataires sera a considérer de la part du soumissionnaire dans le cadre du présent appel
d’offres :

e Un nouveau quai de 130 m

e Un nouveau quai commun avec CFF de 130 m

e Acces au quai assuré par un passage inférieur et des rampes

¢ Nouvelle voie de garage d'une longueur utile de 80 m avec possibilité d’enraillement et
déraillement
Nouvelle géométrie ferroviaire pour améliorer la dynamique de la ligne
Aménagement de la zone d’accés a la gare
e Création de deux marquises

Le présent appel d’offres concerne les prestations d’étude et de la réalisations relatives a la
plateforme des nouvelles voies, aux ouvrages de génie civil, a 'adaptation de la route. Les
prestations liées a la technique ferroviaire, a I'architecture, aux installations de sécurité, a la ligne
de contact et a la basse tension ne font pas partie du présent mandat. En revanche, la
coordination de I'ensemble des acteurs fait partie du mandat et sera décrite dans la suite du
présent document.



1.6 Délais principaux indicatifs

Les délais principaux indicatifs du projet sont listés ci-dessous :

Début octobre 2020
Septembre 2021
Octobre 2021

Mars 2024

Avril 2024

Aot 2025

Mai 2025

Fin 2027

Début 2028

Début 2031

Lancement de I'étude d’avant-projet (SIA 31)
Rendu de I'étude d’avant-projet

Début du dossier PAP (SIA 33)

Rendu du dossier PAP pour contréle par les tpf
Envoi a lOFT

Décision d’approbation des plans

Début de projet d’exécution et appel d’offres
Adjudication travaux GC

Début des travaux

Mise en service de la gare



1.7 Colts d’investissement

Les colts de construction totaux estimés ici sont mentionnés a titre d’information avec une
précision +/- 30%. Les modifications de ces valeurs n’ont aucune répercussion sur I'honoraire
propose.

Le montant GC total a considérer pour cet appel d’offres est d’environ 36'170°000 CHF. Il se
décompose de la maniére suivante :

Codt total

[CHF]
Régie 1'900’000
Installation de chantier 5'720°000
GC démolitions 2'340°000
GC terrassements remblayages (autre qu’infrastructure) | 5'970°000
GC voies ferrées 4'930°000
GC route 500’000
Ouvrages et travaux spéciaux 10'770°000
Serrurerie 490’000
Divers et imprévus (10%) 3'550°000

| 36'170°000 CHF |




2 Description des taches

2.1 Taches principales

Le soumissionnaire fournira toutes les prestations ordinaires et a convenir spécifiqguement telles
gue décrites dans les phases 3, 4 et 5 de la norme SIA 103, éd. 2014, ainsi que toutes les
prestations de tous les mandataires spécialistes suivants dont le concours est nécessaire a la
réalisation des installations décrites aux ch. 2.1 et 2.2 du présent document :

Ingénieur civil spécialiste ;

Spécialiste structure ;

Géologue / géotechnicien ;

Coordination avec spécialistes TPF et avec mandataires transverses ;
Coordination avec les responsables du projet CFF ;

Coordination avec tous les acteurs des projets routiers ;

Assistance BAMO-DGT.

Les tableaux des chapitres 2.3.2 & 2.3.8 du présent cahier des charges technique indiquent les
prestations complémentaires aux prestations ordinaires ainsi qu’aux prestations a convenir
spécifiguement de la SIA 103.

Les phases 41 a 53 sont en option.

2.1.1 Objectifs principaux

L’adjudicataire du présent appel d’offres devra donc, en tout temps, produire ces prestations,

BN

développer et gérer le projet de telle sorte a respecter les objectifs et principes de qualité
suivants :

maitrise de la technique et de la planification liées a la réalisation de travaux dans un
milieu ferroviaire en termes de durée de réalisation et de phasage ;

maintien de I'exploitation (a I'exception d’un clustering d’environ 3 mois) ; la gare reste en
exploitation continue;

Gestion des piétons, de la mobilité douce et des véhicules routier qui sera impacté par le
chantier de la gare et du renouvellement de voie;

maitrise des nuisances de chantier et minimisation des impacts sur la circulation des
trains et les zones hors chantier, etc. ;

maitrise du planning en respectant le phasage et les mesures d’exploitations ;

recherche de solution financiére d’optimisation du projet en respect avec les critéres de
qualité et de durabilité;

assurer une gestion économique de projet en garantissant la maitrise des codts et en
garantissant la qualité des éléments techniques demandés ;

concevoir un déroulement des travaux garantissant la sécurité de circulation des trains et
en dehors du chantier;

assurer une coordination rationnelle avec les services spécialisés TPF (Techfer), ainsi
gu’avec les mandataires externes ;

assurer une coordination rationnelle avec les projets connexes et interdépendants ;
maitriser les dispositions d’exécution de I'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF),
ainsi que I'ensemble des normes techniques et réglementations relatives a ces travaux ;
assurer un reporting régulier et adapté de I'avancement auprés des TPF au moyen de
rapports, revues de projet et séances de travail.

L'offre du soumissionnaire doit comprendre I'ensemble des prestations liées aux descriptions ci-
dessus, pour 'ensemble des phases partielles.



2.2 Taches non liées aux phases

2.2.1 Direction générale de projet et Direction générale des travaux
La Direction Générale du projet et la Direction Générale des Travaux est assurée par le Maitre
de I'Ouvrage.

Les tableaux au chapitre 2.3 précisent certaines taches spécifiques, assimilables a des
prestations de Direction Générale de Projet selon SIA 103 / 2014. Ces taches sont a réaliser par
la mandataire du présent appel d’offres.

2.2.2 Coordination
Coordination avec spécialistes TPF

Les taches du soumissionnaire comprennent la coordination avec les services TPF et les autres
mandataires (ligne de contact, géometre, etc....) pour I'étude du projet et la coordination des
travaux avec les entreprises. Les dépenses dédiées a cette coordination correspondantes a
chaque phase patrtielle sont a inclure dans I'offre.

L’étude de projet et la réalisation des équipements ferroviaires sont prises en charge par les
unités spécialisées des TPF. L'offre d’honoraires doit tenir compte d’'un processus itératif pour
I'étude de projet et de la coordination des interfaces entre le mandataire et les spécialistes TPF.
Les principaux éléments des projets des services spécialisés TPF devront étre mentionnés dans
les documents et plans de projet du mandataire, puis coordonnés et actualisés par ce dernier.
Les dépenses liées a chaque phase partielle sont a inclure dans l'offre. La superposition des
plans des différents corps de meétier (LC, IS, BT, VF, architecture) sera a réaliser par le
mandataire du présent appel d’'offres ainsi que la vérification d’éventuels conflits.

Coordination avec les mandataires transverses

Sont considérés comme mandataires transverses, par exemple, I'architecte, le responsable
sécurité, 'ingénieur environnement, etc.

Le mandataire s’occupera des coordinations nécessaires au bon déroulement du projet.

Coordination avec les projets connexes

Le soumissionnaire inclura dans son offre la coordination avec les projets connexes, tels que le
projet CFF.

La coordination avec les projets routiers et en particulier pour les validation de phasage de
chantier avec la Police Cantonale, déplacement de réseaux et autres est a prévoir dans l'offre.

Coordination avec le projet TPF en gare qui sera géré par CFF
Le projet des TPF en gare sera géré par le mandataire CFF. Des prestations de coordination
proactive avec les chefs de projet CFF et le mandataire CFF sera a inclure dans l'offre.

Le projet en gare devra étre analysé et validé par I'adjudicataire du présent appel d’offres.

Assistance BAMO-DGT
Le soumissionnaire inclura dans son offre des prestations pour une coordination proactive avec :
- Ladirection générale des travaux (TPF)
- Le mandataire en charge du suivi environnemental de réalisation
Tout autre coordination nécessaire pour le bon déroulement des travaux est a inclure dans I'offre.
Comme DLT GC/coordinateur travaux, le soumissionnaire prévoira au minimum une séance
hebdomadaire avec prise de PV et toutes autres séances nécessaire a la bonne exécution des
travaux.
Les dépenses doivent étre inclues dans les phases patrtielles.




2.2.3 Géotechnicien, géologue et hydrogéologue

Toutes les prestations de géotechnicien/géologue/hydrogéologue sont inclues dans les phases
partielles.

Une étude géotechnique a été réalisée en 2017. Si le soumissionnaire estime que de nouveaux
sondages sont nécessaires pour les différents ouvrages, pour le renouvellement de voie et pour
le projet en gare, il est prié de le prévoir dans son offre et de le justifier.

Le soumissionnaire doit prévoir dans son offre toute étude géotechnique nécessaire a la
réalisation du projet (p.e. étude du ballast, de l'infrastructure, du sol de fondation des voies
existantes et futures, sondages carottés pour reconnaitre le sous-sol au droit des nouveaux
ouvrages, efc...).

Le tableau ci-dessous récapitule les prestations attendues du géotechnicien/géologue :

Phase partielle Prestations

31 Avant-projet - Analyse des données existantes

- Détermination et planification des sondages
nécessaires pour la bonne réalisation du projet.

- Appel doffres des entreprises pour les sondages

32 Projet de construction (élaboration du dossier d’appel d’offres, envoie aux
entreprises, contrdle des soumissions rentrées,
proposition d’adjudication, etc...)

- Suivi de la réalisation des sondages nécessaires pour
I’élaboration du projet de construction et du dossier

33 Dossier de mise & 'enquéte/PAP de mise a I'enquéte

- Etablissement du rapport géotechnique

- Définition du type de souténement provisoire a mettre
en place pour la construction des ouvrages

- Aide pour les calculs géotechniques et statiques

41 Appel d'offres - Appel doffres des entreprises pour les éventuels
sondages complémentaires (élaboration du dossier
d’appel d’offres, envoie aux entreprises, contrble des
soumissions rentrées, proposition d’adjudication,
etc...)

- Suivi de la réalisation des éventuels sondages
complémentaires pour I'établissement des documents
du dossier d’appel d’offres

51 Projet d’exécution - Mise a jour du rapport géotechnique
- Aide pour les calculs géotechniques et statiques
- Aide a I'établissement du concept de surveillance

52 Exécution de I'ouvrage - Suivi géotechnigue des essais réalisés par
I'entreprise GC pendant les travaux

- Suivi géotechnigue des travaux

- Définition des mesures correctives

- Contrdles ponctuels des sols

53 Mise en service - Elaboration des documents a inclure dans le dossier
conforme a I'exécution

2.2.4 Etat des lieux

Le soumissionnaire inclura dans son offre les prestations nécessaires pour les états des lieux
avant et apres les travaux de chaque parcelle touchée par les travaux. Il élaborera les documents
attestant des observations effectuées.
Les états des lieux a réaliser sont :

- Acces routiers

- Ouvrages et batiments




2.3 Taches liées aux phases

2.3.1 Vue d’ensemble

Le projet mené par I'adjudicataire comprend les phases suivantes :
e Avant-projet Phase 31 (qui inclue la phase 32 de la SIA)
o Dossier PAP Phase 33

Les phases 41 a 53 sont en option par phase. Le MO est libre d’activer la phase suivante a la fin
de chaque phase :

o Appel d'offres Phase 41
e Projet d’exécution Phase 51
o Exécution de I'ouvrage Phase 52
¢ Mise en service, achévement Phase 53



2.3.2 Phase d’Avant-projet (SIA 31)

Toutes les prestations ordinaires et & convenir spécifiquement du chapitre 4.3.31 de la SIA 103
sont a réaliser par I'adjudicataire. Le tableau ci-dessous indique les prestations complémentaires
aux prestations ordinaires ainsi qu’aux prestations a convenir spécifiquement de la SIA 103. Trois
variantes sont a prévoir dans le cadre de cette phase.

L'adjudicataire établira un avant-projet, ainsi qu’un devis associé pour tous les éléments du projet
sur la base de I'étude préliminaire.
L’avant-projet devra traiter au minimum des éléments suivants :
- Un rapport technique sur les éléments Génie Civil et ouvrages d’art
- Les conventions d’utilisation et base de projet des éléments susmentionnés
- Deuvis estimatif a +/-20 % prenant en compte le phasage intentionnel des travaux
- Un dossier de plans contenant :
o plan de situation générale 1:500
plan de profils-types
plan des emprises provisoires et définitives
plan de concept et d’évacuation des eaux et drainages
plan des réseaux de services actuels et projetés
profils en travers sur tous les mats LC
plan et coupes de la tranchée couverte
plan et coupes des murs de souténement
plan et coupes du local technique
plan et coupes du passage supérieur

O 0O O OO O OO0 O

2.3.3 Liste des appels d’offres a réaliser pendant la phase 31 :

e Entreprise pour sondages géotechniques (sur invitation)
e Géometre MO : appui pour I'élaboration du cahier des charges (sur invitation)

Lors de cette étape, I'adjudicataire devra proposer un phasage d’exécution permettant de
perturber le moins possible I'exploitation ferroviaire et la circulation des voyageurs.
Les taches habituelles de la SIA 103 qui concernent la phase 32 sont a inclure dans la phase 31.

Prestations de planification pour les objets de génie civil, géologie / géotechnique et
hydrogéologie

Phase partielle | Prestations complémentaires | Prestations complémentaires aux
aux prestations ordinaires prestations a convenir spécifiguement

Remarques importantes pour
I'établissement de I'offre.

31 Avant-projet
Objectifs : colts optimisés, délais fixés.

L’avant-projet constitue un dossier avec tous les détails nécessaires qui habituellement constitue le projet d’'ouvrage. Les
colts doivent étre évalués a +/- 20%. Le phasage des travaux, ainsi que le planning de réalisation doivent étre réalisés et
affinés dans le cadre de cette phase.

L’approbation des TPF est sollicitée pour optimiser la qualité du projet de I'ouvrage et d’apporter la preuve de sécurité
concernant les installations planifiées. Dans ce cadre, les projets ont déja fait I'objet d’'une approbation auprés des services
spécialisés.

Les heures pour la constitution et la production des dossiers sont a inclure dans les honoraires.

(2 exemplaire papier + clés USB avec dossier complet en .pdf et en format modifiable)

311 Organisation Directeur général du projet : Directeur général du projet :

Rassemblement et vérification des Préparation de présentations et participations aux
documents produits, des objectifs et des | activités de communication et de relations publiques, ou
exigences énoncées jusque-la. autre).




Professionnel spécialisé :

Séances de coordination avec les experts et I'architecte.
Séances de coordination avec les services spécialisés du
Canton de Fribourg.

312 Description,
représentation

Professionnel spécialisé :

Etablissement des plans et détails constructifs de troise
variantes a des échelles adéquates. Coordination avec
I'architecte concepteur et les TPF.

Participation aux séances de présentation avec les
commanditaires.

313 Caoidits, financement

Directeur général du projet :

Etablissement du devis a +/- 20% selon la structure
standard des TPF.

314 Délais

Directeur général du projet :

Compilation des différents plannings des
spécialistes du domaine ferroviaire.

Directeur général du projet :

Etablissement du planning général des travaux de tous
les corps de métier, au format Microsoft Project (format
de fichier : .mpp)

Etablissement du phasage des travaux, réalisation de
schémas de phasage nécessaires a la compréhension a
celui-ci (formats .pdf et .dwg).

Etablissement d’'un planning chemin de fer si nécessaire.

315 Documentation et
cléture de la phase
partielle

Directeur général du projet :

Etablissement du dossier de projet de
construction (selon processus TPF).
L’approbation de celui-ci est de la
responsabilité de la mandante.

Directeur général du projet :

Constitution du dossier en 2 exemplaires papier et un CD-
ROM) :

01 Apercu de projet

02 Mandat d’étude

03 Profil d’exigences.

04 Rapport technique

05 Codt (estimation a +/- 10%)

06 Calcul de rentabilité / financement

07 Plans de situation

08 Plan de signalisation

09 Conventions d'utilisation et bases de projet

10 Documentation photographique.

11 Plans de détails, notes de calcul, etc.

12 Contrats conclus avec des tiers ou statut des
négociations.

Prise de position TPF.




2.3.4 Phase PAP (SIA 33)

Les prestations de cette phase sont les prestations ordinaires ainsi que les prestations a convenir
spécifiqguement selon la SIA 103 pour les phases 32 et 33.

L'adjudicataire dimensionnera et établira les plans des éléments du projet et produira 'ensemble
des piéces, coordonnées avec I'ensemble des intervenants impliqués, nécessaires au dossier
PAP, citées par l'article 3 de 'OPAPIF.

Les piéces relatives a la géométrie ferroviaire, a la ligne de contact et aux installations de
sécurité sont du ressort du MO. Le MO fournira a I'adjudicataire les indications nécessaires a
I'établissement des chapitres relevant de la technique ferroviaire, ainsi que les plans de
géomeétrie ferroviaire. Tous les documents remis au MO le seront au hombre d'exemplaires
nécessaires pour |'établissement des dossiers.

L'adjudicataire assemblera le dossier PAP, imprimera toutes les piéces et les transmettra a
I'OFT.

L’adjudicataire doit inclure dans I'offre l'accompagnement du MO lors de linstruction du dossier
PAP par I'OFT, ainsi que les séances de conciliation avec les riverains et les opposants. Un
budget d’heures imposé par le MO doit donc étre considéré et identifié pour ces prestations
spécifiques (300 heures). Ces heures sont débloquées que sur demande du MO.



2.3.5 Phase d’Appel d’offres (SIA 41)

Toutes les prestations ordinaires et a convenir spécifiquement du chapitre 4.3.41 de la SIA 103
sont a réaliser par I'adjudicataire. Le tableau ci-dessous indique les prestations complémentaires
aux prestations ordinaires ainsi qu’aux prestations a convenir spécifiquement de la SIA 103.

2.3.6 Liste des appels d’offres a réaliser pendant la phase 41 :

o Entreprise GC (procédure ouverte)
e Entreprise pour sondages géotechniques complémentaires (sur invitation)

Phase partielle | Prestations complémentaires aux Prestations
prestations ordinaires complémentaires aux
prestations a convenir
spécifiguement

41 Appels d’offres, comparaison des offres , propositions d’adjudication

Données de base:

- Projet de 'ouvrage approuvé

- Décision d’approbation des plans en force ou selon décision de la mandante
Objectifs:

- Dossiers d’appels d’offres

- Evaluation des offres

- Adjudication des marchés de travaux

- Contrats d’entreprise et de fourniture conclus

Les TPF attendent du soumissionnaire des connaissances approfondies en matiére de marchés publics (LMP / OMP, et le
cas échéant AIMP) et d’application en bonne et due forme, conformément aux instructions détaillées et aux procédures
achats TPF.

Les soumissions devront tenir compte des catégories RTE selon le paragraphe 4.1 de la RTE 29900 Rapport sur
I’état du réseau, 2018.

(2 exemplaire papier + clés USB avec dossier complet en .pdf et en format modifiable)

411 Organisation Prestations a inclure dans I’offre :

® Gestion des spécificités de I'attribution de marchés
publics selon LMP/OMP.

® Utilisation des modéles TPF

Les documents d’appels d'offres, les formulaires
d’évaluation, notifications, contrats, formulaires de
garantie, etc... seront établis a I'aide des modéles mis a
disposition par TPF.

Proposition d’un principe d’allotissement et de la
structure des appels d’offres avec explication de la
stratégie élaborée en fonction des procédures des
marchés publics et des besoins du projet.

Indications quant aux solutions provisoires, aux
réalisations par étapes.

Des séances, avant |'élaboration et le lancement de
chaque appel d’offres, seront organisés avec les
différentes personnes/services impliqué(e)s.

Ceci dans le but d’aider la mandante au choix de la
procédure et de valider la stratégie et 'organisation des
appels d'offres.

Coordination des appels d’offres, notamment
composition du cahier des charges en collaboration avec
les différentes personnes/services impliqué(e)s.

Proposition de critéres d’aptitude et d’adjudication et
réalisation de la grille de base d’évaluation de ces




Phase partielle

Prestations complémentaires aux
prestations ordinaires

Prestations
complémentaires aux
prestations a convenir
spécifiguement

critéres, avec des échelles adaptées aux critéres, en
collaboration avec les différentes personnes/services
impliqué(e)s, en particulier avec le service des achats.

Organisation des envois des soumissions en cas de
procédures sur invitation sur la base des entreprises
proposées par le mandataire et validées par le MO.

Rédaction et préparation des proces-verbaux ainsi que
I'organisation des séances (invitation aux séances et des
salles selon agenda)

Organisation et appel d’offres pour les sondages
géotechniques complémentaires

412 Description,
représentation

Prestations a inclure dans I'offre :

® Mises en soumission

- Participation a I'organisation et a la conduite de visites et
de séances d’information aux soumissionnaires

® Préparation et participation aux séances de
négociation/clarification avec proposition d’'une stratégie
de négociation et établissement d’une liste des points a
clarifier

® Variantes éventuelles

- Vérification technique et arithmétique des éventuelles
variantes d’entreprises

® Acquisition de documents nécessaires aupres de tiers
(p. ex. cadastre souterrain aux abords du chantier,
quittance de libération effective du site par rapport aux
installations techniques existantes)

413 Codts, financement

414 Délais

Prestations a inclure dans I’'offre :

- Proposition d’'un planning prévisionnel de la procédure, a
concrétiser dans un calendrier de processus
d’adjudication pour chaque appel d’offres une fois validé
par la mandante.

- En particulier, le mandataire tiendra compte des
calendriers et processus d’obtention des crédits, ainsi
que de 'obtention des autorisations de construire.

- Une planification de I'ensemble des appels d'offres sera
concrétisée dans un planning général.

- Les différents planning seront actualisés si nécessaire,
en tenant compte également de I'évolution des projets et
des décisions prises par la mandante.

- Tenue d’'un plan de déroulement des appels d’offres
pour un suivi et contrdle des délais.

Rédaction de procés-verbaux, liste de points en
suspens, etc.

415 Documentation et
cléture de la phase

Prestations a inclure dans I'offre :

® Utilisation des modeles TPF

- Les documents d’appels d’offres, les formulaires
d’évaluation, notifications, contrats, formulaires de
garantie, etc... seront établis a 'aide des modéles mis a
disposition par TPF




2.3.7 Phase de Projet d’exécution (SIA 51)

Toutes les prestations ordinaires et a convenir spécifiquement du chapitre 4.3.51 de la SIA 103
sont a réaliser par I'adjudicataire. Le tableau ci-dessous indique les prestations complémentaires
aux prestations ordinaires ainsi qu’aux prestations a convenir spécifiquement de la SIA 103.

51 Projet d’exécution

Phase partielle | Prestations complémentaires | Prestations complémentaires aux
aux prestations ordinaires prestations a convenir spécifiquement

Données de base: dossier d’appel d’offres, offres mises a jour
Objectifs: projet prét a la réalisation

(2 exemplaire papier + clés USB avec dossier complet en .pdf et en format modifiable)

511 Organisation Directeur général du projet :

Préparation de présentations et participations aux
activités de communication et de relations publiques, ou

autre)
512 Description,
représentation
513 Codts, financement
514 Délais Directeur général du projet :

Contréle et adaptation du planning de réalisation.
Définition et fixation des jalons principaux : GC, LC, BT,
VF

Contrdle et adaptation éventuelle du phasage des
travaux. Mise a jour des schémas.

Coordination avec les entreprises adjudicataires pour
I'affinement du planning de réalisation (prise en compte
éventuelle de variantes d’entreprise).

515 Documentation et Directeur général du projet :
cléture de la phase
partielle P Constitution du dossier d’exécution pour approbation du

MO.




2.3.8 Phase de Projet d’exécution (SIA 52)

Toutes les prestations ordinaires et & convenir spécifiquement du chapitre 4.3.52 de la SIA 103
sont a réaliser par I'adjudicataire. Le tableau ci-dessous indique les prestations complémentaires
aux prestations ordinaires ainsi qu’aux prestations a convenir spécifiquement de la SIA 103.

Le suivi de chantier minimal attendu par le MO sont deux visions locales par semaine pendant
toute la durée du chantier.

Phase partielle | Prestations complémentaires | Prestations complémentaires aux
aux prestations ordinaires prestations a convenir spécifiquement

52 Exécution de I'ouvrage
Données de base: plans d’exécution et de détails définitifs, contrats d’entreprise et de fournitures

Objectifs: ouvrage réalisé selon cahier des charges et contrats

521 Organisation

522 Description,
représentation

523 Codits, financement

524 Délais Contréle du planning des travaux général des travaux,
adaptation si nécessaire de celui-ci.

Contr6le du phasage des travaux, adaptation si
nécessaire de celui-ci.

525 Administration

Le mandataire met en place les mesures édictées par le SER et suit I'entreprise de construction
pour la bonne pratique des mesures.
2.3.9 Mise en service achévement (SIA 53)

Toutes les prestations ordinaires et a convenir spécifiquement du chapitre 4.3.53 de la SIA 103
sont a réaliser par I'adjudicataire.



3 Conditions particuliéres du présent mandat

3.1 Points d’attention particuliers du projet

3.1.1 Exploitation continue de la gare

L'exploitation ferroviaire sera maintenue dans la gare pendant toute la durée du chantier sauf
pendant une fermeture de la ligne d’une durée d’environ 3 mois (le trafic voyageurs sera a ce
moment-la remplacé par un service de bus).

Le mandataire veillera tout particuliérement a la sécurité des personnes et des ouvrages
exploités. Si des solutions provisoires doivent étre installées elles le seront en prenant comme
impératif la sécurité du trafic ferroviaire et des personnes.

3.1.2 Mise en service et réceptions partielles

Le mandataire devra prévoir dans son offre toutes les prestations liées aux mises en services et
réceptions partielles d’ouvrage qui auront lieu selon le phasage des travaux. Pour cela un
planning détaillé des mises en service devra étre mis au point, et ce pour tous les travaux, y
compris la coordination avec travaux Techfer.

3.1.3 Installations et logistiques du chantier

Les installations de chantier et la logistique de I'exécution nécessiteront des études complétes
deés le démarrage des études et ce pour tous les travaux de mandat présent, y compris la
coordination avec travaux Techfer. Cette coordination sera transcrite sur le plan d’installation de
chantier qui sera établi pour les appels d’offres entreprises. Ce document devra étre mis a jour
par celui-ci lors de I'exécution, selon 'avancement du chantier.

La gestion des piétons, de la mobilité douce et des véhicules routier est importante dans le cadre
de ce projet et est fait partie intégrante du cahier des charges du mandataire.

3.1.4 Provisoires de chantier

La gare doit fonctionner en tout temps. Pour ce faire, des installations provisoires doivent étre
réalisées, tel que caniveaux a céables, socles pour lignes de contact ou éventuellement quai
provisoire. Pour trouver les solutions les plus adéquates, des itérations seront nécessaires. Les
prestations correspondantes sont inclues dans I'offre des soumissionnaires.

3.1.5 Prescription de sécurité ferroviaire

Le projet concerne des installations ferroviaires et leurs abords, I'adjudicataire appliquera donc
scrupuleusement les régles de sécurité ferroviaire énoncées par le MO.

Il a notamment l'obligation d'obtenir l'autorisation du MO qui assurera la sécurité, lors de visites
ou travaux qui impliguent une des opérations suivantes :

e Traverser la voie TPF en dehors des passages a niveau

e Longer la voie en empruntant le terrain TPF

e Engager des équipements de mesure, sondage, etc. a proximité des voies

Le colt des prestations de sécurité est a la charge du MO.

Pour toute visite a proximité des voies, le personnel de l'adjudicataire et ses mandataires
porteront au minimum un gilet réfléchissant orange. Le port du casque ou de la casquette
blanche est interdit.

Les autorisations et les certificats de sécurité délivrés par les autres compagnies de transport ne
sont pas reconnus par les TPF.

Pendant les phases de travaux, le MO établira les régles de sécurité pour le personnel et les
machines, notamment les engins de levage et de terrassement. L'adjudicataire, dans sa tache de
direction des travaux, fera respecter ces instructions.



Toutes les normes et les réglementations de sécurité sont a respecter, notamment la RTE 20100
pour tous les travaux a proximité des voies.

3.1.6 Mise aterre

Les aspects liés aux courants vagabonds et aux mises a la terre seront traités par le MO.
L’adjudicataire devra vérifier dans toutes les phases du mandat que les exigences qui lui sont
transmises soient respectées. Il intégrera les données du concept dans le cadre des plans de
coffrage et d’armature.

Le concept de mise a terre de la partie gare qui sera géré par les CFF, sera de la responsabilité
de I'adjudicataire du présent marché a faire contréler par le mandataire responsable de la mise a
terre.

3.1.7 Drainages de la voie et des abords, évacuation des eaux et déviation des réseaux
existants

La voie sera drainée sur l'ensemble du tracé ; l'adjudicataire calculera les débits attendus,
dimensionnera les conduites, les collecteurs et les rejets. Il étudiera la possibilité de rejeter les
eaux dans les conduites existantes en fonction du PGEE ou des indications des services
cantonauy, via des ouvrages de rétention si nécessaire. Les prestations relatives aux éventuels
ouvrages de rétention ou de pompage a construire sont incluses dans ce mandat.

L'adjudicataire étudiera la collecte et I'évacuation des eaux claires de toute la zone concernée
par le projet, ainsi que la déviation des réseaux existants.



