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1 Description du projet 

1.1 Pouvoir adjudicateur 

Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA 

Route du Vieux-Canal 6 

1762 Givisiez 

Serge Goumas 
+41 75 432 17 94 
Serge.goumas@tpf.ch 
 

1.2 Organisation du projet 

L’organisation du projet est décrite dans l’organigramme ci-dessous.  
 

 

1.3 Situation initiale 

La gare actuelle de Palézieux doit être adaptée aux exigences des trains modernes et aux 
exigences de l’exploitation tout en respectant la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand). 
 
Ceci nécessite de modifier les géométries ferroviaires ainsi que la conception globale des 
circulations d’usagers dans la gare. Le projet consiste donc en une nouvelle géométrie des voies 
et en de nouveaux quais. 
  

mailto:Serge.goumas@tpf.ch


 

1.4 Objectifs du MO 

La nouvelle gare de Palézieux, telle que conçue par l’adjudicataire, devra principalement 
répondre aux objectifs suivants : 

 Concevoir des ouvrages répondant aux exigences de la LHand conformément aux 
compositions de trains et aux flux voyageurs attendus en gare de Palézieux 

 Garantir l’exploitation durant les travaux 

 Garantir le bon fonctionnement des IS et LC 

 Une géométrie ferroviaire répondant aux exigences de l’exploitation 

 Mettre en place des techniques ferroviaires répondant aux exigences de sécurité et de 
confort des voyageurs 

 Présenter une plateforme ferroviaire répondant aux normes et exigences du MO et des 
DE-OCF 

 Garantir une excellente durabilité pour les installations et éléments d’usure 

 Garantir une maintenance simple et rationnelle des installations 

1.5 Description succincte du projet 

Le présent cahier des charges technique règle les éléments concernant les prestations attendues 
du bureau d’ingénieurs en génie civil pour le renouvellement de la gare de Palézieux. 
 
Le périmètre du projet mis en soumission s’étend depuis de la pointe du nouvel appareil de voie 
situé au kilomètre 0.267 jusqu’au kilomètre 1.800 (nouveaux kilométrages). Les travaux et 
aménagements suivants sont prévus : 

 Adaptation des routes existantes 

 Suppression de passages à niveau 

 Mise en place d’une nouvelle plateforme ferroviaire, réseau de drainage, voie ferrée, ligne 
de contact, et installations de sécurité 

 Création d’un nouveau bâtiment de service 

 Nouvelle tranchée couverte d’une longueur de 220 m 

 Création d’un passage supérieur pour la route au km. 0.996 
 
Les travaux et aménagements suivants sont également prévus mais seront gérés par les CFF 
dans un mandat différent. Cependant une coordination proactive avec les chefs de projets CFF et 
ses mandataires sera à considérer de la part du soumissionnaire dans le cadre du présent appel 
d’offres :  

 Un nouveau quai de 130 m 

 Un nouveau quai commun avec CFF de 130 m 

 Accès au quai assuré par un passage inférieur et des rampes 

 Nouvelle voie de garage d’une longueur utile de 80 m avec possibilité d’enraillement et 
déraillement 

 Nouvelle géométrie ferroviaire pour améliorer la dynamique de la ligne 

 Aménagement de la zone d’accès à la gare 

 Création de deux marquises 
 

Le présent appel d’offres concerne les prestations d’étude et de la réalisations relatives à la 
plateforme des nouvelles voies, aux ouvrages de génie civil, à l’adaptation de la route. Les 
prestations liées à la technique ferroviaire, à l’architecture, aux installations de sécurité, à la ligne 
de contact et à la basse tension ne font pas partie du présent mandat. En revanche, la 
coordination de l’ensemble des acteurs fait partie du mandat et sera décrite dans la suite du 
présent document.   
 
  



1.6 Délais principaux indicatifs 

 
Les délais principaux indicatifs du projet sont listés ci-dessous : 
 

 Début octobre 2020 Lancement de l’étude d’avant-projet (SIA 31) 

 Septembre 2021 Rendu de l’étude d’avant-projet  

 Octobre 2021 Début du dossier PAP (SIA 33) 

 Mars 2024  Rendu du dossier PAP pour contrôle par les tpf 

 Avril 2024  Envoi à l’OFT 

 Août 2025  Décision d’approbation des plans 

 Mai 2025  Début de projet d’exécution et appel d’offres 

 Fin 2027  Adjudication travaux GC 

 Début 2028  Début des travaux 

 Début 2031  Mise en service de la gare  



1.7 Coûts d’investissement 

Les coûts de construction totaux estimés ici sont mentionnés à titre d’information avec une 
précision +/- 30%. Les modifications de ces valeurs n’ont aucune répercussion sur l’honoraire 
proposé. 
 
Le montant GC total à considérer pour cet appel d’offres est d’environ 36'170’000 CHF. Il se 
décompose de la manière suivante : 

 Coût total 
[CHF] 

Régie 1'900’000 

Installation de chantier 5'720’000 

GC démolitions 2'340’000 

GC terrassements remblayages (autre qu’infrastructure) 5'970’000 

GC voies ferrées 4'930’000 

GC route 500’000 

Ouvrages et travaux spéciaux 10'770’000 

Serrurerie 490’000 

Divers et imprévus (10%) 3'550’000 

  

 36'170’000 CHF 

 
  



2 Description des tâches 

2.1 Tâches principales 

Le soumissionnaire fournira toutes les prestations ordinaires et à convenir spécifiquement telles 
que décrites dans les phases 3, 4 et 5 de la norme SIA 103, éd. 2014, ainsi que toutes les 
prestations de tous les mandataires spécialistes suivants dont le concours est nécessaire à la 
réalisation des installations décrites aux ch. 2.1 et 2.2 du présent document :  

- Ingénieur civil spécialiste ; 

- Spécialiste structure ; 

- Géologue / géotechnicien ; 

- Coordination avec spécialistes TPF et avec mandataires transverses ; 

- Coordination avec les responsables du projet CFF ; 

- Coordination avec tous les acteurs des projets routiers ;  

- Assistance BAMO-DGT. 

 
Les tableaux des chapitres 2.3.2 à 2.3.8 du présent cahier des charges technique indiquent les 
prestations complémentaires aux prestations ordinaires ainsi qu’aux prestations à convenir 
spécifiquement de la SIA 103. 
 
Les phases 41 à 53 sont en option.  
 

2.1.1 Objectifs principaux 

L’adjudicataire du présent appel d’offres devra donc, en tout temps, produire ces prestations, 
développer et gérer le projet de telle sorte à respecter les objectifs et principes de qualité 
suivants :  

- maîtrise de la technique et de la planification liées à la réalisation de travaux dans un 
milieu ferroviaire en termes de durée de réalisation et de phasage ;  

- maintien de l'exploitation (à l’exception d’un clustering d’environ 3 mois) ; la gare reste en 
exploitation continue;  

- Gestion des piétons, de la mobilité douce et des véhicules routier qui sera impacté par le 
chantier de la gare et du renouvellement de voie; 

- maîtrise des nuisances de chantier et minimisation des impacts sur la circulation des 
trains et les zones hors chantier, etc. ;  

- maîtrise du planning en respectant le phasage et les mesures d’exploitations ;  

- recherche de solution financière d’optimisation du projet en respect avec les critères de 
qualité et de durabilité;  

- assurer une gestion économique de projet en garantissant la maîtrise des coûts et en 
garantissant la qualité des éléments techniques demandés ;  

- concevoir un déroulement des travaux garantissant la sécurité de circulation des trains et 
en dehors du chantier;  

- assurer une coordination rationnelle avec les services spécialisés TPF (Techfer), ainsi 
qu’avec les mandataires externes ;  

- assurer une coordination rationnelle avec les projets connexes et interdépendants ; 

- maîtriser les dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF), 
ainsi que l’ensemble des normes techniques et réglementations relatives à ces travaux ;  

- assurer un reporting régulier et adapté de l’avancement auprès des TPF au moyen de 
rapports, revues de projet et séances de travail.  

 
L’offre du soumissionnaire doit comprendre l’ensemble des prestations liées aux descriptions ci-
dessus, pour l’ensemble des phases partielles. 
  



2.2 Tâches non liées aux phases 

2.2.1 Direction générale de projet et Direction générale des travaux 

La Direction Générale du projet et la Direction Générale des Travaux est assurée par le Maître 
de l’Ouvrage. 
 
Les tableaux au chapitre 2.3 précisent certaines tâches spécifiques, assimilables à des 
prestations de Direction Générale de Projet selon SIA 103 / 2014. Ces tâches sont à réaliser par 
la mandataire du présent appel d’offres. 

2.2.2 Coordination 

Coordination avec spécialistes TPF 
 
Les tâches du soumissionnaire comprennent la coordination avec les services TPF et les autres 
mandataires (ligne de contact, géomètre, etc….) pour l’étude du projet et la coordination des 
travaux avec les entreprises. Les dépenses dédiées à cette coordination correspondantes à 
chaque phase partielle sont à inclure dans l’offre. 
 
L’étude de projet et la réalisation des équipements ferroviaires sont prises en charge par les 
unités spécialisées des TPF. L’offre d’honoraires doit tenir compte d’un processus itératif pour 
l’étude de projet et de la coordination des interfaces entre le mandataire et les spécialistes TPF. 
Les principaux éléments des projets des services spécialisés TPF devront être mentionnés dans 
les documents et plans de projet du mandataire, puis coordonnés et actualisés par ce dernier. 
Les dépenses liées à chaque phase partielle sont à inclure dans l’offre. La superposition des 
plans des différents corps de métier (LC, IS, BT, VF, architecture) sera à réaliser par le 
mandataire du présent appel d’offres ainsi que la vérification d’éventuels conflits.  
 
Coordination avec les mandataires transverses 
Sont considérés comme mandataires transverses, par exemple, l’architecte, le responsable 
sécurité, l’ingénieur environnement, etc.  
Le mandataire s’occupera des coordinations nécessaires au bon déroulement du projet. 
 
Coordination avec les projets connexes 
Le soumissionnaire inclura dans son offre la coordination avec les projets connexes, tels que le 
projet CFF.  
La coordination avec les projets routiers et en particulier pour les validation de phasage de 
chantier avec la Police Cantonale, déplacement de réseaux et autres est à prévoir dans l’offre. 
 
Coordination avec le projet TPF en gare qui sera géré par CFF 
Le projet des TPF en gare sera géré par le mandataire CFF. Des prestations de coordination 
proactive avec les chefs de projet CFF et le mandataire CFF sera à inclure dans l’offre. 
 
Le projet en gare devra être analysé et validé par l’adjudicataire du présent appel d’offres. 
 
Assistance BAMO-DGT 
Le soumissionnaire inclura dans son offre des prestations pour une coordination proactive avec :  

- La direction générale des travaux (TPF) 
- Le mandataire en charge du suivi environnemental de réalisation 

Tout autre coordination nécessaire pour le bon déroulement des travaux est à inclure dans l’offre. 
Comme DLT GC/coordinateur travaux, le soumissionnaire prévoira au minimum une séance 
hebdomadaire avec prise de PV et toutes autres séances nécessaire à la bonne exécution des 
travaux.  
Les dépenses doivent être inclues dans les phases partielles. 
  



2.2.3 Géotechnicien, géologue et hydrogéologue 

Toutes les prestations de géotechnicien/géologue/hydrogéologue sont inclues dans les phases 
partielles. 
 
Une étude géotechnique a été réalisée en 2017. Si le soumissionnaire estime que de nouveaux 
sondages sont nécessaires pour les différents ouvrages, pour le renouvellement de voie et pour 
le projet en gare, il est prié de le prévoir dans son offre et de le justifier.  
  
Le soumissionnaire doit prévoir dans son offre toute étude géotechnique nécessaire à la 
réalisation du projet (p.e. étude du ballast, de l’infrastructure, du sol de fondation des voies 
existantes et futures, sondages carottés pour reconnaitre le sous-sol au droit des nouveaux 
ouvrages, etc…). 
Le tableau ci-dessous récapitule les prestations attendues du géotechnicien/géologue : 

Phase partielle Prestations 
31     Avant-projet - Analyse des données existantes 

- Détermination et planification des sondages 
nécessaires pour la bonne réalisation du projet. 

- Appel d’offres des entreprises pour les sondages 
(élaboration du dossier d’appel d’offres, envoie aux 
entreprises, contrôle des soumissions rentrées, 
proposition d’adjudication, etc…) 

- Suivi de la réalisation des sondages nécessaires pour 
l’élaboration du projet de construction et du dossier 
de mise à l’enquête 

- Etablissement du rapport géotechnique 
- Définition du type de soutènement provisoire à mettre 

en place pour la construction des ouvrages 
- Aide pour les calculs géotechniques et statiques 

32 Projet de construction 

33 Dossier de mise à l’enquête/PAP 

41 Appel d’offres - Appel d’offres des entreprises pour les éventuels 
sondages complémentaires (élaboration du dossier 
d’appel d’offres, envoie aux entreprises, contrôle des 
soumissions rentrées, proposition d’adjudication, 
etc…) 

- Suivi de la réalisation des éventuels sondages 
complémentaires pour l’établissement des documents 
du dossier d’appel d’offres 

 

51 Projet d’exécution  - Mise à jour du rapport géotechnique 
- Aide pour les calculs géotechniques et statiques 
- Aide à l’établissement du concept de surveillance 

52 Exécution de l’ouvrage - Suivi géotechnique des essais réalisés par 
l’entreprise GC pendant les travaux 

- Suivi géotechnique des travaux 
- Définition des mesures correctives 
- Contrôles ponctuels des sols 

53 Mise en service - Elaboration des documents à inclure dans le dossier 
conforme à l’exécution 

 

2.2.4 Etat des lieux 

Le soumissionnaire inclura dans son offre les prestations nécessaires pour les états des lieux 
avant et après les travaux de chaque parcelle touchée par les travaux. Il élaborera les documents 
attestant des observations effectuées. 
Les états des lieux à réaliser sont : 

- Accès routiers 

- Ouvrages et bâtiments 

  



2.3 Tâches liées aux phases 

2.3.1 Vue d’ensemble 

 
Le projet mené par l’adjudicataire comprend les phases suivantes :  

 Avant-projet    Phase 31 (qui inclue la phase 32 de la SIA) 

 Dossier PAP   Phase 33 
 
Les phases 41 à 53 sont en option par phase. Le MO est libre d’activer la phase suivante à la fin 
de chaque phase : 

 Appel d’offres  Phase 41 

 Projet d’exécution  Phase 51 

 Exécution de l’ouvrage  Phase 52 

 Mise en service, achèvement Phase 53 
  



2.3.2 Phase d’Avant-projet (SIA 31) 

Toutes les prestations ordinaires et à convenir spécifiquement du chapitre 4.3.31 de la SIA 103 
sont à réaliser par l’adjudicataire. Le tableau ci-dessous indique les prestations complémentaires 
aux prestations ordinaires ainsi qu’aux prestations à convenir spécifiquement de la SIA 103. Trois 
variantes sont à prévoir dans le cadre de cette phase. 

 
L'adjudicataire établira un avant-projet, ainsi qu’un devis associé pour tous les éléments du projet 
sur la base de l’étude préliminaire. 
L’avant-projet devra traiter au minimum des éléments suivants : 

- Un rapport technique sur les éléments Génie Civil et ouvrages d’art 
- Les conventions d’utilisation et base de projet des éléments susmentionnés 
- Devis estimatif à +/-20 % prenant en compte le phasage intentionnel des travaux 
- Un dossier de plans contenant : 

o plan de situation générale 1:500 
o plan de profils-types 
o plan des emprises provisoires et définitives 
o plan de concept et d’évacuation des eaux et drainages 
o plan des réseaux de services actuels et projetés 
o profils en travers sur tous les mâts LC 
o plan et coupes de la tranchée couverte 
o plan et coupes des murs de soutènement 
o plan et coupes du local technique 
o plan et coupes du passage supérieur  

 

2.3.3 Liste des appels d’offres à réaliser pendant la phase 31 :  

 Entreprise pour sondages géotechniques (sur invitation) 

 Géomètre MO : appui pour l’élaboration du cahier des charges (sur invitation)  
 
Lors de cette étape, l’adjudicataire devra proposer un phasage d’exécution permettant de 
perturber le moins possible l’exploitation ferroviaire et la circulation des voyageurs.  
Les tâches habituelles de la SIA 103 qui concernent la phase 32 sont à inclure dans la phase 31. 

 Prestations de planification pour les objets de génie civil, géologie / géotechnique et 
hydrogéologie 

 Phase partielle Prestations complémentaires 
aux prestations ordinaires 

 

Remarques importantes pour 
l’établissement de l’offre. 

Prestations complémentaires aux 
prestations à convenir spécifiquement 

    

31 Avant-projet  

 Objectifs : coûts optimisés, délais fixés. 

L’avant-projet constitue un dossier avec tous les détails nécessaires qui habituellement constitue le projet d’ouvrage. Les 
coûts doivent être évalués à +/- 20%. Le phasage des travaux, ainsi que le planning de réalisation doivent être réalisés et 
affinés dans le cadre de cette phase. 

L’approbation des TPF est sollicitée pour optimiser la qualité du projet de l’ouvrage et d’apporter la preuve de sécurité 
concernant les installations planifiées. Dans ce cadre, les projets ont déjà fait l’objet d’une approbation auprès des services 
spécialisés.  

Les heures pour la constitution et la production des dossiers sont à inclure dans les honoraires. 

(2 exemplaire papier + clés USB avec dossier complet en .pdf  et en format modifiable) 

311 Organisation Directeur général du projet : 

Rassemblement et vérification des 
documents produits, des objectifs et des 
exigences énoncées jusque-là.  

Directeur général du projet : 

Préparation de présentations et participations aux 
activités de communication et de relations publiques, ou 
autre). 



 
  

   Professionnel spécialisé : 

Séances de coordination avec les experts et l’architecte. 
Séances de coordination avec les services spécialisés du 
Canton de Fribourg. 

 

312 Description, 
représentation 

 Professionnel spécialisé : 

Etablissement des plans et détails constructifs de troise 
variantes à des échelles adéquates. Coordination avec 
l’architecte concepteur et les TPF. 

Participation aux séances de présentation avec les 
commanditaires. 

  

313 Coûts, financement  Directeur général du projet : 

Etablissement du devis à +/- 20% selon la structure 
standard des TPF.  

314 Délais Directeur général du projet : 

Compilation des différents plannings des 
spécialistes du domaine ferroviaire. 

Directeur général du projet : 

Etablissement du planning général des travaux de tous 
les corps de métier, au format Microsoft Project (format 
de fichier : .mpp) 

Etablissement du phasage des travaux, réalisation de 
schémas de phasage nécessaires à la compréhension à 
celui-ci (formats .pdf et .dwg). 

Etablissement d’un planning chemin de fer si nécessaire. 

315 Documentation et 
clôture de la phase 
partielle 

Directeur général du projet : 

Etablissement du dossier de projet de 
construction (selon processus TPF). 
L’approbation de celui-ci est de la 
responsabilité de la mandante.  

Directeur général du projet : 

Constitution du dossier en 2 exemplaires papier et un CD-
ROM) : 

01 Aperçu de projet  
02 Mandat d’étude 
03 Profil d’exigences. 
04 Rapport technique 
05 Coût (estimation à +/- 10%) 
06 Calcul de rentabilité / financement 
07 Plans de situation 
08 Plan de signalisation 
09 Conventions d’utilisation et bases de projet 
10 Documentation photographique. 
11 Plans de détails, notes de calcul, etc. 
12 Contrats conclus avec des tiers ou statut des 

négociations. 

Prise de position TPF. 



2.3.4 Phase PAP (SIA 33) 

Les prestations de cette phase sont les prestations ordinaires ainsi que les prestations à convenir 
spécifiquement selon la SIA 103 pour les phases 32 et 33. 
 
L'adjudicataire dimensionnera et établira les plans des éléments du projet et produira l’ensemble 
des pièces, coordonnées avec l’ensemble des intervenants impliqués, nécessaires au dossier 
PAP, citées par l'article 3 de l'OPAPIF. 
  
Les pièces relatives à la géométrie ferroviaire, à la ligne de contact et aux installations de 
sécurité sont du ressort du MO. Le MO fournira à l'adjudicataire les indications nécessaires à 
l'établissement des chapitres relevant de la technique ferroviaire, ainsi que les plans de 
géométrie ferroviaire. Tous les documents remis au MO le seront au nombre d'exemplaires 
nécessaires pour l'établissement des dossiers.  
 
L'adjudicataire assemblera le dossier PAP, imprimera toutes les pièces et les transmettra à 
l'OFT.  
L’adjudicataire doit inclure dans l’offre l’accompagnement du MO lors de l’instruction du dossier 
PAP par l’OFT, ainsi que les séances de conciliation avec les riverains et les opposants. Un 
budget d’heures imposé par le MO doit donc être considéré et identifié pour ces prestations 
spécifiques (300 heures). Ces heures sont débloquées que sur demande du MO.  



2.3.5 Phase d’Appel d’offres (SIA 41) 

 
Toutes les prestations ordinaires et à convenir spécifiquement du chapitre 4.3.41 de la SIA 103 
sont à réaliser par l’adjudicataire. Le tableau ci-dessous indique les prestations complémentaires 
aux prestations ordinaires ainsi qu’aux prestations à convenir spécifiquement de la SIA 103. 

2.3.6 Liste des appels d’offres à réaliser pendant la phase 41 :  

 Entreprise GC (procédure ouverte) 

 Entreprise pour sondages géotechniques complémentaires  (sur invitation) 
 
 

 Phase partielle 

 

Prestations complémentaires aux 
prestations ordinaires 

Prestations 
complémentaires aux 
prestations à convenir 
spécifiquement 

    

41 Appels d’offres, comparaison des offres , propositions d’adjudication  

 Données de base:  

- Projet de l’ouvrage approuvé 

- Décision d’approbation des plans en force ou selon décision de la mandante 

 Objectifs: 

- Dossiers d’appels d’offres 

- Evaluation des offres 

- Adjudication des marchés de travaux 

- Contrats d’entreprise et de fourniture conclus 

 

Les TPF attendent du soumissionnaire des connaissances approfondies en matière de marchés publics (LMP / OMP, et le 
cas échéant AIMP) et d’application en bonne et due forme, conformément aux instructions détaillées et aux procédures 
achats TPF. 

Les soumissions devront tenir compte des catégories RTE selon le paragraphe 4.1 de la RTE 29900 Rapport sur 
l’état du réseau, 2018. 

 

(2 exemplaire papier + clés USB avec dossier complet en .pdf  et en format modifiable) 

411 Organisation Prestations à inclure dans l’offre : 

 Gestion des spécificités de l’attribution de marchés 
publics selon LMP/OMP. 

 Utilisation des modèles TPF 

- Les documents d’appels d’offres, les formulaires 
d’évaluation, notifications, contrats, formulaires de 
garantie, etc… seront établis à l’aide des modèles mis à 
disposition par TPF. 

- Proposition d’un principe d’allotissement et de la 
structure des appels d’offres avec explication de la 
stratégie élaborée en fonction des procédures des 
marchés publics et des besoins du projet.  

- Indications quant aux solutions provisoires, aux 
réalisations par étapes. 

- Des séances, avant l’élaboration et le lancement de 
chaque appel d’offres, seront organisés avec les 
différentes personnes/services impliqué(e)s. 

   Ceci dans le but d’aider la mandante au choix de la 
procédure et de valider la stratégie et l’organisation des 
appels d’offres. 

- Coordination des appels d’offres, notamment 
composition du cahier des charges en collaboration avec 
les différentes personnes/services impliqué(e)s. 

- Proposition de critères d’aptitude et d’adjudication et 
réalisation de la grille de base d’évaluation de ces 

 



 Phase partielle 

 

Prestations complémentaires aux 
prestations ordinaires 

Prestations 
complémentaires aux 
prestations à convenir 
spécifiquement 

critères, avec des échelles adaptées aux critères, en 
collaboration avec les différentes personnes/services 
impliqué(e)s, en particulier avec le service des achats. 

- Organisation des envois des soumissions en cas de 
procédures sur invitation sur la base des entreprises 
proposées par le mandataire et validées par le MO. 

- Rédaction et préparation des procès-verbaux ainsi que 
l’organisation des séances (invitation aux séances et des 
salles selon agenda) 

- Organisation et appel d’offres pour les sondages 
géotechniques complémentaires 

412 Description, 
représentation 

Prestations à inclure dans l’offre : 

 Mises en soumission 

- Participation à l’organisation et à la conduite de visites et 
de séances d’information aux soumissionnaires 

 Préparation et participation aux séances de 
négociation/clarification avec proposition d’une stratégie 
de négociation et établissement d’une liste des points à 
clarifier 

 Variantes éventuelles 

- Vérification technique et arithmétique des éventuelles 
variantes d’entreprises 

 Acquisition de documents nécessaires auprès de tiers 
(p. ex. cadastre souterrain aux abords du chantier, 
quittance de libération effective du site par rapport aux 
installations techniques existantes) 

 

413 Coûts, financement   

414 Délais Prestations à inclure dans l’offre : 

- Proposition d’un planning prévisionnel de la procédure, à 
concrétiser dans un calendrier de processus 
d’adjudication pour chaque appel d’offres une fois validé 
par la mandante. 

- En particulier, le mandataire tiendra compte des 
calendriers et processus d’obtention des crédits, ainsi 
que de l’obtention des autorisations de construire. 

- Une planification de l’ensemble des appels d’offres sera 
concrétisée dans un planning général. 

- Les différents planning seront actualisés si nécessaire, 
en tenant compte également de l’évolution des projets et 
des décisions prises par la mandante. 

- Tenue d’un plan de déroulement des appels d’offres 
pour un suivi et contrôle des délais. 

- Rédaction de procès-verbaux, liste de points en 
suspens, etc. 

 

415 Documentation et 
clôture de la phase 

Prestations à inclure dans l’offre : 

 Utilisation des modèles TPF 

- Les documents d’appels d’offres, les formulaires 
d’évaluation, notifications, contrats, formulaires de 
garantie, etc… seront établis à l’aide des modèles mis à 
disposition par TPF 

 

 
  



2.3.7 Phase de Projet d’exécution (SIA 51) 

 
Toutes les prestations ordinaires et à convenir spécifiquement du chapitre 4.3.51 de la SIA 103 
sont à réaliser par l’adjudicataire. Le tableau ci-dessous indique les prestations complémentaires 
aux prestations ordinaires ainsi qu’aux prestations à convenir spécifiquement de la SIA 103. 
 

  

51 Projet d’exécution  

 Phase partielle 

 

Prestations complémentaires 
aux prestations ordinaires 

Prestations complémentaires aux 
prestations à convenir spécifiquement 

 Données de base: dossier d’appel d’offres, offres mises à jour 

 Objectifs: projet prêt à la réalisation 

(2 exemplaire papier + clés USB avec dossier complet en .pdf  et en format modifiable) 

511 Organisation  Directeur général du projet : 

Préparation de présentations et participations aux 
activités de communication et de relations publiques, ou 
autre) 

512 Description, 
représentation 

  

513 Coûts, financement   

514 Délais  Directeur général du projet : 

Contrôle et adaptation du planning de réalisation. 
Définition et fixation des jalons principaux : GC, LC, BT, 
VF 

Contrôle et adaptation éventuelle du phasage des 
travaux. Mise à jour des schémas. 

Coordination avec les entreprises adjudicataires pour 
l’affinement du planning de réalisation (prise en compte 
éventuelle de variantes d’entreprise). 

515 Documentation et 
clôture de la phase 
partielle 

 Directeur général du projet : 

Constitution du dossier d’exécution pour approbation du 
MO. 



2.3.8 Phase de Projet d’exécution (SIA 52) 

Toutes les prestations ordinaires et à convenir spécifiquement du chapitre 4.3.52 de la SIA 103 
sont à réaliser par l’adjudicataire. Le tableau ci-dessous indique les prestations complémentaires 
aux prestations ordinaires ainsi qu’aux prestations à convenir spécifiquement de la SIA 103. 
Le suivi de chantier minimal attendu par le MO sont deux visions locales par semaine pendant 
toute la durée du chantier. 
 

 
Le mandataire met en place les mesures édictées par le SER et suit l’entreprise de construction 
pour la bonne pratique des mesures. 

2.3.9 Mise en service achèvement (SIA 53) 

Toutes les prestations ordinaires et à convenir spécifiquement du chapitre 4.3.53 de la SIA 103 
sont à réaliser par l’adjudicataire. 

 Phase partielle 

 

Prestations complémentaires 
aux prestations ordinaires 

Prestations complémentaires aux 
prestations à convenir spécifiquement 

    

52 Exécution de l’ouvrage  

 Données de base: plans d’exécution et de détails définitifs, contrats d’entreprise et de fournitures 

 Objectifs: ouvrage réalisé selon cahier des charges et contrats 

521 Organisation   

522 Description, 
représentation 

  

523 Coûts, financement   

524 Délais  Contrôle du planning des travaux général des travaux, 
adaptation si nécessaire de celui-ci. 

Contrôle du phasage des travaux, adaptation si 
nécessaire de celui-ci. 

525 Administration    



3 Conditions particulières du présent mandat 

3.1 Points d’attention particuliers du projet 

3.1.1 Exploitation continue de la gare 

L'exploitation ferroviaire sera maintenue dans la gare pendant toute la durée du chantier sauf 
pendant une fermeture de la ligne d’une durée d’environ 3 mois (le trafic voyageurs sera à ce 
moment-là remplacé par un service de bus). 
 
Le mandataire veillera tout particulièrement à la sécurité des personnes et des ouvrages 
exploités. Si des solutions provisoires doivent être installées elles le seront en prenant comme 
impératif la sécurité du trafic ferroviaire et des personnes. 

3.1.2 Mise en service et réceptions partielles 

Le mandataire devra prévoir dans son offre toutes les prestations liées aux mises en services et 
réceptions partielles d’ouvrage qui auront lieu selon le phasage des travaux. Pour cela un 
planning détaillé des mises en service devra être mis au point, et ce pour tous les travaux, y 
compris la coordination avec travaux Techfer. 

3.1.3 Installations et logistiques du chantier 

Les installations de chantier et la logistique de l'exécution nécessiteront des études complètes 
dès le démarrage des études et ce pour tous les travaux de mandat présent, y compris la 
coordination avec travaux Techfer. Cette coordination sera transcrite sur le plan d’installation de 
chantier qui sera établi pour les appels d’offres entreprises. Ce document devra être mis à jour 
par celui-ci lors de l’exécution, selon l’avancement du chantier. 
 
La gestion des piétons, de la mobilité douce et des véhicules routier est importante dans le cadre 
de ce projet et est fait partie intégrante du cahier des charges du mandataire.   

3.1.4 Provisoires de chantier 

La gare doit fonctionner en tout temps. Pour ce faire, des installations provisoires doivent être 
réalisées, tel que caniveaux à câbles, socles pour lignes de contact ou éventuellement quai 
provisoire. Pour trouver les solutions les plus adéquates, des itérations seront nécessaires. Les 
prestations correspondantes sont inclues dans l’offre des soumissionnaires. 

3.1.5 Prescription de sécurité ferroviaire 

Le projet concerne des installations ferroviaires et leurs abords, l'adjudicataire appliquera donc 
scrupuleusement les règles de sécurité ferroviaire énoncées par le MO.  
 
Il a notamment l'obligation d'obtenir l'autorisation du MO qui assurera la sécurité, lors de visites 
ou travaux qui impliquent une des opérations suivantes : 

 Traverser la voie TPF en dehors des passages à niveau 

 Longer la voie en empruntant le terrain TPF 

 Engager des équipements de mesure, sondage, etc. à proximité des voies 
 
Le coût des prestations de sécurité est à la charge du MO.  

 

Pour toute visite à proximité des voies, le personnel de l'adjudicataire et ses mandataires 
porteront au minimum un gilet réfléchissant orange. Le port du casque ou de la casquette 
blanche est interdit.  
 
Les autorisations et les certificats de sécurité délivrés par les autres compagnies de transport ne 
sont pas reconnus par les TPF.  
 
Pendant les phases de travaux, le MO établira les règles de sécurité pour le personnel et les 
machines, notamment les engins de levage et de terrassement. L'adjudicataire, dans sa tâche de 
direction des travaux, fera respecter ces instructions.  



 
Toutes les normes et les règlementations de sécurité sont à respecter, notamment la RTE 20100 
pour tous les travaux à proximité des voies. 

3.1.6 Mise à terre 

Les aspects liés aux courants vagabonds et aux mises à la terre seront traités par le MO. 
L’adjudicataire devra vérifier dans toutes les phases du mandat que les exigences qui lui sont 
transmises soient respectées. Il intégrera les données du concept dans le cadre des plans de 
coffrage et d’armature. 
 
Le concept de mise à terre de la partie gare qui sera géré par les CFF, sera de la responsabilité 
de l’adjudicataire du présent marché à faire contrôler par le mandataire responsable de la mise à 
terre.  

3.1.7 Drainages de la voie et des abords, évacuation des eaux et déviation des réseaux 
existants 

La voie sera drainée sur l'ensemble du tracé ; l'adjudicataire calculera les débits attendus, 
dimensionnera les conduites, les collecteurs et les rejets. Il étudiera la possibilité de rejeter les 
eaux dans les conduites existantes en fonction du PGEE ou des indications des services 
cantonaux, via des ouvrages de rétention si nécessaire. Les prestations relatives aux éventuels 
ouvrages de rétention ou de pompage à construire sont incluses dans ce mandat. 
 
L'adjudicataire étudiera la collecte et l'évacuation des eaux claires de toute la zone concernée 
par le projet, ainsi que la déviation des réseaux existants.  


