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STANDMon 13.07.20

2024

2023

2022

2021

PROJEKTTERMINPROGRAMM Urs Nieffer

Ende

Anfang

Mit 29.04.20
7 Tage Mit29.04.20 Die 05.05.20

10 Tage, Mit 06.05.20 Fre 15.05.20
90 Tage Mit 06.05.20 Mon 03.08.20
57 Tage Mit06.05.20 Mit01.07.20

Dauer
4465 Tage? Mit 29.04.20 Mon 19.07.32

6012 Tage? Vit 29.04.20 on 13.10.36

Abklarungen Projektstart (Tred, Larm, Belag, Entwasserung, Sicherheit etc.)

Erarbeiten Planersubmission

Projektstart Anfangskoordination / Planersubmissionvorbereitung
Publikation simap

Ausgabenbewilligung Planung

845-82047

STRASSE (ohne Enteignungsverfahren oder langwierige Rekurse)
Bypass Kloten

Kanton Ziirich

Baudirektion

Tiefbauamt
Vorgangsname

1Tag? Fre17.07.20 Fre 17.07.20
45 Tage Sam 18.07.20 Mon 31.08.20

B

AN

Nr.

1VON 2

Fre 21.05.21
Mit 07.07.21
Mit 15.09.21
120 Tage Don 16.09.21 Don 13.01.22

3 Tage Sam 22.05.21 Mon 24.05.21

Fre 30.04.21
14 Tage Die 25.05.21 Mon 07.06.21

Mit 16.09.20 Die 22.09.20

10 Tage, Mit 23.09.20 Fre 02.10.20

180 Tage Sam 03.10.20 Mit 31.03.21
Mit 10.02.27 Fre 12.02.27

1 Tag Mon 01.04.24 Mon 01.04.24
14 Tage Sam 13.02.27 Fre 26.02.27

400 Tage Die 02.04.24 Die 06.05.25
1 Tag Don 30.11.23 Don 30.11.23

29 Tage Fre 17.07.20 Fre 14.08.20
29 Tage? Fre 17.07.20 Fre 14.08.20

3 Tage Fre 01.07.22 Mon 04.07.22
1 Tag Sam 02.04.22 Son 03.04.22

1Tag? Die 01.09.20 Die 01.09.20
14 Tage, Mit 02.09.20 Die 15.09.20
3 Tage Son 13.02.22 Die 15.02.22
13 Tage Mit 16.02.22 Mon 28.02.22
360 Tage Mon 04.07.22 Mit 28.06.23
3 Tage Don 29.06.23 Sam 01.07.23
4 Tage Mit16.08.23 Sam 19.08.23
30 Tage Son 20.08.23 Mon 18.09.23
14 Tage Die 19.09.23 Mon 02.10.23
45 Tage Die 03.10.23 Don 16.11.23
7 Tage Fre 17.11.23 Don 23.11.23
40 Tage Fre 24.11.23 Die 02.01.24
2 Tage Die 10.11.26 Mit 11.11.26
60 Tage Don 12.11.26 Son 10.01.27

45 Tage Son 02.07.23 Die 15.08.23

7 Tage

30 Tage Fre 14.01.22 Sam 12.02.22
3 Tage

30 Tage Die 01.03.22 Mit 30.03.22
60 Tage Don 31.03.22 Son 29.05.22
365 Tage Mon 30.05.22 Mon 29.05.23
30 Tage Die 30.05.23 Mit 28.06.23
180 Tage Fre 07.07.23 Die 02.01.24
56 Tage Mit 03.01.24 Die 27.02.24
186 Tage Mit 07.05.25 Sam 08.11.25
365 Tage Son 09.11.25 Son 08.11.26
1 Tag? Mon 09.11.26 Mon 09.11.26
1Tag? Die 10.11.26 Die 10.11.26
30 Tage Mon 11.01.27 Die 09.02.27
1 Tag? Sam 27.02.27 Sam 27.02.27

30 Tage Don 01.04.21
21 Tage Sam 01.05.21
30 Tage Die 08.06.21

70 Tage Don 08.07.21

23_06_20_bypass_kloten.mpp

total_:

Rekursfrist Vergabe 10 Tage / 20 Tage / oder 40 Tage (Staatsvertragsbereich)

Bearbeiten / Stellungnahmen zu den Einsprachen aus §16/17 Abs. 2 StrG
Ausfiihrungsprojekt mit Anpassungsprotokollen

Projektfestsetzung RRB / KRB §15 StrG
Verwaltungsgerichtsferien (gelten nur fiir Festsetzung RRB (> 3 Mio) Rekursfrist)

Festlegung Finanzierung AGGLO (4 Monate vor Baubeginn)
Sommerpause Regierungsrat ( Mitte Juli - Ende August )

Auflage §12 StrG + §13 StrG Behorden / Bevolkerung
Einarbeiten Behandeln der Einwendungen §12 + §13
Rechtsmittelbelehrung Rekursfrist von 30 Tagen abwarten
DU Sub durchfiihren

Bauprojekt Mappe erstellen
Antrag Finanzierung AGGLO (2 Jahre vor Baubeginn)

AVOR Vorbereitung mind. 6 -8 Wochen = 42-56 Tage

Vorprojekt Mappe erstellen mit Landerwerbsflachen
Baubeginn

RSA durchfihren
Vollzug Landerwerb (Mutation) Verpflockung

Schlussrechnung Projektverfasser
Nachfihrung Unterlagen PaW

Auswertung und Vergabe Baumeister RKRB)
Projektabrechnung

Erstellen Vergabeantrag bei (RRB)

Vergabegenehmigung RRB
Bauphase inkl. Beleuchtung und Markierung

Projektabschluss mit Ubergabe Betrieb

technische Vorabnahme

Zu- / und Absageschreiben verfassen
Abnahme / Bauende

Auswertung und Vergabe Planung
Erstellen Vergabeantrag RRB
Rekursfrist Vergabe 10 Tage

RSA Monitoring / Anpassungen
Dossier zu AFV Unterschrift
Vorlauf Gemeinde fiir Publikation
Landerwerb PA + Infosschreiben
Intern Freigabe Sketionsleiter / AFV
Vorlauf Gemeinde fiir Publikation
Auflage §16 / 17 Abs. 2 StrG
Mangelbehebung Unternhmer
Schlussrechnung Unternehmer

Baumeistersubmission

Vorbereitung Submission
Offert6ffnung

Planersubmission
Publikation Simap
Projektende Archiv

Offert6ffnung

jektterminprogamm

EEEREE

10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
un_Pro
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PROJEKTTERMINPROGRAMM Urs Nieffer

Kanton Ziirich
Baudirektion
Tiefbauamt

AN

Nr.

2031

2030

2029

2028

2027

2026

Vorgangsname

STRASSE (ohne Enteignungsverfahren oder langwierige Rekurse)

-

Projektstart Anfangskoordination / Planersubmissionvorbereitung

Ausgabenbewilligung Planung

Abklarungen Projektstart (Tred, Larm, Belag, Entwasserung, Sicherheit etc.)
Erarbeiten Planersubmission

Publikation simap

Planersubmission

Offert6ffnung

Bypass Kloten
84S-82047

BE B

N O 0 © N~ 0o

Auswertung und Vergabe Planung

1"

Erstellen Vergabeantrag RRB

Rekursfrist Vergabe 10 Tage
Vorprojekt Mappe erstellen mit Landerwerbsflachen

12
13
14
15
16
17
18
19
20

RSA durchfiihren

RSA Monitoring / Anpassungen

Dossier zu AFV Unterschrift
Vorlauf Gemeinde fiir Publikation

=

Auflage §12 StrG + §13 StrG Behorden / Bevolkerung

Einarbeiten Behandeln der Einwendungen §12 + §13

Bauprojekt Mappe erstellen

21

Landerwerb PA + Infosschreiben

22

Intern Freigabe Sketionsleiter / AFV
Vorlauf Gemeinde fiir Publikation
Auflage §16 / 17 Abs. 2 StrG

Bearbeiten / Stellungnahmen zu den Einsprachen aus §16/17 Abs. 2 StrG

Projektfestsetzung RRB / KRB §15 StrG

Rechtsmittelbelehrung Rekursfrist von 30 Tagen abwarten

DU Sub durchfiihren
Vorbereitung Submission

Publikation Simap

Baumeistersubmission

Offert6ffnung
Auswertung und Vergabe Baumeister RKRB)

Erstellen Vergabeantrag bei (RRB)
Vergabegenehmigung RRB

36
37

Zu- / und Absageschreiben verfassen

42-56 Tage

Rekursfrist Vergabe 10 Tage / 20 Tage / oder 40 Tage (Staatsvertragsbereich)

Ausfiihrungsprojekt mit Anpassungsprotokollen
Bauphase inkl. Beleuchtung und Markierung

Projektabschluss mit Ubergabe Betrieb

technische Vorabnahme

AVOR Vorbereitung mind. 6 -8 Wochen
Abnahme / Bauende

Baubeginn

EEERERE

38
39
40
41
42
43

44
45

Mangelbehebung Unternhmer

46
47

Schlussrechnung Unternehmer

Vollzug Landerwerb (Mutation) Verpflockung
Schlussrechnung Projektverfasser
Nachfihrung Unterlagen PaW

Projektabrechnung

48

49

50
51

Projektende Archiv

52

Verwaltungsgerichtsferien (gelten nur fiir Festsetzung RRB (> 3 Mio) Rekursfrist)

Festlegung Finanzierung AGGLO (4 Monate vor Baubeginn)
Sommerpause Regierungsrat ( Mitte Juli - Ende August )

Antrag Finanzierung AGGLO (2 Jahre vor Baubeginn)

g E [E E

53
54
55
56

2VON 2

s_kloten.mpp

23_06_20_bypas

_total_

jektterminprogamm
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