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1 Bestimmungen zum Vergabeverfahren

1.1 Einleitung

1.1.1 Formelle Rahmenbedingungen
Die Rahmenbedingungen der Beschaffung und der vertraglichen Leistungen ergeben sich
aus dem vorgesehenen Vertragsentwurf und den Ausschreibungsunterlagen.

Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich in deutscher Sprache unter
www.simap.ch erhaltlich.

Der Auftraggeber behalt sich vor, Berichtigungen und Erganzungen zu den vorliegenden
Unterlagen innerhalb der Frist zur Einreichung des Angebots vorzunehmen. Der Auftragge-
ber wird diese Berichtigungen und Ergdnzungen gleichzeitig allen Anbietern schriftlich mit-
teilen und falls erforderlich, die Frist zur Einreichung des Angebotes erstrecken. Die Anbie-
ter sind verpflichtet, die Berichtigungen und Erganzungen in ihrer Offerte zu bericksichti-
gen.

1.1.2 Sprachliche Gleichstellung
Zur einfacheren Lesbarkeit wurde in diesem Text ausschliesslich die mannliche Form ver-
wendet. Der Text richtet sich selbstverstandlich an beide Geschlechter.

1.1.3 Urheberrecht auf den Ausschreibungsunteriagen

Alle Unterlagen der Ausschreibung unterliegen dem Urheberrecht. Die Unterlagen werden
nur den Teilnehmern an diesem Beschaffungsverfahren zur Verfigung gestellt. Eine Verof-
fentlichung, kommerzielle Verwertung und Weitergabe an Dritte in irgendeiner Form ist
ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht zulassig.

1.2 Verfahrensart und anwendbares Recht

1.2.1 Verfahrensart

Als Beschaffungsverfahren wird ein
Offenes Verfahren
gewahlt.

Die Publikation des Beschaffungsvorhabens erfolgt auf der elektronischen Plattform
www.simap.ch.

1.2.2 Anwendbares Recht

Das Verfahren ist dem WTO/GATT-Beschaffungsiibereinkommen (GPA) unterstellt.

Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach den Regeln der interkantonalen Vereinbarung
Uber das offentliche Beschaffungswesen (IVOB) bzw. nach der Submissionsverordnung
(SVO) des Kantons Zdurich.
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1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.5

Kloten, Bypass A51 Kloten Nord,

Kantc_m Zi'f"i"h Sanierung Kreisel / Fahrbahn Biilacherstrasse
; :| Baudirektion Teil A: Angaben der Vergabestelle
Tiefbauamt
Auftraggeber
Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers:
Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zuirich, Tiefbauamt,
Projektieren und Realisieren
Kanton: Zurich
Adresse: Walcheplatz 2
PLZ / Ort: CH-8090 Ziirich
Land: Schweiz
Projektleiter: Urs Nieffer
Telefon Projektleiter: 043 259 31 07
E-Mail Projektleiter: urs.nieffer@bd.zh.ch
Beschaffungsobjekt
Objekt- und Aufgabenbeschrieb
Art des Auftrages: Dienstleistungen im Bauwesen
Vertrag gemass Teil B: vorgesehene Vertragsurkunde
Projekttitel: Kloten, Bypass A51 Kloten Nord

Sanierung Kreisel / Fahrbahn Bilacherstrasse
Detaillierter Aufgabenbeschrieb: Projektierung und Realisierung (vgl. auch Kapitel 2.1.1)
Ort der Dienstleistungserbringung: Kanton Zirich (ZH)
Aufteilung in Lose / mehrere Beschaffungen

Das Angebot ist nicht in Lose / mehrere Beschaffungen aufgeteilt.

Varianten

Es werden keine technischen und/ oder kommerziellen Varianten zugelassen.

Teilangebote

Es werden keine Teilangebote zugelassen.

Teilauftrage

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, Teilauftrage wegzulassen und / oder an Dritte
zu erteilen. Die nach SIA 103:2014 und SIA 108:2014 ausgeschriebenen Leistungen wer-
den pro Phase vergeben.

Termine fiir das Vergabeverfahren

Publikation SIMAP Freitag, 17. Juli 2020

Schriftliche Fragen Freitag, 07. August 2020

Antworten auf die schriftlichen Fragen Freitag, 14. August 2020

Abgabe des Angebotes Montag, 31. August 2020, bis 16.00 Uhr
Offert6ffnung nicht 6ffentlich

Voraussichtlicher Vertragsbeginn Frihestens ab Ende August 2020
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1.6 Weitere Angaben zum Vergabeverfahren

1.6.1 Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Offerte ist in deutscher Sprache einzureichen.

1.6.2 Ansprechperson fiir Anbieter
Wahrend des gesamten Verfahrens ist ausschliesslich der unter Punkt 1.3 genannte Pro-
jektleiter des Tiefbauamtes Kanton Zirich die Ansprechperson fiir den Anbieter.

1.6.3 Einzusehende Unterlagen

Folgende Unterlagen konnen bei der Ansprechperson fiir den Anbieter nach telefonischer
Voranmeldung eingesehen werden:

Es liegen keine Unterlagen zur Einsicht vor.

1.6.4 Begehung der ortlichen Verhialtnisse

Es findet keine Begehung statt. Von den Anbietern wird die Kenntnis der értlichen Verhalt-
nisse vorausgesetzt. Es wird erwartet, dass der Unternehmer die Situation vor Ort selbst-
standig besichtigt.

1.6.5 Schriftliche Fragen und Fragenbeantwortung

Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache in der simap-Plattform im Frage- / Ant-
wortforum aufzuschalten.

Betreffzeile: Kloten, Bypass A51 Kloten Nord
Sanierung Kreisel / Fahrbahn Biilacherstrasse
Termine siehe Punkt 1.5

Die Fragen und Antworten werden anonymisiert allen Beziigern der Ausschreibungsunter-
lagen auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortforum aufgeschaltet.

Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt an obiger Adresse eingetroffen sind,
werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder miindlichen Auskiinfte er-
teilt.

1.6.6 Einreichung des Angebotes

Angebote sind an folgende Adresse zu schicken:

Kanton Zirich
Baudirektion
Tiefbauamt / Biro W 317
Walcheplatz 2

CH-8090 Zrich

Schweiz

Betreff: Submission: Kloten, Bypass A51 Kloten Nord
Sanierung Kreisel / Fahrbahn Biilacherstrasse
Eingabetermin:  siehe Punkt 1.5

Die Angebote sind vollstandig ausgefillt, unterschrieben, korrekt adressiert und mit Betreff-
zeile im verschlossenen Umschlag einzureichen. Die Angebote kdnnen werktags von 07.30
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Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr im Blro W 317 an oben genannter Adresse ab-
gegeben werden. Werden die Angebote per Post geschickt ist der Eingang beim Auftragge-
ber massgebend und nicht das Datum des Poststempels.

Die Angebote sind 1-fach in Papierform und in elektronischer Form (auf einem USB Stick
im Format .doc und .pdf) einzureichen.

1.6.7 Aufwand fiir die Erstellung der Offerte

Der Anbieter kann fUr die Ausarbeitung der Offerte keine Entschadigung beanspruchen.

1.6.8 Planergemeinschaften

Planergemeinschaften sind zugelassen. Der federfiihrende Partner in der Planergemein-
schaft ist zu bezeichnen.

1.6.9 Verhandlungen
Es finden keine Angebotsverhandlungen statt (§ 31 SVO).

1.6.10 Preis / Wahrung

Alle Preise sind in Schweizer Franken (Fr.) exkl. Mehrwertsteuer (MWSt) anzugeben. Die
MWSt ist separat auszuweisen.

1.6.11 Kommunikation

Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und den Anbietern wahrend des Vergabe-
verfahrens erfolgt ausschliesslich zwischen den jeweils bezeichneten Ansprechpersonen.
Zur Wahrung der Vertraulichkeit sind weitere Kontakte mit Beauftragten des Bauherrn
durch die Anbieter im Zusammenhang mit dem vorliegenden Submissionsverfahren wah-
rend der Submissionsphase strikt untersagt.

Gemass § 27 SVO gilt folgendes Vorgehen bei der Offnung der Angebote:

»,Die Angebote muissen, ausser im freihandigen Verfahren oder zur Identifikation, bis zum
Offnungstermin verschlossen bleiben. Die fristgerecht eingereichten Angebote werden
durch zwei Vertreter der Vergabestelle gedffnet.

Uber die Offnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Darin sind mindestens die Namen
der anwesenden Personen, die Namen der Anbietenden, die Eingangsdaten und die Preise
der Angebote sowie allfalliger Angebotsvarianten oder Teilangebote festzuhalten.

Allen Anbietenden wird spatestens nach dem Zuschlag auf Verlangen Einsicht in dieses
Protokoll gewahrt.

Die Mitteilung des Zuschlags erfolgt in schriftlicher Form. Gegen Verfiigungen der Vergabe-
stelle kann innert zehn Tagen seit Eréffnung der Verfligung beim Verwaltungsgericht
schriftlich Beschwerde gefiihrt werden.

1.6.12 Uberpriifung der Angebotsunterlagen

Der Anbieter erméachtigt die Vergabestelle oder einen von ihm beauftragten Vertreter, alle
im Angebot gemachten Angaben zu Uberprifen oder Uberprifen zu lassen. Sollte festge-
stellt werden, dass vom Anbieter falsche Angaben gemacht wurden, wird sein Angebot aus-
geschlossen.
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Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, bei Bedarf einzelne Anbieter zu kontaktieren,
um zusatzliche Auskiinfte einzuholen. Die Anbieter kdnnen keine Entschadigung fir zusatz-
liche Erlauterungen zu ihrem Angebot oder Besprechungen beim Auftraggeber beanspru-
chen.

1.6.13 Giiltigkeit des Angebots

Die Giiltigkeit des Angebotes betragt 6 Monate nach Eingabe des Angebotes. Bei der vor-
gesehenen phasenweisen Auftragserteilung bleibt die Gultigkeit des Angebots fur die fol-
genden Phasen Uber die 6 Monate ab Eingabetermin hinaus bestehen. Eine allfallige An-
passung an die Teuerung wird nach der Norm SIA 126 durchgefiihrt.

1.6.14 Vertraulichkeit, Riickgabe, Nutzungsrecht am Angebot

Die Archivierung der Vergabeakten erfolgt gemass § 42 SVO.

Die Angebote werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zuriickgegeben, ausser die
Rickgabe wurde durch den Anbieter vor Inkrafttreten des Vergabeentscheides bei dem zu-
standigen Bauherrenvertreter schriftlich beantragt. Die Unterlagen der nicht berticksichtig-
ten Anbieter werden nach der Vergabe und dem Ablauf der Einsprachefrist vernichtet.

Der Auftraggeber behandelt alle Angaben der Anbieter vertraulich. Diese unterliegen dem
Amtsgeheimnis.

Der Anbieter verpflichtet sich, die folgenden Grundséatze einzuhalten und deren Einhaltung
durch sein Personal zu gewahrleisten. Dies gilt sowohl wahrend der Angebots- und allfalli-
gen Vertragsdauer als auch nach Beendigung des entsprechenden Vertragsverhaltnisses:

Der Zugriff auf Dokumente des Auftraggebers, welche fur die Ausfihrung des Vertrags
nicht bendtigt werden, ist untersagt. Die Dokumente des Auftraggebers dirfen ausschliess-
lich zu den im Vertrag definierten Zwecken verwendet werden. Die Dokumente dirfen nicht
an Dritte weitergegeben werden.

Uber alle internen und -externen Informationen und Tatsachen des Auftraggebers, die der
Anbieterin zur Kenntnis gelangen, ist Stillschweigen zu bewahren. Bei Beendigung des
Submissionsverfahrens sind manuell erstellte Unterlagen und elektronische Dateien, die
Informationen enthalten, welche Eigentum des Auftraggebers sind, zu vernichten.

1.6.15 Vergabe

Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Projekt- und Kreditgenehmigung. Die Einreichung ei-
nes Angebots verpflichtet die Bauherrschaft nicht zur Vergabe der Leistungen oder zur
Ausrichtung einer Entschadigung.

Die freihandige Vergabe flir zusatzliche Auftrage fir weitere Phasen wird von der Vergabe-
stelle ausdriicklich vorbehalten.

1.6.16 Vorbefassung

Vom Verfahren ist keine Firma ausgeschlossen.
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1.7 Evaluation der Angebote

1.7.1 Formelle Priifung

Die Nichteinhaltung von vergabe- bzw. verfahrensrechtlichen Anforderungen kann zum
Ausschluss vom Verfahren filhren (vgl. § 4a Abs. 1 BeiG). Insbesondere werden folgende
Angebote ohne weitere Priifung vom Verfahren ausgeschlossen:

- welche nicht termingerecht eingereicht wurden;

- welche die verlangten Angaben und Unterlagen nicht bzw. nicht vollstandig enthalten;

- bei welchen die abgegebene Vorlage geandert wurde;

- die nicht rechtsgliltig unterzeichnet sind oder andere wesentliche Formerfordernisse ver-
letzt haben;

- welche ein ungewdhnlich niedriges Angebot aufweisen und den Nachweis nicht erbringen,
dass die Teilnahmebedingungen eingehalten werden;

- wenn der Ressourceneinsatz pro Phase nicht den Auftragsbedingungen gerecht wird;

1.7.2 Eignungsnachweise

Die Eignung der Anbieter wird auf Grund der Angaben der Anbieter beurteilt. Im Falle von
Planergemeinschaften, sind die geforderten Nachweise beziiglich Selbstdeklaration von je-
der beteiligten Unternehmung vorzulegen und zu unterzeichnen. Der Auftraggeber behalt
sich ausdricklich das Recht vor, zu einem spateren Zeitpunkt weitere Nachweise zu verlan-
gen.

Anbieter, welche ein Eignungskriterium nicht oder nicht mehr erflllen, werden von der Teil-
nahme am Verfahren bzw. der Angebotsevaluation ausgeschlossen.

Folgende Eignungskriterien werden gepriift (ja/nein-Kriterien):

- Firmenbezogenes QM-Zertifikat nach 1ISO 9001 des Anbieters bzw. des federflihrenden
Partners einer Planergemeinschaft (die Kopie des aktuellen Zertifikats ist mit dem Ange-
bot einzureichen)

- Zwei vergleichbare Projekte als Firmenreferenzen in den letzten 8 Jahren nach Inbe-
triebnahme und Baukosten des Referenzprojekts von = Fr. 2.5 Mio. mit folgenden Unter-
kriterien (alle Merkmale und SIA-Phasen kumuliert Giber 2 Referenzprojekte):

+ als Gesamtplaner Tief- und Strassenbau oder als federfihrende Firma in einer Ingeni-
eurgemeinschaft beziglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung einer Haupt-
verkehrsstrasse unter laufendem Verkehr mit / Werkleitungen / Kreisel / Kunstbauten
(Stlitzmauern oder weiteres).

Neu gegriindete Unternehmen gelten als geeignet, wenn die Geschéftsflihrung dieses
neuen Unternehmens Uber einen ausgewiesenen Leistungsnachweis / Gber Erfahrung
mit Koordinations- und Fihrungsaufgaben als verantwortliche Schllisselperson eines ge-
mass den oben genannten Eignungskriterien qualifizierten Unternehmens verfligt.
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1.7.3 Zuschlagskriterien

Die Angebote der Anbieter, welche die Eignungsnachweise erflillen, werden gemass den
nachstehenden Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung bewertet. Die Vergabe des Auftra-
ges erfolgt an das Angebot, welches die beste Gesamtbewertung erzielt.

Zuschlagskriterium 1 - Preis™: 65 %
Zuschlagskriterium 2 - Referenzen Schlisselperso- 15 %
nen?:
Zuschlagskriterium 3 -  Auftragsanalyse 20 %
1.7.3.1 Preis

Bewertung geméass Grafik, tiefstes Angebot = 100% (max. Punktzahl)

100%

95%

tiefstes Angebot

Bandbreite = Bandbreite =
1.2 x tiefstes Angebot 1.5 x tiefstes Angebot

1.7.3.2 Referenzen Schlisselpersonen

Fir jede Schlisselperson ist das Formular “Referenzen Schliisselpersonen® auszufiillen.
Darin sind anzugeben:

Fir Gesamtprojektleiter(in) und Bauleiter (in)

- Je zwei Projekte mit vergleichbaren Arbeiten im Tief- und Strassenbau / fir Kunstbauten
an einer Kantons-/ Hauptverkehrsstrasse, mit folgenden Kriterien:
- nicht alter als 8 Jahre nach Inbetriebnahme. Altere Projekte sind ungiiltig und
werden in allen Kriterien mit «O» bewertet.
- Baukosten von = Fr. 2.5 Mio. des Referenzprojekts
- durch Schlisselperson bearbeitet SIA Phasen (kdnnen kumulativ an den 2 Re-
ferenzprojekten erbracht / nachgewiesen werden):
- (relevante SIA Phasen siehe Formulare)

Die Referenzperson weist in diesen Projekten als Gesamtplaner Tief- und Strassenbau
bezlglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung Erfahrungen aus drei oder
mehrerer der folgenden Bereiche nach: (im Referenzblatt besondere Merkmale)

- Entsprechender Charakter einer Kantons-/ Hauptverkehrsstrasse
- Kreisel Neubau / Sanierung mit Betonfahrbahn
- Strassen- / Werkleitungs- und Belagsbau

" Das Zuschlagskriterium Preis setzt sich aus der Summe der Honorarkosten, den Nebenkosten, den Optionen, den Zusatzleistun-
gen sowie dem allfalligen Rabatt, und der Mehrwertsteuer zusammen.

2 Um den Nachwuchs zu férdern, kommt Mentoring zur Anwendung: Wenn als Stellvertreter des Projekt- bzw. Bauleiters ein Junior
eingesetzt wird, werden fur den Junior die Referenzen des Mentors anerkannt. Dafiir ist die Art und Weise der Einarbeitung des
Juniors nachvollziehbar zu beschreiben. Der zusatzliche Aufwand fur die Einarbeitung wird nicht entschadigt.

Mindestanforderungen an den Mentor / die Mentorin; > 10 Jahre einschlagige Berufserfahrungen (Projektierung, Bauleitung, Baufih-
rung) und > 35 Jahre alt.
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- Ausgestaltung einer Veloverbindung (Massnahmen wie z.B. Inseln, Ubergange, Sig-
nalisation, Markierungen, etc.)

- Aufrechterhaltung des laufenden &ffentlichen und Privatverkehrs (mit Bauphasenpla-
nung)

Die Referenzperson weist in diesen Projekten als Bauleiter(in) Tief-, Strassen- und Be-
tonbau bezglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung Erfahrungen aus drei
oder mehrerer der folgenden Bereiche nach: (im Referenzblatt besondere Merkmale)

- Entsprechender Charakter einer Kantons-/ Hauptverkehrsstrasse
- Strassen- / Werkleitungs- und Belagsbau

- Bauphasenplanung

- Stitz- / Leitmauerkonstruktion

- Bauen am/ Uber Gewasser

Fir Teilprojektleiter (in) Kunstbauten

- Je zwei Projekte mit vergleichbaren Arbeiten fiir Kunstbauten an einer Kantons-/ Haupt-
verkehrsstrasse, mit folgenden Kriterien:
— nicht alter als 8 Jahre nach Inbetriebnahme. Altere Projekte sind ungiiltig und
werden in allen Kriterien mit «0» bewertet.
- Baukosten von = Fr. 0.25 Mio. des Referenzprojekts
- durch Schlisselperson bearbeitet SIA Phasen (kdnnen kumulativ an den 2 Re-
ferenzprojekten erbracht / nachgewiesen werden):
(relevante SIA Phasen siehe Formulare)
Die Referenzperson weist in diesen Projekten als Fachplaner Kunstbauten beziglich
Projektierung (Bauprojekt), Ausschreibung und Realisierung Erfahrungen aus zwei oder
mehrerer der folgenden Bereiche nach:

- Pfahlung (z. B. Mikro-, Bohrpfahlung)
- Stitzmauer- / Leitmauernkonstruktion
- Bauen am/ Gber Gewasser

- Bauen unter Verkehr

Verflgbarkeit der Schllisselpersonen

Schlisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorliegende Projekt verantwortlich sind,
sind grundsatzlich in dem Umfang einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in un-
vorhersehbaren und nicht durch den Beauftragten zu vertretenden Ausnahmefallen, wie
Klndigung, schwere Erkrankung oder Tod der betroffenen Person, kann diese Schlissel-
person durch eine gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt werden. Sollten bei Bekannt-
gabe des Zuschlags die in der Offerte benannten Schliisselpersonen nicht in dem Umfang
fur die Bearbeitung des Auftrages vorgesehen sein bzw. im genannten Ausnahmefall keine
gleich qualifizierte Person durch den Beauftragten eingesetzt werden kénnen, behalt sich
der Auftraggeber einen Abbruch der Submission bzw. eine Auflésung des Vertrages vor. In
dem Fall wird dem Beauftragte im Sinne einer Konventionalstrafe eine Umtriebsentschadi-
gung von pauschal Fr. 10 000.00 inkl. MWSt fiir die erneute Submission der Arbeiten in
Rechnung gestellt. Gleiches gilt, wenn im Rahmen der Vertragsfiihrung die vorgesehene
Schlisselperson nicht im vorgesehenen Umfang eingesetzt werden.
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1.7.3.3 Auftragsanalyse

Auf max. 4 DIN A4-Seiten (inkl. Organigramm) soll der Anbieter die Projektorganisation dar-
legen und die Aufgabenstellung analysieren. Diese Auftragsanalyse soll Aufschluss tUber
das Verstandnis der Aufgabe und die Art der Durchfiihrung der Arbeiten geben. Der Anbie-
ter dussert sich dabei zu folgenden Punkten:

Projektorganisation
- Personaleinsatz: Erlauterung zur Stundenverteilung pro Phase und Person

Terminprogramm / Meilensteine
- Stellungnahme zum Terminprogramm in den Submissionsunterlagen

Technische, projektspezifische Herausforderungen und Schlisselprobleme
- Bauphasen und Verkehrsfiihrung im Bereich Bypass und Kreisel
- Setzungsverhalten neue Bypass Spur Ausfahrt A51
- Kreisel — Betonbau Qualitat: Ebenheit, Oberflachenrauigkeit, Fugenschnitt und Verguss

Wesentliches Projektrisiko inkl. Massnahmenempfehlung und Erlauterung
- Rickstau auf der Bllacherstrasse / A51 in Morgen- und Abendspitzen
- Temporarer Landerwerb zur Militarkaserne
- Schnittstelle zu umliegenden Gewasser

Projektierungsspezifische Erfolgsfaktoren sowie deren Implementierung
- Schnittstelle Militar / KAPO / Gemeinde Kloten
- Nutzungsvereinbarung Strasse
- Baustellencontrolling

1.7.3.4 Bewertung der Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien werden mit Noten zwischen 0 und 3 bewertet. Folgende Grundsatze
gelten fur die Bewertung der Einzelkriterien:

Note | Bezogen auf Qualitdt der Angaben

3 | Angaben Uber den Erwartungen
zusatzlicher Beitrag zur Zielerreichung

2 Angaben entsprechen den Erwartungen
ausreichender Bezug zum Projekt

1 Angaben unter den Erwartungen
ohne ausreichenden Bezug zum Projekt

0 keine Angaben
nicht beurteilbar
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1.8 Vom Anbieter einzureichende Unterlagen

1.8.1 Ubersicht iiber den Aufbau des Angebotes

Fir das Angebot sind nur die vom Auftraggeber libersandten Vorlagen zu verwenden. Un-
vollstdndige Angebote und solche, welche nicht bis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt ein-
treffen, werden ausgeschlossen.

Das vollstandig ausgefiilite Angebot muss mit den erforderlichen rechtsverbindlichen Unter-
schriften versehen sein.

Das Angebot ist 1-fach in Papier und zusatzlich in elektronischer Form (auf einem Datentra-
ger im Format .doc und .pdf) einzureichen:

1) Deckblatt zum Angebot
2) Teil C: Angebot und Angaben des Anbieters

3) Teil C.1: Beilagen des Anbieters zum Angebot
(unter anderem: Formular Preisangabe)

4) USB-Datentrager mit nachfolgend aufgeflihrter Beschriftung:

Submission: Kloten, Bypass A51 Kloten Nord,
Sanierung Kreisel / Fahrbahn Bulacherstrasse

1.8.2 Vor Vertragsunterzeichnung einzureichende Unterlagen

Es sind auf Verlangen der Bauherrschaft vor Vertragsunterzeichnung folgende Unterlagen
einzureichen:

- Versicherungspolicen des Anbieters

- aktueller Auszug aus dem Handelsregister

- aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister
- aktueller Auszug Ausgleichskasse

- aktuelle Bestatigung SUVA/ESTV
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Projekt- und Leistungsbeschrieb

Beschrieb des Projektes

Projektperimeter und Massnahmen

Das vorliegende Projekt beginnt am Beginn der Ausfahrt A51 Kloten Nord, geht weiter zum
bestehenden Kreisel Bllacherstrasse. Beim Kreisel in Richtung Lufingen geht’s weiter bis
zur Kreuzung Builacher-/ Lufingerstrasse und dartiber bis Ende der Mittelinsel Lufin-
gerstrasse.

Massnahmen sind:

Neubau weitere Ausfahrtsspur als Bypass in Richtung Kreisel mit Stitzmauern / Boschun-
gen / Werkleitungsumlegungen sowie Massnahmen BSA und Velo

Anpassungen im Rickhaltebecken (Volumen)
Anpassungen an den Bachdurchlassen (Portale)

Sanierung / Umbau bestehender Kreisel in Beton sowie 2 Spuren im Kreisel von Lufingen
kommend in Richtung Bulach / A51

Sanierung und Aufweitung Bllacherstrasse und Radweg vom bestehenden Kreisel bis
Verkehrsknoten Lufingerstrasse mit Trassee und Stlitzmauer

Neuanordnung Bushaltestelle von Biilach kommend (vor dem Kreisel)

Sanierung bestehende Bushaltestelle von Lufingen kommend (vor dem Kreisel)
Storfallbetrachtung

BSA Infrastruktur anpassen (Beleuchtung, Verkehrszahlung, Elektrotrasse Steuerung)
Neuanordnung Markierungen und Signalisationen

Materiallogistik dokumentieren und begleiten

Entwasserungableitungen und Schachte anpassen (Wasserqualitat: Anschluss an SABA
bereits mit Sanierung A51 erfolgt)

Die Aufgaben und Stellung des Ingenieurs im Rahmen des ausgeschriebenen Mandates zu
erbringenden Leistungen sind unter Ziffer 2.4 prazisiert.

Schnittstellen

Im Moment sind keine weiteren Projekte bekannt. IB Kloten Wasser werden ihre Wasserlei-
tung umlegen bevor wir mit der Realisierung beginnen. Das bestehende Gasleitungstras-
see der IB Kloten bleibt und muss nicht umgelegt werden.

Verkehrskonzept

Verkehrsfihrungen sind mit der Unterhaltsregion und in Absprache mit der Gemeinde,
KAPO und allfalligen Busbetrieben abzustimmen.

Es bestehen folgende, einzubeziehende Randbedingungen:

- OV: Bus muss wahrend der gesamten Bauzeit eingehalten werden

- Behinderungen flir samtliche Notfalldienste sind so gering wie wirtschaftlich und tech-
nisch vertretbar zu halten

- Kein Rickstau auf die A51 gewahrleisten oder Massnahmen friihzeitig treffen

- Hindernisfreier Zugang zu den Haltestellen ist zu gewahrleisten

- Die gefahrlose Passage des Baustellenbereichs fir Fussganger/Velo ist sicherzustellen
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2.1.4 Abhangigkeiten
Es besteht keine Abhangigkeit zu bekannten Drittprojekten.

2.2 Leistungsbild

2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen

Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sowie die Honorare sind in der
SIA 103:2014, Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieure, und SIA
108:2014, Ordnung fiir Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure der
Bereiche Gebaudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik umschrieben. Mit dem vorlie-
genden Leistungsbeschrieb sind samtliche fiir die Erstellung des Projektes notwendigen
Leistungen zu offerieren. Die Aufgaben und Kompetenzen der allgemeinen und techni-
schen Bauleitung richtet sich nach der SIA 118:2013. Beztiglich Umfangs der Vertretungs-
befugnisse der Bauleitung wird auf die Ziffer 5.2 der Allgemeine Vertragsbedingungen
KBOB fur Planerleistungen Ausgabe 2014 verwiesen. Die Oberbauleitung wird durch den
Auftraggeber wahrgenommen.

Der Anbieter wird als Gesamtleiter und Fachplaner beauftragt und ist in allen Phasen zu-
standig fir die Gesamt- und Fachkoordination. Die Koordination des Gesamtprojektes mit
den vorstehend beschriebenen Schnittstellen (Ziff. 2.1.2) sowie abhangigen Drittprojekten
(Ziff. 2.1.4) ist in die Offerte einzurechnen.

Zu offerieren sind die Leistungen des Ingenieurs als Gesamtleiter und Fachplaner fiir:

- Strassenbau, Allgemeiner Tiefbau, Werkleitungsbau;

(Hinweis: inkl. Bauablaufplanung als Basis fur den Verkehrsplaner)
- Umwelt Themen; Entsorgung / Belastung
- Tragkonstruktionen;

wird separat vergeben

- Verkehrsplanung in allen Phasen; wird separat vergeben

- Betriebs und Sicherheitsausriistungen, Knoten LSA Nr. 193 Steuerung;
- Vermessung in allen Phasen mit digitalem Gelandemodell

- RSA

in den Projektphasen 31 Vorprojekt; 32 Bauprojekt; 33 Bewilligungsverfahren, Auflagepro-
jekt; 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag; 51 Ausflihrungsprojekt; 52 Ausflih-
rung und 53 Inbetriebnahme, Abschluss gemass SIA-Normen 103:2014 und 108:2014.

Das Vorprojekt ist inhaltlich soweit auszuarbeiten, dass alle RSA Themen behandelt wer-
den koénnen. Hinweis: Ein Signalisations- und Markierungsplan ist auch Bestandteil der Vor-
projektmappe.

Einzurechnen ist der Aufwand fir das Aufbereiten und Integrieren der Daten aus einem di-
gitalen Gelandemodell

Fur das Kostencontrolling sind jeder Planerrechnung die Stundenkontrolle Gesamt und
Phasenweise beizulegen. Controlling-Tool TBA als Beilage zu jeder Rechnung oder gleich-
wertiges firmeninternes Tool

Es ist kein Bodenprojekt auszuarbeiten, da keine FFF betroffen sind.

(Alle anderen Umweltthemen werden im technischen Bericht des Vor/Bauprojektes durch
den Planer erarbeitet.)

Bei Kunstbauten wird fiir folgende SIA-Phasen die Nomenklatur geméass dem Fachhand-
buch Kunstbauten TBA ZH (FHB KB TBA ZH) verwendet:
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Phase 31 Vorprojekt entspricht der Bearbeitungsstufe 1
(Uberprifung / Erhaltungsstrategie / Massnahmenempfehlung)

Phase 32 Bauprojekt entspricht der Bearbeitungsstufe 2
(Massnahmenkonzept / Massnahmenprojekt)

Die speziell zu erbringenden Teilleistungen / Resultate sind im Dokument ,C1-1_Plane und
Dokumente“ des FHB KB TBA ZH beschrieben. (Files auf der Homepage des TBA zum
Downloaden)

2.2.2 Leistungsbeschrieb phasenbezogen

Die unter Ziffer 2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen und die Normen SIA
103:2014 bzw. SIA 108:2014 bilden die Grundlage des vorliegenden Leistungsbeschriebs.

Fir alle Projektphasen ist die Organisation, Teilnahme, Durchfihrung und Protokollierung
von Sitzungen und Begehungen einzurechnen. Der Protokollentwurf ist jeweils 2 Arbeits-
tage nach der Sitzung/Begehung vorzulegen. Es sind die Vorlagen «Einladungen» und
«Protokolle» des TBA zu verwenden.

Die folgenden spezifischen Leistungen TBA sind in der Offerte zu berticksichtigen:

2.2.21 Phase 31, Vorprojekt

Nutzungsvereinbarung

Agglomerationsprogramm Kanton Zirich, Vorprojekt bis 2 Jahre vor Baubeginn in Papier
und digitaler Form erstellen;

Erstellen der Markierungs- und Signalisationsplane (exkl. Signale Wegweisung auf
Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

Einarbeiten Gelandeaufnahmen von Vermessung und Datenbearbeitung
Storfallbetrachtung (Gewasser)

No6tige Schleppkurvennachweise fur Projekt sowie temp. Verkehrsfiihrung (Bauzustand)
Klarung der Anbindung an Drittsysteme;

Bereitstellung / Aufbereitung samtlicher fir das RSA bendtigten Unterlagen. Die Durch-
fihrung des RSA erfolgt durch Dritte

2.2.2.2 Phase 32 und 33, Bauprojekt / Auflageprojekt

Anpassungen aus RSA

Vorgezogene Bauphasenplanung

Vordimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschliissen;
Agglomerationsprogramm Kanton Zirich, Bauprojekt bis 4 Monate vor Baubeginn in Pa-
pier und digitaler Form erstellen;

Uberarbeiten der Markierungs- und Signalisationsplane (exkl. Signale Wegweisung auf
Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

Planung der Integration an Drittsysteme;

Erstellen der Zustandsprotokolle der angrenzenden Grundstlicke Dritter vor Baubeginn;

Vertiefte Betrachtung des Landerwerbs mit Flachen und Kostenangaben
Aufwand fir Kostengliederung im KV fir AGGLO Kosten / TBA ZH

Vertiefung Storfallbetrachtung (Gewasser)
Vertiefung nétige Schleppkurvennachweise fir Projekt sowie temp. Verkehrsfiihrung
(Bauzustand)

2.2.2.3 Phase 41, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen nach dem NPK der CRB, Zirich und Aus-
tauschformat nach SIA-Norm 451;
Dimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschlissen;
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Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fiir die Signalisations- und Markierungsarbeiten
(exkl. Signale Wegweisung auf Haupt- und Nebenstrassen bei Uberkopfsignalen);

KV mit Kontenplan fiir Agglo Programm Kostenzuteilung anhand Situation
Objektgliederung in LV fir Aufwendungen Gemeinde und Dritte

Erstellen einer Aktennotiz und Vereinbarung Anpassungsarbeiten pro Kat.-Nr. und
Grundeigentimer;

Vertiefung Bauphasenausarbeitung mit Provisorien und temp. LSA

Offertauswertung mit Preisvergleich einzelner Positionen, Check tberhdhte Preise oder
speziell niedrige Preise, Hinweise aus der Analyse verifizieren und zusammenstellen

2.2.2.4 Phase 51, Ausfihrungsprojekt

Nachfuhren der Signalisations- und Markierungsplane (exkl. Signalisationstafeln bei
Uberkopfsignalen);
Besprechungen mit dem Auftraggeber und der Bewilligungsbehorde;

2.2.2.5 Phase 52, Ausflihrung

Allgemeine und fachtechnische Bauleitung
- Erstellen der detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme (inkl. Verkehrsfiihrung und

Provisorien);

- Sicherstellen der Anwesenheit eines entsprechend ausgebildeten, sachverstandigen
und entscheidungsfahigen Bauleiters wahrend wichtiger Bauphasen wie:

- Beton-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten;

- Arbeiten, bei welchen die Beurteilung der Menge und Ausflihrungsqualitat nach-
traglich nicht mehr maoglich ist;

- Messungen und Prifungen, welche wahrend der Ausfiihrung von Bauarbeiten
vom Unternehmer vor Ort vorgenommen werden. Dabei ist die Ablesung der Kon-
trollgerate direkt zu verfolgen und dariiber selber eine Aufzeichnung zu erstellen,
so dass die Kontrolle von Prifprotokollen gewahrleistet ist;

- Kostenkontrolle;
- Es wird gefordert, dass die Bauleitung mindestens 3 Mal pro Woche die Baustelle vor

Ort kontrolliert und in intensiven Phasen taglich.

- Koordination aller Werke und Dritten sowie temporarer Verkehrsflihrungen

- Verteilen von Baustelleninfo‘s der angrenzenden Grundstlicke innerhalb des Projekt-

perimeters;

- Hinweis: Prifung und Beurteilung der Nachtragsofferten seitens Unternehmer mit
Aufzeigen der Mehr / Minderkosten und Auswirkungen auf den Werkvertrag, Plausibi-
lisierung von Preisen und Mengen

2.2.2.6 Phase 53, Inbetriebnahme, Abschluss

Kontrolle der angrenzenden Grundstlcke Dritter aufgrund der Zustandsprotokolle;
Vorbereitung Verpflockungs-Abnahmeprotokolle in Absprache Projektleiter Auftragge-
ber;

Erstellen der Schlussrechnung Planerleistungen max. 6 Monate nach Abnahme;
Erstellen der Abrechnungen Kostenanteile Dritter

Optimierung wahrend 3-monatigem Probebetrieb unter Einbezug der Betreiber und Kon-
zeptverfasser. Auslosung von Korrekturmassnahmen. Nachweis der Vertragserfiillung;
Abgabe Plane gemass Ziff. 2.3.2. nachfolgend.
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2.2.3 Durch die Bauherrschaft vorgegebene zeitliche Aufwendungen

Die zeitlichen Aufwendungen fiir SIA-Phasen werden durch die Bauherrschaft basierend
auf Erfahrungswerten vorgegeben und beinhalten samtliche Leistungen, die fir die Erstel-
lung des Projektes notwendig sind. Diese Vorgaben dirfen durch die Anbieter nicht im An-
gebot verandert werden.

2.2.4 Qualitatsmanagement

Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitdtsmanagement die Umset-
zung der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen dafiir sind in den Leistungsmodu-
len bertcksichtigt.

Qualitatsmanagement im Rahmen der Projektierung/Ausfiihrung:

Planung

- Erganzung/Vertiefung der Projektanforderungen und der Risikobeurteilung;

- schriftliche Definition von entsprechenden Vorbeugemassnahmen;

- Festlegen von Prifkriterien und Prifmethoden oder Verweis auf entsprechende Grund-
lagen;

- Vorgehen bei Nichteinhalten der Prufkriterien oder ausserordentlichen Ereignissen;

- Festlegen der Verantwortlichkeiten;

- Festlegen des Reportings z. H. Auftraggeber;

Umsetzung

- Umsetzen der Massnahmen gemass QM-Plan, inkl. Berichterstattung an den Auftragge-
ber Uber die Ergebnisse der Prifungen;

- Umsetzen der von Bauherrenseite verlangten Korrekturmassnahmen;

Controlling (quartalsweise)
- Honorarkosten;

- Verwendung Rechnungsdeckblatt Planer;

- Bei den Planerleistungen sind die Aufwendungen fir die Phase 53 Inbetriebnahme,
Abschluss separat auszuweisen. Es dirfen keine Aufwendungen aus der aktuellen
Bearbeitungsphase einer anderen Phase zugeordnet werden.

- Controlling-Tool TBA als Beilage zu jeder Rechnung oder vergleichbares Tool

- Baukosten;
- Stand der Baukosten im Rahmen der Projektsitzungen und Rechnungsdeckblatt Un-
ternehmer;
- Prognose der Bauendkosten;

- Termine;
- Berichterstattung aufgrund folgender Meilensteine
- Vorprojekt; Abschluss §§12, 13 StrG;
- Bauprojekt; Abschluss §§16, 17 StrG;
- Bauprojekt, §15 StrG Projektfestsetzung und Kreditbewilligung;
- Voraussichtlicher Baubeginn;
- Voraussichtliche Abnahme / Inbetriebnahme;
- Projektaufthebung;

- Finanzplanung; (auf Verlangen des Bauherrn)

- Erstellen und Aktualisieren des Finanzplanes im Quartalsraster auf Basis der Termin-
planung und Kostenprognose;
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Qualitat

- Definition der Materialeigenschaften aus dem Projekt;

- Festlegen der durchzufiihrenden Kontrollen gemass Qualitatslenkung Unternehmer (Kon-
trollplan);

- Erstellen eines Prifplanes in Zusammenarbeit mit der Unternehmung vor Beginn der Aus-
fihrung;

Zusétzliche Anforderungen
- Umsetzung des Prifplans und Reporting an den Auftraggeber;

Die Verantwortung fur die Richtigkeit der erstellten Projektunterlagen liegt beim Anbieter. Fur
die Projektbearbeitung sind die Normalien, Richtlinien und Formulare des Kantons Zirich zu
berlicksichtigen bzw. zu verwenden (Download unter http://www.tba.zh.ch/internet/baudirek-
tion/tba/de/home.html -> Formulare & Merkblatter). Der Zugriff kann beim Projektleiter TBA
beantragt werden.

Besonderer Beachtung ist der Regelung zur Erhebung und Nachfiihrung der ausgefiihrten
Strassenentwasserung zu schenken. Diese sind im Internet unter http://www.tba.zh.ch/inter-
net/baudirektion/tba/de/fachunterstuetzung/formulare_merkblaetter.html) aufgeschaltet.
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Vorgaben fiir den Umgang mit raumlichen Daten

Bestellung GIS-Daten

Die Geodaten des Kantons Zirich sind als Open Gouvernement Data (OGD) verfligbar.
Der Bezug ist via http://maps.zh.ch mdglich.

Geodaten mit zusatzlichen Attributen und Geodaten, die nicht 6ffentlich sind (z. B. Staats-
strassenentwasserung), missen Uber den Geodaten-Shop des Kantons (are.geos-
hop@bd.zh.ch) bestellt werden.

Anderweitige und ohne Absprache mit der Bauherrschaft beschaffte Grundlagen werden
nicht vergutet.

Erstellen Plane ausgefiihrten Werkes (PAW)

Abgabe PAW spatestens 3 Monate, 4-fach, nach Abnahme/Inbetriebnahme;
Fir die Plane ist die Dokumentvorlage 024.00.01 Titelblatt Plan/PAW zu verwenden. Es
sind alle Angaben vollstandig auszufiillen;
Samtliche Plane flr Neubauten, Umbauten und Ausbauten von Verkehrsanlagen entspre-
chen der VSS Norm 40 033 Projektdarstellung Grundlagen und Anforderungen;
Die Darstellung samtlicher Werkleitungen in den Planen des ausgeflihrten Werkes ent-
sprechen der SIA-Norm 405 Geodaten zu Ver- und Entsorgungsleitungen, inkl. CAD-Lay-
erstruktur;
Fir die Darstellung der Strassenentwéasserung gilt zusatzlich das Dokument 919.01.01
Normalien zur Datenerhebung (SSEI) des Leitsystems TBA und das Datenreferenzmodel
Interlis;
Der CAD-Plan (DXF) ist im Schweizerischen Landeskoordinatensystem (LV95) georefe-
renziert;
Auch bei Projekten ohne bauliche Veranderung sind in Planen festzuhalten:

- Markierungen und Demarkierungen nach VSS Norm 40 035 Projektdarstellung Sig-

nale/Markierung;
- Signalisationen und Anpassungen oder Aufhebungen von Signalisationen nach
VSS Norm 40 035 Projektdarstellung Signale/Markierung;
- Allgemeine Veranderungen technischer Ausristungen;
- Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen.

Abgabe PAW

- PAW als PDF 4-fach;

- PAW als CAD-Zeichnung im Format DXF;

- Ausgefilltes Formular 024.00.04 Statistische Ausfiihrungsdaten;

- Ausgefilltes Formular 023.00.01 Erfassung ausgefiihrte Baumassnahmen;

- Falls vorhanden: Daten in Interlis und / oder GIS-Formaten;

- Kunstbauten: Spezifikation PaW Archivierung gemass Fachhandbuch Kunstbauten A2
und weitere (C1-1)
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2.4 Weitere Randbedingungen

2.4.1 Projektorganisation

BESTELLER
Amt fir Verkehr: Kanton Zirich
PROJEKTAUFSICHT
Kantonsingenieur:  F. Muff
Abteilungsleitung:  P. Bieber a.i.
Leiter PM Nord: P.Bieber
GESAMTPROJEKTLEITUNG KOMMUNIKATION
BD. TBA, P+R: Urs Mieffer BD. TBA, P+R: Thomas Maag
FACHUNTERSTUTZUNG
EXTERNE | DRITTE
BAUDIREKTION

BD, TBA, S| Unterhalt UR I, UB 1 Gemeinde Kloten
BD, TBA. P+R, BSA OeB Werke
BD, TBA, IS, O+G KAPO
BD. ARE. Archal. | Denkmalpflege Ow
BD, AWEL Pro Velo
BD, ALN Blaulichtorganisation

Militér Kaserne

Werkehrsplaner

BSA Planer

Weitere Spezialisten

PORJEKTVERFASSER

PLANER DRITTPROJEKTE
(GESAMTPLAMER / SPEZIALIST )

keine ausgeschriebenes Mandat

2.4.2 Kontakte extern

Externe Kontakte erfolgen in Abstimmung mit Projektleiter Auftraggeber nach Rucksprache
mit der BD-Kom. Die Offentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Auftraggeber mit Unterstlitzung
des Beauftragten.

2.4.3 Sitzungskonzept

Projektsitzungen (Projektierungsphase): bei Bedarf
Koordinationssitzungen (Projektierungs-/ Ausfihrungsphase): bei Bedarf
Bausitzungen (Ausfiihrungsphase): wochentlich

Der Protokollentwurf liegt zwei Arbeitstage nach der Besprechung dem Projektleiter / Auf-
traggeber vor. Es sind die Vorlagen Einladungen und Protokolle TBA zu verwenden.
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2.4.4 Projektanforderungen

Allgemeine Projektanforderungen

- Die Ubersicht Uber die Kosten und Kredite wird gewahrleistet;

- Termine (Meilensteine) werden definiert, kontrolliert und eingehalten;

- Die geforderten Q-Standards werden in allen Projektphasen durchgesetzt;

- Die Projektrisiken werden laufend iberwacht und entsprechende Massnahmen vorgese-
hen und umgesetzt;

- Der Informationsfluss / die Kommunikation sind sowohl gegen innen als auch gegen
aussen sichergestellt.

Projektspezifische Anforderungen

— Koordination / Verhandlungen mit Grundeigentiimer, Militar, Gemeinde, OV, Verkehrs-
planer, Spezialisten und KAPO
Der in diesem Zusammenhang anfallende Aufwand ist im Leistungsumfang als h ent-
halten und ist in der Offerte entsprechend einzurechnen.

— Kunstbauten
Der in diesem Zusammenhang anfallende Aufwand in h ist im Leistungsumfang enthal-
ten und ist in der Offerte entsprechend einzurechnen.

Kunstbauten infolge des Projektes bleiben im Normalfall im Besitz des Tiefbauamtes
Kanton Zirich, Sektion Kunstbauten. Kunstbauten sind Béschungsstitzkonstruktionen
sowie Bachdurchldsse und Briicken. Ein zusatzlicher Austausch mit der Sektion Kunst-
bauten sowie der Fachstelle Geotechnik ist nétig und in dieser Planersubmission be-
rucksichtigt.

=> Bemessung + Archivierung nach Fachhandbuch Kunstbauten A2-1bis3, C1-1: Flr
Objekte mit lichten Weiten tber 1.50 m, gilt fir Durchlasse, Briicken etc., oder Stitz-
mauern mit einer Hohe (Terrain bis OK Mauer) tiber 2.00 m liegt die Projektverantwor-
tung bei der Abteilung Projektieren und Realisieren, Sektion Kunstbauten.

=> Bemessung + keine speziellen Archivierungsanforderungen, Archivierung analog
Strasse nur zus. NU+PB sowie Statik (Bemessung) und Ubersichtsplan:

Fur kleinere Kunstbauten, nachfolgend ’kleine Projekte’ genannt, (Durchlasse mit lich-
ten Weiten unter 1.50 m oder Stiitzmauern zwischen 0.80 und 2.00 m) liegt die Projekt-
verantwortung bei den Unterhaltsregionen des Strasseninspektorates

Zurich, 23.06.2020
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Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde

siehe separates Dokument
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