
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 STRASSE  (ohne Enteignungsverfahren oder langwierige Rekurse) 6012 Tage?Mit 29.04.20 on 13.10.36
2 Bypass Kloten 4465 Tage? Mit 29.04.20 Mon 19.07.32
3 84S-82047 2918 Tage? Mit 29.04.20 Mon 24.04.28
4 Projektstart Anfangskoordination / Planersubmissionvorbereitung 7 Tage Mit 29.04.20 Die 05.05.20
5 Ausgabenbewilligung Planung 10 Tage Mit 06.05.20 Fre 15.05.20
6 Abklärungen Projektstart (Tred, Lärm, Belag, Entwässerung, Sicherheit etc.) 90 Tage Mit 06.05.20 Mon 03.08.20
7 Erarbeiten Planersubmission 57 Tage Mit 06.05.20 Mit 01.07.20
8 Publikation simap 1 Tag? Fre 17.07.20 Fre 17.07.20
9 Planersubmission 45 Tage Sam 18.07.20 Mon 31.08.20

10 Offertöffnung 1 Tag? Die 01.09.20 Die 01.09.20
11 Auswertung und Vergabe Planung 14 Tage Mit 02.09.20 Die 15.09.20
12 Erstellen Vergabeantrag RRB 7 Tage Mit 16.09.20 Die 22.09.20
13 Rekursfrist Vergabe 10 Tage 10 Tage Mit 23.09.20 Fre 02.10.20
14 Vorprojekt Mappe erstellen mit Landerwerbsflächen 180 Tage Sam 03.10.20 Mit 31.03.21
15 RSA durchführen 30 Tage Don 01.04.21 Fre 30.04.21
16 RSA Monitoring  / Anpassungen 21 Tage Sam 01.05.21 Fre 21.05.21
17 Dossier zu AFV Unterschrift 3 Tage Sam 22.05.21 Mon 24.05.21
18 Vorlauf Gemeinde für Publikation 14 Tage Die 25.05.21 Mon 07.06.21
19 Auflage §12 StrG + §13 StrG Behörden / Bevölkerung 30 Tage Die 08.06.21 Mit 07.07.21
20 Einarbeiten Behandeln der Einwendungen §12 + §13 70 Tage Don 08.07.21 Mit 15.09.21
21 Bauprojekt Mappe erstellen 120 Tage Don 16.09.21 Don 13.01.22
22 Landerwerb PA + Infosschreiben 30 Tage Fre 14.01.22 Sam 12.02.22
23 Intern Freigabe Sketionsleiter / AFV 3 Tage Son 13.02.22 Die 15.02.22
24 Vorlauf Gemeinde für Publikation 13 Tage Mit 16.02.22 Mon 28.02.22
25 Auflage §16 / 17 Abs. 2 StrG 30 Tage Die 01.03.22 Mit 30.03.22
26 Bearbeiten  / Stellungnahmen zu den Einsprachen aus §16/17 Abs. 2 StrG 60 Tage Don 31.03.22 Son 29.05.22
27 Projektfestsetzung RRB / KRB §15 StrG 365 Tage Mon 30.05.22 Mon 29.05.23
28 Rechtsmittelbelehrung Rekursfrist von 30 Tagen abwarten 30 Tage Die 30.05.23 Mit 28.06.23
29 DU Sub durchführen 3 Tage Fre 01.07.22 Mon 04.07.22
30 Vorbereitung Submission 360 Tage Mon 04.07.22 Mit 28.06.23
31 Publikation Simap 3 Tage Don 29.06.23 Sam 01.07.23
32 Baumeistersubmission 45 Tage Son 02.07.23 Die 15.08.23
33 Offertöffnung 4 Tage Mit 16.08.23 Sam 19.08.23
34 Auswertung und Vergabe Baumeister RKRB) 30 Tage Son 20.08.23 Mon 18.09.23
35 Erstellen Vergabeantrag bei (RRB) 14 Tage Die 19.09.23 Mon 02.10.23
36 Vergabegenehmigung RRB 45 Tage Die 03.10.23 Don 16.11.23
37 Zu- / und Absageschreiben verfassen 7 Tage Fre 17.11.23 Don 23.11.23
38 Rekursfrist Vergabe 10 Tage / 20 Tage / oder 40 Tage (Staatsvertragsbereich) 40 Tage Fre 24.11.23 Die 02.01.24
39 Ausführungsprojekt mit Anpassungsprotokollen 180 Tage Fre 07.07.23 Die 02.01.24
40 AVOR Vorbereitung mind. 6 -8 Wochen = 42-56 Tage 56 Tage Mit 03.01.24 Die 27.02.24
41 Baubeginn 1 Tag Mon 01.04.24 Mon 01.04.24
42 Bauphase inkl. Beleuchtung und Markierung 400 Tage Die 02.04.24 Die 06.05.25
43 Projektabschluss mit Übergabe Betrieb 186 Tage Mit 07.05.25 Sam 08.11.25
44 technische Vorabnahme 365 Tage Son 09.11.25 Son 08.11.26
45 Abnahme / Bauende 1 Tag? Mon 09.11.26 Mon 09.11.26
46 Mängelbehebung Unternhmer 2 Tage Die 10.11.26 Mit 11.11.26
47 Schlussrechnung Unternehmer 60 Tage Don 12.11.26 Son 10.01.27
48 Vollzug Landerwerb (Mutation) Verpflockung 1 Tag? Die 10.11.26 Die 10.11.26
49 Schlussrechnung Projektverfasser 30 Tage Mon 11.01.27 Die 09.02.27
50 Nachführung Unterlagen PaW 3 Tage Mit 10.02.27 Fre 12.02.27
51 Projektabrechnung 14 Tage Sam 13.02.27 Fre 26.02.27
52 Projektende Archiv 1 Tag? Sam 27.02.27 Sam 27.02.27
53 Antrag Finanzierung AGGLO (2 Jahre vor Baubeginn) 1 Tag Sam 02.04.22 Son 03.04.22
54 Festlegung Finanzierung AGGLO (4 Monate vor Baubeginn) 1 Tag Don 30.11.23 Don 30.11.23
55 Verwaltungsgerichtsferien (gelten nur für Festsetzung RRB (> 3 Mio) Rekursfrist) 29 Tage Fre 17.07.20 Fre 14.08.20
56 Sommerpause Regierungsrat ( Mitte Juli - Ende August ) 29 Tage? Fre 17.07.20 Fre 14.08.20
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Nr. Vorgangsname

1 STRASSE  (ohne Enteignungsverfahren oder langwierige Rekurse)
2 Bypass Kloten
3 84S-82047
4 Projektstart Anfangskoordination / Planersubmissionvorbereitung
5 Ausgabenbewilligung Planung 
6 Abklärungen Projektstart (Tred, Lärm, Belag, Entwässerung, Sicherheit etc.)
7 Erarbeiten Planersubmission
8 Publikation simap
9 Planersubmission

10 Offertöffnung
11 Auswertung und Vergabe Planung
12 Erstellen Vergabeantrag RRB
13 Rekursfrist Vergabe 10 Tage
14 Vorprojekt Mappe erstellen mit Landerwerbsflächen
15 RSA durchführen
16 RSA Monitoring  / Anpassungen
17 Dossier zu AFV Unterschrift
18 Vorlauf Gemeinde für Publikation 
19 Auflage §12 StrG + §13 StrG Behörden / Bevölkerung
20 Einarbeiten Behandeln der Einwendungen §12 + §13
21 Bauprojekt Mappe erstellen
22 Landerwerb PA + Infosschreiben
23 Intern Freigabe Sketionsleiter / AFV
24 Vorlauf Gemeinde für Publikation 
25 Auflage §16 / 17 Abs. 2 StrG
26 Bearbeiten  / Stellungnahmen zu den Einsprachen aus §16/17 Abs. 2 StrG
27 Projektfestsetzung RRB / KRB §15 StrG
28 Rechtsmittelbelehrung Rekursfrist von 30 Tagen abwarten
29 DU Sub durchführen
30 Vorbereitung Submission
31 Publikation Simap
32 Baumeistersubmission
33 Offertöffnung
34 Auswertung und Vergabe Baumeister RKRB)
35 Erstellen Vergabeantrag bei (RRB)
36 Vergabegenehmigung RRB 
37 Zu- / und Absageschreiben verfassen
38 Rekursfrist Vergabe 10 Tage / 20 Tage / oder 40 Tage (Staatsvertragsbereich)
39 Ausführungsprojekt mit Anpassungsprotokollen
40 AVOR Vorbereitung mind. 6 -8 Wochen = 42-56 Tage
41 Baubeginn 
42 Bauphase inkl. Beleuchtung und Markierung
43 Projektabschluss mit Übergabe Betrieb
44 technische Vorabnahme
45 Abnahme / Bauende
46 Mängelbehebung Unternhmer
47 Schlussrechnung Unternehmer
48 Vollzug Landerwerb (Mutation) Verpflockung
49 Schlussrechnung Projektverfasser
50 Nachführung Unterlagen PaW
51 Projektabrechnung
52 Projektende Archiv
53 Antrag Finanzierung AGGLO (2 Jahre vor Baubeginn)
54 Festlegung Finanzierung AGGLO (4 Monate vor Baubeginn)
55 Verwaltungsgerichtsferien (gelten nur für Festsetzung RRB (> 3 Mio) Rekursfrist)
56 Sommerpause Regierungsrat ( Mitte Juli - Ende August )
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