
ID Tätigkeit Durata Inizio Fine

1 190045_Erhalt BSA GST bis 2030 515 g lun 11.01.21 ven 30.12.22
2 Grundlagebeschaffung 515 g lun 11.01.21 ven 30.12.22
3 Startsitzung 1 g lun 11.01.21 lun 11.01.21
4 Analyse der bestehenden Dokumentation 

und Aufnahmen vor Ort
122 g mar 12.01.21 mer 30.06.21

5 Erstellung Raumlayoutpläne 132 g gio 01.07.21 ven 31.12.21
6 Erstellung Kabel- und Erdungspläne 130 g ven 01.10.21 gio 31.03.22
7 Ausschreibungsunterlagen Beschriftungen 21 g ven 01.04.22 ven 29.04.22

8 Analyse der Offerte und Vergabe 22 g lun 02.05.22 mar 31.05.22
9 Realisierung Beschriftungen 153 g mer 01.06.22 ven 30.12.22
10 Projektabschluss 1 g ven 30.12.22 ven 30.12.22
11
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