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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die ortliche Bauleitung in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase fiir die
Realisierung bezlglich des Mandats «N02, 190045, Erhalt BSA GST 2030, Los10.1-Dienstleistung Doku Ka-
belanlagen, Erdung, Raumlayouts inkl. Zustand und Beschriftung».

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht Uiber die Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten des ASTRA-Fachbe-
reich Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fach-
handbiichern und beschreibt die Leistungen fiir die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfiihrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fur
Gebaudeinstallationen) der Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell) und dem ASTRA-Fachbereich BSA.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausflihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbiichern.

Die Wirkungskontrolle bei den Nationalstrassen ist projektphasentbergreifend. Das Erhebungskonzept
wurde zusammen mit dem Massnahmenprojekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen missen
in der Regel vor den Bauausfiihrungen erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fiir Auftraggeber und Auftragnehmer” vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung

B

Leistungen Uber alle Projektstufen

B Leistungen uber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wéahrend dessen Realisierung
Die Bedirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber Gber alle fir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht tiber den Projektfortschritt gemass Vorgaben Projekt-
handbuch ASTRA

Die Vertretung des Auftraggebers gegeniber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeiflihren von notwendigen Entscheiden fiir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begrindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

Die Organisation geméass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten

Die Fuhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
in der Realisierungsphase

Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen
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B Leistungen Uber alle Projektstufen

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
41 Ausschreibung (41)
Grundlagen: - Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)
- Genehmigung ASTRA gemass UKR
- Genehmigter Terminplan ASTRA
- Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
- ASTRA Beschaffungshandbuch
- Projekthandbuch ASTRA
- KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)
Ziele: - Werk- und Liefervertrdge abgeschlossen
- Fehlerfreie und vollstdndige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
- Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefihrt
- Ausfiihrungsreifes Ausschreibungsprojekt
- Vergabe der Realisierung abgeschlossen

- Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

4.2 Unterlagen fiir die Ausfiihrung (51)

Grundlagen: - Ausschreibungsunterlagen

- Werk- und Liefervertrage

- Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

- Planlieferungsprogramm fir die Unternehmung (Ausfihrungsplane und Unterlagen)
Ziele: - Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fur die Ausfihrung

- Ausfiihrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausflihrung des
Bauwerkes und deren Ausrustung

- Realistische und realisierbare Bauablaufe
- Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
- Sichere Verkehrsfiihrungen in der Realisierung

- Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

4.3 Ausfiihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen:

Werk- und Liefervertrage mit Unternehmern
- Definitive und realisierbare Ausflihrungsunterlagen fir die Auftragnehmer
- Projekthandbuch ASTRA
- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfligbarkeitskonzept
- Bewilligungen fur Bau und Ausrustung
- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung
- Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser
Ziele: - Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung
- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstandig erfiillt
- Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung

- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult
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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung

B Leistungen Uber alle Projektstufen

Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte
Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
Tests und Abnahmen durchgefuhrt

Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der értlichen Bauleitung unterschrieben

Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)

Grundlagen:

Ziele:

06.07.2020 16:24

Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte

Unterlagen der Ausflihrungsanderungen

Projekthandbuch ASTRA

Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen

Mangelliste

Bauwerke abgenommen, tbernommen und in Betrieb genommen

Ausflhrungsplane und —unterlagen nachgefuhrt, DAW erstellt, Dokumentation der Feld-
aufnahmen liegt vor, gemass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
Mangel behoben, Garantien erflllt

Ausfiihrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung

C Qualitdtsmanagement

C AQualitatsmanagement

Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Kontrollplan fur die Bauausflhrung
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Leistungen ortliche Bauleitung

D Leistungen ortliche Bauleitung

Projektstufen: Ausfiihrung

Organisation

O

Ooooag

|

o d

O O0oO0O0oOo0O

O oOoood

I B I

Leitet technisch und Uberwacht die Arbeiten auf der Baustelle (Qualitat, Termine, Kosten) im Rah-
men der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen

Ist verantwortlich firr die fachgerechte Umsetzung der Vorgaben aus den Unterlagen der Ausfiihrung
Bewilligt die Regiearbeiten nach SIA 118, Art 51, Abs. 2 im Rahmen seiner Kompetenzen
Bauleitung fir Bau- und Ausristungsteile, welche von Dritten projektiert wurden

Organisiert den Pikettdienst Baustelle der értlichen Bauleitung und koordiniert diesen mit der Ober-
bauleitung

Berat die Oberbauleitung und wirkt bei der Festlegung des Bauvorganges und Verkehrsfihrungen
mit
Klart Sperrungsbedurfnisse der Unternehmer ab und beantragt diese bei der Oberbauleitung

Wirkt mit bei der rechtzeitigen Bereitstellung von Grundstiicken und den nétigen Rechten (z.B. Weg-
rechte)

Organisiert, fuhrt bzw. nimmt teil an Bau- und Koordinationssitzungen inkl. Protokollierung
Wirkt mit bei der rechtzeitigen Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)
Nimmt an den Oberbauleitungssitzungen teil und wirkt bei der Vorbereitung mit

Kontrolliert und beurteilt den Baugrund bzw. die Fundationsschicht im Einvernehmen mit dem zu-
standigen Fachplaner

Bietet den Projektverfasser (Fachbauleitungen), die Bauherrenvermesser, die Bauherrenlabors und
Weitere fur Baustellenkontrollen auf

Veranlasst und wirkt mit bei Sicherheitskontrollen
Erstellt den Berichte zuhanden Oberbauleitung gemass Vorgabe Projekthandbuch ASTRA
Fihrt Pendenzen- und Entscheidlisten von allen Sitzungen

Erstellt alle erforderlichen detaillierten Bau-, Arbeits- und Abléseprogramme (inkl. Verkehrsfuhrun-
gen, Provisorien) unter Mithilfe von Unternehmern und Fachplanern

Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit, den Schulungen des Baustellenpersonals und Weiteren mit
Koordiniert die verschiedenen Unternehmer
Unterstltzt die Unternehmer beziiglich Arbeitssicherheit (SIA 118, Art. 104)

Koordiniert die Inbetriebsetzung der Anlagen mit dem Betrieb (Gebietseinheit) und mit der VM-CH
Zentrale

Beschrieb und Visualisierung

a
a
a

O ad

O

Fihrt ein Baujournal in gebundener Form
Uberwacht die Umsetzung der Vorgaben des Sicherheitsbeauftragten Strecke

Veranlasst die Ubertragung der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der Héhenfixpunkte
ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung

Uberwacht und beurteilt die Qualititslenkung der Unternehmer
Holt die Unterschriften der Unternehmer gemass Kontrollplane ein

Vorbereitet und koordiniert Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichun-
gen

Anrdnet an und fihrt technische Korrekturmassnahmen durch

Veranlasst und wirkt bei Sicherheits- und Verfligbarkeitskontrollen mit
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D Leistungen ortliche Bauleitung

O

Organisiert Bemusterungen

O Organisiert und ermittelt Ausmasse gemass Vorgaben Norm SIA 118, gemeinsam und fortlaufend
(in der Regel vierzehntaglich) mit den verschiedenen Unternehmern

O Erstellt fortlaufende eine Fotodokumentation gemass Vorgaben Bauherr

O Pruft die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen: bringt den Eingangsstempel mit Datum an, ver-
gleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten und dem Vertrag; plau-
sibilisiert den Rechnungsbetrag und prift, ob die Leistung erbracht ist; pruft die Kostenzuordnung zu
Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestatigt die Richtigkeit mittels Unterschrift.

O Kontrolliert laufend die Anzeigepflicht des Unternehmers (OR Art. 365 bzw. SIA 118, Art. 25). Er-
greift Massnahmen bei Nichteinhalten der Anzeigepflicht und orientiert die Oberbauleitung

O Ordnet an und kontrolliert Regiearbeiten mit den entsprechenden Rapporten, rechnet die Regiear-
beiten in der Regel vierzehntaglich ab

[0 Bietet die Bauherrenvermessung fiir Feldaufnahmen und Einmasse auf

O Praft die Abrechnung des Anreizsystems (z.B. Bonus- / Malussystem des Unternehmers) bzw. der
vereinbarten Konventionalstrafe

O Hilft bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf der Basis KBOB Standardvertrédge und
der Norm SIA 118 mit

O Veranlasst die Kontrolle der Absteckungen des Unternehmens durch den Projektverfasser bzw. die
Bauherrenvermessung

O

Fuhrt durch und wertet die notwendigen Messungen am Bauwerk und in der beeinflussten Umge-
bung aus

Prift und beurteilt Nachtrage. Erstellt eine Liste Nachtrage, Protokolliert
Pruft Materialien und Lieferungen

Kontrolliert laufend Mehr- und Mindermengen Realisierung (Basis Leistungsverzeichnis (LV))

[ O W I

Berat den Auftraggeber im Falle von Schlichtungsverfahren und Prozessen mit Unternehmer, Drit-
ten, Konkursen usw.

Hilft bei der Durchfihrung der Mangelbehebung vor Inbetriebnahme mit

Plant und fuhrt Tests und Abnahmen durch, holt die notwendigen Freigaben beim GPL ein
Stellt Mangeln fest, erstellt und fihrt Mangellisten nach

Erstellt die Pruf- und Abnahmeprotokolle

Rugt Mangel in Absprache mit der Oberbauleitung

Ordnet Massnahmen und Fristen fir die Mangelbehebung an

Bietet den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf

Uberwacht die Arbeiten der Mangelbehebung

Nimmt Mangelbehebungen ab

Liefert die Unterlagen fir die Erstellung der Plane des ausgefiihrten Bauwerkes

OOo0O0OO0OO0Oo0OoOQoogaoad

Vergleicht die Ausfihrung mit den Unterlagen der Ausflihrung und veranlasst Massnahmen bei Ab-
weichungen

|

Pruft Projektdnderungen gegentiber Massnahmen- bzw. Detailprojekt und deren finanziellen, termin-
lichen und qualitativen Folgen

|

Kontrolliert periodisch Auswirkungen auf die Umgebung

|

Kontrolliert die vorschriftsgemasse Verwendung und Verarbeitung der Baumaterialien

O Beantragt und Gberwacht die Umsetzung der nétigen Untersuchungen gemass Kontrollplan sowie
aktualisiert den Prifplan

O Veranlasst Baukontrollen durch den Fachplaner, Spezialisten und durch die Behdrden
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Leistungen ortliche Bauleitung

o d

|

OoOooooao

Schlagt Massnahmen bei technischen oder terminlichen Abweichungen zu Handen der Oberbaulei-
tung vor

Beantragt und Beurteilt Bemusterungen
Fhrt durch und wertet Funktionsversuche aus

Kontrolliert laufend und protokolliert Anderungen von nachtréglich nicht mehr kontrollierbaren Arbei-
ten

Dokumentiert die Anderungen gegeniiber den Ausfilhrungsunterlagen. Erstellt Rotstiftpléane (hand-
schriftliche Eintrage Bauleitung)

Uberpriift die Notwendigkeit von Projektanderungen aufgrund der laufenden Ausfilhrung
Liefert Angaben zur Nachfliihrung der Ausfiihrungsunterlagen

Fahrt Werkstattkontrollen durch

Erstellt den wdchentlichen Baubericht mit Fotodokumentation

Wirkt bei den durch den Bauherrn veranlassten Unternehmeraudits mit

Nimmt an Bauherrenaudits der ortlichen Bauleitung teil und stellt die nétigen Unterlagen dazu bereit

Kosten / Finanzierung

O

a
a
O

o g

|

Prift die Unternehmerrechnungen (SIA 118, Art. 34, Abs. 1)
Erstellt rechtzeitig Meldungen von Bestellungsédnderungen (SIA 118, Art. 85)
Plant und fuhrt Teil- und Schlussabnahmen durch und erstellt die entsprechenden Protokolle

Uberwacht laufend die Baukostenentwicklung und schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen
in Absprache mit der Oberbauleitung vor

Erstellt periodische Kostenberichte und ermittelt die mutmasslichen Endkosten

Stellt fest und meldet rechtzeitig Mehr- und Minderkosten und schlagt allfallige Korrekturmassnah-
men vor

Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung der Auftragnehmer gemass vereinbarter
Darstellungsart und Gliederung

Fihrt die Baubuchhaltung

Kontrolliert die Ausmasse und die Rechnungen der Unternehmer

Termine

O
O

Holt die Genehmigung des Planlieferungsprogramms beim Unternehmer ein

Uberwacht laufend das Planlieferungsprogramm und das Bauprogramm. Meldet Abweichungen und
schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen der Oberbauleitung vor

Fuhrt periodisch das Bauprogramm mit Soll-Ist-Vergleich nach, Erstellt Terminprognosen und zeigt
die wirtschaftlichen Konsequenzen von Terminabweichungen auf

Fahrt fortlaufende Plausibilitdtskontrollen der detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme der Unterneh-
mer durch. Aktualisiert Ist - Soll an den Bausitzungen der 6rtlichen Bauleitung und Oberbauleitung

Dokumentiert, tragt und stellt die Unterlagen der Ausfiihrung geméass Vorgaben Auftraggeber zu-
sammen

Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschlussarbeiten

Organisation

O

Umschreibt und grenzt die Aufgabenstellung ab und legt die entsprechende Projektorganisation fest
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Leistungen ortliche Bauleitung

O

Oo0ooOooOooao

Koordiniert den Beizug von Planern, Unternehmern und Lieferanten, soweit dies fiir die gemeinsame
Prifung von Bauwerksteilen und die Durchfiihrung von Probeldufen erforderlich ist

Koordiniert fachlich die Leitung der Inbetriebnahme der Ausristungen und Installationen
Uberprift die Umsetzung von Massnahmen des Qualitdtsmanagements

Organisiert und wirkt bei der Ausbildung des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit
Beschafft die erforderlichen definitiven Bewilligungen

Hilft bei der Informations- und Offentlichkeitsarbeit des Bauherrn mit

Bereitet Grundlagen fir den Abschluss von Versicherungen im Hinblick auf die Betriebsphase vor

Beschrieb und Visualisierung

O

O Ooooo O

O

O o od

OoOoooao

O o0oooao

Plant, organisiert, begleitet und flihrt die Inbetriebnahme des Bauwerkes durch oder von Bauwerk-
steilen, Ausristungen und Installationen oder Teilen davon

Koordiniert die Abnahme der Betriebs- und Sicherheitsausriistung mit dem Betrieb und der VM-CH
Zentrale

Bereitet vor und fiihrt die erforderlichen Tests von Ausristungen oder Ausristungsteilen durch
Uberpriift die Beschriftung der Anlagen gemass Vorgabe Auftraggeber

Bereitet vor, flhrt durch und protokolliert die Schlussabnahmen

Wirkt bei der Instruktion des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit

Wirkt bei der Ubergabe des Bauwerkes oder einzelner Bauwerksteile sowie von Ausriistungen und
Installationen an den Bauherrn mit

Beschafft und Uberprift der von Unternehmern und Lieferanten nachgefiihrten Ausfiihrungsplane, -
schemas und -unterlagen

Fuhrt die wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in den Planen des ausgefiihr-
ten Bauwerkes nach

Fuhrt die Werkleitungsplane inkl. Dritter nach

Fuhrt Nutzungsvereinbarungen, Projektbasis des Bauwerks und Realisierungspflichtenhefte von An-
lagen und Installationen nach (Rotstiftplan)

Revidiert und fiihrt Fachkoordinationsplane nach
Erstellt die Revisionsplane und den revidierten Baubeschrieb

Beschafft und dberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen

Holt ein und Uberprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Ausfiihrungsunterlagen
Stellt die fiir den Betrieb und Unterhalt notwendigen Unterlagen zusammen

Stellt Unternehmerlisten und —unterlagen zusammen

Wirkt bei Erstellung von Unterhaltsplanen mit

Stellt Mangel fest, erstellt und fuhrt Listen der Mangel nach, die bis zum Ablauf der Rugefristen auf-
getreten sind

Rugt die Mangeln in Absprache mit dem Bauherrn bzw. der Oberbauleitung
Ordnet Massnahmen und Fristen fur die Méngelbehebung an

Fordert den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf
Uberwacht, kontrolliert und nimmt die Arbeiten zur Mangelbehebung ab

Organisiert und fiihrt Nachtests durch

Kosten / Finanzierung
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D Leistungen ortliche Bauleitung
O Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung fiir Bauwerk, Ausristungen und Installati-
onen gemass vereinbarter Gliederung und Darstellungsart in Zusammenarbeit mit der Oberbaulei-
tung
O Stellt der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag aller Werk- und Liefervertrage gegeniber,
begriindet die Abweichungen
O Bestimmt Kostenkennwerte und Zusammenstellungen von Vergleichswerten anderer Bauten und
Ausrustungen gemass Vorgabe Auftraggeber
O Beschafft abschliessend die finanziellen Sicherheiten
Termine
O Erstellt ein Terminprogramm fir die Inbetriebnahme des Bauwerkes und dessen Ausriistungen
O Erstellt ein Terminprogramm flir die Mangelbehebung
O Wirkt bei der Erstellung eines Ubersichtsplanes Uber die Ablauffristen der Garantien mit

Dokumentation

a
a
a

Stellt die Dokumente ausgefuhrtes Werk geméass Vorgaben Auftraggeber zusammen
Erstellt Mangel- und Pendenzenlisten

Archiviert in Absprache mit dem Projektverfasser die richtiggestellten Bauwerksakten in gebrauchs-
fahiger Form (Papier und elektronisch) wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages

Fuhrt die auf elektronischen Datentragern gespeicherten Daten bei Anderungen der Betriebssoft-
ware nach

Kontrolliert die Vollstandigkeit der Dokumentation auf den Anlagen
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