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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fiir den Projektleiter und Fachingenieur fir die Ausschreibungsphase und fiir die Re-
alisierung beziglich des Mandats «N02, 190045, Erhalt BSA GST 2030, Los10.1-Dienstleistung Doku Kabel-
anlagen, Erdung, Raumlayouts inkl. Zustand und Beschriftung».

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht Uiber die Projektierungs-, Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten Be-
triebs- und Sicherheitsanlagen (BSA)) gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbii-
chern und beschreibt die Leistungen fiir die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfiihrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fur
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausflihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbiichern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasenibergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmen-
projekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen muissen in der Regel vor den Bauausflihrungen
erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fur Auftraggeber und Auftragnehmer® vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

B

Leistungen Uber alle Projektstufen

B Leistungen uber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wéahrend dessen Realisierung
Die Bedirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber Gber alle fir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
Die Vertretung des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifuhren von notwendigen Entscheiden fur die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

Das Wissen und Erkennen fur den Beizug von Spezialisten
Die Fuhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

06.07.2020 16:23 3/10 196BC7~1.DOC



Leistungsbeschrieb Projektverfasser

B Leistungen Uber alle Projektstufen

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
41 Ausschreibung (41)

Grundlagen:

Ziele:

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Genehmigung ASTRA gemass UKR

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
ASTRA Beschaffungshandbuch

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Werk- und Liefervertrage abgeschlossen

Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefuhrt
Ausfuhrungsreifes Ausschreibungsprojekt

Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

4.2 Unterlagen fiir die Ausfiihrung (51)

Grundlagen:

Ziele:

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fiir die Unternehmung (Ausflihrungsplane und Unterlagen)
Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fur die Ausfihrung

Ausfihrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfihrung des
Bauwerkes und deren Ausrustung

Realistische und realisierbare Bauablaufe
Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
Sichere Verkehrsfihrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

4.3 Ausfiihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen:

Ziele:
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Werk- und Liefervertrage mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausfihrungsunterlagen fir die Auftragnehmer
Projekthandbuch ASTRA

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfigbarkeitskonzept
Bewilligungen fir Bau und Ausristung

Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung
Kontroll- und Uberwachungspléne Projektverfasser
Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfihrung
Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstandig erfuillt
Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung
Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult

Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte
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B Leistungen Uber alle Projektstufen

Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
Tests und Abnahmen durchgefiihrt

Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der értlichen Bauleitung unterschrieben

Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)

Grundlagen:

Ziele:
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Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte

Unterlagen der Ausflihrungsanderungen

Projekthandbuch ASTRA

Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen

Mangelliste

Bauwerke abgenommen, tbernommen und in Betrieb genommen

Ausflhrungsplane und —unterlagen nachgefuihrt, DAW erstellt, Dokumentation der Feld-
aufnahmen liegt vor, gemass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
Mangel behoben, Garantien erflllt

Ausfihrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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C Qualitdtsmanagement

C AQualitatsmanagement

Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Kontrollplan fur die Bauausflhrung
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D

Leistungen Projektverfasser

D Leistungen Projektverfasser

Projektstufe: Ausschreibung

Organisation

O
O
O
O

O

Berat den Bauherrn bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen
Erstellt eine Liste der durchzufihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan
Aktualisiert die Los- und Objekteinteilung in Absprache mit dem PL BSA

Kontrolliert die vorhandenen, fiir die Ausschreibung der Bauarbeiten bendétigten, Grund- und Unterla-
gen

Ist verantwortlich fir die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen fiir die Beschaffung Realisierung

Beschrieb und Visualisierung

O

O

O ad

o g

|

Oooooo 0O O

o g

O

Definiert Vorgaben an die Ausschreibungsunterlagen wie Version der NPK-Kataloge, Planbeilagen
und weitere Beilagen

Schlagt vor und begrindet unbedingt erforderlichen Abweichungen von Eignungs- und Zuschlagskri-
terien vom Beschaffungshandbuch (in der Regel keine Abweichungen erforderlich!)

Schlagt Anreizsysteme vor
Organisiert, fuhrt und wertet Bauwerks- und Anlagebegehungen mit den Anbietern aus

Arbeitet Konzepte flir Bauablauf, Bauverfahren, Verkehrsfiihrungen, Materialien und Konstruktion
sowie der Ausschreibungsplane in geeigneten Massstaben aus

Erstellt alle relevanten Risikoanalysen fir die Realisierung
Erfasst den Kostenvoranschlag Massnahmen- bzw. Detailprojekte

Erstellt Ausschreibungsunterlagen, Plane, Beschriebe, Verzeichnisse, Kontrollplane und Konzept
u.a.m., Gliederung gemass Vorgaben Auftraggeber

Erstellt Arbeitsbeschriebe flir die Bauphasen

Legt die notwendigen Vorgaben und Instrumente fir die Qualitatssicherung beim Projekt fest, inkl.
Umsetzung der entsprechenden Massnahmen

Leitet und Koordiniert die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen mit allen beteiligten Gesamt-
und Fachplanern

Nimmt an den Projektsitzungen ,Beschaffung und Koordination® teil

Ladt zur Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Bauherr festzulegenden Kreis von Unterneh-
mern und Lieferanten ein

Stellt zusammen und gibt die Unterlagen der Ausschreibung an den Bauherr gemass Vorgaben Auf-
traggeber ab

Bereinigt die Angebote mit Fragerunden

Holt die eingereichten Angebote im ASTRA ab

Fuhrt die formelle und rechnerische Kontrolle der Angebote durch
Analysiert und bewertet die Angebote

Wirkt mit und protokolliert die Verhandlungen zur Angebotsbereinigung (keine Preisverhandlungen)
mit Unternehmern und Lieferanten

Uberpriift fachlich Unternehmer- und Ausfiihrungsvarianten

Erstellt die Evealuationsberichte ,Angebote“, Nimmt an Evaluationssitzungen teil, Informiert das
Evaluationsteams Uber die Angebote, Verfasst den definitiven Evaluationsbericht mit Vergabeantrag

Stellt die Unterlagen fir Debriefing von Unternehmern und Lieferanten bereit

Passt die Kontrollplane und die Risikoanalyse Realisierung an den Stand des Projektes an
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D

Leistungen Projektverfasser

Kosten / Finanzierung

a
a

a
a

Hilft bei der Wirtschaftlichkeitsprifung von Unternehmervarianten mit

Ermittelt und begriindet aufgrund der Angebote von Kostenabweichungen gegentiber dem Kosten-
voranschlag

Revidiert den Kostenvoranschlag

Erstellt alle notwendigen Zahlungspléne

Termine

O
O

Erstellt die entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplane fiir die Projektstufe

Erstellt die provisorischen Ausfiihrungs- und Bauphasenplane

Dokumentation

O

a
a
a

Erganzende Bearbeitung von Planen fur genehmigte Ausfihrungsvarianten
Gibt die eingereichten Angebote an den Gesamtprojektleiter ab
Ausschreibungsunterlagen

Evaluationsunterlagen

Projektstufe: Unterlagen fiir die Ausfiihrung

Organisation

O

O o0oooao

O o od

Aktualisiert seine interne Projektorganisation

Aktualisiert die Projektrisiken und -chancen aus Sicht des Projektverfassers
Organisiert den Pikettdienst Projektverfasser

Organisiert das Projektanderungswesen des Projektverfassers

Beantragt und beurteilt Spezialabklarungen

Schlagt Aufgaben und Verantwortlichkeiten fur die Erstellung der Ausfihrungsdokumente bei Unter-
nehmervarianten vor

Praft und hilft bei der Aktualisierung der Projektpflichtenhefte mit
Nimmt an Bau- und Oberbauleitungssitzungen nach Vorgabe Bauleitung teil

Ist verantwortlich fur die fachgerechte Erstellung der fur die Realisierung erforderlichen Unterlagen

Beschrieb und Visualisierung

O

O o0oooao

|

Uberpriift und aktualisiert die bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele
Beschafft und stellt erganzende und aktualisierte Unterlagen zusammen

Stellt die Unterlagen fir die Ausfuhrungsbewilligungen bereit

Schlagt Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen fir die Beweissicherung vor
Hilft bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertrdgen mit Dritten mit

Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausfiihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen
sicher

Kontrolliert und koordiniert die Realisierungspflichtenhefte
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D

Leistungen Projektverfasser

OOo0oOooOoo0oo0oaoad OoOooooao

OO0Oo0oooao

[ R I

Definiert die vom Auftraggeber bendtigten spezifische Ausfiihrungsunterlagen fir die Realisierung
Erstellt die Ausfiihrungs-, Detailplane, Stromlauf- und Prinzipschemata

Macht Angaben zu den notwendigen Aussparrungen bzw. Rohreinfihrungen

Aktualisiert die Ausfuhrungsunterlagen gemass Angaben Oberbauleitung / értliche Bauleitung
Fhrt Vorerhebungen fur Wirkungskontrollen durch

Wirkt bei der Erstellung und der Koordination der Ausfihrungsunterlagen der Anlagen und Installati-
onen mit

Koordiniert fachibergreifend die Ausfiihrungsunterlagen der Anlagen und Installationen
Uberpriift die Fabrikations- und Werkstattplane von Unternehmern und Lieferanten
Erstellt die Werkstattplane fir die Unternehmer und Lieferanten

Stellt Unterlagen fiir Ausflihrungsbewilligungen bereit

Tragt der von Dritten projektierten Anlagen und Installationen in eigene Plane ein
Erstellt alle erforderlichen Eventualplanungen Realisierung (What ifs)

Plant und fuhrt Bemusterungen durch

Hilft bei der definitiven Auswahl von Materialien, Ausristungen usw. mit

Nimmt an Sitzung fir die Realisierung gemass Absprache mit Oberbauleitung bzw. &rtlicher Baulei-
tung teil

Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten, pruft die Ausfuhrungsqualitat (Aufgebot ortliche Bauleitung)
Kontrolliert in speziellen Fallen die Absteckung der Ausfihrung (Aufgebot durch drtliche Bauleitung)
Fuhrt das Notfallmanagement fiir die Bauphasen nach

Wirkt bei der Notfallmanagementschulung und dessen Umsetzung mit

Koordiniert die Ausfiihrungsunterlagen

Uberpriift die Umsetzung der Projektvorgaben (Kontrollplan) bei der Ausfiihrung (Aufgebot értliche
Bauleitung)

Fuhrt ein Verzeichnis der Projektanderungen
Stellt die provisorischen und definitiven Uberwachungs- und Massnahmenplénen zusammen
Uberarbeitet die Planunterlagen und Listen gemass Angaben der Oberbauleitung

Wirkt bei Baustellenfihrungen mit

Kosten / Finanzierung

O
O

Uberwacht und fiihrt periodisch die Projektkostenentwicklung nach

Erstellt spezielle, vom Bauherr beauftragte, Kostenibersichten

Termine

O

O
a
a

O o od

Fihrt den definitiven Ausfiihrungsterminplan nach
Koordiniert und integriert samtliche baulichen Ablaufe in die Terminplanung
Aktualisiert das Terminprogramm inkl. Verkehrsflihrungen und Bauprovisorien

Erstellt ein allseitig genehmigtes Lieferprogramm der Unterlagen fir die Ausfihrung (Oberbaulei-
tung, Unternehmer, 6rtliche Bauleitung) und fiihrt dieses laufend nach

Ist verantwortlich fur das rechtzeitige Bereitstellen von Planen
Erstellt den Gesamtterminplan BSA, fuhrt nach und koordiniert diesen laufend

Ist verantwortlich fir die Gesamtterminkoordination
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Leistungen Projektverfasser

Dokumentation

O

Stellt die Ausfihrungsdokumente aller Fachbereiche zusammen

Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschluss

Organisation

O
O

Holt die erforderlichen definitiven Bewilligungen ein

Ist verantwortlich firr die Richtigkeit der Dokumentation

Beschrieb und Visualisierung

O

OoOooooao

Plant, organisiert und wirkt bei der Inbetriebnahme des Bauwerkes oder von Bauwerksteilen mit
Erstellt die Checklisten fir die Abnahme der BSA

Organisiert und schult das Betriebspersonal der Gebietseinheit

Koordiniert die Erstellung der Bauwerksakten fir die Dokumente des ausgeflhrten Werkes
Beschafft und filhrt die Bauwerksakten, Unterhaltsplane und Uberwachungsplane nach
Ubergibt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes an den Auftraggeber

Erstellt einen Schlussbericht mit Verbesserungsvorschlagen

Kosten / Finanzierung

O

O

Stellt die Endkosten Werk- und Liefervertrage mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten im Projekt-
perimeter gegenuber

Bestimmt die Kostenkennwerte und stellt die Werte gemass Vorgaben Auftraggeber in der Phase
Projektierung zusammen

Termine

O

Erstellt ein Terminplan fur die Inbetriebnahme

Dokumentation

O

O oOod

[ R o I

Beschafft und fiihrt der fiir Betrieb, die Uberwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente wie
Plane und Unterlagen des ausgefiihrten Bauwerkes, Betriebshandbuch nach

Tragt die Daten fur die Unterhaltsprogramme zusammen und legt diese geordnet ab
Wirkt bei der Ubergabe der Anlagen und Installationen mit

Fuhrt die wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in die Plane des ausgefiihrten
Bauwerks nach (Rotstiftplane)

Fuhrt die Fachkoordinationsplane nach
Bewertet qualitativ die Unternehmer zu Handen des Bauherrn
Fuhrt die auf Datentrager gespeicherten Daten an Veranderungen der Betriebssoftware nach

Archiviert die vom Projektverfasser / értliche Bauleitung / Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten
in gebrauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages gemass Vorgaben
Bauherr

Erstellt alle Unterhaltsplane fur die 6kologischen Ersatzmassnahmen
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