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1. Zusammenfassung

Dieses Pflichtenheft gilt fir die 6rtliche Bauleitung und Projektleitung fir die Zustandserfassung vor
Ort, die Erstellung der harmonisierten Kabelanlagen-, Erdungs- und Raumlayoutpléne sowie die Rea-
lisierung der neuen Beschriftungen im Gotthardstrassentunnel und auf der Nordrampe.

Ziel des vorliegenden Dokumentes ist es, die Leistungen, welche im Rahmen des vorliegenden Man-
dats vorgesehen sind, zu beschreiben.

Das vorliegende Pflichtenheft zeigt auf, wann welche Leistungen zu erbringen sind.

Die im Pflichtenheft beschriebene Ziele und Leistungen sind nicht abschliessend und kénnen durch
den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.

2. Ausgangslage

Die Energieversorgung des Gotthardstrassentunnels (GST) wurde (ber 30 Jahre im bestmdglichen
Zustand gehalten: Im Hinblick auf die bevorstehende Gesamtsanierung des GST, welche ca. 2030
beginnen soll, wurden in den Jahren 2015-2020 folgende Teil-Anlagen erneuert (aufgeteilt nach den
im Projekt URI HS ENE festgelegten Lose).

Los 1: HS-Kabel

Los 1B: Ersatz Trafokabel Liftungszentralen, Schachtkdpfe und Werkhofe
Los 2: HS-Schutz

Los 3A: HS-Schutz Infrastruktur

Los 3B: Niederspannung Hauptverteilung

Los 4: Anlage DIV

Los 6: Anpassung LUE-Anlage

Der Stand der Arbeiten in der diversen Lose kann wie folgt zusammengefasst werden:

Los1: Abgeschlossen

Los 1B: Abgeschlossen

Los 2: Abgeschlossen

Los 3A: Abgeschlossen

Los 3B: Ausfuhrung -> vorgesehene Projektende Fruhling 2021

Los 4: Teil Hochspannung abgeschlossen, Teil Niederspannung (Los 3B) in Ausfiihrung
Los 6: Ausfiihrung -> vorgesehene Projektende Ende 2020

Die Grundlagedokumentation (Auszlge) fur die Erstellung der Offerte ist der vorliegenden Ausschrei-
bung beigelegt:

¢ Raumlayoutpléane
e DAW Los 1B, Los 3A

e Ausfiihrungsplane Los 3B

3 Beschaffungsgegenstand
3.1 Grundsitze
Die gelieferte Dokumentation wurde zwischen diversen Losen noch nicht konsolidiert. Im Hinblick auf

die Sanierung des GST ist es wichtig, eine Ubergeordnete zusammengefihrte Dokumentation zu ver-
fugen.
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Die Hauptaufgabe im vorliegenden Mandat ist die Aufnahme der vor Ort realisierten Anlagen und die
Aktualisierung bzw. Konsolidierung der Kabel- und Erdungsdokumentation der Werkhofe, Liftungs-
zentralen, Trafostation und Schachtképfe des GST sowie Trafostationen der Nordrampe.

Die heute auf CAD zur Verfiigung stehende Dokumentation muss wahrend der Aufnahmen Vorort (in
jeder Zentrale, in den Schachtkdpfen und auf der Nordrampe) kontrolliert und aktualisiert werden. Der
Auftragnehmer wird die Ergebnisse der Aufnahmen in Ubergeordneten, harmonisierten, CAD-Plane
nach den Anweisungen des AfBNs zusammenfiihren.

Die Standorte sdmtlicher Schranke in den Raumlichkeiten missen ebenfalls Vorort aufgenommen und
in den bestehenden Raumlayoutplane aktualisiert werden.

Die Beschriftungen von HS-Kabel, NS-HV Zuleitungskabel, Erdungen, Fundament-Erdern und Poten-
tialausgleichsschienen missen Uberprift und aktualisiert werden. Die Beschriftungen erfolgen gemass
TS-Vorgaben des AfBN. Die Ausflihrung der neuen Beschriftungen wird durch ein spezialisiertes Un-
ternehmen sichergestellt.

Im Lieferumfang des Mandats ist auch die Beschaffung der ausflihrenden Firma (Erstellung Aus-
schreibungsunterlagen, Begleitung der Auswertung bis zu Vergabe) und die 6rtliche Bauleitung wah-
rend der Umsetzung Vorort enthalten.

Die Aufnahme Vorort ist in folgenden Bauwerke geplant:

e  Werkhof Géschenen und Werkhof Airolo

e Schaltraume Vortunnel 03V und 01V

e Luftungszentralen LGO, LBA, LHO, LGU, LMO, LAl

o Trafostation km 11

e Schachtkopfe Bazberg, Hospental, Guspisbach und Motto di Dentro

e Nordrampe: TS Amsteg, Ried, Meitschligen, Gurtnellen, Wassen, Naxberg

Liftungszentrale Liftungszentrale
Goschenen Luftungszentrale Airolo
: Guspisbach . :
i Vertikalschacht Liftungszentrale :
Luftungszentrale Motto di dentro -
Schragschacht

Hospental

Passo del
%. Gollarde
FWOBS m & m.

Luftungszentrale
_ _Bazberg
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Vom Anbieter werden getreues, sorgfaltiges und gewissenhaftes Arbeiten und die Ubernahme einer
aktiven Rolle des Mitdenkens im Projekt erwartet. Der PV/OBL richtet sein Verhalten auf die vom
Bauherrn gesetzten Ziele aus (unabhéngiges Handeln). An die Sozial-, Fihrungs- und Fachkompe-
tenz sowie die zugesicherte Verflugbarkeit werden hohe Erwartungen gesetzt.

Die Bauherrschaft setzt vom Anbietenden voraus, dass vertiefte und umfassende Kenntnisse im
Fachgebiet und Gber die Prozesse und Ablaufe vorhanden sind.

4 ASTRA Richtlinie

Folgende Dokumente und ASTRA-Richtlinien, sind im Rahmen der mdglichen Kompetenzen, fir die
Projekt-Bearbeitung in Betracht zu ziehen:

(1) ASTRA-Richtlinie 13013, Bereich BSA, Struktur und Kennzeichnung der BSA (AKS-CH), Aus-
gabe 2014, Version 2.53

(2) ASTRA-Fachhandbuch 23001, Bereich BSA, Ausgabe Januar 2020

(3) ASTRA-Weisungen 73001, Bereich BSA, Rollen und Anforderungen fir das Management der
Betriebs- und Sicherheitsausrustungen (BSA), Ausgabe 2013, V 1.05

(4) 83100 Dokumentation: Bewirtschaftung der Energieversorgung (2016 V2.01, 21.12.2017)
(5) 83990 Glossar Betriebs- und Sicherheitsausriustungen (2011 V1.03. 16.12.2015)

Zudem sind die SIA-Normen betreffend der Tunnel-Projektierung zu berlcksichtigen:
(1) SIA 197:2004 Projektierung Tunnel
(2) SIA 197/2:2004 Projektierung Tunnel - Strassentunnel

Im Rahmen des Projekts missen auch die unten aufgefihrten Normen der folgenden Organisationen
in Betracht gezogen werden:

(1) ISO International Organization for Standardization

(2) SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

(3) EleG Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen
(4) SSV Schweizerische Signalisations_Verordnung

(5) SVG Strassen_Verkehrs_Gesetz

6) VSS Vereinigung Schweizer Strassenfachleute

7) SEV Schweizerischer Elektrotechnischer Verein

8) IEC International Electrotechnical Commission

9) VEMV Verordnung uber die Elektromagnetische Vertraglichkeit

10) SSV Verordnung Uber elektrische Starkstromanlagen

11) NIV Verordnung uber elektrische Niederspannungsinstallationen
(12) NIN Niederspannungs- Installationsnorm 2020

(13) NISV Verordnung Uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung

(14) ITU International Telecommunication Union



Samtliche Richtlinien, Fachhandblcher, Weisungen, Merkblatter und Dokumentationen des ASTRA
sind unter http://www.astra-admin.ch/dienstleistungen/standards ersichtlich. Die aufgelisteten Grund-
lagen sind in ihrer jeweils aktuellen Fassung integrale Bestandteile des Leistungsumfanges und des
abzuschliessenden Vertrages mit dem Projektverfasser (PV).

Die vom Projekt betroffenen Anlagen werden von der Gebietseinheit XI (AfBN) betrieben. Das AfBN
hat in Koordination mit dem ASTRA die Technische Spezifikationen (TS) erarbeitet, welche ebenfalls
mitbericksichtigt werden mussen.

e Technische Spezifikationen Gebietseinheit GE Xl (von TS 01 bis TS 22)

O 0O 0 o o o o o o0 o0 O O O o o0 o0 o0 o o

TS 01 Ubersicht technische Spezifikationen

TS 02 Anlage Dokumentation

TS 03 Betriebsvorgaben und Informationen

TS 05 ASTRA F3 Sicherheitskonzept BSA Gebietseinheit
TS 06 ASTRA F3 Sicherheitskonzept BSA Filiale Zofingen
TS 07 BSA Handbuch

TS 08 Engineering Prozess Integration

TS 09 TINWUR-Knoten Dokumentation

TS 10 IT-Sicherheitsrichtlinien BSA fur Unternehmer

TS 11 AKS Codeaufbau

TS 12 AKS Beschriftungen

TS 13 Anbindung BSA an das KOM-Netzwerk GEXI

TS 14 Reflexe

TS 15 Datenhaltung und Reporting

TS 16 Betrieb des Verkehrsfernsehens

TS 17 Redundanz und Verflgbarkeit

TS 19 Lichtwellenleiter Material

TS 21 Kabel Anschlusstechnik Abzweigdosen

TS 22 Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen

Die hierarchische Ordnung der ASTRA-Richtlinien, Normen und technischen Spezifikationen ist in der
folgenden Abbildung zusammengefasst:

Bundes-
verfassung

/ Geselze \

/ Vorschriften \

Richtlinien ASTRA
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5 Terminplan

Die Terminplanung ist im Dokument ,190045 Los10.1_Dok_10-3_Beilage3_Terminplan® dargestellt.

6 Anforderungen, Voraussetzungen

6.1 Qualifikation/Erfahrung
Der 6rtliche Bauleiter und der Projektleiter missen beweisen, ahnliche Projekte in der gleichen Funk-
tion bereits abgewickelt zu haben

6.2 Projektsprache, Sprachkenntnisse

. Sprache
Die Projektsprache ist Deutsch. Sdmtliche zu erstellenden Dokumenten sind in der Projektspra-
che zu verfassen.

. Sprachkenntnisse
Die eingesetzten Personen miussen Deutsch mundlich und schriftlich (verhandlungssicher) be-
herrschen.

7 Aufwandschatzung

Der geschatzte Aufwand fiir die Bearbeitung des ausgeschriebenen Mandats ist vom Anbieter mittels
Excel-Datei "190045 Los10.1_Dok_4 honorarberechnung-leistungstabelle" auszuweisen. Die ge-
schatzten Stunden sind den Honorarkategorien zugeordnet.

8 Grundlagendokumente

Im Kapitel 2 erwahnt.
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