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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

1. Einleitung

11

Zweck des Projektpflichtenheftes

Das vorliegende Projektpflichtenheft (PPH) dient als Grundlage fir eine geordnete Projektabwick-
lung. Es beinhaltet die Projektdefinition, die Aufbau- und Ablauforganisation, sowie die Funktio-

nen und Eigenschaften des Bauwerks zur Erreichung der in der Projektdefinition formulierten Zie-
le. Es ist fur alle am Projekt Beteiligten verbindlich.

1.2

PPH Erstellung, Freigabe, Gultigkeit

Das Projektpflichtenheft wird durch die Baukommission (BK) freigegeben. Mindestens zu Beginn
jeder Projektphase ist das zu Uberprifen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Fir die Pflege des
PPH ist der Projektleiter Bauherr (PL B) gemeinsam mit dem Gesamtleiter P verantwortlich.

1.3

Aktualisierungen, Revisionen

Revisionsdatum

Hauptanderung

1.4

Grundlagen, mitgeltende Unterlagen

Zu bertcksichtigende Richtlinien, Merkblatter, Hilfsmittel und Formulare des Hochbauamtes
Hochbauamt sowie wichtige Links sind im Anhang, Kapitel 5.1 aufgelistet.

1.5

Verteilschlissel

Baukommission

Projektleitung

Nutzerausschuss

Auftragnehmer

Peter Kaufmann, IBS
PM

Marco Schaublin, IBS
PM

- Marco Schéaublin, IBS
PM

Architekt Gesamtleiter

Gerold Perler, S&A-H

Anette Bdsenberg,
S&A H

-Marc de Haller, MAB

Fachplaner

Jennifer Meier, IBS; IB

Teamleitung Bewirt-
schaftung

-Thomas Waldner, MAB

Marc de Haller, MAB

Marc de Haller, MAB

-Thomas Drescher,
MAB

Gesamtvertretung
MAB

- Beat Hofstetter, MAB
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2.

Projektdefinition

2.1 Ausgangslage, allgemeine Rahmenbedingungen

Die Liegenschaft St. Alban-Vorstadt 93, 95 ist im Besitz der Einwohnergemeinde der Stadt Ba-
sel. Fur die Musik-Akademie Basel soll fur die Bauzeit im Gebaude 5 / Leonhardsgraben 40
ein Ausweichstandort zur Verfligung gestellt werden, da die Sanierung unter laufendem Be-
trieb nicht moglich ist. Durch den Auszug der Schule fur Brickenangebote an den neuen
Standort im Lysblchel steht an der St. Alban-Vorstadt 93, 95 eine kantonseigene Liegenschaft
zur Errichtung der notwendigen Ausweichflache fur die Musik-Akademie zur Verfliigung. Die
Musik-Akademie mietet dafir die Liegenschaft fur ca. 2 Jahre. Diese Zeit wird genutzt fur die
Vorbereitung und Planung der zukinftigen Umnutzung der Liegenschaft zu Wohnzwecken.

2.2 Projektkurzbeschrieb

Die notwendige Gesamtsanierung der Musik-Akademie im Leonhardsgraben 40 kann nur in
ungenutztem zustand durchgefiihrt werden. Daher wird das Schulhaus St. Alban-Vorstadt
93/95 zum Ausweichsandort angepasst.

Es handelt sich um statische, und raumliche Anpassungen sowie im Schallschutz.

Das Gebaude wird im Inneren bis auf die Holzbalkendecken zurlick gebaut, die Treppenhau-
ser, der Aufzug und die sanitéaren Anlagen bleiben erhalten.

Die Tragstruktur wird teilweise ersetzt und die Geschossdecken werden neu aufgebaut, um
den Anforderungen des Schallschutzes und der Tragfahigkeit zu gentgen.

Die Fenster im EG werden ersetzt (Einbruchschutz).

Die leeren Geschosse werden nach den Bedurfnissen der Musik-Akademie neu unterteilt.
Der Ausbau soll dem provisorischen Charakter als Ausweichstandort entsprechen.

Es werden Musikzimmer, ein Konzertsaal und vereinzelt Biros benétigt.

Das Raumprogramm der Musik-Aakademie mit 1390 m2 kann im Standort mit 1°580 m2 um-
gesetzt werden.

Es liegt ein Bericht der Machbarkeitsstudie vom 15.05.2020 vom Architekturbiro Rolli und
Boss vor und der Ausschreibung bei.

Nach Nutzung des Gebé&udes durch die Musik-Akademie wéhrend 2 Baumassnahmen wird
das Gebaude fir die Nutzung Wohnen umgebaut. Die nétigen Investitionen sind darauf hin zu
planen

2.3 Projektziele

Folgende Ziele sollen erreicht werden:

Errichtung der notwendigen Ausweichflache im Geb&ude St. Alban-Vorstadt 93,95 fur die tem-
porare Nutzung der Musik-Akademie (Geb. Leonhardsgraben 40) und einer weiteren Baumass-
nahme.

- Erschliessung EG hindernisfrei

- Oberflachensanierung

- Schallschutzanpassungen Musikschule
- Riuckbau bis Deckenbalkengerippe

- Errichtung neuer Schulzimmerwande

- Anpassungen Brandschutz

- Anpassungen Fenster strassenseitig

- Erdbebenertiichtigung
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- Anpassungen Elektro
- Ertichtigungen

Es sind kostenginstige und wirtschaftliche Lésungen zu erarbeiten

Der Bezug der Musik-Akademie ist fur den September 2021 vorgesehen.

Das Projekt soll ein koordiniertes Projekt zwischen der Musik-Akademie und der IBS sein zur
Schaffung eines Provisoriums fir den Unterricht wahrend zwei Bauvorhaben.

Der Ausbau soll dem provisorischen Charakter als Ausweichstandort entsprechen.

Die spatere Nutzung ,Wohnen* soll in der Planung bertcksichtigt werden und die Massnah-
men sollen als Vorinvestition gesichert werden.

2.3.1 Strategie Finanzvermdgen

Das Finanzvermogen besteht aus den Vermdgenswerten, die der Kanton nicht unmittelbar zur
Erflllung der Verwaltungsaufgaben bengétigt. Immobilien Basel-Stadt (IBS) stellt als Eigenti-
mervertreterin der Einwohnergemeinde Basel-Stadt sicher, dass die Liegenschaften nachhaltig
erstellt, renoviert und saniert werden.

2.3.2 Wirtschaftliche Ziele

Fur die Durchfihrung des Umbaus ist ein Kredit in Héhe von total 6‘300°000.- einschliesslich
aller Leistungen wie Honorare, Gebiihren, Mehrwertsteuer und Reserven vorgesehen. Der ge-
nehmigte Kredit gilt als Kreditrahmen, welcher nicht Gberschritten werden darf.

Subventionen sind schon in der Planungsphase zu prifen. Die spatere Nutzung ,Wohnen* soll
in der Planung berucksichtigt werden und die Massnahmen sollen als Vorinvestition gesichert

werden.

2.3.3 Terminziele

Meilensteine
Projektstart 03.06.2020
Projektdefinition abgeschlossen und von der BK genehmigt 03.06.2020
Vorprojekt (Kosten, Qualitéat, Termine) erstellt und von BK genehmigt. August 2020

Bauprojekt (Kosten, Qualitat, Termine) erstellt und von BK genehmigt.

Dezember 2020

Antrag Ausfuhrungskredit

Ausfuhrungskredit genehmigt

Baubewilligung vorliegend

Dezember 2020

70% der Arbeiten ausgeschrieben

Dezember 2020

Baufreigabe

Dezember 2020

Ausfihrungsbeginn

November 2020

Abnahmen

August 2021

Projektabschluss

Oktober 2021

Samtliche Termine sind Richttermine. Diese sind vorbehéltlich der Kreditgenehmigung durch das
finanzkompetente Organ zu verstehen und unter dem Vorbehalt, dass die noch ausstehenden
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Vergabeverfahren nicht durch Beschwerden zu unerwarteten Verzégerungen fihren. Samtliche
Termine werden mit den Planenden wahrend des Planungsprozesses phasenweise prazisiert.

234 Nachhaltiges Bauen

Der Begriff der Nachhaltigkeit definiert sich im allgemeinen Verstandnis durch das ausgewo-
gene Zusammenspiel der drei Aspekte Okologie, Okonomie und Gesellschaft.

Gebaude sollen energieeffizient, ressourcenschonend und baudkologisch vorbildlich erstellt,
saniert und betrieben werden. Fur ein gesundes Innenraumklima ist zu sorgen.

Beim Betrachtungshorizont fir eine zuklnftige Sanierung wird von mind. 30 Jahren ausgegan-
gen. Insbesondere beim Ersatz von Bauteilen ist diesem Umstand gebutihrend Rechnung zu
tragen. Der Abfall ist zu minimieren. Ausschliesslich fur die Zwischennutzung erforderliche
Einbauten sollen aus wiederverwertbaren Materialien, gebrauchten Elementen oder Materia-
lien aus nachwachsenden Rohstoffen realisiert werden.

2.35 Weitere Ziele

Die neuen Raume der Musik-Akademie sollen in Funktion, Ausstattung und im Betrieb flr den
Schulbetrieb Musik-Akademie geeignet sein.
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3. Projektmanagement

3.1 Projektorganisation

Die Projektorganisation vertritt die Interessen der Einwohnergemeinde Basel-Stadt, vertreten
durch Immobilien Basel-Stadt und hat eine zielgerichtete Projektbearbeitung sicherzustellen.
Die Projektorganisation enthélt drei Hauptgremien mit festgelegten Zusammensetzungen
Baukommission (BK): Hauptaufgabe Projektlenkung

Projektleitung (PL): Hauptaufgabe Projektleitung

Planerteam (PT): Hauptaufgabe Projektbearbeitung fir Planung und Ausfiihrung

3.1.1 Organigramm

Organigramm Projektorganisation
WE 69, 117, 125 _Ausweichstandort Musik-Akademie, St. Alban-Vorstadt 93, 95

Projektorganisation

BAUKOMMISSION (BK)

Sténdig:

Eigentiimervertretung ~ Marco Schaublin, Stv. Leiter FV
Bauherrenvertretung Gerold Perler, Leit. Abt. Wohnen
Projektleitung Bauherr  Anette Bosenberg, Projektman. HBA
Gesamtleitung Planer  offen

nach Bedarf:
Nutzervertretung 1B Jennifer Meier, Leiterin IB
Nutzervertretung MAB  Marc de Haller, Leiter Verw. MAB

Strategische Ebene

Operative Ebene

q . GESATEEEAUDIE: PROVEXTILETUNG (P NUTZERAUSSCHUSS (NA) / Projektverantwortliche
PL-Assistenz / -Unterstiitzung -
Stéandig: Besteller
Gebaudemanagement offen PL Bauherr (Vorsitz) Anette Bosenberg, Projektman. HBA PL Eigentumer, IBS Marco Schaublin
Technik HBA offen Gesamtleitung Planer  offen Raumbewirtschaftung IBS nach Bedarf
Weitere Fachplaner offen Leiter Musik-Akademie Basel Thomas Waldner
nach Bedarf: Leitung Verwaltung Musik-Akademie Marc de Haller
PL Eigentiimer Marco Schaublin, PM FV Leiter Schola Cantorum Basiliensis  Thomas Drescher
Projektleitung Nutzer IB Teamleitung Bewirtschaftung Leiter Bachelor/Master Schulmusik  Beat Hofstetter
Nutzervertretung MAB  Marc de Haller
Nutzerausschuss Gesamtvertretung MAB
Auftraggeber
Auftragnehmer
LEITUNG (GENERAL-) PLANERTEAM
offen
Planerorganisation
Ba Ele HL Sa En

 pei Genehmiauna Vorroiekt. Bauoroiekt. Materialisieruna/Bemusterunaen
2 pei wesentlichen Projektanderungen (Kosten, Termine, Qualitat) und zur Vorbereitung der BK-Sitzungen
% pei wesentlichen Entscheiden hinsichtlich Vermietung, Nutzung, Unterhalt, Betrieb
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3.1.2 Pflichtenheft Baukommission (BK)

Funktion

Die Baukommission ist verantwortlich fir die Festlegung und Umsetzung der gesamtstrategi-
schen und projektspezifischen Ziele (Kosten, Termine, Qualitat). Sie fallt Beschlisse im Kon-
sensverfahren, allenfalls mit einfacher Mehrheit, der Stichentscheid liegt beim Vorsitzenden.

Aufgaben und Kompetenzen

Oberaufsicht und Kontrolle tGiber die Projektorganisation, das Projekt, die Kosten, die Termine und
die Qualitatssicherung

Genehmigt die wesentlichen Planungsschritte (Vorprojekt, Bauprojekt, Baubeginn) und allfallige
Projektéanderungen

Treuhanderisches Verwalten des Gesamtkredits und der Reserven

Weisungsbefugnis gegeniiber der Projektleitung, ordnet Korrekturmassnahmen bei Termin-, Kos-
ten- und Qualitatsabweichungen gegenuber dem Pflichtenheft an.

Verantwortlich fir die Vorbereitung von Antragen fiir Entscheide an libergeordnete Stellen
Verantwortlich fir die Kommunikation mit externen Stellen (Mieter, Medien etc.)

Die Rollen in der Baukommission sind wie folgt definiert:

Eigentimervertreter (EV)
Die Eigentiimervertretung wird durch das Portfoliomanagement Immobilien Basel-Stadt (IBS)
wahrgenommen. Das Portfoliomanagement initiiert und begleitet strategische Planungen und
Vorstudien (SIA-Phasen 1 und 2) und vertritt die Eigentimerschaft wahrend der Projektierung,
Ausschreibung und Realisierung (SIA-Phasen 3 — 5). Der Eigentiimervertreter halt den Vorsitz
der Baukommission inne.

Nutzervertreter (NV)
Die Nutzervertretung wird durch das Facility Management Immobilien Basel-Stadt wahrgenom-
men. Die Baukommissionsmitglieder aus den Bereichen Immobilienbewirtschaftung und Vermie-
tung prifen die Losungsvorschlage der Projektleitung hinsichtlich Vermietung, Nutzung, Unterhalt
und Betrieb.

Bauherrenvertreter (BV)
Das Portfoliomanagement IBS beauftragt das Hochbauamt des Kantons Basel-Stadt als Bauher-
renvertretung. Diese ist zustandig fir Kosten-, Termin- und Qualitatskontrolle auf operativer Ebe-
ne mit Beginn ab Vorprojekt (SIA-Phase 31, SIA 112). Bereits vorgangig wird die Bauherrenver-
tretung fur die Planerausschreibung beigezogen.

3.1.3 Pflichtenheft Projektleitung PL

Funktion

Die Projektleitung zeichnet sich fiir die operative Umsetzung des Projekts entsprechend den Ziel-
setzungen des Auftrages und der Beschliisse der Baukommission verantwortlich. Sie tbt die Auf-
sicht und Kontrolle aus Uber das Projekt und dessen Ausfiihrung (Kosten, Termine, Qualitét). Die
Projektleitung fallt Beschlisse im Konsensverfahren, allenfalls mit einfacher Mehrheit, der Stich-
entscheid liegt beim Vorsitzenden.

Die Rollen der Projektleitung sind wie folgt definiert:

3.1.3.1 Pflichtenheft Projektleiter Bauherr (PL B)

Funktion
Der Projektleiter Bauherr halt den Vorsitz der Projektleitung inne und tbt die Aufsicht und Kontrol-
le aus Uber das Projekt und dessen Ausfiihrung, die Kosten, die Termine und die Qualitét.

Aufgaben und Kompetenzen
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Erarbeiten phasengerechter Entscheidungsgrundlagen fir die BK

Durchsetzung der Ziele gemass Vorgaben der BK, wie Einhaltung der Leistungsqualitét, der Kos-
ten und des Terminplans

Periodisches Reporting an die BK

Sicherstellen des Informationsflusses zwischen den Gremien der Projektorganisation
Verantwortlich fir das Submissions-, Vertrags- und Rechnungswesens

Verantwortlich fur das Projektédnderungs- und Nachtragsmanagement

Vertretung der Bauherrschaft nach aussen (exkl. Medien), gegentber allen Auftragnehmern (Ar-
chitekten, Ingenieuren, Spezialisten, Generalplanern, Generalunternehmern und Unternehmern)
sowie gegenlber den Behdrden

Weisungsbefugnis gegeniiber untergebenen Stellen

Abnahme des Bauwerks

Ubergabe des Bauwerks an die Betriebsorganisation

3.1.3.2 Pflichtenheft Fachspezialist (FS)

Funktion

Der Fachspezialist FS unterstitzt den PL B und ubt im Projekt die Aufsicht und Kontrolle tber die
gebaudetechnischen Einrichtungen (HLKKSE, GA) aus und nimmt im Bereich der Gebaudetech-
nik die Schnittstelle zum Gebaudemanagement Technik (GM T) wabhr.

Aufgaben und Kompetenzen

In Absprache mit dem PL B Ubernimmt der FS Aufgaben und Kompetenzen im Bereich Gebaude-
technik

Abnahme der gebaudetechnischen Einrichtungen

Mitwirkung bei der Ubergabe des Bauwerks an die Betriebsorganisation.

3.1.3.3 Pflichtenheft Projektleiter Eigentimervertretung (PL E)

Funktion und Aufgaben

Der Projektleiter aus dem Bereich Portfoliomanagement fuhrt und koordiniert die Projektbeteilig-
ten der Eigentiimer- und Nutzervertretung (Bewirtschaftung, Vermietung) von Immobilien Basel-
Stadt. Er ist fur die Koordination und Durchfihrung der Quartiers-, Mieter- oder Medieninformati-
onen verantwortlich. Projektentwicklungen und Projektdnderungen verantwortet er in Bezug auf
die strategischen Ziele des Eigentimers und die Wirtschaftlichkeit im Gesamtprojekt gegeniber
der Baukommission.

3.1.3.4 Pflichtenheft Projektleiter Nutzervertretung IB(PL N)

Funktion und Aufgaben

Das Projektleitungsmitglied aus dem Bereich Immobilienbewirtschaftung bringt die Anliegen, An-
forderungen und Bediirfnisse des Facility Managements hinsichtlich Nutzung, Unterhalt und Be-
trieb phasengerecht in die Projektleitung ein.

3.1.3.5 Pflichtenheft Nutzervertreter MAB

Funktion und Aufgaben

Der Nutzervertreter MAB sowie nach Bedarf die Gesamtvertretung MAB (Nutzerausschuss) brin-
gen die Anliegen, Anforderungen und Bedurfnisse seitens Musik-Akademie hinsichtlich Nutzung,
Unterhalt und Betrieb phasengerecht in die Projektleitung ein.
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3.14 Pflichtenheft Planer / Gesamtleiter P

Funktion

Der Planer/ Fachingenieur ist auftragnehmerseitig verantwortlich fir die Durchfiihrung des Bau-
vorhabens im Rahmen seines Fachbereichs (gem. SIA 102, 103, 105, 106, 108 und 112). Das
Hochbauamt schliesst mit den Planern einen KBOB - Planervertrag ab.

Der Gesamtleiter (nach SIA 102, 103, 105, 106, 108 und 112) ist Mitglied des Projektleitungs-
teams und koordiniert das Planerteam. Die Gesamtleitung unterstitzt die Projektleitung in allen
projektspezifischen sowie baulichen Belangen. Sie koordiniert die termin-, qualitéts- und kosten-
gerechte Projektabwicklung gemass den Vorgaben im KBOB — Planervertrag und dem vorliegen-
den Projektpflichtenheft.

Aufgaben und Kompetenzen

Gemass KBOB-Planervertrag

Gemass SIA-Grundleistungen

Gemass SlA-besonders zu vereinbarende Leistungen

3.1.5 Sitzungswesen und Protokolle

Grundsatzlich wird keine Sitzung ohne Einladung veranstaltet. Einladungen und Absagen von
Sitzungen haben rechtzeitig zu erfolgen. Der Protokollfiihrer verschickt vorgangig die Traktanden-
liste und halt die Pendenzen- und Beschlussliste auf dem aktuellen Stand.

Die Protokolle werden 2-3 Arbeitstage nach der Sitzung allen im Verteiler aufgefiihrten Personen
zugestellt.

Die Protokolle der Sitzungen des Planerteams werden dem Projektleiter Bauherr regelmassig
zugestellt. Das Gleiche gilt fur die Baustellenprotokolle, die Bausitzungen sollen im Wochen-
rhythmus stattfinden.

Der Gesamtleiter Planerteam ist verantwortlich, dass alle Besprechungen der Mitglieder des
Planerteams mit Dritten (Behorden, Gebaudeversicherung, Unternehmer u.a.) protokolliert wer-
den und der Projektleiter Bauherr (PL B) eine Kopie erhalt.

Gremium / Zusammensetzung Standardtraktanden Sitzungsrhythmus

Baukommission (BK)

Eigentumervertreter (Vorsitz) 1. Organisatorisches / Protokoll Alle 2-3 Monate, je nach Phase und Absprache
Nutzervertreter (Bewirtschaftung, Vermietung) 2. Projektstand
Bauherrenvertreter (Protokoll) 3. Kosten
4. Termine
Nach Bedarf (ohne Stimmrecht): 5. Antrage / Beschliisse BK
Projektleiter Bauherr 6. Weiteres
Gesamtleiter Planerteam 7. Nachster Termin

Mieterbeauftragter

Projektleitung (PL)

Projektleiter Bauherr (Vorsitz) 1. Organisatorisches / Protokoll monatlich, je nach Phase und Absprache
Projektleiter Eigentimer 2. Info aus BK
Projektleiter Nutzer (Bewirtschaftung, Vermie- 3. Projektstand
tung) 4. Kosten
Gesamtleiter Planerteam (Protokoll) 5. Termine
6. Antréage / Beschliisse PL
Nach Bedarf (ohne Stimmrecht): 7. Antrage an BK
Bauleitung 8. Weiteres
Fachplaner 9. Nachster Termin

Planerteam (PLT)

Gesamtleiter Planerteam (Vorsitz, Protokoll) 1. Organisatorisches / Protokoll wochentlich, je nach Phase und Absprache
Bauleitung 2. Info aus PL
Fachplaner / Spezialisten 3. Projektstand
4. Kosten
Nach Bedarf: 5. Termine
Projektleiter Bauherr 6. Antrage / Beschliisse PLT
7. Antrage an PL
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3.2

3.2.1

8. Weiteres
9. Nachster Termin

Qualitatssicherung

Qualitatssicherung im Projekt

Die Qualitatssicherung mittels durchgangiger Protokollierung von Projektentscheiden und Nach-
fuhrung des Projektpflichtenheftes bei Phasenabschluss in Zusammenarbeit mit dem Auftragge-
ber (SIA Merkblatt 2007, Anforderungsstufe 1).

3.2.2

Qualitatsschwerpunkte, Risikoanalyse

Folgende Qualitatsschwerpunkte sind stark gefahrdete Projektziele oder -anforderungen, welche
fur den Projekterfolg von grosser Bedeutung sind:

Qualitatsschwer- Risiko Massnahme Zustan-
punkt dig
Wirtschaftlichkeit Investitionskosten zu | Projektplanung phasenwei- |Beauftragte
hoch, Renditeziel ver- |se optimieren, Lésungs- Planer
fehlt oder Betriebs- moglichkeiten aufzeigen
und Unterhaltskosten [und bewerten, Ausfiih-
zu hoch, Lebenszyklus | rungsvarianten priifen, SIA
zu kurz. 113 einbeziehen,
Entscheidungsprozess /
Wirtschaftlichkeitsberech-
nung nach SIA 480.
Eingriffstiefe in Bestands- |Zu hohe oder zu ge- |Detaillierte Zustandserfas- |Beauftragte
gebauden ringe Eingriffstiefe sung und —bewertung mit | Planer
Prioritdten und Massnah-
menvarianten erarbeiten.
Schutzwerte frihzeitig be-
stimmen.
Qualitatsstandards Zu hohe oder zu tiefe |Marksegment friihzeitig Auftraggeber,
Standards festlegen, Anforderungen | beauftragte
mit Auftraggeber, Ausstat- |Planer
tung mit Vermietung / Be-
wirtschaftung abstimmen,
detaillierter Baubeschrieb
im Vorprojekt, Bemusterun-
gen durchfihren.
Baudkologie Beeintrachtigung oder |Schadstoffe sanieren, bei |Beauftragte
Geféahrdung der Nut- |der Materialwahl und Aus- |Planer

zer / Mieter oder der
Umwelt.

schreibung ECO-Devis und
Merkblatter berticksichti-
gen, Ausfuihrung kontrollie-
ren und Produktdeklaratio-
nen umfassend
dokumentieren, auf ausrei-
chende Austrocknungs-
und Luftungsphase vor Be-
zug achten.
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Einhaltung der Kostenvor-
gaben

Kostenlberschreitun-
gen in der Projektent-
wicklung

Aufzeigen von Optionen zur
Einhaltung des Kostenrah-
mens, Reservepositionen
(BKP 61 und 62) einplanen
und offen ausweisen.
Frihzeitig Richtofferten fur
Hauptgewerke einholen.
Vor Baubeginn % der Arbei-
ten vergeben.
Projektanderungen, Nach-
trage,

Regiearbeiten vor Ausfuh-
rung genehmigen lassen.

Beauftragte
Planer

Einhaltung der Terminvor-
gaben

Komplexitat und Ab-
hangigkeiten werden
unterschéatzt (Anforde-
rungen nicht bekannt,
Bewilligungsinstanzen,
Freigaben, Rekurse,
Einsprachen)

Erstellung eines Entschei-
dungs- und Planungster-
minplan sowie

eines Realisierungskonzep-
tes wahrend des Vorpro-
jekts, eines detaillierten und
verbindlichen Ausfiihrungs-
terminplans innerhalb des
Bauprojekts.

Beauftragte
Planer

Baustellensicherheit

Gesundheits- und Un-
fallrisiko

Sicherheit und Gesund-
heitsschutz, Arbeitsberei-
che und Gewerkefolge pla-
nen, Arbeitssicherheit
Uberwachen.

Beauftragte
Planer

Baularm / Bauschmutz

Beschwerden der Be-
wohner und Nachbarn.

Gesetzliche Arbeitszeiten
einhalten, gute Kommuni-
kation, Regelmassiges Auf-
raumen und Sauberhalten
der Baustelle

Beauftragte
Planer

3.2.3 CAD-Richtlinie

Alle im Auftrag des Hochbauamtes zu erstellenden Plandokumente sind geméass der zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses giltigen Version der CAD-Richtlinie zu zeichnen. Soweit nicht
anders vereinbart, gilt dies fur alle Neubauten, mittlere und gréssere Umbauten sowie fur generel-
le Planungsauftrage. Die CAD-Richtlinie umfasst mehrere Beilagen (Layerliste, Musterplankopf,
verschiedene Legenden, etc. sowie die CAFM-Richtlinie von Immobilien Basel-Stadt). Die CAD-
Richtlinie nebst sdmtlichen Beilagen kann im Internet unter der Adresse
http://www.hochbauamt.bs.ch/richtlinien_vorlagen/cad.html bezogen werden.

3.24 Periodische Standberichte

Der Beauftragte bzw. der Gesamtleiter Planerteam (P) ist verpflichtet, den Projektstand (Kosten,
Termine, Risiken) sowie Kosten- und Zahlungsprognosen mittels Projektreport (Vorlage) regel-
massig zu dokumentieren. Die Projektreporte werden nach Bedarf erstellt fiir Besprechungen der
Baukommission, der Projektleitung oder jederzeit (proaktiv) bei Erkennen von wesentlichen Pro-
jektabweichungen (Qualitat, Kosten, Termine, Risiken) und fur die Trimesterabschlisse des Auf-
traggebers im April, August und Dezember des jeweiligen Kalenderjahres.

3.25 Baubeschrieb

Die Beauftragten erstellen einen detaillierten Baubeschrieb nach Bauteilen bzw. BKP 3-stellig zur
Genehmigung durch die Baukommission.
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Der Baubeschrieb wird in der Ausfiihrungsplanung tberarbeitet und gemeinsam mit der Materiali-
sierung (Ausstattungen Kiuche/Bad, Materialisierung Oberflachen etc.) von der Baukommission
genehmigt. Der definitive Baubeschrieb ist Bestandteil der Schlussdokumentation.

3.2.6 Kostenplanung, Kostenkontrolle, Reserven

Nach Abschluss des Vorprojekts werden auf der Grundlage der Kostenschétzung durch die Bau-
kommission der Projektkredit, die Reserven und das Kostenziel fir die folgende Phase festgelegt.
Der Projektkredit gilt als Kreditrahmen, welcher grundsatzlich nicht Gberschritten werden darf
(Kostendach). Der Architekt / Gesamtleiter und die Projektleitung des Bauherrn steuern das Pro-
jekt so, dass das Kostenziel erreicht werden kann. Die Baufreigabe erfolgt in der Regel nach Vor-
liegen von Ausschreibungsergebnisse von ca. 70% der Kosten durch die Baukommission.

Der Beauftragte garantiert eine kontinuierliche Kostenkontrolle und informiert rechtzeitig (proaktiv)
den Auftraggeber tber zu erwartende Abweichungen. Wéahrend der Bauphase ist dem PL B mo-
natlich eine Kostenkontrolle inklusive Prognose vorzulegen. Siehe Beilage ,Kostenplanung und
Reserven im Finanzvermogen®.

3.2.7 Bewirtschaftung von Reserven

Im Kreditrahmen wird eine feste Reserve (BKP 61 Reserve fest) und eine bewegliche Reserve
(BKP 62 Reserve beweglich) eingestellt. Die feste Reserve dient der Aufnahme von Projekt- /
Bestellungsanderungen. Die bewegliche Reserve dient der Aufnahme von Kosten aus Unvorher-
gesehenem, Vergabemisserfolgen sowie Vergabeerfolgen. Die Freigabe von Mitteln aus der Re-
serve erfolgt auf Antrag der Projektleitung durch die Baukommission. Die Baukommission kann
die Bewirtschaftung eines Teils der Reserven an die Projektleitung delegieren, in der Regel ma-
ximal 50%. Siehe Beilage ,Kostenplanung und Reserven im Finanzvermogen®.

3.2.8 Kostengliederung nach Vorinvestition Wohnen und Ausbaukosten

Der Kostenvoranschlag Bauprojekt wird aufgeteilt nach ,Vorinvestitionen Wohnen“ (zu Lasten
Wohnbauprojekt St. Alban-Vorstadt 93, 95) und ,Ausbaukosten Ersatzstandort® (zu Lasten Sa-
nierungsprojekt Leonhardsgraben 40). Die ,Vorinvestitionen Wohnen* beinhalten die Vorberei-
tungs- und Rohbauarbeiten und technischen Installationen (Erdbeben-, Brandschutz- und
Schallschutzertiichtigung u.a.). Die ,Ausbaukosten Ersatzstandort* beinhalten die Ausbaukosten.
Die Planungs- und Nebenkosten werden prozentual aufgeteilt (siehe Kapitel 4.5 Kosten).

Die Submission, Vergabe und Baubuchhaltung erfolgt tiber 1 Gesamtprojekt, ohne Unterteilung
in ,Vorinvestitionen Wohnen* und ,,Ausbaukosten Ersatzstandort®.

Auf Grundlage der Schlussabrechnung tber ein Projekt erstellt der Auftraggeber eine manuelle
Schlussabrechnung aufgeteilt nach ,Vorinvestitionen Wohnen* (zu Lasten Wohnbauprojekt St.
Alban-Vorstadt 93, 95) und ,,Ausbaukosten Ersatzstandort® (zu Lasten Sanierungsprojekt Leon-
hardsgraben 40).

3.2.9 Offentliche Beschaffung

Die Durchfiihrung von Verfahren im Zusammenhang mit der Vergabe von Bau-, Dienstleistungs-
und Lieferauftragen unterliegt den Regelungen des 6ffentlichen Vergaberechts. Ausschreibende
kénnen sich auf den Seiten der Kantonalen Fachstelle fur dffentliche Beschaffungen (KF6B) in-
formieren und finden dort detaillierte Regelungen zur Durchfiihrung dieser Verfahren. Eine Uber-
sicht tiber die Verfahren bietet auch das Dokument 2_3001 Ubersicht Submissionsverfahren im
Anhang.
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3.2.10 Auftrags- und Projektanderungen

Anderungen des Projektranmens sind durch die Baukommission zu genehmigen. Pro-
jektanderungen werden mit dem Projektanderungsantrag 0_6301 (siehe Beilagen) behan-
delt.

3.2.11 Regieofferte / Nachtragsgesuch

Regieofferten und Nachtragsgesuche sind der Projektleitung vor der Ausfihrung zur Genehmi-
gung vorzulegen. Ohne genehmigtes Gesuch besteht kein Anspruch auf eine Vergutung erbrach-
ter Leistungen. Hierzu ist die Vorlage 4 1801 Regieofferte Nachtragsgesuch zu verwenden.

3.2.12 Bauabnahme und Ubergabe

Die Vorbereitung der Abnahme der einzelnen Gewerke (Begehung, Prifungen, Erstellen von Ab-
nahmeprotokollen und Mangellisten) erfolgt durch den beauftragten Planer.

Bei Zwischenabnahmen von in sich abgeschlossenen Teilen der Ausflihrungen sind der Beauf-
tragte bzw. der Gesamtleiter P, die Unternehmer und der Projektleiter Bauherr (PL B) beteiligt.
Bei der Abnahme der Gebaudetechnik nimmt zusatzlich ein Vertreter der Abteilung Gebaudema-
nagement Technik (GMT) des Hochbauamtes, sowie die flr das Objekt zustandige Hauswartung
teil.

Die Abnahme des gesamten Bauwerkes erfolgt nach Beseitigung aller wesentlichen Méangel. Alle
restlichen Mangel sind vor Einzug der Nutzer bzw. Mieter zu beheben.

An der Abnahme nehmen der Beauftragte bzw. der Gesamtleiter P, der Projektleiter Bauherr (PL
B), der Projektleiter Nutzer (PL N) und optional der Eigentimervertreter (PL E) teil.

Die formelle Abnahme des gesamten Bauwerkes erfolgt durch schriftliche Erklarung des Projekt-
leiters Bauherr (PL B). Mit der Abnahme beginnt die Garantiefrist (Garantiemanagementliste
5 1501) bzw. die Laufzeit der Wartungs- und Servicevertrage. Die Anlagen der Gebaudetechnik
gehen mit der Abnahme in die Verantwortung der Bewirtschaftung IBS und des Technischen Ge-
baudemanagements des Hochbauamtes Uber.

3.2.13 Mangelbehebung

Erfahrungsgemass werden nach Bauvollendung durch die Mieter Mangel gemeldet, welche erst
im Gebrauch der Mietsache zum Vorschein kommen und bei der Bauabnahme nicht erkannt wur-
den. Die Bewirtschaftung leitet die gemeldeten Mangel an den Projektleiter Bauherr (PL B) weiter,
welcher seinerseits den Beauftragten bzw. den Gesamtleiter Planerteam (P), mit der Mangelbe-
hebung informiert. Bei Sanierungen im bewohnten Zustand ist in Zusammenarbeit mit dem Pro-
jektleiter Nutzer (PLN) anhand des revidierten Baubeschriebs zu priifen, ob ein Mangel vorliegt
welcher zum realisierten Bauvorhaben gehdrt oder ein bereits vorhandener oder durch Mieter
verursachter Schaden.

3.2.14 Bauwerksdokumentation (BWD) und Bauabrechnung

Die Beauftragten erstellen beim Projektabschluss eine umfassende Bauwerksdokumentation
nach Anforderungen des Auftraggebers. Die relevanten Dokumente kdnnen im Internet unter der
Adresse http://www.hochbauamt.bs.ch/richtlinien_vorlagen/bwd.html bezogen werden. Die Ver-
antwortung fur die inhaltliche Richtigkeit und Vollstandigkeit der BWD liegt beim Gesamtleiter P.
Die jeweiligen Inhalte der Dokumentationen sind der Beilage ,Checkliste Bauwerksdokumentati-
on“ zu entnehmen.

Eine fur den Betrieb der technischen Anlagen erforderliche provisorische Dokumentation muss 30
Tage vor Beginn der Abnahmen der technischen Anlagen vorliegen. Die definitive Bauabrech-
nung und die Bauwerksdokumentation missen bis spétestens 90 Tage nach Bauende vorliegen.

3.2.15  Schlusspriufung gem. SIA 118 Art. 177

Der Architekt erstellt eine Liste mit einer Ubersicht Giber den Ablauf der Garantiefristen (Garan-
tiemanagementliste). Etwa drei Monate vor Ablauf der zweijahrigen Rugefrist informiert der Archi-
tekt das Hochbauamt und den Hauswart der Liegenschaft Gber das Ende der Rugefrist, organi-
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siert die Schlusspriufung, nimmt etwaige Mangel auf und organisiert deren Behebung in einer an-
gemessenen Frist. Die Mangelbehebung ist zu Uberwachen und zu dokumentieren, die Garantie-
listen sind zu aktualisieren.

3.2.16  Weitere Unterlagen zur Qualitatssicherung

Eine Ubersicht weiterer Richtlinien, Merkblatter, Hilfsmittel und Formulare befindet sich im An-
hang Kap. 5 zu diesem Dokument.

3.3 Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit

Die Kommunikation tber Bauvorhaben erfolgt ausschliesslich tiber die Kommunikationsbeauf-
tragte von Immobilien Basel-Stadt. Anfragen von Dritten werden durch die Baukommission bzw.
den Eigentimervertreter (PL E) koordiniert und an die Kommunikationsbeauftragte weitergeleitet.
Einzelne Projektbeteiligte sind nicht berechtigt, Uber das Bauvorhaben gegentiber Dritten Aus-
kunft zu erteilen. Hierzu gehéren Medienmitteilungen, traditionelle Bauherrenanlase wie Grund-
steinlegung, Spatenstich und Eréffnungsfeier, aber auch Publikationen in Online- und Print-
medien nach Abschluss des Projektes.
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4, Projektanforderungen

4.1 Perimeter / Areal

St. Alban-Vorstadt 93, 4052 Basel
Kataster Nr.: Basel, Sektion 5/265
St. Alban-Vorstadt 95, 4052 Basel
Kataster Nr.: Basel, Sektion 5/1414

Schonzone

4.2 Objektbeschrieb

Die Gebaude in St. Alban-Vorstadt 93 und 95 wurden zuletzt von der Schule fir Brickenange-
bote genutzt. Mit einer Grundflache von 1'5680 m2 steht gentigend Raum flr die Nutzung der
Musik-Akademie zur Verfigung.

Im 3. OG befinden sich vermietete Raume, die nicht zum Projektperimeter gehdren

4.3 Projektbeschrieb

Am Standort Leonhardsgraben 40 der Musik-Akademie ist die Gesamtsanierung vorgesehen.
Die Umsetzung der Sanierung unter laufendem Betrieb ist nicht realistisch, sodass ein Aus-
weichstandort fur die Zeit der Sanierung notwendig ist.

In der St. Alban-Vorstadt 93 und 95 ist die Schule fiir Briickenangebote untergebracht. Diese
ziehen Mitte 2020 aus. Damit stehen die R&umlichkeiten leer und flr die Zwischenzeit zur Ver-
fugung und werden den Nutzungsbedurfnissen der Musik-Akademie entsprechend umgebaut.

4.4 Detaillierter Massnahmenkatalog

Die in der Folge beschriebenen Massnahmen umfassen bauliche Eingriffe zur Sicherstellung
der Zwischennutzung durch die Musik-Akademie. Die Rickbauarbeiten, die Massnahmen zur
Ertlichtigung der Tragstruktur und die Massnahmen zur Schallschutz- und Brandschutzertiich-
tigung sind Vorinvestitionen fur das zukiinftige Wohnbauprojekt.

Dach
Fassade

Fenster
Sonnenschutz

WC-Anlagen
Leitungen

Innenausbau

HLK

Transportanlagen

Keine Massnahmen
Keine Massnahmen

Ersatz Fenster und Tiren EG strassenseitig (Einbruchschutz)
Keine Massnahmen

Instandstellung der Oberflachen nach Umbau
Keine weiteren Massnahmen

Neue Trennwande zu Unterrichtsraumen inkl. Schallschutztiiren

Einzug von Raumakustikdecken in Gipslochplatten

Malerarbeiten

Neue Bodenbelage

Heizung: zusétzliche Radiatoren in den Unterrichtsraumen hofseitig, EG- 2.
OG an bestehendes Verteilnetz

Keine Massnahmen

Seite 16/22



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

Elektroanlagen

Allgemeinbereiche

Rohbau,
Konstruktion

Umgebung

- Demontage Elektroanlagen und Beleuchtung
- Neuinstallation Kraft&Licht in den Unterrichtsraumen und Gangen ab Haupt-

verteilung im 1. UG
- Neuinstallation Multiumedia & Netzwerk geméass Nutzerangaben

- Neuinstallation technischer Brandschutz

- Neuinstallation Beleuchtung

- Instandstellung der Oberflachen nach Umbau

- Ruckbau bis Deckenbalkengerippe
- Neuaufbau der Béden und Decken
- Ersatz der priméren Tragstruktur Liegenschaft Nr. 93 Teil West

- Ertiichtigung der Decken in Bezug auf Statik (Erdbeben), Schallschutz und

Brandschutz

- Instandstellung der Umgebung nach Umbau

4.5 Kosten

Die Gesamtinvestition von CHF 6.3 Mio. ist wie folgt aufgeteilt:
Ausbaukosten Ersatzstandort: CHF 2.2 Mio.
Vorinvestition Wohnen: CHF 4.1 Mio.

Hostanermifhng nich EHEPH

Kostan nach REVIS-Emmentan WE DES Leonhardagraben &1 WE 1171248 S1. Alb 93, ¥ [
for Eraut 1 PARE L x g Umnbas 52 Aksn-Vomlsd) 93, 85

B ‘warbenmfung [] 2 1280 B30
[] Homirshion, Gebiude [] o] 0000
2] Technk Cutsiods [] [ B0 000
E Funnnsu a ] 150050
F Badachang a i} o
G Sunbsu R ] [] 1480 B30
1 LUmgubung 20000 [] 000
3 Aunstaiung 10700 ] 10000
W Plancrgskostan FLo 3000 B0 D00
W Mabenkosten e ] 110080
hd Paware IES 00 343 0081 S 050
TOTAL ENNL. MWET. 03300 YTarom A T9rDN0
z MNET, 1.7 1557 T 29005 &45 B30
TOTAL INEL. MWST. T1IETTL A'pET 0L A'IIVEID

T2eowoa A 1arom [ ]
Hostanksnnrakin ﬁiﬁ.\ﬁ |Geaamikomtmn

e Umntas St Absn-Vorsisd] 93, 95

Kol pro GebsuSey oloman 17818 md 358 CHF ! GW
Koslen o Gas: tm 488  mi 1118 CHF ! GF
Koslen pro Vermi iz (Tai-|Flachs 348 mi 40TE  CHF ) WF
Koslen profi md e sttes | Tl Faicte 1848 mi SE6 080 CHF ) 90mid W

Seite 17/22



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

4.6 Termine

Meilensteine
Projektstart 03.06.2020
Projektdefinition abgeschlossen und von der BK genehmigt 03.06.2020

Vorprojekt (Kosten, Qualitat, Termine) erstellt und von BK genehmigt. August 2020

Bauprojekt (Kosten, Qualitat, Termine) erstellt und von BK genehmigt. Dezember 2020

Antrag Ausfihrungskredit

Ausflhrungskredit genehmigt

Baubewilligung vorliegend Dezember 2020
70% der Arbeiten ausgeschrieben Dezember 2020
Baufreigabe Dezember 2020
Ausflhrungsbeginn November 2020
Abnahmen August 2021
Projektabschluss Oktober 2021

Samtliche Termine sind Richttermine. Diese sind vorbehéltlich der Kreditgenehmigung durch
das finanzkompetente Organ zu verstehen und unter dem Vorbehalt, dass die noch ausste-
henden Vergabeverfahren nicht durch Beschwerden zu unerwarteten Verzdgerungen fuhren.
Samtliche Termine werden mit den Planenden wahrend des Planungsprozesses phasenweise
prazisiert.

4.7 Technische Rahmenbedingungen

Es liegt eine Machbarkeitsstudie von Rolli und Boss Architekten GmbH vom 05.05.2020 vor,
die die Grundlage flr das Angebot ist. Zur Zeit wird das Vorprojekt erarbeitet und bildet nach Auf-
tragsvergabe die Grundlage fur das Bauprojekt.

4.8 Nutzungsanforderungen
Samtliche Nutzungsanforderungen sind in der Machbarkeitsstudie vom 05.05.2020 definiert.

4.9 Raumliche Anforderungen
1. Erfullung des Raumbedarf und der Rauaufteilung gem. Vorgaben Machbarkeitsstudie vom
05.05.2020
2. Erfullung der Schallschutzvorschriften Musik-Akademie, s. Machbarkeitsstudie vom
05.05.202
4.10 Betriebliche Anforderungen

Schallschutzanforderungen Musik-Akademie, Unterrichtsraume
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411 Anforderungen Gebéaudetechnik
Allgemeine Anforderungen gemass Richtlinien und Merkblatter im Anhang
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5. Anhang

51 Richtlinien Merkblatter, Hilfsmittel, Formulare

Folgende Unterlagen des Hochbauamtes werden vom PL B phasenweise und projektspezifisch
abgegeben oder kénnen bei Ihm bezogen werden und sind anzuwenden (* >> aktuelle Version
auf der Homepage des Hochbauamtes zu beziehen):

Zur Planersubmission:

Nachhaltiges Bauen, 0_7101

Richtlinie fir Gebaude- und Raumbezeichnung, 0_7612*
KBOB Empfehlung Gebaudetechnik, 2_3426 (link KBOB)

Liste Raumbezeichnungen im Finanzvermdgen (Erganzung zu 0_7612)
Kostenplanung und Reserven im Finanzvermodgen (Information)
Kostengliederung nach REVIS-Elementen

Elektrolegende mit Prifprotokoll (Vorlage), 0_7714
Gebaudeautomation, 0_7721*

Bezeichnungskonzept Gebaudeautomation, 0_7722*

Heizung / Kalte, 0_7751*

Lufttechnische Anlagen, 0_7771*

Sanitaranlagen, 0_7781*

Transportanlagen, 0_7791*

Ubersicht Forderbeitrage, 0_8301

Prif- und Zahlungsfristen, 0_8402

Anleitung CAD-Richtlinie, 0 9101 *

CAD-Richtlinie, 2_3410*

CAFM-Richtlinie

Checkliste Bauwerksdokumentation (BWD)

Vor der Startsitzung mit beauftragten Planern:
Ablageregister / Ordnerrticken, 0_5002 *
Protokoll / Einladung Projektsitzung, 0_6201
Ubersicht Projektanderungen (Vorlage), 0_6300
Projektdnderungsantrag (Vorlage), 0_6301
Projektreport FV (Vorlage)

Baumschutz, 0_7102

Anleitung hindernisfreies Bauen, 0_7104
Schadstoffe Altlasten, 0_7151

Merkblatt Gelander und Bristungen, 7217
Merkblatt Absturzsicherungen auf Dachern, 7219
Merkblatt Denkmalpflege, 07231

PKC DeltaKV Handbuch (Planerversion), 0_9231*
Merkblatt Baubewilligungsverfahren, 3_2000
Anleitung Baureklametafel, 5 1010

Checkliste Projektneutraler Baubeschrieb

Vor den Unternehmersubmissionen:
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Ubersicht Submissionsverfahren, 2_3001 *
Merkblatt Kleinbestellungen, 4 2701

Allgemeine Informationen zum Ausschreibungsverfahren (Vorlage), 2_3003 *

Offertvergleich Unternehmersubmission (Preis), 4 1401
Offertvergleich Unternehmersubmission (Zuschlagskriterien), 4 1402
Protokoll Unternehmergespréach, 4 1405

Alternative Produktvorschlage, 4_1503

Regieantrag (Nachtragsgesuch), 4_1801 *

Titelblatt Preisangebot freihandiges Verfahren, 4 2101 *
Einverstandniserklarung BASKO, 4 2201 *

Werkvertrag Standard (bis 50‘000), 4_2601 *

Werkvertrag (Vorlage) (Uber 50°000), 4 3601 *

Besondere Bestimmungen Werkvertrag, 4 3701 *

Vor Projektabschluss:

Unternehmer-Schlussrechnung, 5 1401
Garantiemanagementliste, 5_1501

Abnahme des Werkes (SIA 118), 5 1601

Abnahme Heizung (SWKI), 5 1603

Abnahme Liftung Klima (SWKI), 5 1604

Abnahme MSRL-Technik Gebaudeautomation (SWKI), 5_1605
Abnahme Sanitér (SWKI), 5 1606

Erhebungsblatt Gebaudekennzahlen, 5 1751 *

5.2 Nutzliche Links
Thema Adresse
CAD-Richtlinie S&A-H www.hochbauamt.bs.ch/richtlinien_vorlagen/cad.html
Qualitatsanforderungen Gebaude- www.hochbauamt.bs.ch/richtlinien_vorlagen/gt.html
technik
Klimaneutrale Verwaltung www.aue.bs.ch/energie/gebaeude-
energie/standards.html
Eco-Bau www.eco-bau.ch
Kantonale Fachstelle fur offentliche www.kfoeb.bs.ch
Beschaffungen
Hochbauamt BS www.hochbauamt.bs.ch

5.3 Abklrzungen

Abklrzung Bedeutung
BK Baukommission
BVD Bau- und Verkehrsdepartement
FS Fachspezialist (Geb&udetechnik)
GMB Gebaudemanagement Bau
GMT Gebaudemanagement Technik
GP Generalplaner
GR Grosser Rat
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

GU Generalunternehmung

HBA Hochbauamt

S&A-H Stadtebau & Architektur, Hochbauamt
IBS Immobilien Basel-Stadt

IKO Investitionskoordination

KOO Koordination

KS Kostenschéatzung

KV Kostenvoranschlag

N Nutzer

NA Nutzerausschuss

P Planer / Gesamtleiter (extern)
PPH Projektpflichtenheft

PL Projektleitung (Gremium)

PL B Projektleiter Bauherr

POrg Projektorganisation

PT Planerteam

PS Projektsteuerung

PV E Projektverantwortlicher Eigentimer
PV N Projektverantwortlich Nutzer
RR Regierungsrat

TU Totalunternehmung
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