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1. Vertragsgegenstand

1.1. Projekt

Nachdem im Kanton Freiburg zahlreiche Antrage fr Umfahrungsstrassen eingereicht worden
waren, gab die Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (RUBD) eine Analyse von 26
Projekten in Auftrag. Gestltzt auf die Ergebnisse dieser Analyse beschloss der Staatsrat im Jahr
2014, Planungsstudien flr die bestplatzierten Projekte durchzufiihren. Der Grosse Rat fligte am 8.
September 2016 die Umfahrungsstrassen von Givisiez (Verbindung zur A12) und Kerzers zum
entsprechenden Dekret hinzu.

Das Amt fiir Mobilitat beauftragte die Emch+Berger AG Bern im Jahr 2017 mit der Erarbeitung
der Planungsstudie zur Umfahrung Kerzers. Die Planungsstudie hatte zum Ziel, bereits im Jahr
1987 skizzierte Linienfiihrungen zu optimieren, die Kosten zu schétzen, die Machbarkeit aus Sicht
der Technik und der Umwelt zu bestétigen und die Verkehrsumlagerung festzulegen. Ziel der
projektierten Umfahrungsstrasse ist es, den Dorfkern der Gemeinde Kerzers vom
Durchgangsverkehr zu entlasten. Zudem ist die Umfahrung Voraussetzung fur den Betrieb einer im
Sachplan Materialabbau (SaM) eingetragenen Kiesgrube.

Im Rahmen der Planungsstudie wurden zwei Linienfuhrungen verglichen, eine Trasse entlang der
Bahnlinie Kerzers-Lyss und eine kiirzere Trasse mit Querung der Bahnlinie und der beidseitig
verlaufenden Landwirtschaftswege im Nordwesten der Gemeinde Kerzers. Nur die kirzere
Linienfuhrung mit Anbindung an der Kantonsstrasse wurde weiterverfolgt. Fur die Linienfihrung
wurden je zwei Varianten mit einer Briicke tiber die Bahnlinie und einer Unterfiihrung beurteilt.
Dazu wurden diverse Knotentypen studiert.

Aufgrund der Kosten, des herausfordernden Baugrunds mit hohem Grundwasserspiegel und der
einfacheren Baubarkeit wurde schliesslich die Variante eines langen Briickenbauwerks favorisiert
und zur weiteren Bearbeitung empfohlen. Die Konzeption dieser Briicke in den SIA-Phasen 31-33
bildet die Aufgabe des vorliegenden Auftrages.

Auf der Grundlage der Empfehlungen eines Lenkungsausschusses (COPIL) und unter
Berlcksichtigung der Bedingungen fir die Verwirklichung der Umfahrungsstrassen (Grundstlicke
im Eigentum des Staats, bereits verwirklichte Glterzusammenlegungen, teilweise bereits
bestehende Strasse usw.) und des regionalen Gleichgewichts beschloss der Staatsrat am 10.
Dezember 2018, fir die Umfahrung Kerzers und weitere Projekte die VVorprojektstudien zu
beginnen und bei Bedarf den Erwerb der nétigen Grundstuicke einzuleiten.

Seit 2019 ist die INGE Marais, bestehend aus den Biros BSB+Partner und Bachtold&Moor, mit
der Erarbeitung des Vorprojekts fur die Strasse und der zwei Anschlussknoten (Kreisel — Anschluss
Sud im Bereich Moosgarten / Terraviva und Anschluss Nord im Bereich Papiliorama) beauftragt.
Dabei wurde die Linienfihrung fur den vorliegenden Auftrag festgelegt. Die Konzeption des
Brickenbauwerks ist von dem Mandat der INGE Marais ausgenommen und wird im Rahmen
dieses Auftrags bearbeitet.

1.1.1. Kontext

Ubergeordnet obliegt die Projektierung der Umfahrungsstrasse der INGE Marais. Das im
vorliegenden Auftrag behandelte Briickenbauwerk ist Bestandteil der Umfahrungsstrasse und hat
sich daher in der Linienfihrung daran zu orientieren. Die Position der Widerlager und somit die
Ausdehnung der Briicke und der Dammbereiche sind im vorliegenden Auftrag zu klaren. Die
Planung der Widerlager inklusive der Fliigelmauern und Schleppplatten sowie der anschliessenden
20 m Dammschittung sind Bestandteil des Auftrages genauso wie der Fahrbahnaufbau auf dem
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Brickenbauwerk. Die Projektierung des restlichen Dammbauwerks sowie des ganzen Oberbaus
und der Entwasserung ausserhalb des Briickenbauwerkes hingegen obliegen hingegen obliegt dem
Projektverfasser des Strassenprojekts.

1.1.2. Ziele

Ziel des Auftrages ist es, auf Basis eines Variantenstudiums eine Briickenldsung auf Stufe
Vorprojekt und Bauprojekt bei bestmdglicher Integration der Kunstbauten (Brickenbauwerk inkil.
Pfeilerraster und Widerlager) in das landschaftliche und bauliche Umfeld zu entwickeln.

1.2. Leistungsumfang Beauftragter

Der Auftraggeber Gibertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen die
Projektierung des Briickenbauwerks der Umfahrungsstrasse Kerzers.

Das Projektareal befindet sich am sudéstlichen Rand des "Grossen Moos" im Seeland.
Insbesondere westlich der Bahnstrecke Kerzers-Lyss kommt die Umfahrungsstrasse im Bereich
torfiger und setzungsempfindlicher Schichten zu liegen. Im Bewusstsein der komplexen
geotechnischen Anforderungen an das Bauwerk wurde eine umfangreiche Baugrunduntersuchung
durchgefuhrt. Der zugehdrige Untersuchungsbericht wird dem Projektverfasser als zentrales
Grundlagendokument im Rahmen der Projektbearbeitung zur Verfligung gestelit.

Der Querschnitt des geplanten Briickenbauwerks setzt sich aus zwei Fahrbahnstreifen sowie einem
Trottoir und einem Radstreifen zusammen. Die genauen geometrischen Anforderungen sind im
Brickennormalprofil ersichtlich.

Das statische System, die Materialisierung, die Wahl der Spannweiten und Stiitzenstandorte sowie
die Konzeption des Tragquerschnitts stehen den Beauftragten frei. Die Linienfihrung (Situation)
ist durch das Projekt der Umfahrungsstrasse vorgegeben und entsprechend im Auftrag zu
verwenden. Das Langsprofil sowie die Position der Widerlager und somit die Ausdehnung der
Dammbereiche kdnnen durch die Projektierenden optimiert werden.

Folgende technischen Hinweise sind bei der Projektierung zu berticksichtigen:

> Die Lastannahmen sind gemass SIA 261:2014 (LM 1) inkl. Sondertransporte Typ 1A zu
berucksichtigen.

> Fahrbahniibergénge und Lager sind mdglichst unterhaltsarm auszubilden.

> Die Fahrzeugriickhaltesysteme sind geméss Norm SN 640 561 festzulegen. Die Bristungen
werden gemass ASTRA Richtlinie 12008 fir den seitlichen Anprall von Strassenfahrzeugen auf
Bauwerksteile von Kunstbauten (2005) bemessen.

> Gemass Planungsstudie ist fir die neue Umfahrung von einem DTV von ca. 5700 Fz/d
auszugehen.

> Die signalisierte Geschwindigkeit betragt 80 km/h, die Sichtweiten sind in Lage und Hohe
entsprechend einzuhalten.

> Die Briickenentwasserung hat sich an der ASTRA Richtlinie 12004 (2001) Konstruktive
Einzelheiten von Briicken, KO5 Entwasserungen (2007) zu orientieren. Das Wasser muss durch
Schmutzwasserleitungen zu den Briickenenden geflihrt werden. Das Ubergeordnete
Entwasserungskonzept ist nicht Bestandteil des Auftrags und wird durch den Projektverfasser
Strasse (INGE Marais) koordiniert.

> Fir das Vorprojekt sind nebst Schmutzwasserleitungen zur Briickenentwasserung keine weiteren
Werkleitungen an der Briicke vorgesehen. Fur den Fall, dass im Rahmen der weiteren
Projektierung ein Bedirfnis an einer Integration von Werkleitungen entsteht, ist im technischen
Bericht als Option zu beschreiben, wie diese in das Brickenbauwerk integriert werden kdnnten.
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> Auf dem Briickentiberbau sind keine Installationen und Befestigungen fiir Signalisation,
Beleuchtung und weitere BSA vorgesehen.

> Das Bauwerk befindet sich in der Erdbebenzone Z1, der Baugrundklasse E und wird beziglich
Erdbebensicherheit in die Bauwerksklasse BWK 11 eingeteilt. Erdbeben gilt als bei der
Konstruktion und Bemessung zu beriicksichtigende Bemessungssituation.

Die Vorgaben des TBA des Kantons Freiburg (597d Geometrische Normalprofil-Typen fir

Strassenprojekte und weitere Richtlinien) sind bei der Erarbeitung des Projekts zu berticksichtigen

und kdnnen unter www.fr.ch/tba digital bezogen werden.

Zentraler Bestandteil des Briickentragwerks bildet die Uberquerung der Bahnstrecke Kerzers-Lyss.
Das Trassee befindet sich im Besitz der SBB, der operative Betrieb obliegt der BLS. Die Strecke
ist Teil des Fahrplanfelds 291 (Kerzers-Solothurn) und umfasst eine Spur in Normalspurbreite
(Lichtraumprofil Typ EBV 2, Streckengeschwindigkeit 120km/h).

Folgende Hinweise beziiglich des Bahntrassees sind bei der Projektierung zu berucksichtigen:

> Die Bahnstrecke darf durch die Bauarbeiten keine betrieblichen Einschrankungen erfahren.
Gleissperrungen sind nicht vorgesehen.

> Eine bauzeitliche Beschrankung der Lichtraumhdhe ist denkbar. Die erforderliche lichte Hohe
soll im Rahmen des Vorprojekts festgelegt werden.

> Die Bruckenpfeiler sind gemass AB-EBV entweder mit dem geforderten Grenzabstand zu planen
oder auf Anprall zu bemessen.

> Im Bereich des Bahntrassees sind bauliche Schutzeinrichtungen geméss AB-EBV 844.c in das
Briickenbauwerk zu integrieren.

Unmittelbar 6stlich des Bahntrassees befindet sich im Bauperimeter eine Hochspannungsleitung
der SBB. Diese Leitung wird im Vorfeld der Bauarbeiten geméss den Anforderungen des
auszuarbeitenden Vorprojekts erhoht. Die Erhéhung erfolgt durch Dritte und ist nicht Bestandteil
des Auftrags. Trotz Erhéhung sind die baulichen Einschrankungen durch die
Hochspannungsleitung in der Projektierung und Ausfiihrung zu bertcksichtigen.

2. Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widersprichen

2.1. Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender
Rangfolge:
a. Die vorliegende Vertragsurkunde
b. Die allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen (Ausgabe 2014)
c. Weitere Vertragsbestandteile (VB):
VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom , bereinigt geméss Protokoll
vom
VB 2 Generelles Terminprogramm
VB 3 Kantonale Gesetze und Direktiven, Direktiven und Normalien des TBA
VB 4 Alle am Eingabetag des Angebotes gulltigen Normen, Direktiven und Reglemente
(hauptséachlich SIA und VSS)
VB 5 Technische Regeln der Baukunde
VB 6 Das Dokument «Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fur Planerleistungen» (Ausgabe Juli
2008)
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2.2. Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die
vorgenannte Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren
Dokumenten, geht bei Widerspriichen das zeitlich jiingere dem &lteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Liferanten
gelten nur dann, wenn sie in Ziffer 10 Besondere Vereinbarungen » aufgefihrt sind.

3. Ubertragene Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes
(vgl. Ziffer 1.1hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren
Bestandteilen umschriebenen Leistungen. Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen
gemass Art. 4 Ordnung SIA 102/2014 resp. Norm SIA 112/2014 « Modell Bauplanung »

. Freigegeben
Ubertragene | pjp s1A 112,0rdnung SIA 102, 103 und 108 dgur%h

Teilphase Unterschrift **

11 Bedurfnisformulierung, Losungsstrategien

21 Definition des Vorhabens/Projektdefinition, Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /Auflageprojekt

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss
61 Betrieb

OO0 doOXXX O OO
oo oodoXxX dod

62 Unterhalt

** freigegeben mit der Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde

Weitere Teilphasen werden Schritt fir Schritt durch schriftliche Anzeige des im Vertrag
angegebenen Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behélt sich vor,
einzelne Teilphasen nicht ausfiihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art.18 der
Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2014.

Der Beauftragte halt bei seinen Kostenangaben folgende Genauigkeiten ein:

- Fir das Vorprojekt: +/- 15% Tragwerke
- Fir das Bauprojekt: +/- 10% Tragwerke
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4. Vergutung

4.1. Vergiltung mit Festpreisen

Ein fester Preis bestimmt die Vergutung fir eine definierte, vereinbarte Leistung oder ein
Leistungspaket (z.B. Leistungsbereich, Teilphase, Phase). Dieser Preis bleibt fest, unabhangig vom
effektiven Arbeitsaufwand welcher zur Erbringung dieser Leistungen erforderlich wird. (Auch ein

Honorar, welches sich nach dem System der Honorierung nach den Baukosten ergibt, ist ein
Festpreis.)

X] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten (Dokument 819-3d)

[]
[%] [CHF]
Vergltung mit Festpreis
Nebenkosten gem. Art. 4.3 0%
Zwischentotal
/.. Rabatt 0%
Vereinbarte Vergutung netto
MWSt zum Satz von 7.7%
Total Vergitung inkl. MWSt

Vereinbarte Vergltungsart: Pauschal (ohne Berticksichtigung der Teuerung)

4.2. Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand

Der effektiv geleistete, auftragsbezogene (verrechenbare) Arbeitsaufwand in Stunden wird vergutet,
vorbehéltlich der Einhaltung eines allféllig vereinbarten Kostendaches.

[ ] Gemiass detailliertem Angebot des Beauftragten (Dokument VB1)
X Keine

4.3, Nebenkosten

X] Ubliche Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur,
Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten
fur Baustellenbiros sind in der vereinbarten Vergiitung gemass Ziffer 4.1/ 4.2 hiervor
eingerechnet.

X] Reprokosten

Reprokosten flir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie
Broschiren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks

benotigt und durch den Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergutet.

[ ] Gemiss nachgewiesenem Aufwand (Verweis auf Rundschreiben TBA vom Februar 2015
« Anpassung der Honorierung von Ingenieuren, Geometern und Architekten »)
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X Inbegriffen in der vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1 und 4.2. Die angegebene
Dossieranzahl ist nur informeller Art, Anderungen ergeben kein Recht auf zusatzliche
Vergutungen.

X] Kosten fiir Katastergrundlagen

In der vereinbarten Vergutung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 sind auch alle Kosten im
Zusammenhang mit nétigen Katasterausziigen inbegriffen.

Diese sind jedoch kostenfrei vom Gesamtplaner Strasse erhéltlich.
[ ] Vergltung gemass separater Vereinbarung vom

4.4. Preisédnderung infolge Teuerung

[ ] Die Preisanderung infolge Teuerung wird periodisch gemass folgender Methode(n) berechnet:

Die Verrechnung von Preisanderungen infolge Teuerung erfolgt auf der Grundlage der
Kantonalen Bestimmungen, giiltig ab VVertragsunterzeichnung, geméss Tabelle 2.2
«Preisanderungsfaktoren mit dem Nominallohnindex Wirtschaftszweige 70 - 74» und dem
Kantonalen Rundschreiben «Anpassung der Honorierung von Ingenieuren, Geometern und
Architekten ».

X] Preisanderungen infolge Teuerung sind inbegriffen.

4.5. Vergutung der nicht abschliessend definierten Leistungen

45.1. Artder nicht abschliessend definierten Leistungen:

X] Keine
45.2. Vergitungsregelung:
[]

40-0D, Version vom 30.9.2015



Tiefbauamt TBA
Seite 9 von 13

5. Finanzielle Modalitaten

5.1. Zahlungsmodalitaten
Die Vergutung wird gemass folgenden Modalitdten ausbezahit:

X] Bei Vergitung nach erbrachtem Zeitaufwand liefert der Beauftragte mindestens alle 2 Monate
eine detaillierte Abrechnung pro Leistung und Mitarbeiter.

[X] Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von mindestens 90% der
Erbrachten Leistungen (d.h. Garantierlickbehalt 10%)

X Im Falle eines Projektabbruches innerhalb einer Phase knnen nur die bereits erbrachten
Leistungen entschadigt werden. Sie werden nach dem Mittelansatz pro Arbeitsstunde gemass
Empfehlung zur Honorierung von Architekten und Ingenieuren der KBOB abgerechnet.

5.2. Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind unter Angabe der Projekt- (PCAM), Vertrags-, und der MWSt Nummer (des
Beauftragten) zu erstellen. Die Betrdge sind im Einzelnen wie folgt aufzufihren:

> Phasenfortschritt (%)

Brutto Betrag der erbrachten Leistungen
Nebenkosten (% und Fr.)

Rabatt (% und Fr.)

Skonto (0 % und O Fr.)
Garantiertickbehalt (% und Fr.)
Bisherige Akontozahlung(en)

MWSt (% und Fr.)

Betrag inkl. MWSt

Gegeniberstellung mit Vertragssumme und verbleibendem Betrag (vor Abzug
Garantiertickbehalt)

V V V V V V V V V

Die Rechnungen sind an die nachfolgende Adresse einzureichen:
Staat Freiburg
Tiefbauamt TBA
Sektion Finanzverwaltung
Chorherrengasse 17
1700 Freiburg

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten
und erbrachten Leistungen zu dussern. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation zurtickgewiesen.
Die beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen
Zahlungsbegehrens nicht fallig. Die Gbrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber
innerhalb der Zahlungsfrist.

5.3. Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der
Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen.
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6. Fristen und Termine

Gemass genereller Projektterminplanung im Anhang.

7. Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich, Vertragsanderungen, der
Ubermittlung und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, wird auf die
Ansprechpersonen auf Seite 1 dieses Vertrages verwiesen.

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche
Mitteilung an die andere Partei.

8. Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR)
erklart, fur die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu
haben, die Versicherung wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die
entsprechenden, glltigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern

X] Personenschaden: CHF Pra Einzolarsianig (mindestens CHF 10 Mio.)
X] Sachschaden: CHF . . 5 (mindestens CHF 10 Mio.)
. Diese Informationen werden ) .
X] Bautenschéden: CHF | \om Dokument .820d 5 (mindestens CHF 2 Mio.)
X] Sonstige Schaden: CHF | Formulare” Kapitel A 5 (mindestens CHF 10 Mio.)
ubernommen

Versicherungsgesellschaft:
Selbstbehalt pro Schadenereignis: C
[ ] Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusétzlich versichert zu haben:

9. Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und
Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen flr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die tbrigen Beitrdge gemass
allgemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die
Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die
vorgenannten Grundsétze ebenfalls einzuhalten.

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem
Auftraggeber pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hoéhe von 10% der Vergiitung gemass
Ziffer 4.1 4.2 exkl. MWSt, mindestens aber CHF 3“000.-, hochstens jedoch CHF 100°000.-.
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10. Besondere Vereinbarungen

10.1. Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB wird
folgendes festgelegt:

10.2. Weitere besondere Vereinbarungen
Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

10.2.1. Kontakte und Verkehr mit Dritten

Der Beauftragte ist ohne vorherige Einwilligung des Auftraggebers nicht befugt Beziehungen mit
Dritten aufzunehmen, die finanzielle oder verantwortungsmassige Folgen fiir den Auftraggeber
haben.

Der Beauftragte unterrichtet den Auftraggeber Gber jeglichen Verkehr mit Dritten im
Zusammenhang mit dem Auftrag. (mittels Kopien der Korrespondenz, Protokolle, Notizen, u.s.w.

)

10.2.2. Besondere Leistungen

Projektgrundlagen und Nutzungsvereinbarung

Der Beauftragte erstellt, und aktualisiert wéhrend des ganzen Projektablaufs, die Projektgrundlagen
und die Nutzungsvereinbarung.

Datenaustausch

Alle erstellten Dokumente (Plane, Rapporte, Protokolle, ...) sind in Papierform sowie als .pdf Datei
zu Ubergeben / Gbermitteln.

11. Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

12. Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giltig,
wenn sie von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fiir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus
Rechtsgriinden undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht
beruhrt. Die Parteien werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die
betreffende Bestimmung durch eine wirksame, wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung
ersetzt.
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12.1. Leistungsanderungen

Werden wéhrend der Auftragsausfiihrung Leistungsédnderungen oder Leistungsanpassungen
beschlossen, wird auf der Grundlage der Angebotskalkulation das Gesamt- oder Teilhonorar
angepasst.

Verlangt der Auftraggeber wahrend eines laufenden Projektes infolge der Vorprifung und
Offentlichen Auflage, Projektanpassungen, sind diese Bestandteil der Vergitung des Beauftragten,
mit Ausnahme grundlegender Anderungen oder Anpassungen.

Alle Vergutungsanderungen oder Zusatzvergutungen kdnnen nur nach einem formellen Antrag des
Beauftragten (beiliegend Nachtragshonorarangebot) und einem vorangehenden schriftlichen
Einverstdndnis oder einer formellen Anfrage des Auftraggebers geleistet werden. Jede vorzeitige
Ausfiihrung jeglicher Leistungen seitens des Beauftragten gehen zu seinen Lasten.

13. Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die
Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage
uber den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gespréachen eine gutliche
Einigung zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren
Aufgabe es ist zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann
der anderen Partei die Bereitschaft fiir ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder
Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen. Mit Hilfe des VVermittlers legen die Parteien das
geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Schlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach
Erhalt der Anzeige weder in der Sache noch tber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert
die Vermittlung innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein
ordentliches Gericht offen. In diesem Fall vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand den Sitz des
Auftraggebers.

14. Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein unterzeichnetes
Exemplar.
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15. Unterschriften

Der Auftraggeber:
Fur den Staat Freiburg
Freiburg, den ...

André Magnin Denis Weéry
Kantonsingenieur Sektionschef Strassenprojekte

Fur den Beauftragten:
Ortund Datum: ... e e e e

16. Beilagen

> Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen
> Auschreibungsdokumente

Pflichtenheft

Berechnung der Vergiitungen mit Personaleinsatzplanung
Organisation des Beauftragten

Auftragsanalyse

Selbstdeklaration des Anbieters

> Generelles Terminprogramm des Projekts

> Auftragszuschlag durch den Staat Freiburg vom: ....

V V. V Vv V
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