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TERMINPLANUNG

Achse 3450 Murten – Fräschels, BP 0600 à 0750 und Anschlüsse Achse 3440 und 3460 Verfasser: TBA, rl
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Jahr Früher 2020 2021 2022 2023 2024
Monat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11

Phasen
2. Planungsstudie 2017
Übergabe MobA - TBA 1.19
Grundlagen 2.19
Ausschreibung Ing."Strasse" (SIMAP) 
inkl. Kontrolle + Vergabe

-8.19

3. Projektierung
31. Vorprojekt
Kontrolle TBA, Ergänzungen
UVB
Vorprüfung
Ausschreibung Ing. Brücke (31-33)
Vorprojekt Brücke
32. Bauprojekt
Strasse
UVB
Brücke
33. Oeffentliche Auflage
Info Anstösser und öffentlich
Öffentliche Auflage
Landerwerb
Einspracheverhandlungen
Schlussprüfung
Genehmigung
4. Ausschreibungen
Erstellen Ausschreibungsunterlagen inkl. 
Kontrolle und Ergänzungen
Submissionen Strasse+ Brücke
Offertenvergleich
Arbeitsvergabe + Kredit (Grossrat)
5. Realisierung
51. Ausführungsprojekt
52. Ausführung
Strasse bis 1.2025
Brücke bis 3.2025
53 Inbetriebnahme 6.2025 bis 8.2025
Pläne des ausgeführten Bauwerkes 7.2025 bis 10.2025
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