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1.
1.1

Beschreibung des Projektes
Auftraggeberin

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur, Projekte, Studienfactory
Jogchem Dieleman

Guterstrasse 3

Postfach 4267

6002 Luzern
1.2 Projektorganisation

Externer Auftraggeber BAV, Sektion Planung Urs Brotschi
Besteller SBB I-FN-NED-NEA Helen Erdin
Gesamtstudienleiter Besteller [-FN-NED-NRM Daniela Monnier
Studienleiter Ersteller [-PJ-MP-SFA Michael Muller
Studienexperte Ingenieurbau: |-PJ-MP-SFA Jogchem Dieleman

1.3 Abklrzungen

ABS  Ausbaustrecke
NBS  Neubaustrecke
VL Neue Verbindungslinie zwischen Stammlinie und ABS

AS Ausbauschritt (STEP)

BAV  Bundesamt fir Verkehr

DfA Datenbank feste Anlagen

EBV  Eisenbahnverordnung

ETCS European Train Control System

GV Guterverkehr

NP Netzplan (Langfristige Sicht)

RBC Regionales Bahntechnik Center / Radio Block Centre (Streckenzentrale)
SE Substanzerhalt / Softwareengineering

VL Verbindungslinie

ZEB  Zukinftige Entwicklung Bahninfrastruktur
ZfZ Zugfolgezeiten

1.4 Studienperimeter mit Streckenbezeichnungen

Der Studienperimeter wird fur die baulichen Massnahmen berlcksichtigt und umfasst folgenden
Bereich:

* Abzweigung NBS/ABS Rothrist-Mattstetten km 68.000 - km 68.850 (DfA-Linie 415)
*Stammlinie Langenthal - Herzogenbuchsee km 64.300 - km 65.500 (DfA-Linie 450)
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Abbildung 1 :Ubersichtsskizﬁe Stu&i'enberimeter

1.5 Ausgangslage

Der Abschnitt Olten-NBS/ABS-Solothurn wird durch Fernverkehr und voraussichtlich ab ca. 2023 auch
durch Guterziige befahren. Der Ausbauschritt 2035 (AS 2035) sieht auf der Linie Bern - Ziirich die
Einflihrung des 1/4h-Takts fiir die IC Bern-Zirich-Bern vor.

Auf der bestehenden Bahninfrastruktur, insbesondere auf der NBS, Iasst sich dieses Angebot nicht
mehr abwickeln, da die Kapazitatsgrenze zwischen Rothrist und der Abzweigung Wanzwil
Uberschritten wird. Aus diesem Grund ist geplant, den Guterverkehr zwischen Rothrist und Langenthal
auf der Stammlinie zu fihren und im Bereich Langenthal West (iber eine neue, eingleisige
Verbindungslinie (VL) in die Ausbaustrecke (ABS) von/nach Solothurn zu leiten.

1.6

Mit der Objektstudie soll Planungssicherheit erlangt werden, so dass im nachfolgenden
Planungsschritt «\VVorprojekt» die Fragen zur Linienfihrung geklart sind. Insbesondere werden in
dieser Objektstudie die folgenden Ziele verfolgt:

* Definition der optimalen, notwendigen Verbindungsgleislange

*Optimale Trassierung / Linienfiihrung festlegen

* Aufzeigen der Aufwartskompatibilitat fir einen langfristigen Doppelspurausbau der VL
*Definieren des notwendigen Mengengerusts und Anlagenlayouts

* Aufzeigen einer Variante mit Tunnelvariante mit maximaler Tunnelfiihrung (Larmemission
Siedlungsgebiet, politische Akzeptanz)

*Nachweis der baulichen Machbarkeit inkl. Bauphasen / Betriebsphasenkonzept

*Nachweise bezlglich der Beherrschung der Umweltthemen (Geologie, Grundwasserschutzzonen
etc.)

*Nachweis bezlglich Risikobeherrschung (Chancen und Risiken)

*Technische Lésungsmaoglichkeiten fur die Thematik von der konventionellen Signalisierung zum
Levelibergang ETCS L2 und umgekehrt aufzeigen

*Erarbeiten eines Terminprogramms bis zur Inbetriebnahme

Ziele
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* Ermitteln der Richtkosten (+/- 30%)
Erarbeitung der Grundlagen fir die Erteilung eines Projektierungsauftrag Vorprojekt

1.7 Vorgaben/ Rahmenbedingungen
1.71 Funktionale Anforderungen

*Neue Anbindung der Stammlinie Olten - Bern an die ABS nach Solothurn (Ast Wolfackertunnel
Sid), westlich von Langenthal.

*Konzeptionelle Aufwartskompatibilitat fir eine langfristige Doppelspur aufzeigen.

*Befahrbarkeit in beiden Richtungen Ost nach West (Stammlinie nach ABS) und West nach Ost
(ABS nach Stammlinie)

*Die VL und der Abzweiger sind mit Streckengeschwindigkeit 120km/h Reihe A, 125 km/h Reihen
R befahrbar

*Unabhangige Befahrbarkeit Stammlinie -> ABS / ABS -> Stammlinie und gleichzeitig NBS Ost-
West und West-Ost

1.7.2 Aufwartskompatibilitat

Die Aufwartskompatibilitat zu weiteren Ausbauvorhaben gemass Korridorrahmenplan Mittelland ist im
Studienperimeter sicherzustellen. Im AS 2035 gilt es konzeptionell sicherzustellen, dass die
Stammlinie langfristig auch doppelspurig moglich ist.

Fur einen entflechteten Anschluss ist die Raumsicherung zu tatigen, auch wenn der Nachweis fiir eine
Entflechtung heute nicht gegeben ist.

i 2 e
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Abbildung 3: Beispiel fir entflechteten Anschluss Stammline im Horizont Gbermorgen (Briickenbauwerk)

1.7.3 Abgrenzung

Seit Inbetriebnahme der NBS/ABS besteht ein Abkommen mit der Gemeinde Murgenthal fur den
Verzicht von ndchtlichen Fahrten des Guterverkehrs auf der Stammlinie. Nachts hat der GV
grundsatzlich via NBS/ABS zu verkehren. Von dieser Vorgabe wird nun mit dem Angebot AS 2035
teilweise abgewichen.

In der Studie werden hierzu keine Abklarungen durchgefiihrt.

Heute ist das Fiihren von Giiterziigen weder tber die ABS noch Uber die VL zugelassen. Zudem ist
auf der ABS eine Einschrankung von 36 Personenverkehrstrassen vorhanden. Fiir die bereits mit ZEB
vorgesehene Leistungssteigerung ABS-NBS-VL befindet sich eine Studie in Bearbeitung. Diese
berlcksichtigt die Einflihrung des Halbstundentaktes Biel - Ziirich im Rahmen AS 2030/35 sowie die
Einfuhrung des Guterverkehrs auf der ABS.

In der Studie werden hierzu keine Abklarungen durchgefihrt.
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1.8 Termine

Teilphase von bis Meilenstein
21 Vorstudie Marz 2020 Oktober 2020

Vernehmlassung Studie August 2020 September 2020

Studienabschluss Oktober 2020

1.9 Investitionskosten

Die hier geschatzten Gesamtbaukosten dienen als Information (Preisbasis 12/2014, Genauigkeit +/-
50%). Gemass BAV-Methodik betragt der Erwartungswert CHF 175 Mio. (exkl. MwSt.).
Veranderungen dieser Werte haben keinen Einfluss auf das angebotene Honorar.
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2. Beschreibung der Aufgabe

21 Folgende Infrastrukturelemente sind zu untersuchen

*Weichenverbindungen V/max 125 km/h

o Stammlinie - neue Linie und umgekehrt

o Neue Linie - ABS und umgekehrt
*Neue Streckenfiihrungsvarianten

o Entwickeln eines Variantenfachers inkl. einer Variante mit maximalem Tunnelbau
*Notwendige bauliche Elemente

UL UD | £40 WU 0D

N
/ \Etamm![nle Langenthal

Herzegenbuchsee
Abbildung 4: Massnahmen Langenthal West

Es gilt konzeptionell sicherzustellen, dass die in einem ersten Schritt eingleisige VL langfristig auch
doppelspurig ausgebaut werden kann. Fiir eine doppelspurige Spange Onz sind bereits Ideen
vorhanden. Die Klarung der Machbarkeit einer Doppelspur ist konzeptionell mittels einer Geometrie
und groben baulichen Aussagen aufzuzeigen. Die drei folgenden Skizzen zeigen eine mogliche
Erweiterung flr eine doppelspurige Linienfihrung auf:

varrzg, sy

| L_—J"'"en.ar = NP

Abbildung 5: méglicher Doppelspurausbau im Horizont Gbermorgen
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2.2 Leistungsumfang und erwartete Studienergebnisse
221 Leistungsumfang

Phase 1: Vorbereitung / technische Grundlagen
* Auftragsklarung
*Grundlagenbeschaffung
* Aufarbeiten der technisch konzeptionellen Grundlagen

Schwerpunkt der Phase 1 wird sein:
*Phasengerechte 3D Modellierung der Grundlagen / Rahmenbedingungen
*Bereitstellung der beschafften und aufbereiteten Grundlagen auch fir Folgephasen

Phase 2: Variantenfacher / Bestvariante
*Generieren von Ldsungsvarianten bezlglich Linienfihrung inkl. Anschlussbereiche
«Evaluieren der Bestvariante
* Ausarbeiten der Bestvariante
*Dokumentation der Studienergebnisse

2.2.2 Erwartete Resultate

*Erarbeiten der detaillierten Gleisgeometrie (horizontale & vertikale Linienfihrungen, Definition
von Kunstbauten) inkl. allféllige Varianten

*Konzeptionelles Aufzeigen der Machbarkeit fir einen Doppelspurausbau
*Erstellen von Gleisprojekt-, Bauwerksplanen

*Risikoanalyse Tunnelsicherheit, Flankenschutz

*Plandarstellung der dauernden und temporaren Landerwerbsflachen

*Plandarstellung der Interessenlinie unter Berlicksichtigung eines maéglichen Doppelspurausbaus
im Bereich Anschluss von/nach Stammlinie

*Plandarstellung der tangierten Fruchtfolgeflachen

+ Aufzeigen von Bauablauf und Bauphasen

*Richtkostenschatzung (£30%) und Jahrestranchen bis zum Projektabschluss aufzeigen
*Darstellen und Bewerten der Gefahren und Risiken

* Studienbericht

23 Phasenunabhangige Aufgaben
231 Planer als Gesamtleiter

Der Gesamtleiter hat gemass SIA Ordnung fir Leistungen und Honorare LHO 103 (2014) folgende
Leistungen zu erbringen und Entscheide zu fallen:

*Beratung des Auftraggebers

*Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten

«fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten
*Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen

*Formulierung von Antragen an den Auftraggeber

*Veranlassen von Entscheiden

Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte

Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation

Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Terminen
Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begrindung aufgrund der
jeweiligen Vorphase

Organisation, Uberwachung und Steuerung:

O O O O

O
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*projektbezogenen Qualitatssicherung (PQM)

technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses

*Erstellung von periodischen Standberichten

* Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten

*Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro
Teilphase

* Archivierung der vom Gesamtleiter erstellten Akten

Zusatzlich sind die folgenden Aufgaben vom Gesamtleiter wahrzunehmen:
*Reporting zuhanden Projektleitung SBB (1 x monatlich) u.a. mit folgenden Eckpunkten:
o Inden letzten 3 Monaten der Planungsphase monatlich der Fertigstellungsgrad der
Lieferdokumente
Terminkontrolle
Neu erkannte oder veranderte Risiken (quantitativ) fir das Gesamtprojekt und deren
mdgliche Gegensteuerungsmassnahmen
o Nachweis der Bereitstellung der Schlisselpersonen (Eigenpersonal und Personal der
Subunternehmer / Partner)
o Vierteljahrliche Endkostenprognose (Zeitpunkt nach Wahl der Auftraggeberin) mit
quantitativer Begriindung der Abweichungen
*Reporting zuhanden Projektleitung SBB (monatlich) mit einem Soll-Ist-Vergleich der im Angebot
definierten Einsatzplanung (Teil C)

Die Aufwendungen sind in den Teilphasen / Modulen einzurechnen.

2.3.2 Koordination

Zu den Aufgaben des Planers gehoéren insbesondere die Koordination der SBB-Stellen fir die
Gesamtprojektleitung SBB sowie die Koordination der bahneigenen Arbeiten mit jenen der tbrigen
Unternehmen. Die entsprechenden Aufwendungen sind fiir jede Teilphase in das Angebot
einzurechnen.

Die bahntechnischen Anlagen werden durch die Fachbereiche der SBB projektiert und erstellt. Ein
iterativer Ablauf bei der Projektierung und die Schnittstellenkoordination zwischen Planer und den
Fachbereichen der SBB sind im Honorarangebot zu berticksichtigen. Die Projekte der SBB-
Fachdienste sind in die Termin- und Projektplane des Planers zu Ubertragen und durch diesen zu
koordinieren und zu aktualisieren. Die entsprechenden Aufwendungen sind fir jede Teilphase in das
Angebot einzurechnen.

2.3.3 Koordinationsplan

Im Koordinationsplan sind die Layer aller Fachdienste SBB und wichtige Daten im entsprechenden
Detaillierungsgrad darzustellen. Der Planer aktualisiert die einzelnen Layer in regelmassigen
Abstanden. Dazu geht er die Fachdienste direkt an. Der Planer muss auch darum besorgt sein, dass
der Inhalt des Koordinationsplans jeweils vollumfanglich in der Datenbank fester Anlagen (DfA)
abgebildet wird.

Der Koordinationsplan soll eine fachlbergreifende Detailplanung ermdglichen. Er umfasst den
gesamten Projektperimeter. Die Verantwortung fur die Erstellung liegt bei der Gesamtprojektleitung.

Der Informationsgehalt des Koordinationsplans ist gegenlber den Fachdienstplanen reduziert (z. B.
werden Zwergsignale etc. weggelassen). Bei der Ubernahme der Fachdienstlayer wird eine teilweise
Unterdrickung der Layerinhalte erwartet. Der Massstab betragt 1:500.
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2.4
2.41

Phasenabhangige Aufgaben

Ubersicht

Phasen

2 Vorstudien

=) SBB CFF FFS

Teilphasen

21 Vorstudie (Projektdefinition, Machbarkeitsstudie)

242 Teilphasen
Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) | Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen
— Planer als Spezialist (Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)
21 Vorstudie
Grundlagen: Bedurfnisse, Ziele, Rahmenbedingungen, Lésungsstrategie
Ziel: Bauliche, betriebliche und rechtliche Zweckmassigkeit des Bauvorhabens (Machbarkeit, Nachhaltigkeit) beurteilt. —
Projektdefinition und Projektpflichtenheft erstellt.
211 Organisation Gesamtleiter Gesamtleiter
- — Darstellen moglicher Zusammenarbeitsformen
— Vorschlagen der Projektorganisation, inkl.
Fachplaner Aufgaben und Schnittstellen
_ — Abklaren der Notwendigkeit des Beizugs von
weiteren Fachplanern
— Vorschlagen des Vorgehensplans
— Mithilfe beim Einbezug von .
Entscheidungstragern und der Offentlichkeit
Fachplaner
— Mithilfe beim Einbezug von .
Entscheidungstragern und der Offentlichkeit
212 Beschrieb, Gesamtleiter Gesamtleiter

Visualisierung

Fachplaner

Rahmenbedingungen und Grundlagen

— Analyse der Aufgabe

— Mithilfe bei der Erarbeitung des
Projektpflichtenheftes

— Beschaffen und Aufarbeiten der notwendigen
Daten, Arbeitsunterlagen und
standortbezogenen Rahmenbedingungen

Machbarkeitsstudie

— Definieren der Lésungsdarstellung, inkl.
Festlegen des Detaillierungsgrades

— Abklaren der Notwendigkeit einer
Umweltvertraglichkeitsprifung und des ggf.
anzuwendenden Verfahrens

— Definieren der Bewertungskriterien fir die
Varianten

— Zusammenfassen der Berichte Uber die
Machbarkeit (inkl. Kosten und Termine und
Vorschlag der weiter zu bearbeitenden
Lésung)

Fachplaner
Rahmenbedingungen und Grundlagen

— Fachspezifische Analyse der Aufgabe

— Ermitteln der notwendigen Grundlagen und
Beantragen von Erganzungen

— Mithilfe bei der Beschaffung und dem
Aufarbeiten der notwendigen Daten,
Arbeitsunterlagen und standortbezogenen
Rahmenbedingungen
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Leistungs- Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) | Besonders zu vereinbarende
bereich — Planer als Gesamtleiter Leistungen

— Planer als Spezialist

(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

- I;)urchfijhren von Bestandesaufnahmen und
Uberprifungen
Machbarkeitsstudie

— Abklaren von technischen Mdéglichkeiten

— Abklaren von Erhaltungswerten

— Entwickeln und Darstellen von mdéglichen
Lésungsansatzen

— Uberpriifen der Machbarkeit unter den
gegebenen Bedingungen

— Bewerten der Lésungsansatze

— Aufzeigen maglicher Konfliktsituationen und
Handlungsalternativen

— Bericht lber die Machbarkeit (inkl. Kosten,
Termine, notwendiger Bewilligungen, offener
Punkte und Vorschlag der weiter zu
bearbeitenden Losung)

213 Kosten /
Finanzierung

Gesamtleiter

Fachplaner

Gesamtleiter

— Vorschlagen von Umfang, Methode und
Genauigkeitsgrad der Kostenermittlung

— Uberpriifen der Kostenermittiung und
Berechnen der Wirtschaftlichkeit aufgrund von
Kostenkennwerten

Fachplaner

— Schatzen der Kosten je Lésungsansatz
(Umfang, Methode und Genauigkeitsgrad
vereinbaren)

— Schatzen der voraussichtlichen Betriebs- und
Unterhaltskosten je Lésungsansatz

— Ermitteln der Wirtschaftlichkeit

— Ermitteln der Kosten fir die Projektierung

— Schéatzen der Lebenszykluskosten

214 Termine

Gesamtleiter

Fachplaner

Gesamtleiter
— Erstellen eines entscheidungsorientierten

Ablauf- und Terminplans fir die Teilphase
Uber das Gesamtprojekt

Fachplaner

— Mithilfe bei der Erarbeitung eines Ablauf- und
Terminplans flr die Teilphase im Fachbereich

— Erstellen eines Projektierungs- und
Realisierungsprogramms je Losungsansatz

315 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

Gesamtleiter

Fachplaner

Gesamtleiter

— Dokumentation des Projektes aufgrund des
gewahlten Lésungsansatzes (Grundlage fur
die Projektierung)

— Zusammenstellen der Antrage fur zusatzliche
Abklarungen und Untersuchungen fir die
nachste Teilphase

Fachplaner

— Dokumentation des fachtechnischen Teils des
Projektes aufgrund des gewahlten
Lésungsansatzes

— Beantragen der zusatzlichen Abklarungen und
Untersuchungen im Fachbereich flr die
nachste Teilphase
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