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1. Beschreibung des Projektes
1.1 Auftraggeberin

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur, Projekte, Studienfactory

Jogchem Dieleman

Glterstrasse 3

Postfach 4267

6002 Luzern

Tel +4179 51579 37

E-mail jogchem.dieleman@sbb.ch

1.2 Ausgangslage
Im Knoten Wadenswil besteht in folgenden Punkten Handlungsbedarf:

e Die Bahnzugangsanlagen sind nicht BehiG-konform und missen zur Erfullung der Barrierefreiheit
angepasst werden.

e Aufgrund der steigenden Verkehrsmengen ist ein Ausbau der Anlagen erforderlich
o Personenverkehr: Kapazitat der Publikumsanlagen erhéhen
o Schaffung von zusatzlichen Kapazitaten auf der Linie mit einem multifunktionalem
Ausstellgleis.

e Die Umsteigebeziehungen SOB - SBB sind zu optimieren.

1.3 Projektlibersicht

Hauptelemente sind zwei Durchfahrtsgleise mit entsprechend barrierefrei erreichbarem Perron, ein
multifunktionales Ausstellgleis und eine optimierten Umsteigesituation SOB/SBB.

Mit der Studie soll eine verlassliche Basis fir die weitere Planung und Projektierung fir den
Ausbauschritt 2030/35 im Bahnknoten Wadenswil erstellt werden. Der Ausbau soll auf der verkehrlich
betrieblichen Linienbetrachtung im Korridor Zirich - Chur/ Buchs SG sowie dem Instandhaltungs-
konzept der Infrastruktur im Streckenabschnitt Ziirich HB - Pfaffikon SZ basieren.

Aufgrund der verkehrlichen, betrieblichen und baulich-technischen Anforderungen wie auch im
Kontext des Projektumfeldes sind Varianten zu entwickeln und die Bestvariante zu evaluieren.
Leistungsfahigkeit der Anlage, Betriebs- und Instandhaltungskonzept sind hierzu wichtige Kriterien fir
den Variantenentscheid. Die Machbarkeit ist aufzuzeigen, insbesondere der Aspekt Sauen unter
Betrieb (Bauphasenplanung, Intervallkonzept).

Die Massnahmen im Knoten Wadenswil sind mit der SOB abzustimmen.

Eine Richtkostenschatzung +/- 30 Prozent sowie ein Terminplan fir die weitere Planung bis zur
Inbetriebnahme sind zu erarbeiten.

Die Situierung des Projekts und das geplante weitere Vergehen in Bezug auf Chancen und Risiken
sowie das Stakeholdermanagement sind darzulegen.

Es ist zu prufen, ob Kosten im Rahmen von vereinfachter Anwendung von Standards/Normen
reduziert werden kénnen, Etappierungen sind zu prufen.
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14 Ziele

Mit der Studie sollen gesicherte Grundlagen fiir die weitere Planung und Projektierung erstellt werden.
Insbesondere werden folgende Ziele verfolgt:

Phase 1: Konzeptionelle Phase

e  Verkehrs- resp. Betriebskonzept im Korridor Zirich HB - Chur/ Buchs SG, mit Fokus Produktion
Personen- und Guterverkehr (Linienbetrachtung erarbeiten) Erhebung des Bedarfs an
Uberholungen (Verkehr) und Bereitstellung fur Unterhalt (I-1H)

e  Erforderlichkeit des multifunktionalen Ausstellgleises priifen: Nutzen, Lage, und Dimensionierung
des multifunktionalen Ausstellgleises sowie dessen Einfluss auf den Anpassungsbedarf der
Anlage sind geklart; zudem liegen Einschatzungen fiir den Zeitraum nach 2035 zu den
Bedingungen und der Sicherstellung der Aufwartskompatibilitat vor.

e  Priufen der Anforderungen des Regio Express Zirich HB - Chur mit Rollmaterial 300 Meter
(Regelanforderung)

e  Prufen des Bahnhof-Layout fir optimierte Umsteigewege SOB - SBB

e  Erstellen der Grundlagen fir die Dimensionierung der Publikumsanlagen (Personenfluss-
Berechnungen)

e Die Option Passerelle(n) anstelle von Personenunterfihrung(en) ist zu prufen.

e Die Auswirkungen der Massnahmen in Wadenswil auf das Netz SOB und SBB sind zu
bertcksichtigen.

e  Prifen der Bedingungen fir Umsetzung BehiG ,teilkonform", mit definierten Halteorten und
Linienkonzept in Abstimmung mit Anlagen und Technologien, Kundenanlage

Phase 2: Ausarbeitung von Varianten und Wahl der Bestvariante

e Definieren des notwendigen Mengengeristes

¢  Ermitteln der Richtkosten (+/- 30%) inklusive quantifizierte Risiken

e Nachweis der baulichen Machbarkeit inkl. grobe Bauphasenplanung

e  Erarbeitung eines Terminprogrammes fur die weiteren Projektierungsphasen

o  Aufzeigen mdglicher Risiken und Chancen dieses Projektes

e  Erarbeitung der Grundlagen fiir die Erteilung eines Projektierungsauftrages Vorprojektes

e Aufzeigen von notwendigen Erganzungen der Grundlagen fiir die nachfolgende Planung, wie
geologische Erkundungen, detaillierte Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen,
Zustandsanalysen und Spezialabklarungen

e Erlangen der Planungssicherheit

¢ Randbedingungen auf Hydrologie, Geologie und Umwelt sind bertcksichtigt
e  Gleisprojekt-, Signalisierungs- und Bauwerksplane

e  Stufengerechtes Betriebskonzept fir Wadenswil

e  Ausarbeitung und Empfehlung der Bestvariante

e  Studienbericht
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1.5 Projektgliederung

Objekt Knoten Wadenswil

Der Knoten Wadenswil befindet sich auf der Strecke Zirich HB-Pfaffikon SZ zwischen den Bahnhdéfen
Au ZH und Richterswil. Er bildet den Umsteigeknoten der SOB-Linie Einsiedeln -Wadenswil sowie der
SBB-Linie Zirich HB-Ziegelbriicke. Der Knoten Wadenswil hat eine Frequenz von 18'700 Reisenden
pro Tag (DWV 2014).

Streckenabschnitte

Der Perimeter fur die verkehrliche Betrachtung mit Fokus Betriebskonzept Personen- und
Guterverkehr umfasst den Streckenabschnitt Zirich HB-Chur / Buchs SG.

Der Perimeter der verkehrlichen Betrachtung mit Fokus Logistik Erhaltung/ Unterhalt I-IH (Infrastruktur
Instandhaltung) umfasst den Streckenabschnitt Zirich HB-Pfaffikon SZ.

Der Platz im Studienperimeter Knoten Wadenswil ist beschrankt und die Bebauung dicht. Die
hydrologischen und geologischen Bedingungen sind im Rahmen der Objektstudie zwingend zu prifen.
Den Umweltaspekten in Seenahe ist Rechnung zu

1.6 Termine

Teilphase von bis Meilenstein
21.1 Vergabe Planungsarbeiten 17.12.2018
21.2 Bestvariante definieren 01.01.2019 30.06.2019
21.3 Bestvariante ausarbeiten 01.07.2019 31.12.2019
21.4 Studienabschluss 30.06.2020

1.7 Nachbarprojekte

FUr den Realisierungshorizont sind noch keine Nachbarprojekte bekannt.

1.8 Investitionskosten

Fir die Realisierung der Massnahmen setzt das BAV einen Finanzrahmen von CHF 100 Mio.
(Erwartungswert, Preisbasis 12/2014, exkl. MwSt.).

Die hier geschatzten Gesamtbaukosten dienen als Information Veranderungen dieser Werte haben
keinen Einfluss auf das angebotene Honorar.
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2. Beschreibung der Aufgabe

2.1 Gesamtleitung
Die Gesamtleitung umfasst alle in der SIA Ordnung fur Leistungen und Honorare, LHO 103 (2014)
aufgeflhrten phasenunabhéangigen Leistungen.

Die Gesamtleitung bezieht sich direkt auf die Leistungen der Bahn-, Tief- und Spezialtiefbau sowie
Tragwerksplanung, Architektur, Umwelt und Leistungen zur Intervall- und Bauphasenplanung. Sie
umfasst auch die Koordination mit den Fachplanern.

Die Gesamtleitung umfasst alle in der SIA Ordnung fir Leistungen und Honorare LHO103
aufgefiihrten Leistungen bis auf wenige Ausnahmen, diese sind zusammen mit den besonders
vereinbarten Leistungen in den nachstehenden Tabellen markiert. Die besonders vereinbarten
Leistungen sind in der rechten Spalte aufgefiihrt und in die Honorare einzurechnen.

2.2 Phasenabhangige Aufgaben
Teilphasen SIA Ordnung flr Leistungen und Honorare, LHO 103 (2014)

2.21 Ubersicht
Phasen Teilphasen

2 Vorstudien 21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
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222 Teilphasen

BK::] SBB CFF FFS

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse
Dokumente

Leistungen und
Entscheide des
Auftraggebers

Leistungen des
Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen
Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Angebot einzurechnen

Grundlagen:

Ziele:

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie

Bedurfnisse, Ziele, Rahmenbedingungen, Lésungsstrategie
Die Objektstudie soll auf der Basis von vorhandenen Grundlagen erfolgen.

Bauliche, betriebliche und rechtliche Zweckmassigkeit des Bauvorhabens (Machbarkeit, Nachhaltigkeit) beurteilt, Projektdefinition und
Projektpflichtenheft erstellt

211 Organisation

- Projektorganigramm

- Aufgabenbeschriebe

- Projektpflichtenheft inkl.
Ziele und
Rahmenbedingungen

Aufzeigen der
Schnittstellen zur
Organisation des
Auftraggebers
Genehmigen der
Projektorganisation
Genehmigen des
Vorgehensplans
Erstellen der
Projektdefinition und
des
Projektpflichtenheftes

Gesamtleiter

Fachplaner

Gesamtleiter

Die allgemein erwarteten Leistungen der Gesamtleitung werden hier kurz

beschrieben:

- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

- die Beratung des Auftraggebers,

- die Kommunikation mit dem Auftraggeber und Diritten,

- die Vertretung des Auftraggebers gegentiber Dritten im vereinbarten Rahmen,

- die rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen fiir den
Auftraggeber,

- die rechtzeitige Formulierung von Antrédgen an den Auftraggeber,

- die Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligem Verhalten
des Auftraggebers,

- die Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber,

- die Sicherstellung des Submissions-, Bestell- und Rechnungswesens,

- die Effiillung der Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Einhaltung
der vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitét, Kosten und
Termine,

- die Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen
Qualitétssicherung,

- die Koordination der Leistungen aller Beteiligten,

- die fachliche und administrative Leitung des Planerteams,

- die Zuteilung von Aufgaben im Planerteam,
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BK::] SBB CFF FFS

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse
Dokumente

Leistungen und
Entscheide des
Auftraggebers

Leistungen des
Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen
Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Angebot einzurechnen

- Reporting zuhanden Projektleitung SBB (monatlich) mit einem Soll-Ist-Vergleich
der im Angebot definierten Einsatzplanung (Teil C)

- die Sicherstellung des Informationsflusses und der Dokumentation,
einschliesslich der Organisation des technischen und administrativen
Datenaustausches.

Zusétzlich in dieser Phase:

- Darstellen méglicher Zusammenarbeitsformen

- Vorschlagen der Projektorganisation, inkl. Aufgaben und Schnittstellen
- Abklédren der Notwendigkeit des Beizugs von weiteren Fachplanern

- Vorschlagen des Vorgehensplans

Fachplaner
- Mithilfe beim Einbezug von Entscheidungstrégern und der Offentlichkeit

212 Beschrieb und
Visualisierung

- Definition der
standortbezogenen
Rahmenbedingungen

- Bericht Uber die
Machbarkeit, enthalt
Skizzen und Plane der
Lésungsansatze (inkl.
Kosten, Termine,
Bauphasen)

Beschaffung von
zusatzlichen
Grundlagen

Einbezug von
Entscheidungstragern
und der Offentlichkeit
Genehmigen der
Bewertungskriterien
Genehmigen der
Machbarkeitsstudie
Entscheid Uber die
weiter zu bearbeitende
Lésung

Gesamtleiter

Fachplaner

Gesamtleiter

Rahmenbedingungen und Grund lagen

- Analyse der Aufgabe

- Mithilfe bei der Erarbeitung des Projektpflichtenheftes

- Beschaffen und Aufarbeiten der notwendigen Daten, Arbeitsunterlagen und
standortbezogenen Rahmenbedingungen

Machbarkeitsstudie (Objektstudie)

- Definieren der Lésungsdarstellung, inkl. Festlegen des Detaillierungsgrades

- Beihilfe bei der Klarung der Notwendigkeit einer Umweltvertraglichkeitspriifung
und des ggf. anzuwendenden Verfahrens

- Definieren der Bewertungskriterien fir die Varianten

- Zusammenfassen der Berichte uber die Machbarkeit (inkl. Kosten und Termine
und Vorschlag der weiter zu bearbeitenden Losung)

- Durchfiihren von Anlassen zur Entscheidfindung

Fachplaner
Rahmenbedingungen und Grund lagen
- Fachspezifische Analyse der Aufgabe
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BK::] SBB CFF FFS

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse
Dokumente

Leistungen und
Entscheide des
Auftraggebers

Leistungen des
Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen
Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Angebot einzurechnen

- Ermitteln der notwendigen Grundlagen und Beantragen von Erganzungen

- Mithilfe bei der Beschaffung und dem Aufarbeiten der notwendigen Daten,
Arbeitsunterlagen und standortbezogenen Rahmenbedingungen

- Durchfiihren von Bestandsaufnahmen und Uberpriifungen

Machbarkeitsstudie (Objektstudie)

- Abklaren von technischen Moglichkeiten

- Abklaren von Erhaltungswerten

- Entwickeln und Darstellen von méglichen Lésungsansatzen

- Uberpriifen der Machbarkeit unter den gegebenen Bedingungen

- Bewerten der Losungsansatze

- Aufzeigen maglicher Konfliktsituationen und Handlungsalternativen

- Bericht Uber die Machbarkeit (inkl. Kosten, Termine, notwendiger Bewilligungen,
offener Punkte und Vorschlag der weiter zu bearbeitenden Losung)

213 Kosten
Finanzierung

- Vergleich der Kosten
und Wirtschaftlichkeit
der verschiedenen
Lésungsstrategien

- Festlegen des
Kostenrahmens

- Vereinbaren von
Umfang, Methode und
Genauigkeitsgrad der
Kosten

- Bericht zur
Finanzierbarkeit

Gesamtleiter

Fachplaner

Gesamtleiter

- Vorschlagen von Umfang, Methode Genauigkeitsgrad der Kostenermittlung von +
30%

- Uberpriifen der Kostenermittlung und Berechnen der Wirtschaftlichkeit aufgrund
von Kostenkennwerten

Fachplaner

- Schatzen der Kosten je Losungsansatz (Umfang, Methode fiir einen
Genauigkeitsgrad der Kostenermittlung von + 30% vereinbaren)

- Schatzen der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten je Losungsansatz

- Ermitteln der Wirtschaftlichkeit

- Ermitteln der Kosten fur die Projektierung

- Schatzen der Lebenszykluskosten

214 Termine

- Entscheidungsorientier-
ter Ablauf- und
Terminplan

- Genehmigen des Ablauf
und Terminplans

Gesamtleiter

Fachplaner

Gesamtleiter

- Bericksichtigung der Intervallmdglichkeiten des Bahnbetriebs

- Erstellen eines entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans fiir die
Teilphase Uber das Gesamtprojekt
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BK::] SBB CFF FFS

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse
Dokumente

Leistungen und
Entscheide des
Auftraggebers

Leistungen des
Ingenieurs
Grundleistungen

Leistungen des Ingenieurs
Besonders zu vereinbarende Leistungen
Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Angebot einzurechnen

Fachplaner

- Mithilfe bei der Erarbeitung eines Ablauf- und Terminplans fiir die Teilphase im
Fachbereich

- Erstellen eines Projektierungs- und Realisierungsprogramms je Losungsansatz

215 Dokumentation
und Teilphasen-
abschluss

- Projektdokumentation

- Genehmigte
Machbarkeitsstudie

- Nachweis der
baulichen,
betrieblichen und
rechtlichen
Machbarkeit

- Genehmigen der
Grundlagen der
Projektierung

- Fallen des
Grundsatzentscheids
Uber das Eintreten auf
das Projekt

Gesamtleiter

Fachplaner

Gesamtleiter

- Dokumentation des Projektes aufgrund des gewahlten Losungsansatzes
(Grundlage fur die Projektierung)

- Zusammenstellen der Antrage fir zusatzliche Abklarungen und Untersuchungen
fur die nachste Teilphase

Fachplaner

- Dokumentation des fachtechnischen Teils des Projektes aufgrund des gewahlten
Lésungsansatzes

- Beantragen der zusatzlichen Abklarungen und Untersuchungen im Fachbereich fir
die nachste Teilphase
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2.3 Koordination
Koordination

Zu den Aufgaben des Planers gehdren insbesondere die Koordination der SBB-Stellen fiir die
Gesamtprojektleitung SBB sowie die Koordination der bahneigenen Arbeiten mit jenen der Ubrigen
Unternehmen. Die entsprechenden Aufwendungen sind fiir jede Teilphase in das Angebot
einzurechnen.

Die bahntechnischen Anlagen werden durch die Fachbereiche der SBB projektiert und erstellt. Ein
iterativer Ablauf bei der Projektierung und die Schnittstellenkoordination zwischen Planer und den
Fachbereichen der SBB sind im Honorarangebot zu bertcksichtigen. Die Projekte der SBB-
Fachdienste sind in die Termin- und Projektpléane des Planers zu tbertragen und durch diesen zu
koordinieren und zu aktualisieren. Die entsprechenden Aufwendungen sind fir jede Teilphase in das
Angebot einzurechnen.

Koordinationsplan

Im Koordinationsplan sind die Layer aller Fachdienste SBB und wichtige Daten im entsprechenden
Detaillierungsgrad darzustellen. Der Planer aktualisiert die einzelnen Layer in regelmassigen
Abstanden. Dazu geht er die Fachdienste direkt an. Der Planer muss auch darum besorgt sein, dass
der Inhalt des Koordinationsplans jeweils vollumfanglich in der Datenbank fester Anlagen (DfA)
abgebildet wird.

Der Koordinationsplan soll eine fachlbergreifende Detailplanung ermdéglichen. Er umfasst den
gesamten Projektperimeter. Die Verantwortung fir die Erstellung liegt bei der Gesamtprojektleitung.

Der Informationsgehalt des Koordinationsplans ist gegenlber den Fachdienstplanen reduziert (z. B.
werden Zwergsignale etc. weggelassen). Bei der Ubernahme der Fachdienstlayer wird eine teilweise
Unterdrickung der Layerinhalte erwartet. Der Massstab betragt 1:500.
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