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1. Généralités

1.1 Description du projet

L’'UPIaNS Vennes-Chexbres prévoit I'entretien et 'aménagement de la route nationale
NO9 entre les km 7.610 et km 20.400, soit sur une longueur de 12.790 km. Le tracé
comporte 1.850 km en ponts et 1.550 km en tunnels. Ce trongon a la particularité d’étre
situé dans une région topographique complexe. Il se caractérise principalement par une
géométrie de tracé sinueux avec la présence de nombreux ouvrages d’art, notamment
d’'importants viaducs, tunnels et murs de souténement.

Le troncon est subdivisé en 4 projets partiels GC et 2 projets partiels BSA, désignés ci-
apres :

o Projets partiels GC :
TP2 km 7'610 au km 11'800,

o TP3 km 11'800 au km 14'030,
o TP4 km 14'030 au km 17440,
o TP5km 17'440 au km 20'400.

e Projets partiels BSA
o TP6 km 7'610 au km 14'030,
o TP7 km 14'030 au km 20'400.

Actuellement et a titre d’information, les travaux sur les trongons suivants sont en cours :
e TP2:VoMa Paudéze (2017-2020) et jonction de Vennes (2020),

e TP3: Travaux principaux (2018-2020),
e TP5: Travaux principaux (2020-2023).
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1.2 Préambule

1.3

Il s’agit d’'un mandat de Géologue du Maitre d’Ouvrage, incluant I'hydrogeéologie,
comprenant les phases suivantes, définies selon les réglements SIA 103 et 108 (2003 et
2007) :

e Projet d’intervention / Projet de détail (Phase SIA 32)

e Participation a la procédure de demande d'autorisation et établissement des
documents nécessaires (sur demande du MO)

e Appels doffres, comparaisons des offres, proposition d’adjudication (Phase
SIA 41)

e Projet d’exécution (Phase SIA 51)

e Exécution de I'ouvrage (Phase SIA 52)

e Etablissement du dossier conforme a I'exécution (Phase SIA 53)
Le détail des prestations est donné au chapitre 2.

L’objectif du présent appel d’offres est de fournir un soutien technique spécialisé au MO
dans le domaine de la géologie et de I'hnydrogéologie.

Cet objectif implique les taches suivantes (liste non exhaustive) :

e Assurer les transmissions des données géologiques et hydrogéologiques aux
mandataires principaux du trongcon Vennes-Chexbres

e Accompagnement du MO et établissement des documents nécessaires a
I'obtention des autorisations qui relévent de la compétence du géologue et de
I'hydrogéologue

e S’assurer de la cohérence des données géologiques et hydrogéologiques entre
les différents mandataires principaux

e Fournir un avis sur les documents techniques émis par les groupements
mandataires, a la demande du MO

e Effectuer, sur demande du MO, des contrbles sur site afin de valider les données
géologiques et hydrogéologiques ainsi que les choix de méthodes d’exécution
proposées par les APR

Le reglement SIA 106 est applicable.

Etudes préalables

L'adjudicataire devra prendre en compte et s'appuyer sur les éléments provenant des
études préalables et documents de référence suivants (liste non exhaustive) :

1. Plans et rapports d’archives OFROU, selon liste séparée
2. Le cas échéant, dossiers EK/GP, MK/AP, MP/DP
Etudes antérieures (PERSS, Geotest, BG...)

Profils géologiques prévisionnels Bersier

Planification des études et travaux

Directives OFROU

Normes, cahiers techniques SIA et VSS en vigueur

N o 0 bk~ w
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1.4 Planning prévisionnel des trongons

15

La planification générale simplifiée et prévisionnelle OFROU des études et des travaux
est présentée en annexe 2 du présent cahier des charges, et est donnée a titre indicatif.
Elle pourra étre adaptée.

Remargues :

Des jalons intermédiaires pourront étre fixés si nécessaires, par le MO et le BAMO en
coordination avec le mandataire.

Organisation de la Maitrise d’ouvrage

L’organigramme général présenté ci-dessous définit la répartition des responsabilités au
sein du Maitre d’Ouvrage (MO). Il établit le mode de fonctionnement entre le MO, les
mandataires et les entreprises dans le cadre de ce projet. Le MO sera représenté par
'OFROU, filiale d’Estavayer-le-Lac (F1), soutenu par le BAMO et par le soutien
technique de 'OFROU (FU) a Berne.
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Services fédéraux
« OFEV

¢« OFT
e autres selon les besoins

Services cantonaux

* police

protection de I'envionnement
acquisition de terrain
aménagement du territoire
services d'intervention/sécurité™
(protection de la population)

+ autres selon les besions

Spécialistes du maitre de I'ouvrage
+ assistant

« ingénieur de controle

« responsable de la gestion de la

Pilotage du projet (COPIL)
Présidence : Chef du domaine
gestion des projets

Membres :

* Chefde la division «Infrastructure»
« Chefde lafiliale

Chef du domaine soutien
technique

Chef du domaine IC de lafilide
Responsable du secteur
Chefde I'ensemble du projet
Etat major BAMO

Responsable de l'information au
sein de |a filiale

* Autres selon les besoins

organisation permanente

organisation du projet

Commissions d’accompagnement
+ contact avec les directions

Direction de I'ensemble du projet

qualité

Direction génerale des travaux
(GPL)

e autres selon les besoins

Information/communication

I

Présidence:
e Chef de I'ensemble du projet
« Suppléant du chef de projet

cantonales des travaux publics et
avec les ingénieurs cantonaux, les
communes et les groupes d'intétét

Spécialistes OFROU

« Soutien technique (spécialistes) :

« Spécialiste de la gestion du
patrimoine au sein de la filiale (EP)

de la filiale
* Servicejuridique et acquisition de
terrain

+ Responsable de l'information au sein

Exploitation
« SIERA(UTI)
Chargé de sécurité (SiBe)

L]
+ Centrale de gestion du trafic CH
«  Gestionnaire trongon (StreMa)

BAMO (CSD Ingénieurs SA)

| Mandataires

« Coordination générale
«  Coordination technique et inter-lots
¢  Gestion du trafic

* Direction Générale des Travaux

Auteurs de projet
Directions des travaux

TP2
Groupement LIG-A

APR/DLT Entretien : Groupement TA-09
APR/DLT SETEC : Schopfer&Niggli

TP3

Mandataires divers

TP4
Groupement NRBE

APR : Groupement TA-09

TP5

DLT : DLT-LAVAUX

TP6
Goupement BGM

Geologue du MO

CSMO (Ecoservices SA)

Ingénieur Trafic TP2, TP4, TP5 (RGR SA)
Géometre du MO (groupement Géosat SA
& Rudaz Partners SA/AG)

SER TP5 (Prona)

Autres...

TP7
Goupement GILL

Entreprises: Travaux

6/23




P4 Cahier des charges - UPN Vennes - Chexbres / Géologue du MO

1.6 Points a prendre en compte
Ci-aprés sont listés les points qui devront étre pris en compte dans I'ensemble du projet :
Administration :

e En regle générale les contacts extérieurs avec les administrations, les
propriétaires de bien-fonds et les ONG sont assurés par le Maitre de I'ouvrage.
Le mandataire devra par la fourniture de documents appuyer les demandes du
Maitre de I'ouvrage.

e Tous les rapports et les plans seront propriétés de 'OFROU qui pourra les utiliser
sans réserve. Ces rapports seront transmis en version éditable.

Sécurité :
e Les normes en vigueur devront étre appliquées.

o Lesregles de la SUVA et de tous les organismes officiels devront étre respectées
non seulement pour la conception et la construction (sécurisation du chantier)
mais également pour l'exploitation.

Techniques :

e Les ouvrages et I'environnement en lien avec ces demiers devront étre congus,
dimensionnés et contr6lés selon les regles de l'art, conformément aux normes
nationales usuelles et autres directives en vigueur et dans le respect des
contraintes locales et des exigences du mandant et de tiers.

e Lesrégles usuelles de la profession devront étre respectées.
Contraintes particulieres :

e Les travaux d’assainissement des ouvrages tels que tunnels devront étre conduits
de maniére a minimiser les vibrations et ondes de choc dues aux travaux sur les
installations existantes.

e Le soumissionnaire traitera les données de ce projet en toute confidentialité. Il est
du ressort du Maitre de l'ouvrage de définir les modalités de communication du
projet.
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2. Etude et réalisation - Prestations géologiques et
hydrogéologiques a effectuer

2.1 Données d’entrées

Les documents suivants seront fournis pour chacun des ouvrages a étudier, afin de
permettre au Géologue de réaliser les prestations géologiques et hydrogéologiques
demandées :

e Concept global de maintenance (EK) et/ou Projet général (GP) ;
e Concept d’intervention (MK) et/ou Projet définitif (AP) ;
e Projet d’intervention (MP) et/ou Projet de détail (DP) ;

e Lesrapports, plans et autres documents existants.

2.2 Projet d’intervention MP, projet de détail DP (Phase SIA 32)

Organisation :

e Garantie des échanges d'informations, coordination avec les mandats paralléles
et les mandataires principaux, le BAMO et le MO.

Description :
e Prise de connaissance des données disponibles.

e Validation et complément si nécessaire des études antérieures réalisées par les
mandataires principaux.

e Mise a jour et complément si nécessaire des études antérieures réalisées par les
mandataires principaux et en cours de validation par le maitre d’ouvrage.

e Contribution aux mandataires principaux pour I'établissement des devis et
programmes de travaux de détails.

e Controle et analyse technique sur demande du MO, des hypothéses prises par
les mandataires principaux.

e Participation aux séances internes de coordination de projets des mandataires
principaux (a la demande du MO).

Autres prestations :

e Définition ou validation des éventuels équipements de suivi géologiques et
hydrogéologiques nécessaires pour la phase de réalisation des travaux et pour le
suivi ultérieur des ouvrages.

e Appréciation des risques liés a I'assainissement des ouvrages (ébranlements,
tassements, effondrements, hydrogéologie...).

e FEtablissement des plans et rapports géologiques et hydrogéologiques en
complément aux documents existants, a la demande du MO.

Etude spécifigue hydrogéologique :

e A la demande du Maitre d’Ouvrage, certains ouvrages nécessiteront une étude
complémentaire hydrogéologique au stade MP et DP.

e Analyse des données disponibles géologiques et hydrogéologiques.
8/23
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Définition si nécessaire, encadrement et suivi d'une campagne d’investigations
hydrogéologiques complémentaire.

Détermination des hypothéses hydrogéologiques a prendre en compte dans le
cadre du projet.

Identification des impacts du projet sur les eaux souterraines.

Recommandations constructives, et définition si nécessaire des mesures de suivi
a mettre en place lors des phases travaux et définitives.

Les conclusions permettront également de préciser la mission spécifique du SER
pendant la phase de travaux.

2.3 Appels d’offres (Phase SIA 41)

Documents d'appels d'offres :

2.4

2.5

Elaboration des plans et rapports géologiques et hydrogéologiques nécessaires
aux appels d'offres.

Assistance aux mandataires principaux pour ['élaboration des conditions
particuliéres et séries de prix, en lien avec la géologie et I'hydrogéologie.

Aide a la réponse aux questions posées par les soumissionnaires.

Participation aux séances internes de coordination de projet des mandataires
principaux (a la demande du MO).

Adjudication :

Participation éventuelle a 'analyse des variantes proposées.

Soutien au Malitre de l'ouvrage en cas de recours déposé contre la décision
d'adjudication (aide a la préparation des écritures adressées a I'Autorité de
recours, participation aux audiences de I'Autorité de recours).

Projet d’exécution (Phase SIA 51)
Organisation :

Contribution aux mandataires principaux pour I'établissement des devis et
programmes de travaux de détails.

Appréciation des méthodes de réalisation des entreprises, a la demande du MO.

Participation aux séances internes de coordination de projets des mandataires
principaux (a la demande du MO).

Plans d'exécution :

Tenue a jour des documents géologiques et hydrogéologiques prévisionnels.

Exécution de I'ouvrage (Phase SIA 52)
Organisation :

Participation aux séances de chantier, a la demande du MO.
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Controle régulier de la géologie et de la conformité des paramétres
hydrogéologiques durant les périodes d’excavation et ou des enjeux géologiques
et hydrogéologiques existent.

Controle régulier de I'hnydrogéologie et de I'impact des travaux durant la durée des
périodes de construction (terrassement, fondations, ancrages, souténements,
etc.).

Etant son mandataire direct, le géologue rend compte de ses observations et
constatations en priorité au MO et a son BAMO, mensuellement.

En accord avec le MO, cette information est également transmise a l'ingénieur de
projet.

Sur le chantier, la voie de communication du géologue passe exclusivement par
la direction locale des travaux.

Le géologue n’a pas compétence, sauf cas de force majeure (danger immédiat),
pour donner des directives aux entreprises.

Controle et suivi hydrogéologique spécifigue :

A la demande du MO et & la suite des conclusions des études MP/DP ou d’une
étude hydrogéologique spécifique, certains ouvrages nécessiteront un suivi
renforcé hydrogéologique.

Proposition d’'une campagne de suivi selon les enjeux hydrogéologiques, a la
demande du MO.

Contréle renforcé de I'hydrogéologie et de la conformité des hypothéses
hydrogéologiques prises au stade projet.

Contréle de I'impact des travaux pendant la durée de I'exécution.

Coordination si nécessaire avec le SER, qui est en charge des prestations en lien

avec la préservation et le suivi de I'impact des travaux sur les eaux souterraines
en particulier vis-a-vis de la protection de la qualité des eaux.

Direction locale des travaux :

Collaboration aux directions locales des travaux.

N’étant pas rattaché directement aux directions locales des travaux, le géologue
organise son programme de visite de maniére autonome. En cas d’événement
particulier, il est & disposition, sur appel et accord du MO, des directions locales
des travaux.

Suivi de 'avancement des travaux et des contrdles de qualité des aspects liés a
la géologie et hydrogéologie de l'ingénieur.

Contréle de la conformité du modéle géologique et hydrogéologique prévisionnel,
et cas échéant participation a I'adaptation des projets aux conditions rencontrées.

Adéquation des mesures mises en ceuvre par rapport aux ouvrages prévus.
Participation aux métrés contradictoires des classes d’ouvrages mises en ceuvre.

Etablissement de rapports d’information géologiques et hydrogéologiques lors
des séances avec les directions locales des travaux.

Participation au contrdle du comportement des ouvrages réalisés.
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2.6 Mise en service, achévement — Dossier de I'ouvrage exécuté (Phase SIA 53)

Documentation de I'ouvrage :

e Etablissement des documents géologiques et hydrogéologiques aprés exécution
(dossier conforme a I'exécution) sous les formats désignés au paragraphe 3.4.

2.7 Autres prestations

2.8

Les prestations spécifiques suivantes seront incluses dans le présent mandat :

e Participation aux séances conduites par TOFROU dans le cadre du présent
marché (Séances PFS, ...), a la demande du MO.

e Participation aux séances de revue mensuelle pendant la phase travaux (DGT),
sur demande du MO.

e Coordination avec les intervenants du projet sur demande du BAMO et du MO.

L’OFROU garde en main la direction générale des études, la coordination générale et le
pilotage de la direction générale des travaux.
Prestations indépendantes des phases
Les prestations suivantes sont a effectuer, indépendamment des phases du projet :
e Utilisation des manuels techniques OFROU (voir www.astra.admin.ch).

e Application de toutes les directives OFROU, normes et fiches techniques,
instructions et documentations, etc. en vigueur.

e Application des regles technigues de la construction (régles de l'art).

e Acquisition des bases (pour toutes les phases).

e Controle des bases existantes, définition et acquisition des bases manguantes.
e Création et mise a jour d'une liste des bases existantes et manquantes.

e Formulation des demandes d'acquisition de bases nécessaires a l'attention du
Chef de projet.

Direction générale du projet :

La direction générale du projet « UPIaNS Vennes-Chexbres » est constituée :
e Du chef de projet (GPL)
e D’un BAMO et direction générale des travaux (DGT)

Elle organise la coordination avec tous les intervenants. En tant que soutien et
partiellement en tant que remplagant du maitre de I'ouvrage OFROU, les responsables
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du BAMO assument le cas échéant partiellement les taches de direction et de
coordination du maitre de I'ouvrage, en étroite collaboration avec celui-ci.
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3. Objet et nature de I’'engagement contractuel

3.1 Cadre contractuelle / Reference et base du mandat

Le cadre contractuel est celui défini par le projet de contrat et le cahier des charges. Il se
base sur les éléments suivants (liste non exhaustive):

Les lois et ordonnances fédérales, en particulier :
- Loifédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) [RS 725.11].
- Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) [RS 725.111].

- Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de I'environnement (LPE) [RS
814.01]

Les directives et publications OFROU, par exemple :

= |nstructions, directives, documentations et manuels techniques (FHB) pour les
domaines T/U, K, T/G et BSA.

Les normes professionnelles (SIA, VSS, VSA, ...).

3.2 Langue

3.3

3.4

L’ensemble des prestations du marché s’effectuera en francais.

Lieux de la fourniture du service

La filiale F1 de TOFROU a Estavayer-le-Lac, centrale de TOFROU a lttigen, les services
administratifs des cantons et des communes concernées, bureaux de mandataires,
Centres d’Entretien des Routes Nationales, troncon d’autoroute concerné, installations
chantier.

Echange de données

Les documents et plans élaborés spécifiguement pour le projet sont mis a la disposition
du mandant en code source (*.doc, *.xls, *.dxf, *.dwg, etc) pour son propre usage ou un
traitement ultérieur. Le mandataire s’engage a fournir au mandant les données établies
de maniére conforme.

Le montant du décompte final n’est exigible que lorsque le mandataire a fourni au
mandant les données requises et les autres documents relatifs aux projets sous forme
électronique et papier.

Le mandataire fournira au MO les dossiers selon les exigences OFROU concernant les
DOR. Les mandataires s’engagent aussi a fournir sur demande du MO, toutes les
données media concernant le mandat (par exemple photo et vidéo du chantier, etc). Les
échanges de fichiers entre MO-BAMO-mandataires seront faits via la plateforme
SharePoint.
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3.5 Volume d'heures, catégories et facturation

3.6

Dans l'offre financiére, les catégories de qualification au sens de la SIA 103 et 108 ont
été regroupées en 2 catégories d’honoraires principales:

Catégorie | : A,BetC
Catégorie Il : C,D, E,FetG

Les heures des apprentis et des stagiaires ne sont pas comprises dans les heures
imposées. Les apprentis et les stagiaires qui collaboreraient au projet doivent étre
diment déclarés et soumis a autorisation préalable du maitre d'ouvrage. Les apprentis et
stagiaires seront rémunérés au tarif correspondant a 50 % du tarif de catégorie Il.

Les "recommandations relatives aux honoraires d'architectes et d'ingénieurs" de la KBOB
édition 2019 s'appliquent pour la définition des catégories. Du personnel de catégorie C
peut étre proposé dans la catégorie | si la personne remplit a satisfaction des taches
justifiant une rémunération supérieure (spécialisation dans un domaine, degré d'expertise
élevé, connaissances particulieres valorisables, etc.) et porte une partie des
responsabilités dans I'organisation du soumissionnaire pour le projet.

Le mandataire soumet au MO, aprées adjudication, une liste des personnes prévues pour
I'exécution du présent mandat en catégorie | et Il, en spécifiant aussi la catégorie SIA de
chaque personne. Cette liste doit étre approuvée par le MO qui pourra demander au
besoin des pieces justificatives (CV, copies de dipldme, etc.).

Toutes les personnes clés doivent remplir les critéres ci-dessus pour étre en Cat I. Le
volume d’heures et la disponibilité minimale de ces personnes clés est imposé par le MO
(voir cahier d’offre).

Toutes modifications ultérieures seront soumises a l'approbation du MO. Hormis les
personnes clés de I'AO, le personnel indiqué en catégorie | dans [l'offre du
soumissionnaire n'est pas considéré comme accepté par le MO lors de Il'adjudication,
seule la validation formelle de la liste apres adjudication fait foi.

Cette répartition comme les tarifs seront appliqués autant aux prestations du présent
cahier des charges qu’aux prestations complémentaires formellement ordonnées par le
MO.

Les heures « travail de nuit et jours fériés » (nuit comptée aprés 23h00 et avant 6h00)
sont soumises a I'approbation préalable du MO sur justification du mandataire.

La facturation sera effectuée de maniére mensuelle selon les exigences OFROU. Les
mandats seront rétribués au tarif temps, plafonnés par phases de projet. A la fin de
chaque phase, un bilan sera établi par le mandataire et le montant des honoraires arrété.
La phase suivante débutera dés accord du MO avec le montant contractuel de ladite
phase, défini dans I'offre financiére. Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de retirer
des prestations. Les montants offerts constituent un plafond au sens de l'art. 9.2 des
conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB.

Prestations a disposition du MO

Dans l'offre financiére, le MO a prévu une quantité d’heures de réserve a sa disposition
dans le cadre de la gestion déventuels imprévus, modifications, prestations
complémentaires a réaliser et autres. Ces heures ne sont utilisables qu’aprés libération
formelle du MO et sur la base de justifications du mandataire.
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3.7

Frais accessoires

Les frais accessoires (tels que les frais et temps de déplacement, documents de travail,
téléphones, téléfax, frais de port, infrastructure informatique, assurances, frais de
logement et de repas extérieurs) doivent étre compris dans les tarifs offerts.

Les frais liés a la reproduction (papier et électronique) des documents associés au projet
pour chaque phase doivent étre compris dans les tarifs offerts.

Tout autre frais accessoire demandé par le MO en fonction de besoin du projet (par
exemple location compteur trafic, commande des données cadastrales, commande
d’exemplaire supplémentaire de dossier etc...) pourra étre imputé dans le montant prévu
a cet effet et défini dans le contrat, aprés présentation et validation d’'une offre spécifique
du mandataire.

3.8 Variation de prix

3.9

Les adaptations de prix dues au renchérissement sont calculées selon la version actuelle
au moment de la conclusion du contrat de la norme SIA 126 « Variations de prix :
Procédure selon la méthode paramétrique des prestations de mandataire ».

Gestion trafic et coordination avec SIERA / Acces au domaine autoroutier

Les entraves au trafic liées a I'exécution des travaux devront étre optimisées et réduites
au strict nécessaire. Le trafic autoroutier sera en régle générale maintenu sur I'autoroute
NO09. Des fermetures de voies sont possibles uniquement de nuit. La fréquence, la durée
et la longueur des bouchons sur la route nationale sont toujours a minimaliser.

Le mandataire doit faire examiner et approuver toute intervention par le SIERA, les feux
bleus et le Maitre de 'Ouvrage en garantissant la sécurité des usagers, des intervenants
et les exigences du projet. Les exigences OFROU en matiére d’accés au domaine
autoroutier devront étre scrupuleusement respectées. Les fermetures de voies devront
faire I'objet d’'une autorisation suivant le processus OFROU.

Ces exigences doivent étre prises en compte dans les tarifs horaires du mandataire.

Les projets (études, réalisation et mise en service) doivent aussi tenir compte et intégrer
ces exigences.

Toute intervention sur le domaine des routes nationales doit étre coordonnée au
préalable avec le SIERA. Le mandat du mandataire comprend les prestations de
planification et de coordination avec le SIERA.

3.10 Communication

De maniére générale, seuls les collaborateurs OFROU sont habilités a communiquer a la
presse, aux tiers et aux autorités cantonales ou communales. Le mandataire appuiera
'OFROU, en préparant et en présentant tous les documents et informations nécessaires
selon besoin du MO et par autorisation préalable du MO. Dans le cadre de ce projet,
'OFROU a mis en ceuvre un site web du projet global.

De maniére générale, il est attendu du mandataire, de collaborer et coordonner les
activités avec le département Communication et Information de la Filiale 1, en établissant
et fournissant toutes les informations et les documents nécessaires.
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3.11 Sécurité

En complément de la sécurité de son propre personnel pour lequel le mandataire est
pleinement responsable, il devra également traiter la sécurité des usagers, du personnel
d’entretien et des travailleurs qui doit étre prise en compte pendant le développement du
projet et étre garantie durant la réalisation des travaux.

3.12 Environnement et développement durable

Les exigences environnementales doivent étre prises en compte de maniére optimale
pendant le développement du projet. Les travaux doivent étre aussi planifiés et réalisés
dans le respect de l'environnement. Tous les aspects liés aux composants du
développement durable sont aussi a identifier et traiter de maniére optimale
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4. Annexes
e Annexe 1: Planning général simplifié
e Annexe 2 : Liste indicative des ouvrages, études et travaux (liste non exhaustive)
e Annexe 3 : Plan d’ensemble

e Annexe 4 : Ensemble des documents d’études (les plus a jour)
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Annexe 1: Planning général simplifié

Département fédéral de I'environnement,

des transports, de I'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des routes OFROU

Filiale Estavayer-le-Lac

2015 2016

2017

T1 T2 T3 T4|T1 T2 T3 T4

2020
T T2 T3 T4

2019
T T2 T3 T4

2018

T T2 T3 T4

2021 2022

T T2 T3 T4

T T2 T3 T4

2023

T T2 T3 T4

2025
T T2 T3 T4

2024

T T2 T3 T4

2027 2028 a 2034

T T2 T3 T4

2026

TP2

ETUDES Paudéze |

de AD Paudéz

ETUDES MP/DP

AO travaux rincipaux

TRAVAUX d'entretien et d'aménagement

Aire repos "Le [ avaux”

TRAVAUX d'entretien

[ |TRAVAUX d'aménagement (SETEC)

Jet. Vennes VoMa Paudéze LAC+MONT
a: ETUDES et évent. PROCEDURE PS Chenaule
Tunnel Belmont [ A0 PS Chenaule
[ |TRAVAUXPS Chenaule
TP3
de MISE A L'ENQUETE
Tunnel Belmont ETUDES AO APR ETUDES DP SETEC ETUDES DP PAB
a: AD travaux d'aménagement

[ | TRAVAUX d’aménagement (PAB)

TP4
de:

MISE A L'ENQUETE

ETUDES DP

I A0 trx LT | AO trx SETEC
TRAVAUXLT [ |TRAVAUX SETEC

Aire repos "Le Lavaux" ETUDES

a: AO travaux TPL

Estacade Jerusalem TRAVAUX d'entretien et d'aménagement
TPS ETUDES
de : AQ travaux d'entretien

Estacade Jerusalom
a: ETUDES DP |

Jct. Chexbres

ETUDES (MK, MP, AP et/ou DP) |

AO (Soumissions et procédure) Adjudication

MISE A L'ENQUETE
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Annexe 2 : Liste indicative des ouvrages, études et travaux (liste non exhaustive)

Département fédéral de I'environnement,

des transports, de I'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des routes OFROU

Filiale Estavayer-le-Lac

TP A Erjtretlen / Ouvrage Domaine Planning Résumé de l'intervention (résumé succinct)
menagement Etudes Travaux

MP septembre 2021 - Prolongement des PDév, assainissement/réfection des collecteurs, réfection des revétements,
TP2 | Entretien - T/U novembre 2022 2026 - 2034 traversées BSA, réalisation de murs en TPC et dispositifs de retenue divers

MP septembre 2021 - Assainissement de |'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...) et renforcement de la dalle par
TP2 | Entretien 09P1025 PI RC Isabelle-de-Montolieu K novembre 2022 2028 et 2031 - 2032 mise en place de BFUP

_ MP septembre 2021 - N
TP2 | Entretien 09PI1026B PI RC de Berne (JCT Blécherette) K novembre 2022 2028 Assainissement de |'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...) et remplacement des bordures
_ MP septembre 2021 -

TP2 | Entretien 09P1026A Pl RC de Berne N°601 K novembre 2022 2028 et 2031 - 2032 Assainissement de I'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...) et remplacement des bordures

MP septembre 2021 - Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...), remplacement des bordures et
TP2 | Entretien 09PI1027 PI Av. de Valmont (Croisettes) K novembre 2022 2028 et 2031 - 2032 clavage du joint central

MP septembre 2021 - Traitement anti-corrosion d'armatures et ragréage localisés au mortier, injection des fissures,
TP2 | Entretien 09W404 VT La Vuachére K novembre 2022 2031 réfection localisée du revétement de cunette, curage du by-pass et de la cunette

MP septembre 2021 -
TP2 | Entretien 09PS028 PSP La Possession (Lausanne) K novembre 2022 2029 - 2030 Assainissement de |'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...) et remplacement des bordures

MP septembre 2021 - Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...), remplacement des bordures et
TP2 | Entretien 09PS029 PS Avenue des Boveresses K novembre 2022 2029 - 2030 remplacement des joints de chaussées

MP septembre 2021 - Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...), remplacement des bordures et
TP2 | Entretien 09PS030 PSP Chemin des Bioles K novembre 2022 2028 - 2030 suppression des joints de chaussées

MP septembre 2021 - Assainissement des murs de la téte d'entrée, du béton et du radier, mise en place d'une coque en
TP2 | Entretien 09W405 VT Flon-Morand K novembre 2022 2031 béton projeté contre la volte, confortation des berges et reconstruction du mur ancré

MP septembre 2021 - Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...), remplacement des bordures,
TP2 | Entretien 09P1031 PI RC d'Oron 701b K novembre 2022 2028 - 2030 renforcement de la dalle, élargissement de chaussée, prolongement des dalles de transition

MP Assainissement complet de I'ouvrage, yc joints de chaussées ou démolition et reconstruction de
TP2 | Entretien 09PS033 PS RC de Chenaule AF 1805 K mars 2020 - juin 2022 2024 I'ouvrage

MP septembre 2021 -
TP2 | Entretien 09M725 MS PAB Vennes Sud T/G novembre 2022 2027 Assainissement et renforcement

MP septembre 2021 -
TP2 | Entretien 09M007 MS AR 7 TIG novembre 2022 2028 Construction de longrines ancrées au-dessus du gabarit routier

MP septembre 2021 -
TP2 | Entretien 09M008 MS AR 8 TIG novembre 2022 2027 Reconstruction du couronnement et élargissement de la téte de mur du cété amont

MP septembre 2021 -
TP2 | Entretien 09M010 MS AR 10 TIG novembre 2022 2027 Renforcement a l'aide d'ancrages actifs permanents et traitement du parement

MP septembre 2021 - Reconstruction du couronnement et de la téte de mur et mise en place d'ancrages actifs,
TP2 | Entretien 09MR017 MS Rte 17 TIG novembre 2022 2027 remplacement du garde-corps

MP septembre 2021 - Réalisation d'un parement en béton armé ancré contre la partie centrale du mur et construction
TP2 | Entretien 09M011-G MS AR 11 TIG novembre 2022 2028 d'un nouveau mur semelle pour les parties latérales

DP septembre 2021 - Création d'une STAP au Sud de la jonction de Vennes, sur I'accotement de la route de Berne et
TP2 | Aménagement | SETEC Lausanne octobre 2022 2030 - 2036 création d'un SETEC a Valmont, sur I'accotement de la N0O9, chaussée Lac

DP septembre 2021 -
TP2 | Aménagement | PAB Les Grangettes octobre 2022 2028 - 2029 Création d'une nouvelle paroi anti-bruit au km 9, chaussée Lac

DP septembre 2021 - Mise en place d'une BAU active avec élargissement de la BAU, renforcement de la structure de
TP2 | Aménagement | R-BAU octobre 2022 2030 - 2036 chaussée et reprofilage et mise en place des réseaux secs et humides

DP septembre 2021 -
TP2 | Aménagement | PAB Léchire Il et Les Pralets octobre 2022 2029 - 2036 Remplacement/prolongement de 2 PAB de part et d'autre du portail Est du tunnel de Belmont

DP septembre 2021 - Remplacement de la PAB existante au niveau du portail Ouest, chaussée Lac du tunnel de
TP2 | Aménagement | PAB en Arnier octobre 2022 2030 - 2036 Belmont

Elargissement des tunnels de Belmont, création d'une nouvelle liaison transversale piéton,

DP |septembre 2021 - création nouveau local technique entre les 2 portails Ouest, aménagement des portails Est et
TP2 | Aménagement | Tunnels de Belmont octobre 2022 2030 - 2036 Ouest en tranchée couverte

DP Réhaussement et prolongement PAB Les Pralets, création nouvelles PAB Lechire lll, Les Brilées
TP3 | Aménagement | PAB Lutry avril 2024 - janvier 2025 | 2026 et La Lutrive
TP3 | Aménagement | SETEC Belmont DP |juillet 2020 - avril 2021 2022 Création d'un nouveau SETEC technique entre la bretelle de sortie Belmont et la chaussée Lac
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TP3| Aménagement | SETEC La Croix DP |juillet 2020 - avril 2021 2022 Création d'un nouveau SETEC technique entre la bretelle d'entrée Lutry et la chaussée Lac
Prolongement de 3 PDév et suppression d'1 Pdév, assainissement/réfection des collecteurs,
MP | approbation MP en cours | 2023 - 2027 réfection des revétements, traversées BSA, réalisation de murs en TPC et dispositifs de retenue
TP4 | Entretien - T/U divers
_ _ MP | approbation MP en cours 2024 et 2027 Assair_1isseme_nt de I'ouvrgge (béton, étanchéité, revétement, ...) et renforcement des piles
TP4 | Entretien 09PS043 PSP Jordillon K (revétement) (longrine + ceinture en béton)
_ _ MP | approbation MP en cours 2023 - 2024 et 2027 A§saiqi§sement de I'ogvrage (béton, étanchéité, revétement, ...), renforcement des piedroits et
TP4 | Entretien 09P1044 PI Ch. Des Daillettes K (revétement) démoalition/reconstruction de la dalle
_ _ MP | approbation MP en cours 2024 (prépa) et 2026 (yc Assainissement de I_'o_uvrage (bétoq, étanchéité, revétement, ...), r_er_nplacement des bordures,
TP4 | Entretien 09P045 Pont des Dalillettes K revétement) réhaussement d'un joint de chaussée et remplacement d'un autre joint
_ ) MP | approbation MP en cours 2024 (prépa), 2026 et Assainissement de_l'(_)uvrage (bétoni étanchéité, revétement, ...), remplacement des bordures et
TP4 | Entretien 09PS046 PS Rc de la Jamaire K 2027 (revétement) remplacement des joints de chaussées
_ _ MP | approbation MP en cours 2023 - 2024 et 2026 (yc Assainiss_ement d_e _I'ouvrage (bétpn, étanchéité, revétement, ...), remplacement des bordures,
TP4 | Entretien 09P047 Pont de la Criblette K revétement) suppression d'un joint de chaussée et clavage d'un autre
. 2024 - 2026 (yc Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...), remplacement des bordures,
TP4 | Entretien 09P048 Ponts de Bahyse K MP | approbation MP en cours revétement) v réhaussement d'un joint des,-;l crgaussée et remplacement d'un autZe join?
' MP | approbation MP en cours 2024 - 2025 et 2027 Assa_i_niss_ement de I'oyvrage (béton, étanchéit{e, 'revétement, ...), renforcement des piles et
TP4 | Entretien 09PS049 PSP Ch. des Lussy K (revétement) modification des appuis et remplacement d'un joint
Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...), remplacement des bordures,
MP | approbation MP en cours | 2024 (yc revétement) avec élargissement provisoire de la chaussée vers le TPC et réalisation de nouveaux joints de
TP4 | Entretien 09P050 Estacade de Jérusalem K dilatation
TP4 | Entretien Portigues Vennes-Chexbres K MP | approbation MP en cours | 2024 - 2025 Création de 12 portiques/potences et démoltion de 2 portiques en amont et en aval de TP4
' ' o MP | approbation MP en cours | 2025 - 2026 Assainissement ponctuels des éléments bois/béton/métalliques de 18 PAB (8 PAB chaussée
TP4 | Entretien Parois antibruits K Montagne, 8 PAB chaussée Lac, 2 PAB en TPC)
. Renforcement par une liaison entre les plaques ancrées par une longrine, avec ancrages actifs
TP4 | Entretien 09M035-G OSP AR 35 Criblette TIG MP | approbation MP en cours | 2023 - 2027 supplémentaireps entre les plaques existgntcés P X °
. Renforcement/assainissement des murs par création d'un nouveau parement par-dessus
TP4 | Entretien 09M033-D MS AR 33 Criblette TIG MP | approbation MP en cours | 2023 - 2027 I'existant, avec des ancrages actifs sur Iappartie basse du mur P P
. Renforcement par création de nouvelles plaques ancrées avec ancrages actifs permanents entre
TP4 | Entretien 09M203E-D OSP AR 203E Criblette TIG MP | approbation MP en cours | 2023 - 2027 les plaques exigtantes P X P
. Renforcement par création de nouvelles plaques ancrées avec ancrages actifs permanents entre
TP4 | Entretien 09M203F-D OSP AR 203F Criblette TIG MP | approbation MP en cours | 2023 - 2027 les plaques exigtantes P X P
. Renforcement/assainissement des murs par création d'un nouveau parement par-dessus
TP4 | Entretien 09M028-G PA AR 28 Chauderon TIG MP | approbation MP en cours | 2023 - 2027 I'existant, avec des ancrages actifs sur toﬂte la hauteur du mur P P
. Renforcement/assainissement des murs par création d'un nouveau parement par-dessus
TP4 | Entretien 09M030-G PA AR 30 Criblette TIG MP | approbation MP en cours | 2023 - 2027 I'existant, avec des ancrages actifs sur toﬂte la hauteur du mur P P
. Renforcement/assainissement des murs par création d'un nouveau parement par-dessus
TP4 | Entretien 09M034-G PA AR 34 Criblette TIG MP | approbation MP en cours | 2023 - 2027 I'existant, avec des ancrages actifs sur toﬂte la hauteur du mur P P
Assainissement du béton et du systeme d'évacuation des eaux, reconstruction des banquettes,
MP | approbation MP en cours | 2025 - 2026 drainage du coffre, assainissement de I'étanchéité (injection des fissures) et du drainage des
TP4 | Entretien 097503 Tunnels Criblette T/G tunnels
Assainissement du béton et du systeme d'évacuation des eaux, reconstruction des banquettes,
MP | approbation MP en cours | 2025 - 2026 drainage du coffre, assainissement de I'étanchéité (injection des fissures) et du drainage des
TP4 | Entretien 097502 Tunnels Chauderon T/G tunnels
Local Technique Est et BREL Est - Tunnels DP Création d'un nouveau local technique a I'extérieur du tunnel, a I'aval de la chaussée c6té Lac,
TP4 | Aménagement | Criblette juin 2020 - avril 2021 2023 - 2027 devant le portail Est. Création d'un BREL qui sera intégré dans le sous-sol du nouveau local
DP Création de nouveaux éléments structuraux pour l'assainissement du cours d'eau de la Segnire
TP4 | Aménagement | Vodtage de la Segnire juin 2020 - avril 2021 2023 - 2027 et création d'un chemin d'accés au bassin de sédimentation de la Segnire
TP4 | Aménagement | BREL Ouest - Tunnels Chauderon DP |juin 2020 - avril 2021 2023 - 2027 Création d'un BREL & I'extérieur du tunnel, a I'amont de la chaussée Lac, au portail Ouest
DP Création d'un nouveau local technique a I'extérieur du tunnel, & I'aval de la chaussée cété Lac,
TP4 | Aménagement | Local Technique Est - Tunnels Chauderon juin 2020 - avril 2021 2023 - 2027 devant le portail Est
MP Prolongement des PDév, assainissement/réfection des collecteurs, réfection des revétements,
TP5 | Entretien - T/U approuveé le 04.03.2019 | 2020 - 2023 traversées BSA, réalisation de murs en TPC et dispositifs de retenue divers
MP Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...), remplacement des bordures et
TP5 | Entretien 09P052 Pont du Crau-Coulet D-G K approuve le 27.02.2019 | 2020 - 2023 remplacement des joints de chaussées
MP Assainissement de 'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...), remplacement des bordures et
TP5 | Entretien 09P055 Pont Cornallaz D-G K approuveé le 27.02.2019 | 2020 - 2023 remplacement des joints de chaussées
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Assainissement de 'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...), remplacement des bordures et

TP5 | Entretien 09P053 Estacade Crau-Coulet D-G K MP approuveé le 27.02.2019 | 2020 - 2023 remplacement des joints de chaussées
MP Assainissement de 'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...), remplacement des bordures et
TP5 | Entretien 09P054 Estacade Cornallaz D-G K approuveé le 27.02.2019 | 2020 - 2023 remplacement des joints de chaussées
MP Assainissement de 'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...), remplacement des bordures et
TP5 | Entretien 09P051 Pont Rio d'Enfer D-G K approuveé le 17.04.2019 | 2020 - 2023 remplacement des joints de chaussées
TP5 | Entretien 09PS059 PS Ch. AF 2112 Genevrex K MP | approuvé le 06.02.2019 | 2020 Assainissement de |'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...) et remplacement des bordures
MP Démoalition et reconstruction de I'ouvrage, avec mise en place d'un pont provisoire pour la gestion
TP5 | Entretien 09PI058 PI RC 758 (Jonction Chexbres) D-G K approuvé le 07.05.2019 | 2020 - 2022 trafic
09PI1057 PI Ch. AF 2110 du Verney (PI Ch. Du MP Assainissement de I'ouvrage (béton, étanchéité, revétement, ...), remplacement des bordures et
TP5 | Entretien Signal) K approuvé le 06.02.2019 | 2020 - 2023 clavage des joints
MP Curage de la canalisation, assainissement des ouvrages d'entrée et de sortie et réfection des
TP5 | Entretien 09W409 Vodtage du Forestay K approuvé le 06.02.2019 |2020 joints d'étanchéité
Creéation de 13 portiques/potences, réalisation de supports en acier pour panneaux de
MP signalisation sur le PS Ch. AF 2112 Genevrex et 9 barres tunnel pour les tubes du tunnel de
TP5 | Entretien Portiques et potences K approuvé le 17.04.2019 | 2020 - 2023 Flonzaley
MP Assainissement des piédroits et des armatures exposés, colmatage des fissures, réalisation de
TP5 | Entretien 097504 Tunnel Flonzaley TIG approuvé le 18.03.2019 | 2021 - 2022 trous de drainage, assainissement défense incendie et réfection des trottoirs et bordures
MP Renforcement/assainissement des murs >6m de hauteur par création d'un nouveau parement
TP5 | Entretien 09MRO045 PA Rte 45 (Rio d'Enfer) TIG approuvé le 18.03.2019 |2022 par-dessus l'existant, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du mur
MP Renforcement/assainissement des murs par création d'un nouveau parement par-dessus
TP5 | Entretien 09M043-G PA AR 43 (Crau Coulet) TIG approuvé le 18.03.2019 |2021 I'existant, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du mur
MP Renforcement/assainissement des murs >5.5m de hauteur par création d'un nouveau parement
TP5 | Entretien 09MRO046 PA Rte 46 (Crau Coulet) TIG approuveé le 18.03.2019 | 2022 par-dessus l'existant, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du mur
Renforcement/assainissement des murs par création d'un nouveau parement par-dessus
MP I'existant et une longrine ancrée en pied de mur, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du
TP5 | Entretien 09MRO047 PA Rte 47 (Crau Coulet) TIG approuveé le 18.03.2019 | 2020 - 2021 mur
MP Renforcement/assainissement des murs >6m de hauteur par création d'un nouveau parement
TP5 | Entretien 09MR048 PA Rte 48 (Cornallaz) TIG approuveé le 18.03.2019 | 2022 par-dessus l'existant, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du mur
MP Renforcement/assainissement des murs par création d'un nouveau parement par-dessus
TP5 | Entretien 09M046-G PA AR 46 (Cornallaz) TIG approuveé le 18.03.2019 | 2021 I'existant, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du mur
MP Renforcement/assainissement des murs par création d'un mur poids en béton armé par-dessus
TP5 | Entretien 09M047-D MS AR 47 (Cornallaz) TIG approuveé le 18.03.2019 | 2022 I'existant, et démolition et remplacement des bordures
MP Remplacement de la cl6ture métallique surplombant le couronnement et débroussaillage de la
TP5 | Entretien 09M910-2 MS AR 910-2 (Rio d'Enfer) TIG approuveé le 18.03.2019 | A caler avec les CFF végétation envahissante
MP A caler mais indépendant | Assainissement du béton du parement et du joint vertical et création d'une nouvelle cunette en
TP5 | Entretien 09M910-12 MS Rte 910-12 (Cornallaz) TIG approuveé le 18.03.2019 | des trvx sur AR téte de parement
MP A caler mais indépendant
TP5 | Entretien 09M912-3 MS AR 912-3 JCT Chexbres TIG approuveé le 18.03.2019 | des trvx sur AR Assainissement du béton du parement et défrichement de la végétation envahissante
MP A caler mais indépendant
TP5 | Entretien 09M912-2 MS AR 912-2 JCT Chexbres TIG approuveé le 18.03.2019 | des trvx sur AR Assainissement du béton, traitement des fissures et du systéme de récolte des eaux de surface
Création d'un nouveau local technique a I'extérieur du tunnel, a I'amont de la chaussée cété
Local technique Est et BREL Est - Tunnel DP Montagne, devant le portail Est, en lieu et place de I'existant. Mise en place d'un LT provisoire.
TP5 | Aménagement | Flonzaley janvier - novembre 2020 | 2022 Création d'un BREL en lieu et place de I'existant.
DP Création d'un nouveau local technique a I'extérieur du tunnel, sous le pont de la Cornallaz, a
TP5 | Aménagement | Local technique Ouest - Tunnel Flonzaley janvier - novembre 2020 |2022 I'Ouest du portail Ouest
DP Création d'un nouveau SETEC entre le portail Est du tunnel de Flonzaley et la jonction de
TP5 | Aménagement | SETEC Puidoux janvier - novembre 2020 | 2024 Chexbres, chaussée Lac
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Annexe 3 : Plan d’ensemble

Le plan d’ensemble est fourni dans le dossier P6-Annexes.

Annexe 4 : Ensemble des documents d’études (les plus a jour)

Département fédéral de I'environnement,

des transports, de I'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral des routes OFROU

Filiale Estavayer-le-Lac

TP A Eptretlen / Ouvrage Domaine Nom du dossier
menagement
TP2 | Entretien - T/U 001_TP2_MK_Kfinal
TP2 | Entretien 09P1025 PI RC Isabelle-de-Montolieu K 001 TP2 MK Kfinal
TP2 | Entretien 09PI1026B PI RC de Berne (JCT Blécherette) K 001 TP2 MK Kfinal
TP2 | Entretien 09PI026A Pl RC de Berne N°601 K 001 TP2 MK Kfinal
TP2 | Entretien 09P1027 PI Av. de Valmont (Croisettes) K 001 TP2 MK Kfinal
TP2 | Entretien 09W404 VT La Vuachere K 001 TP2 MK Kfinal
TP2 | Entretien 09PS028 PSP La Possession (Lausanne) K 001 TP2 MK Kfinal
TP2 | Entretien 09PS029 PS Avenue des Boveresses K 001 TP2 MK Kfinal
TP2 | Entretien 09PS030 PSP Chemin des Bioles K 001_TP2_MK_Kfinal
TP2 | Entretien 09W405 VT Flon-Morand K 001 TP2 MK Kfinal
TP2 | Entretien 09P1031 PI RC d'Oron 701b K 001 TP2 MK Kfinal
TP2 | Entretien 09PS033 PS RC de Chenaule AF 1805 K 001 TP2 MK Kfinal
TP2 | Entretien 09M725 MS PAB Vennes Sud TIG 002_TP2 MK Tdfinal
TP2 | Entretien 09M007 MS AR 7 T/G 002_TP2_MK_TGfinal
TP2 | Entretien 09M008 MS AR 8 TIG 002_TP2 MK _ TGfinal
TP2 | Entretien 09M010 MS AR 10 TIG 002_TP2 MK TGfinal
TP2 | Entretien 09MR017 MS Rte 17 TIG 002_TP2 MK _ TGfinal
TP2 | Entretien 09M011-G MS AR 11 TIG 002_TP2 MK TGfinal
TP2 | Aménagement |SETEC Lausanne 003 TAP I SETEC
TP2 | Aménagement | PAB Les Grangettes 004 _TP2-3 Bruit Lausanne et Epalinges
TP2 | Aménagement R-BAU 005 TAP IV R-BAU
TP2 | Aménagement | PAB Léchire Il et Les Pralets 006 _TP2-3 Bruit Pully et Belmont
TP2 | Aménagement | PAB en Arnier 006 _TP2-3 Bruit Pully et Belmont
TP2 | Aménagement | Tunnels de Belmont 007 _TAP VII NA Belmont
TP3 | Aménagement | PAB Lutry 008 _TP2-3-Bruit Lutry
TP3 | Aménagement | SETEC Belmont 009 TAP XVI SETEC Lutry
TP3 | Aménagement |SETEC La Croix 009 TAP XVI SETEC Lutry
TP4 | Entretien - T/U 010 TP4 MP_Tufinal
TP4 | Entretien 09PS043 PSP Jordillon K 011 TP4 MP_K PSP Jordillon
TP4 | Entretien 09P1044 PI Ch. Des Daillettes K 012 TP4 MP_K PI Ch. des Daillettes
TP4 | Entretien 09P045 Pont des Daillettes K 013 TP4 MP_K Pont des Daillettes
TP4 | Entretien 09PS046 PS Rc de la Jamaire K 014 TP4 MP_K_PS Rc de la Jamaire (2005)
TP4 | Entretien 09P047 Pont de la Criblette K 015 TP4 MP_K Pont de la Criblette
TP4 | Entretien 09P048 Ponts de Bahyse K 016 _TP4 MP_K_ Ponts de Bahyse
TP4 | Entretien 09PS049 PSP Ch. des Lussy K 017 TP4 MP_K_Psp_chdelussy
TP4 | Entretien 09P050 Estacade de Jérusalem K 018 TP4 MP_K Estacade En Jérusalem
TP4 | Entretien Portiques Vennes-Chexbres K 019 TP4 MP_K_ Portigues Vennes - Chexbres
TP4 | Entretien Parois antibruits K 020 TP4 MP_K Parois antibruits
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TP4 | Entretien 09M035-G OSP AR 35 Criblette TIG 021 TP4 MP_TG_mursCriblette

TP4 | Entretien 09M033-D MS AR 33 Criblette TIG 022 TP4 MP_TG_mursCriblette

TP4 | Entretien 09M203E-D OSP AR 203E Criblette T/G 023 _TP4_MP_TG_mursCriblette

TP4 | Entretien 09M203F-D OSP AR 203F Criblette T/G 024_TP4_MP_TG_mursCriblette

TP4 | Entretien 09M028-G PA AR 28 Chauderon TIG 025 TP4 MP_TG_mursAR 28 Chauderon

TP4 | Entretien 09M030-G PA AR 30 Criblette TIG 026 _TP4 MP_TG_mursAR 30 Criblette

TP4 | Entretien 09M034-G PA AR 34 Criblette TIG 027 _TP4 MP_TG_mursAR 34 Criblette

TP4 | Entretien 09T503 Tunnels Criblette TIG 028 TP4 MP_TG Tunnel de la Criblette

TP4 | Entretien 097502 Tunnels Chauderon TIG 029 TP4 MP_TG Tunnel de Chauderon

TP4 | Aménagement |Local Technique Est et BREL Est - Tunnels Criblette 030 _TP4 5 TChauderon-Criblette

TP4 | Aménagement | Voltage de la Segnire 030_TP4 5 TChauderon-Criblette

TP4 | Aménagement | BREL Quest - Tunnels Chauderon 030_TP4 5 TChauderon-Criblette

TP4 | Aménagement | Local Technique Est - Tunnels Chauderon 030 _TP4 5 TChauderon-Criblette

TP5 | Entretien - T/U 031_TP5_MP_TU

TP5 | Entretien 09P052 Pont du Crau-Coulet D-G K 032_TP5_MP_K_Pont du Crau-Coulet D-G

TP5 | Entretien 09P055 Pont Cornallaz D-G K 033_TP5_MP_K_Pont Cornallaz D-G

TP5 | Entretien 09P053 Estacade Crau-Coulet D-G K 034_TP5 MP_K_ Estacade Crau-Coulet D-G

TP5 | Entretien 09P054 Estacade Cornallaz D-G K 035_TP5_MP_K_Estacade Cornallaz D-G

TP5 | Entretien 09P051 Pont Rio d'Enfer D-G K 036_TP5 MP_K_Pont Rio d'Enfer D-G

TP5 | Entretien 09PS059 PS Ch. AF 2112 Genevrex K 037_TP5 _MP_K_PS Ch. AF 2112 Genevrex

TP5 | Entretien 09P1058 Pl RC 758 (Jonction Chexbres) D-G K 038 TP5 MP_K PI RC 758 (Jonction Chexbres) D-G

TP5 | Entretien 09P1057 PI Ch. AF 2110 du Verney (Pl Ch. Du Signal) K 039 TP5 MP_K PI Ch. AF 2110 du Verney (Pl Ch. du Signal)
TP5 | Entretien 09W409 Voltage du Forestay K 040 TP5 MP_K Voutage du Forestay

TP5 | Entretien Portiques et potences K 041 TP5 MP_K Portiques et potences

TP5 | Entretien 097504 Tunnel Flonzaley TIG 042 _TP5 MP_TG_tunnel

TP5 | Entretien 09MRO045 PA Rte 45 (Rio d'Enfer) TIG 043 TP5 MP_TG murs_PA Rte 45 (Rio Enfer) 09MR045

TP5 | Entretien 09M043-G PA AR 43 (Crau Coulet) TIG 044 TP5 MP_TG murs_PA AR 43 (Crau Coulet) 09M043-G
TP5 | Entretien 09MRO046 PA Rte 46 (Crau Coulet) TIG 045 TP5 MP_TG murs_PA Rte 46 (Crau Coulet) 09MR046
TP5 | Entretien 09MRO047 PA Rte 47 (Crau Coulet) TIG 046 TP5 MP_ TG murs_PA Rte 47 (Crau Coulet) 09MR047
TP5 | Entretien 09MR048 PA Rte 48 (Cornallaz) TIG 047 TP5 MP_TG murs_PA Rte 48 (Cornallaz) 09MR048

TP5 | Entretien 09M046-G PA AR 46 (Cornallaz) TIG 048 TP5 MP_TG murs_PA AR 46 (Cornallaz) 09M046-G
TP5 | Entretien 09M047-D MS AR 47 (Cornallaz) TIG 049 TP5 MP_TG _murs_MS AR 47 (Cornallaz) 09M047-D
TP5 | Entretien 09M910-2 MS AR 910-2 (Rio d'Enfer) TIG 050 TP5 MP_TG murs_MS AR 910-2 (Rio d'Enfer) 09M910-2
TP5 | Entretien 09M910-12 MS Rte 910-12 (Cornallaz) TIG 051 TP5 MP_TG murs_MS Rte 910-12 (Cornallaz) 09M910-12
TP5 | Entretien 09M912-3 MS AR 912-3 JCT Chexbres TIG 052 TP5 MP_TG murs_MS AR 912-3 JCT Chexbres 09M912-3
TP5 | Entretien 09M912-2 MS AR 912-2 JCT Chexbres TIG 053 TP5 MP_TG murs MS AR 912-2 JCT Chexbres 09M912-2
TP5 | Aménagement | Local technique Est et BREL Est - Tunnel Flonzaley 054 TP4-5 TAP XlIl NA Flonzaley

TP5 | Aménagement | Local technique Ouest - Tunnel Flonzaley 054 TP4-5 TAP XIIl NA Flonzaley

TP5 | Aménagement | SETEC Puidoux 055 TP4-5 TAP XIV SETEC Puidoux




