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1. Généralités 

 

1.1 Description du projet 

L’UPlaNS Vennes-Chexbres prévoit l’entretien et l’aménagement de la route nationale 
N09 entre les km 7.610 et km 20.400, soit sur une longueur de 12.790 km. Le tracé 
comporte 1.850 km en ponts et 1.550 km en tunnels. Ce tronçon a la particularité d’être 
situé dans une région topographique complexe. Il se caractérise principalement par une 
géométrie de tracé sinueux avec la présence de nombreux ouvrages d’art, notamment 
d’importants viaducs, tunnels et murs de soutènement. 

Le tronçon est subdivisé en 4 projets partiels GC et 2 projets partiels BSA, désignés ci-
après : 

 Projets partiels GC : 

o TP2 km 7'610 au km 11'800, 

o TP3 km 11'800 au km 14'030, 

o TP4 km 14'030 au km 17'440, 

o TP5 km 17'440 au km 20'400. 

 

 Projets partiels BSA 

o TP6 km 7'610 au km 14'030, 

o TP7 km 14'030 au km 20'400. 

 

Actuellement et à titre d’information, les travaux sur les tronçons suivants sont en cours :  

 TP2 : VoMa Paudèze (2017-2020) et jonction de Vennes (2020), 

 TP3 : Travaux principaux (2018-2020), 

 TP5 : Travaux principaux (2020-2023). 
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1.2 Préambule 

Il s’agit d’un mandat de Géologue du Maître d’Ouvrage, incluant l’hydrogéologie, 
comprenant les phases suivantes, définies selon les règlements SIA 103 et 108 (2003 et 
2007) : 

 Projet d’intervention / Projet de détail (Phase SIA 32) 

 Participation à la procédure de demande d'autorisation et établissement des 
documents nécessaires (sur demande du MO)  

 Appels d’offres, comparaisons des offres, proposition d’adjudication (Phase 
SIA 41) 

 Projet d’exécution (Phase SIA 51) 

 Exécution de l’ouvrage (Phase SIA 52) 

 Établissement du dossier conforme à l’exécution (Phase SIA 53) 

Le détail des prestations est donné au chapitre 2. 

 

L’objectif du présent appel d’offres est de fournir un soutien technique spécialisé au MO 
dans le domaine de la géologie et de l’hydrogéologie. 

Cet objectif implique les tâches suivantes (liste non exhaustive) : 

 Assurer les transmissions des données géologiques et hydrogéologiques aux 
mandataires principaux du tronçon Vennes-Chexbres 

 Accompagnement du MO et établissement des documents nécessaires à 
l’obtention des autorisations qui relèvent de la compétence du géologue et de 
l’hydrogéologue 

 S’assurer de la cohérence des données géologiques et hydrogéologiques entre 
les différents mandataires principaux 

 Fournir un avis sur les documents techniques émis par les groupements 
mandataires, à la demande du MO 

 Effectuer, sur demande du MO, des contrôles sur site afin de valider les données 
géologiques et hydrogéologiques ainsi que les choix de méthodes d’exécution 
proposées par les APR 

Le règlement SIA 106 est applicable. 

 

1.3 Etudes préalables 

L'adjudicataire devra prendre en compte et s'appuyer sur les éléments provenant des 
études préalables et documents de référence suivants (liste non exhaustive) : 

1. Plans et rapports d’archives OFROU, selon liste séparée 

2. Le cas échéant, dossiers EK/GP, MK/AP, MP/DP 

3. Études antérieures (PERSS, Geotest, BG…) 

4. Profils géologiques prévisionnels Bersier 

5. Planification des études et travaux 

6. Directives OFROU 

7. Normes, cahiers techniques SIA et VSS en vigueur 
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1.4 Planning prévisionnel des tronçons 

La planification générale simplifiée et prévisionnelle OFROU des études et des travaux 
est présentée en annexe 2 du présent cahier des charges, et est donnée à titre indicatif. 
Elle pourra être adaptée. 

Remarques : 

Des jalons intermédiaires pourront être fixés si nécessaires, par le MO et le BAMO en 
coordination avec le mandataire. 

 

1.5 Organisation de la Maîtrise d’ouvrage 

L’organigramme général présenté ci-dessous définit la répartition des responsabilités au 
sein du Maître d’Ouvrage (MO). Il établit le mode de fonctionnement entre le MO, les 
mandataires et les entreprises dans le cadre de ce projet. Le MO sera représenté par 
l’OFROU, filiale d’Estavayer-le-Lac (F1), soutenu par le BAMO et par le soutien 
technique de l’OFROU (FU) à Berne. 
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1.6 Points à prendre en compte 

Ci-après sont listés les points qui devront être pris en compte dans l'ensemble du projet : 

Administration : 

 En règle générale les contacts extérieurs avec les administrations, les 
propriétaires de bien-fonds et les ONG sont assurés par le Maître de l’ouvrage. 
Le mandataire devra par la fourniture de documents appuyer les demandes du 
Maître de l’ouvrage. 

 Tous les rapports et les plans seront propriétés de l’OFROU qui pourra les utiliser 
sans réserve. Ces rapports seront transmis en version éditable. 

Sécurité : 

 Les normes en vigueur devront être appliquées. 

 Les règles de la SUVA et de tous les organismes officiels devront être respectées 

non seulement pour la conception et la construction (sécurisation du chantier) 

mais également pour l'exploitation. 

Techniques : 

 Les ouvrages et l’environnement en lien avec ces derniers devront être conçus, 
dimensionnés et contrôlés selon les règles de l'art, conformément aux normes 
nationales usuelles et autres directives en vigueur et dans le respect des 
contraintes locales et des exigences du mandant et de tiers. 

 Les règles usuelles de la profession devront être respectées. 

Contraintes particulières : 

 Les travaux d’assainissement des ouvrages tels que tunnels devront être conduits 
de manière à minimiser les vibrations et ondes de choc dues aux travaux sur les 
installations existantes. 

 Le soumissionnaire traitera les données de ce projet en toute confidentialité. II est 
du ressort du Maître de l'ouvrage de définir les modalités de communication du 
projet. 
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2. Etude et réalisation - Prestations géologiques et 
hydrogéologiques à effectuer 

 

2.1 Données d’entrées 

Les documents suivants seront fournis pour chacun des ouvrages à étudier, afin de 
permettre au Géologue de réaliser les prestations géologiques et hydrogéologiques 
demandées : 

 Concept global de maintenance (EK) et/ou Projet général (GP) ; 

 Concept d’intervention (MK) et/ou Projet définitif (AP) ; 

 Projet d’intervention (MP) et/ou Projet de détail (DP) ; 

 Les rapports, plans et autres documents existants. 

 

2.2 Projet d’intervention MP, projet de détail DP (Phase SIA 32) 

Organisation : 

 Garantie des échanges d'informations, coordination avec les mandats parallèles 
et les mandataires principaux, le BAMO et le MO. 

Description : 

 Prise de connaissance des données disponibles. 

 Validation et complément si nécessaire des études antérieures réalisées par les 
mandataires principaux. 

 Mise à jour et complément si nécessaire des études antérieures réalisées par les 
mandataires principaux et en cours de validation par le maitre d’ouvrage. 

 Contribution aux mandataires principaux pour l’établissement des devis et 
programmes de travaux de détails. 

 Contrôle et analyse technique sur demande du MO, des hypothèses prises par 
les mandataires principaux. 

 Participation aux séances internes de coordination de projets des mandataires 
principaux (à la demande du MO). 

Autres prestations : 

 Définition ou validation des éventuels équipements de suivi géologiques et 
hydrogéologiques nécessaires pour la phase de réalisation des travaux et pour le 
suivi ultérieur des ouvrages. 

 Appréciation des risques liés à l’assainissement des ouvrages (ébranlements, 
tassements, effondrements, hydrogéologie…). 

 Établissement des plans et rapports géologiques et hydrogéologiques en 
complément aux documents existants, à la demande du MO. 

Étude spécifique hydrogéologique : 

 À la demande du Maître d’Ouvrage, certains ouvrages nécessiteront une étude 
complémentaire hydrogéologique au stade MP et DP. 

 Analyse des données disponibles géologiques et hydrogéologiques. 
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 Définition si nécessaire, encadrement et suivi d’une campagne d’investigations 
hydrogéologiques complémentaire. 

 Détermination des hypothèses hydrogéologiques à prendre en compte dans le 

cadre du projet. 

 Identification des impacts du projet sur les eaux souterraines. 

 Recommandations constructives, et définition si nécessaire des mesures de suivi 
à mettre en place lors des phases travaux et définitives. 

 Les conclusions permettront également de préciser la mission spécifique du SER 

pendant la phase de travaux. 

 

2.3 Appels d’offres (Phase SIA 41) 

Documents d'appels d'offres : 

 Élaboration des plans et rapports géologiques et hydrogéologiques nécessaires 
aux appels d'offres. 

 Assistance aux mandataires principaux pour l’élaboration des conditions 
particulières et séries de prix, en lien avec la géologie et l’hydrogéologie. 

 Aide à la réponse aux questions posées par les soumissionnaires. 

 Participation aux séances internes de coordination de projet des mandataires 
principaux (à la demande du MO). 

Adjudication : 

 Participation éventuelle à l’analyse des variantes proposées. 

 Soutien au Maître de l'ouvrage en cas de recours déposé contre la décision 
d'adjudication (aide à la préparation des écritures adressées à l'Autorité de 
recours, participation aux audiences de l'Autorité de recours). 

 

2.4 Projet d’exécution (Phase SIA 51) 

Organisation : 

 Contribution aux mandataires principaux pour l’établissement des devis et 
programmes de travaux de détails. 

 Appréciation des méthodes de réalisation des entreprises, à la demande du MO. 

 Participation aux séances internes de coordination de projets des mandataires 
principaux (à la demande du MO). 

Plans d'exécution : 

 Tenue à jour des documents géologiques et hydrogéologiques prévisionnels. 

 

2.5 Exécution de l’ouvrage (Phase SIA 52) 

Organisation : 

 Participation aux séances de chantier, à la demande du MO. 
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 Contrôle régulier de la géologie et de la conformité des paramètres 
hydrogéologiques durant les périodes d’excavation et où des enjeux géologiques 
et hydrogéologiques existent. 

 Contrôle régulier de l’hydrogéologie et de l’impact des travaux durant la durée des 
périodes de construction (terrassement, fondations, ancrages, soutènements, 
etc.). 

 Étant son mandataire direct, le géologue rend compte de ses observations et 
constatations en priorité au MO et à son BAMO, mensuellement. 

 En accord avec le MO, cette information est également transmise à l’ingénieur de 
projet. 

 Sur le chantier, la voie de communication du géologue passe exclusivement par 
la direction locale des travaux. 

 Le géologue n’a pas compétence, sauf cas de force majeure (danger immédiat), 
pour donner des directives aux entreprises. 

Contrôle et suivi hydrogéologique spécifique : 

 À la demande du MO et à la suite des conclusions des études MP/DP ou d’une 
étude hydrogéologique spécifique, certains ouvrages nécessiteront un suivi 
renforcé hydrogéologique. 

 Proposition d’une campagne de suivi selon les enjeux hydrogéologiques, à la 
demande du MO. 

 Contrôle renforcé de l’hydrogéologie et de la conformité des hypothèses 
hydrogéologiques prises au stade projet. 

 Contrôle de l’impact des travaux pendant la durée de l’exécution. 

 Coordination si nécessaire avec le SER, qui est en charge des prestations en lien 
avec la préservation et le suivi de l’impact des travaux sur les eaux souterraines 
en particulier vis-à-vis de la protection de la qualité des eaux. 

Direction locale des travaux : 

 Collaboration aux directions locales des travaux. 

 N’étant pas rattaché directement aux directions locales des travaux, le géologue 
organise son programme de visite de manière autonome. En cas d’événement 
particulier, il est à disposition, sur appel et accord du MO, des directions locales 
des travaux. 

 Suivi de l’avancement des travaux et des contrôles de qualité des aspects liés à 
la géologie et hydrogéologie de l’ingénieur. 

 Contrôle de la conformité du modèle géologique et hydrogéologique prévisionnel, 
et cas échéant participation à l’adaptation des projets aux conditions rencontrées. 

 Adéquation des mesures mises en œuvre par rapport aux ouvrages prévus. 

 Participation aux métrés contradictoires des classes d’ouvrages mises en œuvre. 

 Établissement de rapports d’information géologiques et hydrogéologiques lors 
des séances avec les directions locales des travaux.  

 Participation au contrôle du comportement des ouvrages réalisés. 
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2.6 Mise en service, achèvement – Dossier de l’ouvrage exécuté (Phase SIA 53) 

Documentation de l'ouvrage : 

 Établissement des documents géologiques et hydrogéologiques après exécution 
(dossier conforme à l’exécution) sous les formats désignés au paragraphe 3.4. 

 

2.7 Autres prestations 

Les prestations spécifiques suivantes seront incluses dans le présent mandat : 

 Participation aux séances conduites par l’OFROU dans le cadre du présent 

marché (Séances PFS, …), à la demande du MO. 

 Participation aux séances de revue mensuelle pendant la phase travaux (DGT), 

sur demande du MO. 

 Coordination avec les intervenants du projet sur demande du BAMO et du MO. 

 

L’OFROU garde en main la direction générale des études, la coordination générale et le 
pilotage de la direction générale des travaux.  

 

2.8 Prestations indépendantes des phases 

Les prestations suivantes sont à effectuer, indépendamment des phases du projet : 

 Utilisation des manuels techniques OFROU (voir www.astra.admin.ch). 

 Application de toutes les directives OFROU, normes et fiches techniques, 
instructions et documentations, etc. en vigueur. 

 Application des règles techniques de la construction (règles de l’art). 

 Acquisition des bases (pour toutes les phases). 

 Contrôle des bases existantes, définition et acquisition des bases manquantes. 

 Création et mise à jour d'une liste des bases existantes et manquantes. 

 Formulation des demandes d'acquisition de bases nécessaires à l'attention du 

Chef de projet. 

 

Direction générale du projet : 

La direction générale du projet « UPlaNS Vennes-Chexbres » est constituée : 

 Du chef de projet (GPL) 

 D’un BAMO et direction générale des travaux (DGT) 

Elle organise la coordination avec tous les intervenants. En tant que soutien et 
partiellement en tant que remplaçant du maître de l'ouvrage OFROU, les responsables 
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du BAMO assument le cas échéant partiellement les tâches de direction et de 
coordination du maître de l'ouvrage, en étroite collaboration avec celui-ci. 
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3. Objet et nature de l’engagement contractuel  

 

3.1 Cadre contractuelle / Reference et base du mandat 

Le cadre contractuel est celui défini par le projet de contrat et le cahier des charges. Il se 
base sur les éléments suivants (liste non exhaustive): 

 Les lois et ordonnances fédérales, en particulier : 

- Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) [RS 725.11]. 

- Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) [RS 725.111]. 

- Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) [RS 
814.01] 

 Les directives et publications OFROU, par exemple : 

 Instructions, directives, documentations et manuels techniques (FHB) pour les 
domaines T/U, K, T/G et BSA. 

 Les normes professionnelles (SIA, VSS, VSA, …). 

 

3.2 Langue 

L’ensemble des prestations du marché s’effectuera en français. 

 

3.3 Lieux de la fourniture du service 

La filiale F1 de l’OFROU à Estavayer-le-Lac, centrale de l’OFROU à Ittigen, les services 
administratifs des cantons et des communes concernées, bureaux de mandataires, 
Centres d’Entretien des Routes Nationales, tronçon d’autoroute concerné, installations 
chantier. 

 

3.4 Échange de données 

Les documents et plans élaborés spécifiquement pour le projet sont mis à la disposition 
du mandant en code source (*.doc, *.xls, *.dxf, *.dwg, etc) pour son propre usage ou un 
traitement ultérieur. Le mandataire s’engage à fournir au mandant les données établies 
de manière conforme.  

Le montant du décompte final n’est exigible que lorsque le mandataire a fourni au 
mandant les données requises et les autres documents relatifs aux projets sous forme 
électronique et papier.  

Le mandataire fournira au MO les dossiers selon les exigences OFROU concernant les 
DOR. Les mandataires s’engagent aussi à fournir sur demande du MO, toutes les 
données media concernant le mandat (par exemple photo et vidéo du chantier, etc). Les 
échanges de fichiers entre MO–BAMO–mandataires seront faits via la plateforme 
SharePoint. 
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3.5 Volume d'heures, catégories et facturation 

Dans l’offre financière, les catégories de qualification au sens de la SIA 103 et 108 ont 
été regroupées en 2 catégories d’honoraires principales: 

 Catégorie I : A, B et C 

 Catégorie II : C, D, E, F et G 

Les heures des apprentis et des stagiaires ne sont pas comprises dans les heures 
imposées. Les apprentis et les stagiaires qui collaboreraient au projet doivent être 
dûment déclarés et soumis à autorisation préalable du maître d'ouvrage. Les apprentis et 
stagiaires seront rémunérés au tarif correspondant à 50 % du tarif de catégorie II. 

Les "recommandations relatives aux honoraires d'architectes et d'ingénieurs" de la KBOB 
édition 2019 s'appliquent pour la définition des catégories. Du personnel de catégorie C 
peut être proposé dans la catégorie I si la personne remplit à satisfaction des tâches 
justifiant une rémunération supérieure (spécialisation dans un domaine, degré d'expertise 
élevé, connaissances particulières valorisables, etc.) et porte une partie des 
responsabilités dans l'organisation du soumissionnaire pour le projet. 

Le mandataire soumet au MO, après adjudication, une liste des personnes prévues pour 
l'exécution du présent mandat en catégorie I et II, en spécifiant aussi la catégorie SIA de 
chaque personne. Cette liste doit être approuvée par le MO qui pourra demander au 
besoin des pièces justificatives (CV, copies de diplôme, etc.). 

Toutes les personnes clés doivent remplir les critères ci-dessus pour être en Cat I. Le 
volume d’heures et la disponibilité minimale de ces personnes clés est imposé par le MO 
(voir cahier d’offre). 

Toutes modifications ultérieures seront soumises à l'approbation du MO. Hormis les 
personnes clés de l'AO, le personnel indiqué en catégorie I dans l'offre du 
soumissionnaire n'est pas considéré comme accepté par le MO lors de l'adjudication, 
seule la validation formelle de la liste après adjudication fait foi. 

Cette répartition comme les tarifs seront appliqués autant aux prestations du présent 
cahier des charges qu’aux prestations complémentaires formellement ordonnées par le 
MO.  

Les heures « travail de nuit et jours fériés » (nuit comptée après 23h00 et avant 6h00) 
sont soumises à l’approbation préalable du MO sur justification du mandataire.  

La facturation sera effectuée de manière mensuelle selon les exigences OFROU. Les 
mandats seront rétribués au tarif temps, plafonnés par phases de projet. À la fin de 
chaque phase, un bilan sera établi par le mandataire et le montant des honoraires arrêté. 
La phase suivante débutera dès accord du MO avec le montant contractuel de ladite 
phase, défini dans l’offre financière. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de retirer 
des prestations. Les montants offerts constituent un plafond au sens de l’art. 9.2 des 
conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB.  

 

3.6 Prestations à disposition du MO 

Dans l’offre financière, le MO a prévu une quantité d’heures de réserve à sa disposition 
dans le cadre de la gestion d’éventuels imprévus, modifications, prestations 
complémentaires à réaliser et autres. Ces heures ne sont utilisables qu’après libération 
formelle du MO et sur la base de justifications du mandataire. 
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3.7 Frais accessoires 

Les frais accessoires (tels que les frais et temps de déplacement, documents de travail, 
téléphones, téléfax, frais de port, infrastructure informatique, assurances, frais de 
logement et de repas extérieurs) doivent être compris dans les tarifs offerts.  

Les frais liés à la reproduction (papier et électronique) des documents associés au projet 
pour chaque phase doivent être compris dans les tarifs offerts. 

Tout autre frais accessoire demandé par le MO en fonction de besoin du projet (par 
exemple location compteur trafic, commande des données cadastrales, commande 
d’exemplaire supplémentaire de dossier etc…) pourra être imputé dans le montant prévu 
à cet effet et défini dans le contrat, après présentation et validation d’une offre spécifique 
du mandataire. 

 

3.8 Variation de prix 

Les adaptations de prix dues au renchérissement sont calculées selon la version actuelle 
au moment de la conclusion du contrat de la norme SIA 126 « Variations de prix : 
Procédure selon la méthode paramétrique des prestations de mandataire ». 

 

3.9 Gestion trafic et coordination avec SIERA / Accès au domaine autoroutier 

Les entraves au trafic liées à l’exécution des travaux devront être optimisées et réduites 
au strict nécessaire. Le trafic autoroutier sera en règle générale maintenu sur l’autoroute 
N09. Des fermetures de voies sont possibles uniquement de nuit. La fréquence, la durée 
et la longueur des bouchons sur la route nationale sont toujours à minimaliser. 

Le mandataire doit faire examiner et approuver toute intervention par le SIERA, les feux 
bleus et le Maître de l’Ouvrage en garantissant la sécurité des usagers, des intervenants 
et les exigences du projet. Les exigences OFROU en matière d’accès au domaine 
autoroutier devront être scrupuleusement respectées. Les fermetures de voies devront 
faire l’objet d’une autorisation suivant le processus OFROU. 

Ces exigences doivent être prises en compte dans les tarifs horaires du mandataire. 

Les projets (études, réalisation et mise en service) doivent aussi tenir compte et intégrer 
ces exigences. 

Toute intervention sur le domaine des routes nationales doit être coordonnée au 
préalable avec le SIERA. Le mandat du mandataire comprend les prestations de 
planification et de coordination avec le SIERA. 

 

3.10 Communication 

De manière générale, seuls les collaborateurs OFROU sont habilités à communiquer à la 
presse, aux tiers et aux autorités cantonales ou communales. Le mandataire appuiera 
l’OFROU, en préparant et en présentant tous les documents et informations nécessaires 
selon besoin du MO et par autorisation préalable du MO. Dans le cadre de ce projet, 
l’OFROU a mis en œuvre un site web du projet global. 

De manière générale, il est attendu du mandataire, de collaborer et coordonner les 
activités avec le département Communication et Information de la Filiale 1, en établissant 
et fournissant toutes les informations et les documents nécessaires. 
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3.11 Sécurité 

En complément de la sécurité de son propre personnel pour lequel le mandataire est 
pleinement responsable, il devra également traiter la sécurité des usagers, du personnel 
d’entretien et des travailleurs qui doit être prise en compte pendant le développement du 
projet et être garantie durant la réalisation des travaux. 

 

3.12 Environnement et développement durable 

Les exigences environnementales doivent être prises en compte de manière optimale 
pendant le développement du projet. Les travaux doivent être aussi planifiés et réalisés 
dans le respect de l’environnement. Tous les aspects liés aux composants du 
développement durable sont aussi à identifier et traiter de manière optimale 
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4. Annexes 

 Annexe 1 : Planning général simplifié 

 Annexe 2 : Liste indicative des ouvrages, études et travaux (liste non exhaustive) 

 Annexe 3 : Plan d’ensemble 

 Annexe 4 : Ensemble des documents d’études (les plus à jour) 
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Annexe 2 : Liste indicative des ouvrages, études et travaux (liste non exhaustive) 

 

TP 
Entretien / 

Aménagement 
Ouvrage Domaine 

Planning 
Résumé de l'intervention (résumé succinct) 

Etudes Travaux 

TP2 Entretien - T/U 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2026 - 2034 

Prolongement des PDév, assainissement/réfection des collecteurs, réfection des revêtements, 
traversées BSA, réalisation de murs en TPC et dispositifs de retenue divers 

TP2 Entretien 09PI025 PI RC Isabelle-de-Montolieu K 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2028 et 2031 - 2032 

Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …) et renforcement de la dalle par 
mise en place de BFUP 

TP2 Entretien 09PI026B PI RC de Berne (JCT Blécherette) K 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2028 Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …) et remplacement des bordures 

TP2 Entretien 09PI026A PI RC de Berne N°601 K 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2028 et 2031 - 2032 Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …) et remplacement des bordures 

TP2 Entretien 09PI027 PI Av. de Valmont (Croisettes) K 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2028 et 2031 - 2032 

Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures et 
clavage du joint central 

TP2 Entretien 09W404 VT La Vuachère K 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2031 

Traitement anti-corrosion d'armatures et ragréage localisés au mortier, injection des fissures, 
réfection localisée du revêtement de cunette, curage du by-pass et de la cunette 

TP2 Entretien 09PS028 PSP La Possession (Lausanne) K 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2029 - 2030 Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …) et remplacement des bordures 

TP2 Entretien 09PS029 PS Avenue des Boveresses K 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2029 - 2030 

Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures et 
remplacement des joints de chaussées 

TP2 Entretien 09PS030 PSP Chemin des Bioles K 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2028 - 2030 

Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures et 
suppression des joints de chaussées 

TP2 Entretien 09W405 VT Flon-Morand K 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2031 

Assainissement des murs de la tête d'entrée, du béton et du radier, mise en place d'une coque en 
béton projeté contre la voûte, confortation des berges et reconstruction du mur ancré 

TP2 Entretien 09PI031 PI RC d'Oron 701b K 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2028 - 2030 

Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures, 
renforcement de la dalle, élargissement de chaussée, prolongement des dalles de transition 

TP2 Entretien 09PS033 PS RC de Chenaule AF 1805 K 
MP 

mars 2020 - juin 2022 2024 
Assainissement complet de l'ouvrage, yc joints de chaussées ou démolition et reconstruction de 
l'ouvrage 

TP2 Entretien 09M725 MS PAB Vennes Sud T/G 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2027 Assainissement et renforcement 

TP2 Entretien 09M007 MS AR 7 T/G 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2028 Construction de longrines ancrées au-dessus du gabarit routier 

TP2 Entretien 09M008 MS AR 8 T/G 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2027 Reconstruction du couronnement et élargissement de la tête de mur du côté amont 

TP2 Entretien 09M010 MS AR 10 T/G 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2027 Renforcement à l'aide d'ancrages actifs permanents et traitement du parement 

TP2 Entretien 09MR017 MS Rte 17 T/G 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2027 

Reconstruction du couronnement et de la tête de mur et mise en place d'ancrages actifs, 
remplacement du garde-corps 

TP2 Entretien 09M011-G MS AR 11 T/G 
MP 

septembre 2021 - 
novembre 2022 2028 

Réalisation d'un parement en béton armé ancré contre la partie centrale du mur et construction 
d'un nouveau mur semelle pour les parties latérales 

TP2 Aménagement SETEC Lausanne   
DP 

septembre 2021 - 
octobre 2022 2030 - 2036 

Création d'une STAP au Sud de la jonction de Vennes, sur l'accotement de la route de Berne et 
création d'un SETEC à Valmont, sur l'accotement de la N09, chaussée Lac 

TP2 Aménagement PAB Les Grangettes   
DP 

septembre 2021 - 
octobre 2022 2028 - 2029 Création d'une nouvelle paroi anti-bruit au km 9, chaussée Lac 

TP2 Aménagement R-BAU   
DP 

septembre 2021 - 
octobre 2022 2030 - 2036 

Mise en place d'une BAU active avec élargissement de la BAU, renforcement de la structure de 
chaussée et reprofilage et mise en place des réseaux secs et humides 

TP2 Aménagement PAB Léchire II et Les Pralets   
DP 

septembre 2021 - 
octobre 2022 2029 - 2036 Remplacement/prolongement de 2 PAB de part et d'autre du portail Est du tunnel de Belmont 

TP2 Aménagement PAB en Arnier   
DP 

septembre 2021 - 
octobre 2022 2030 - 2036 

Remplacement de la PAB existante au niveau du portail Ouest, chaussée Lac du tunnel de 
Belmont 

TP2 Aménagement Tunnels de Belmont   
DP septembre 2021 - 

octobre 2022 2030 - 2036 

Elargissement des tunnels de Belmont, création d'une nouvelle liaison transversale piéton, 
création nouveau local technique entre les 2 portails Ouest, aménagement des portails Est et 
Ouest en tranchée couverte 

TP3 Aménagement PAB Lutry   
DP 

avril 2024 - janvier 2025 2026 
Réhaussement et prolongement PAB Les Pralets, création nouvelles PAB Lechire III, Les Brûlées 
et La Lutrive 

TP3 Aménagement SETEC Belmont   DP juillet 2020 - avril 2021 2022 Création d'un nouveau SETEC technique entre la bretelle de sortie Belmont et la chaussée Lac 
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TP3 Aménagement SETEC La Croix   DP juillet 2020 - avril 2021 2022 Création d'un nouveau SETEC technique entre la bretelle d'entrée Lutry et la chaussée Lac 

TP4 Entretien - T/U 
MP approbation MP en cours 2023 - 2027 

Prolongement de 3 PDév et suppression d'1 Pdév, assainissement/réfection des collecteurs, 
réfection des revêtements, traversées BSA, réalisation de murs en TPC et dispositifs de retenue 
divers 

TP4 Entretien 09PS043 PSP Jordillon K 
MP approbation MP en cours 

2024 et 2027 
(revêtement) 

Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …) et renforcement des piles 
(longrine + ceinture en béton) 

TP4 Entretien 09PI044 PI Ch. Des Daillettes K 
MP approbation MP en cours 

2023 - 2024 et 2027 
(revêtement) 

Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), renforcement des piedroits et 
démolition/reconstruction de la dalle 

TP4 Entretien 09P045 Pont des Daillettes K 
MP approbation MP en cours 

2024 (prépa) et 2026 (yc 
revêtement) 

Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures, 
réhaussement d'un joint de chaussée et remplacement d'un autre joint 

TP4 Entretien 09PS046 PS Rc de la Jamaïre K 
MP approbation MP en cours 

2024 (prépa), 2026 et 
2027 (revêtement) 

Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures et 
remplacement des joints de chaussées 

TP4 Entretien 09P047 Pont de la Criblette K 
MP approbation MP en cours 

2023 - 2024 et 2026 (yc 
revêtement) 

Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures, 
suppression d'un joint de chaussée et clavage d'un autre 

TP4 Entretien 09P048 Ponts de Bahyse K 
MP approbation MP en cours 

2024 - 2026 (yc 
revêtement) 

Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures, 
réhaussement d'un joint de chaussée et remplacement d'un autre joint 

TP4 Entretien 09PS049 PSP Ch. des Lussy K 
MP approbation MP en cours 

2024 - 2025 et 2027 
(revêtement) 

Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), renforcement des piles et 
modification des appuis et remplacement d'un joint 

TP4 Entretien 09P050 Estacade de Jérusalem K 
MP approbation MP en cours 2024 (yc revêtement) 

Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures, 
avec élargissement provisoire de la chaussée vers le TPC et réalisation de nouveaux joints de 
dilatation 

TP4 Entretien Portiques Vennes-Chexbres K MP approbation MP en cours 2024 - 2025 Création de 12 portiques/potences et démoltion de 2 portiques en amont et en aval de TP4 

TP4 Entretien Parois antibruits K 
MP approbation MP en cours 2025 - 2026 

Assainissement ponctuels des éléments bois/béton/métalliques de 18 PAB (8 PAB chaussée 
Montagne, 8 PAB chaussée Lac, 2 PAB en TPC) 

TP4 Entretien 09M035-G OSP AR 35 Criblette T/G 
MP approbation MP en cours 2023 - 2027 

Renforcement par une liaison entre les plaques ancrées par une longrine, avec ancrages actifs 
supplémentaires entre les plaques existantes 

TP4 Entretien 09M033-D MS AR 33 Criblette T/G 
MP approbation MP en cours 2023 - 2027 

Renforcement/assainissement des murs par création d'un nouveau parement par-dessus 
l'existant, avec des ancrages actifs sur la partie basse du mur 

TP4 Entretien 09M203E-D OSP AR 203E Criblette T/G 
MP approbation MP en cours 2023 - 2027 

Renforcement par création de nouvelles plaques ancrées avec ancrages actifs permanents entre 
les plaques existantes 

TP4 Entretien 09M203F-D OSP AR 203F Criblette T/G 
MP approbation MP en cours 2023 - 2027 

Renforcement par création de nouvelles plaques ancrées avec ancrages actifs permanents entre 
les plaques existantes 

TP4 Entretien 09M028-G PA AR 28 Chauderon T/G 
MP approbation MP en cours 2023 - 2027 

Renforcement/assainissement des murs par création d'un nouveau parement par-dessus 
l'existant, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du mur 

TP4 Entretien 09M030-G PA AR 30 Criblette T/G 
MP approbation MP en cours 2023 - 2027 

Renforcement/assainissement des murs par création d'un nouveau parement par-dessus 
l'existant, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du mur 

TP4 Entretien 09M034-G PA AR 34 Criblette T/G 
MP approbation MP en cours 2023 - 2027 

Renforcement/assainissement des murs par création d'un nouveau parement par-dessus 
l'existant, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du mur 

TP4 Entretien 09T503 Tunnels Criblette T/G 
MP approbation MP en cours 2025 - 2026 

Assainissement du béton et du système d'évacuation des eaux, reconstruction des banquettes, 
drainage du coffre, assainissement de l'étanchéité (injection des fissures) et du drainage des 
tunnels 

TP4 Entretien 09T502 Tunnels Chauderon T/G 
MP approbation MP en cours 2025 - 2026 

Assainissement du béton et du système d'évacuation des eaux, reconstruction des banquettes, 
drainage du coffre, assainissement de l'étanchéité (injection des fissures) et du drainage des 
tunnels 

TP4 Aménagement 
Local Technique Est et BREL Est - Tunnels 
Criblette   

DP 
juin 2020 - avril 2021 2023 - 2027 

Création d'un nouveau local technique à l'extérieur du tunnel, à l'aval de la chaussée côté Lac, 
devant le portail Est. Création d'un BREL qui sera intégré dans le sous-sol du nouveau local 

TP4 Aménagement Voûtage de la Segnire   
DP 

juin 2020 - avril 2021 2023 - 2027 
Création de nouveaux éléments structuraux pour l'assainissement du cours d'eau de la Segnire 
et création d'un chemin d'accès au bassin de sédimentation de la Segnire 

TP4 Aménagement BREL Ouest - Tunnels Chauderon   DP juin 2020 - avril 2021 2023 - 2027 Création d'un BREL à l'extérieur du tunnel, à l'amont de la chaussée Lac, au portail Ouest 

TP4 Aménagement Local Technique Est - Tunnels Chauderon   
DP 

juin 2020 - avril 2021 2023 - 2027 
Création d'un nouveau local technique à l'extérieur du tunnel, à l'aval de la chaussée côté Lac, 
devant le portail Est 

TP5 Entretien - T/U 
MP 

approuvé le 04.03.2019 2020 - 2023 
Prolongement des PDév, assainissement/réfection des collecteurs, réfection des revêtements, 
traversées BSA, réalisation de murs en TPC et dispositifs de retenue divers 

TP5 Entretien 09P052 Pont du Crau-Coulet D-G K 
MP 

approuvé le 27.02.2019 2020 - 2023 
Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures et 
remplacement des joints de chaussées 

TP5 Entretien 09P055 Pont Cornallaz D-G K 
MP 

approuvé le 27.02.2019 2020 - 2023 
Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures et 
remplacement des joints de chaussées 
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TP5 Entretien 09P053 Estacade Crau-Coulet D-G K 
MP 

approuvé le 27.02.2019 2020 - 2023 
Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures et 
remplacement des joints de chaussées 

TP5 Entretien 09P054 Estacade Cornallaz D-G K 
MP 

approuvé le 27.02.2019 2020 - 2023 
Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures et 
remplacement des joints de chaussées 

TP5 Entretien 09P051 Pont Rio d'Enfer D-G K 
MP 

approuvé le 17.04.2019 2020 - 2023 
Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures et 
remplacement des joints de chaussées 

TP5 Entretien 09PS059 PS Ch. AF 2112 Genevrex K MP approuvé le 06.02.2019 2020 Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …) et remplacement des bordures 

TP5 Entretien 09PI058 PI RC 758 (Jonction Chexbres) D-G K 
MP 

approuvé le 07.05.2019 2020 - 2022 
Démolition et reconstruction de l'ouvrage, avec mise en place d'un pont provisoire pour la gestion 
trafic 

TP5 Entretien 
09PI057 PI Ch. AF 2110 du Verney (PI Ch. Du 
Signal) K 

MP 
approuvé le 06.02.2019 2020 - 2023 

Assainissement de l'ouvrage (béton, étanchéité, revêtement, …), remplacement des bordures et 
clavage des joints 

TP5 Entretien 09W409 Voûtage du Forestay K 
MP 

approuvé le 06.02.2019 2020 
Curage de la canalisation, assainissement des ouvrages d'entrée et de sortie et réfection des 
joints d'étanchéité 

TP5 Entretien Portiques et potences K 
MP 

approuvé le 17.04.2019 2020 - 2023 

Création de 13 portiques/potences, réalisation de supports en acier pour panneaux de 
signalisation sur le PS Ch. AF 2112 Genevrex et 9 barres tunnel pour les tubes du tunnel de 
Flonzaley 

TP5 Entretien 09T504 Tunnel Flonzaley T/G 
MP 

approuvé le 18.03.2019 2021 - 2022 
Assainissement des piédroits et des armatures exposés, colmatage des fissures, réalisation de 
trous de drainage, assainissement défense incendie et réfection des trottoirs et bordures 

TP5 Entretien 09MR045 PA Rte 45 (Rio d'Enfer) T/G 
MP 

approuvé le 18.03.2019 2022 
Renforcement/assainissement des murs >6m de hauteur par création d'un nouveau parement 
par-dessus l'existant, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du mur 

TP5 Entretien 09M043-G PA AR 43 (Crau Coulet) T/G 
MP 

approuvé le 18.03.2019 2021 
Renforcement/assainissement des murs par création d'un nouveau parement par-dessus 
l'existant, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du mur 

TP5 Entretien 09MR046 PA Rte 46 (Crau Coulet) T/G 
MP 

approuvé le 18.03.2019 2022 
Renforcement/assainissement des murs >5.5m de hauteur par création d'un nouveau parement 
par-dessus l'existant, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du mur 

TP5 Entretien 09MR047 PA Rte 47 (Crau Coulet) T/G 
MP 

approuvé le 18.03.2019 2020 - 2021 

Renforcement/assainissement des murs par création d'un nouveau parement par-dessus 
l'existant et une longrine ancrée en pied de mur, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du 
mur 

TP5 Entretien 09MR048 PA Rte 48 (Cornallaz) T/G 
MP 

approuvé le 18.03.2019 2022 
Renforcement/assainissement des murs >6m de hauteur par création d'un nouveau parement 
par-dessus l'existant, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du mur 

TP5 Entretien 09M046-G PA AR 46 (Cornallaz) T/G 
MP 

approuvé le 18.03.2019 2021 
Renforcement/assainissement des murs par création d'un nouveau parement par-dessus 
l'existant, avec des ancrages actifs sur toute la hauteur du mur 

TP5 Entretien 09M047-D MS AR 47 (Cornallaz) T/G 
MP 

approuvé le 18.03.2019 2022 
Renforcement/assainissement des murs par création d'un mur poids en béton armé par-dessus 
l'existant, et démolition et remplacement des bordures 

TP5 Entretien 09M910-2 MS AR 910-2 (Rio d'Enfer) T/G 
MP 

approuvé le 18.03.2019 A caler avec les CFF 
Remplacement de la clôture métallique surplombant le couronnement et débroussaillage de la 
végétation envahissante 

TP5 Entretien 09M910-12 MS Rte 910-12 (Cornallaz) T/G 
MP 

approuvé le 18.03.2019 
A caler mais indépendant 
des trvx sur AR 

Assainissement du béton du parement et du joint vertical et création d'une nouvelle cunette en 
tête de parement 

TP5 Entretien 09M912-3 MS AR 912-3 JCT Chexbres T/G 
MP 

approuvé le 18.03.2019 
A caler mais indépendant 
des trvx sur AR Assainissement du béton du parement et défrichement de la végétation envahissante 

TP5 Entretien 09M912-2 MS AR 912-2 JCT Chexbres T/G 
MP 

approuvé le 18.03.2019 
A caler mais indépendant 
des trvx sur AR Assainissement du béton, traitement des fissures et du système de récolte des eaux de surface 

TP5 Aménagement 
Local technique Est et BREL Est - Tunnel 
Flonzaley   

DP 
janvier - novembre 2020 2022 

Création d'un nouveau local technique à l'extérieur du tunnel, à l'amont de la chaussée côté 
Montagne, devant le portail Est, en lieu et place de l'existant. Mise en place d'un LT provisoire. 
Création d'un BREL en lieu et place de l'existant. 

TP5 Aménagement Local technique Ouest - Tunnel Flonzaley   
DP 

janvier - novembre 2020 2022 
Création d'un nouveau local technique à l'extérieur du tunnel, sous le pont de la Cornallaz, à 
l'Ouest du portail Ouest 

TP5 Aménagement SETEC Puidoux   
DP 

janvier - novembre 2020 2024 
Création d'un nouveau SETEC entre le portail Est du tunnel de Flonzaley et la jonction de 
Chexbres, chaussée Lac 
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Annexe 3 : Plan d’ensemble 

 

Le plan d’ensemble est fourni dans le dossier P6-Annexes. 

 
 
 

Annexe 4 : Ensemble des documents d’études (les plus à jour) 

TP 
Entretien / 

Aménagement 
Ouvrage Domaine Nom du dossier 

TP2 Entretien - T/U 001_TP2_MK_Kfinal 

TP2 Entretien 09PI025 PI RC Isabelle-de-Montolieu K 001_TP2_MK_Kfinal 

TP2 Entretien 09PI026B PI RC de Berne (JCT Blécherette) K 001_TP2_MK_Kfinal 

TP2 Entretien 09PI026A PI RC de Berne N°601 K 001_TP2_MK_Kfinal 

TP2 Entretien 09PI027 PI Av. de Valmont (Croisettes) K 001_TP2_MK_Kfinal 

TP2 Entretien 09W404 VT La Vuachère K 001_TP2_MK_Kfinal 

TP2 Entretien 09PS028 PSP La Possession (Lausanne) K 001_TP2_MK_Kfinal 

TP2 Entretien 09PS029 PS Avenue des Boveresses K 001_TP2_MK_Kfinal 

TP2 Entretien 09PS030 PSP Chemin des Bioles K 001_TP2_MK_Kfinal 

TP2 Entretien 09W405 VT Flon-Morand K 001_TP2_MK_Kfinal 

TP2 Entretien 09PI031 PI RC d'Oron 701b K 001_TP2_MK_Kfinal 

TP2 Entretien 09PS033 PS RC de Chenaule AF 1805 K 001_TP2_MK_Kfinal 

TP2 Entretien 09M725 MS PAB Vennes Sud T/G 002_TP2_MK_Tgfinal 

TP2 Entretien 09M007 MS AR 7 T/G 002_TP2_MK_TGfinal 

TP2 Entretien 09M008 MS AR 8 T/G 002_TP2_MK_TGfinal 

TP2 Entretien 09M010 MS AR 10 T/G 002_TP2_MK_TGfinal 

TP2 Entretien 09MR017 MS Rte 17 T/G 002_TP2_MK_TGfinal 

TP2 Entretien 09M011-G MS AR 11 T/G 002_TP2_MK_TGfinal 

TP2 Aménagement SETEC Lausanne   003_TAP I SETEC 

TP2 Aménagement PAB Les Grangettes   004_TP2-3_Bruit Lausanne et Epalinges 

TP2 Aménagement R-BAU   005_TAP IV R-BAU 

TP2 Aménagement PAB Léchire II et Les Pralets   006_TP2-3_Bruit Pully et Belmont 

TP2 Aménagement PAB en Arnier   006_TP2-3_Bruit Pully et Belmont 

TP2 Aménagement Tunnels de Belmont   007_TAP VII NA Belmont 

TP3 Aménagement PAB Lutry   008_TP2-3-Bruit Lutry 

TP3 Aménagement SETEC Belmont   009_TAP XVI SETEC Lutry 

TP3 Aménagement SETEC La Croix   009_TAP XVI SETEC Lutry 

TP4 Entretien - T/U 010_TP4_MP_Tufinal 

TP4 Entretien 09PS043 PSP Jordillon K 011_TP4_MP_K_PSP Jordillon 

TP4 Entretien 09PI044 PI Ch. Des Daillettes K 012_TP4_MP_K_PI Ch. des Daillettes 

TP4 Entretien 09P045 Pont des Daillettes K 013_TP4_MP_K_Pont des Daillettes 

TP4 Entretien 09PS046 PS Rc de la Jamaïre K 014_TP4_MP_K_PS Rc de la Jamaire (2005) 

TP4 Entretien 09P047 Pont de la Criblette K 015_TP4_MP_K_Pont de la Criblette 

TP4 Entretien 09P048 Ponts de Bahyse K 016_TP4_MP_K_Ponts de Bahyse 

TP4 Entretien 09PS049 PSP Ch. des Lussy K 017_TP4_MP_K_Psp_chdeLussy 

TP4 Entretien 09P050 Estacade de Jérusalem K 018_TP4_MP_K_Estacade En Jérusalem 

TP4 Entretien Portiques Vennes-Chexbres K 019_TP4_MP_K_Portiques Vennes - Chexbres 

TP4 Entretien Parois antibruits K 020_TP4_MP_K_Parois antibruits 
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TP4 Entretien 09M035-G OSP AR 35 Criblette T/G 021_TP4_MP_TG_mursCriblette 

TP4 Entretien 09M033-D MS AR 33 Criblette T/G 022_TP4_MP_TG_mursCriblette 

TP4 Entretien 09M203E-D OSP AR 203E Criblette T/G 023_TP4_MP_TG_mursCriblette 

TP4 Entretien 09M203F-D OSP AR 203F Criblette T/G 024_TP4_MP_TG_mursCriblette 

TP4 Entretien 09M028-G PA AR 28 Chauderon T/G 025_TP4_MP_TG_mursAR 28 Chauderon 

TP4 Entretien 09M030-G PA AR 30 Criblette T/G 026_TP4_MP_TG_mursAR 30 Criblette 

TP4 Entretien 09M034-G PA AR 34 Criblette T/G 027_TP4_MP_TG_mursAR 34 Criblette 

TP4 Entretien 09T503 Tunnels Criblette T/G 028_TP4_MP_TG_Tunnel de la Criblette 

TP4 Entretien 09T502 Tunnels Chauderon T/G 029_TP4_MP_TG_Tunnel de Chauderon 

TP4 Aménagement Local Technique Est et BREL Est - Tunnels Criblette   030_TP4_5_TChauderon-Criblette 

TP4 Aménagement Voûtage de la Segnire   030_TP4_5_TChauderon-Criblette 

TP4 Aménagement BREL Ouest - Tunnels Chauderon   030_TP4_5_TChauderon-Criblette 

TP4 Aménagement Local Technique Est - Tunnels Chauderon   030_TP4_5_TChauderon-Criblette 

TP5 Entretien - T/U 031_TP5_MP_TU 

TP5 Entretien 09P052 Pont du Crau-Coulet D-G K 032_TP5_MP_K_Pont du Crau-Coulet D-G 

TP5 Entretien 09P055 Pont Cornallaz D-G K 033_TP5_MP_K_Pont Cornallaz D-G 

TP5 Entretien 09P053 Estacade Crau-Coulet D-G K 034_TP5_MP_K_Estacade Crau-Coulet D-G 

TP5 Entretien 09P054 Estacade Cornallaz D-G K 035_TP5_MP_K_Estacade Cornallaz D-G 

TP5 Entretien 09P051 Pont Rio d'Enfer D-G K 036_TP5_MP_K_Pont Rio d'Enfer D-G 

TP5 Entretien 09PS059 PS Ch. AF 2112 Genevrex K 037_TP5_MP_K_PS Ch. AF 2112 Genevrex 

TP5 Entretien 09PI058 PI RC 758 (Jonction Chexbres) D-G K 038_TP5_MP_K_PI RC 758 (Jonction Chexbres) D-G 

TP5 Entretien 09PI057 PI Ch. AF 2110 du Verney (PI Ch. Du Signal) K 039_TP5_MP_K_PI Ch. AF 2110 du Verney (PI Ch. du Signal) 

TP5 Entretien 09W409 Voûtage du Forestay K 040_TP5_MP_K_Voutage du Forestay 

TP5 Entretien Portiques et potences K 041_TP5_MP_K_Portiques et potences 

TP5 Entretien 09T504 Tunnel Flonzaley T/G 042_TP5_MP_TG_tunnel 

TP5 Entretien 09MR045 PA Rte 45 (Rio d'Enfer) T/G 043_TP5_MP_TG_murs_PA Rte 45 (Rio Enfer)_09MR045 

TP5 Entretien 09M043-G PA AR 43 (Crau Coulet) T/G 044_TP5_MP_TG_murs_PA AR 43 (Crau Coulet)_09M043-G 

TP5 Entretien 09MR046 PA Rte 46 (Crau Coulet) T/G 045_TP5_MP_TG_murs_PA Rte 46 (Crau Coulet)_09MR046 

TP5 Entretien 09MR047 PA Rte 47 (Crau Coulet) T/G 046_TP5_MP_TG_murs_PA Rte 47 (Crau Coulet)_09MR047 

TP5 Entretien 09MR048 PA Rte 48 (Cornallaz) T/G 047_TP5_MP_TG_murs_PA Rte 48 (Cornallaz)_09MR048 

TP5 Entretien 09M046-G PA AR 46 (Cornallaz) T/G 048_TP5_MP_TG_murs_PA AR 46 (Cornallaz)_09M046-G 

TP5 Entretien 09M047-D MS AR 47 (Cornallaz) T/G 049_TP5_MP_TG_murs_MS AR 47 (Cornallaz)_09M047-D 

TP5 Entretien 09M910-2 MS AR 910-2 (Rio d'Enfer) T/G 050_TP5_MP_TG_murs_MS AR 910-2 (Rio d'Enfer)_09M910-2 

TP5 Entretien 09M910-12 MS Rte 910-12 (Cornallaz) T/G 051_TP5_MP_TG_murs_MS Rte 910-12 (Cornallaz)_09M910-12 

TP5 Entretien 09M912-3 MS AR 912-3 JCT Chexbres T/G 052_TP5_MP_TG_murs_MS AR 912-3 JCT Chexbres_09M912-3 

TP5 Entretien 09M912-2 MS AR 912-2 JCT Chexbres T/G 053_TP5_MP_TG_murs_MS AR 912-2 JCT Chexbres_09M912-2 

TP5 Aménagement Local technique Est et BREL Est - Tunnel Flonzaley   054_TP4-5_TAP XIII NA Flonzaley 

TP5 Aménagement Local technique Ouest - Tunnel Flonzaley   054_TP4-5_TAP XIII NA Flonzaley 

TP5 Aménagement SETEC Puidoux   055_TP4-5_TAP XIV SETEC Puidoux 

 


