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1. Leistungen der Anbieterin

1.1 Eigen-/ Fremdleistung

Die Anbieterin/ bzw. das Planerteam deckt folgende Disziplinen ab:
- Architektur

- Generalplanung

- Heizung/Luftung/Klima
- Sanitar

- Elektro

- Bauphysik

- Statik/Tragwerk

- Akustik

- Brandschutz

- Gebaudeautomation

- Umwelt

- Energiemanagement

Die Aufbauorganisation, welche Disziplin in Eigen — oder Fremdleistung erbracht wird,
wird wie in Teil C1, Kapitel 4.4 als obligatorische Beilage angefordert, in einem Organi-
gramm dargestellt und der Ausschreibung beigelegt. Dabei ist es zwingend, dass die
Leistungen der Ordnung SIA 102 «Ordnung fir Leistungen und Honorare der Architek-
tinnen und Architekten» (Generalplanung, Gesamtleistung und Architektur, Phasen SIA
2-5) von der Anbieterin im eigenen Unternehmen durch die Schllisselpersonen erbracht
werden. Subunternehmer flr diese Positionen/ Leistungen sind nicht zugelassen.

Die Auswahl der Subunternehmen wird stets vorab mit dem Auftraggeber/ Bauherr ab-
gestimmt. Der BVB obliegt ein Mitspracherecht bei der endgiiltigen Auswahl der Subun-
ternehmen, somit kann der Auftraggeber/ Bauherr in einzelnen Projekten auf die Aus-
fihrung mit einem von ihm gewtlinschten Subunternehmen bestehen.

Es kdnnen weitere Fachplaner (z.B. Verkehrs- oder Werkstattplaner) nach Bedarf und
Absprache angefordert werden.

Der beauftragte Planer muss in der Lage sein, die notwendigen Leistungen in der erfor-
derlichen Qualitat kurzfristig und objekt-spezifisch zu erbringen.
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1.2 Phasenabhangige Leistungen

Grundsatzlich sind die Leistungen gemass LHO 102 / 103 / 108 und LM 112 zu erbrin-
gen. Die Leistungen kdnnen als Gesamtheit oder ein Teil von Phasen oder Teilphasen
gemass SIA Phasen 21 — 53 bestellt werden.

Der genaue Umfang und Inhalt der Leistung werden jeweils zu Beginn jedes Auftrages
festgelegt.

Bei allen Arbeiten sind die Richtlinien, Standards und Vorgaben sowie die Ablaufe und
Anforderungen an die Dossiers der BVB einzuhalten.

Machbarkeitsstudie (SIA Phase 21)

Prazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschrieb gemass SIA-Ordnung

102/103. Grundlage fur die Definition des Vorhabens bzw. Machbarkeitsstudie ist die

SIA 102/103, Art. 4.21. Zusatzlich sind folgende Leistungen zu erbringen:

= Beschreibung der Projektanforderung aufgrund von Bedirfnissen, Zielen und Rah-
menbedingungen der BVB.

= Mithilfe bei der Erstellung eines Pflichtenheftes.

= Erstellung von Konzepten fur die Erhaltung von Bauten.

Abklaren von standortbezogenen Rahmenbedingungen (Bestandsaufnahmen, Zu-

standsanalysen, geologische Gutachten).

Abklaren der Anforderungen beziiglich Umwelt und Offentlichkeit.

Beschaffen notwendiger Daten und Unterlagen.

Abklaren von baurechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Mdglichkeiten.

Erarbeiten von planerischen Losungsansatzen, Darstellen in Skizzenform Aufstel-

lung von Beurteilungskriterien und Bewerten der Losungsansatze, Uberprifen der

Machbarkeit.

= Abklaren der Notwendigkeit und Verfahren fir die Prifung der Umweltvertraglich-

keit.

Technischer Bericht mit Planunterlagen.

Mithilfe bei der Vorinformation von méglichen Einsprachen.

Grobkostenschatzung.

Grobablaufplan.

Auswabhlverfahren (SIA Phase 22)

Prazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschrieb geméss SIA-Ordnung
102/103. Grundlage fur das Auswahlverfahren ist die SIA 102/103, Art. 4.22.

Vorprojekt (SIA Phase 31)

Prazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschrieb geméass SIA-Ordnung
102/103. Mit dem Vorprojekt gem. SIA 102/103, Art. 4.31 soll die Machbarkeit, die Vor
und Nachteile der geplanten Massnahmen und der mdglichen Varianten unter techni-
schen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten untersucht werden. Die Losungsvariante
wird durch den Bauherrn bestimmt.

Die Vorprojektunterlagen enthalten:
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= Technischen Bericht (mit Beschreibung aller Arbeiten, Gutachten, involvierte Stel-
len, etc.).

= Kostenschatzung fur jede Variante mit einer Genauigkeit von + 25 %.
Planunterlagen (Situation, Schnitte, Hauptausfihrungsphasen) zum Konzept.
Terminplan

Bauprojekt (SIA Phase 32)

Prazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschrieb geméass SIA-Ordnung
102/103. Grundlage fur das Bauprojekt bilden die Unterlagen des Vorprojektes. Das
Bauprojekt wird gemass SIA 102/103, Art. 4.32 erstellt bzw. die technischen Unterlagen
sind auf der Grundlage des Bewilligungsverfahrens zu ergénzen.

Die Bauprojektunterlagen enthalten:

= Technischen Bericht.

= Kostenschatzung mit einer Genauigkeit von + 10 %.
Planunterlagen (Situation, Schnitte, Bauphasenplan, Materialbewirtschaftungskon-
zept) zum Konzept.

= Detaillierter Terminplan

Bewilligungsverfahren (SIA Phase 33)

Prazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschrieb geméass SIA-Ordnung
102/103. Grundlage fur das Bewilligungsprojekt bilden die Unterlagen des Bauprojek-
tes. Das Bewilligungsverfahren wird geméss SIA 102/103, Art. 4.33 erstellt.

Im Bewilligungsverfahren sind folgende zusétzliche Leistungen zu erbringen:

= Bereitstellen von Unterlagen aus dem Fachbereich sowie von Spezialisten und Be-
ratern.
= Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen
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Ausschreibung (SIA Phase 41)

Préazisierungen und Ergénzungen zum Leistungsbeschrieb geméass SIA-Ordnung
102/103. Die Ausschreibung wird gemass SIA 102/103, Art. 4.41 erstellt.

Die Ausschreibung enthalt folgende, zusétzliche Leistungen:

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen.

Vergleich der eingegangenen Angebote mit Evaluationsbericht und Vergabeantrag.
Fertigstellen der Vertragsdokumente.

Zusammenstellung aller Unterlagen

Ausfihrungsprojekt (SIA Phase 51)

Prazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschrieb geméass SIA-Ordnung
102/103. Das Ausfuhrungsprojekt wird geméss SIA 102/103, Art. 4.51 erstellt.

Ausfihrung (SIA Phase 52)

Prazisierungen und Erganzungen zum Leistungsbeschrieb geméass SIA-Ordnung
102/103. Die Ausfiihrung wird gemass SIA 102/103, Art. 4.52 erstellt. Die Oberprojekt-
leitung erfolgt durch den Bauherrn. In der Phase Ausfiihrung sind folgende zusatzliche
Leistungen zu erbringen:

= QOrganisation und Leitung der wochentlichen Bausitzungen einschl. Erstellen des
Protokolls.

= Mithilfe beim Erstellen von Kommunikationsunterlagen fir die Baustelle (z.B. Infor-

mationen fur die Anwohner) und Beteiligung an Informationsveranstaltungen.

Aktualisierung der Planunterlagen.

Kontrolle des Bauablaufes.

Finanzkontrolle der Arbeiten, Kontrolle von Nachtrdgen und Nachtragspreisen.

Mangelbericht einschl. Anordnung von Massnahmen zur Abhilfe; Fristenliberwa-

chung wéahrend der Baustellenphase und fur die Garantiearbeiten.

= Allfallige erforderliche Uberpriifungen oder Anpassungen des Projekts nach Angabe
des Bauherrn oder gegentber anderen Auftragnehmern.

= Kontrolle der Vorgaben des Bewilligungsverfahrens sowie Bearbeitung von Be-
schwerden und Reklamationen Dritter im Zusammenhang mit der Baustelle.

= Kontrolle und Einhaltung der Standards.

Inbetriebnahme und Dokumentation (SIA Phase 53)

Préazisierungen und Ergdnzungen zum Leistungsbeschrieb geméass SIA-Ordnung
102/103. Die Inbetriebnahme und Dokumentation erfolgen gemass SIA 102/103, Art.
4.53.
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1.3 Dokumentation / Koordination

Verwaltung des Rahmenvertrags erfolgen durch den Leiter Immobilien / die Leiterin Im-
mobilien oder deren Stellvertretung. Je nach Anforderungen und Art der Objekte wird
die Leitung der verschiedenen Projekte unterschiedlichen Projektleitern der BVB Uber-
geben.

Die BVB stellt die Ubergeordnete Koordination mit den verschiedenen Bereichen der
BVB sicher.

Kontakte zur 6ffentlichen Hand im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erfolgen aus-
schliesslich in Absprache mit dem Bauherrn.

Folgende Leistungen erfolgen durch die BVB bzw. ihren Vertreter:

= Ausarbeiten der Vertragsvorlagen sowie der Bestimmungen zum Vergabeverfahren.
= Prufung und Kontrolle von Leistungen und Kosten anderer BVB-Bereiche im Zusam-
menhang mit dem Auftrag.
= Genehmigung von Nachtragen, -preisen, Regiearbeiten, etc.
Erstellen von Sicherheitsdispositiven und Bereitstellung des Sicherheitspersonals.

Die Anbieterin ist fur die Koordination und die Bewirtschaftung der Schnittstellen verant-
wortlich. Sie stellt die Koordination von allen am Projekt beteiligten Personen sicher, fir
welche er verantwortlich ist. Ebenso stellt sie alle Dokumente und Informationen bereit,
die fur die Auftragserfullung notwendig sind.

Zudem arbeitet die Auftragnehmerin eng mit dem Ansprechpartner der BVB zusammen.
In speziellen Fallen ist sie fur die Planung und allgemeine Koordination aller Beteiligten
zustandig.

2. Leistungen der BVB

Die Leistungen der BVB umfassen insbesondere die Projektleitung Bauherr (PL BH),
Abruf und Vergabe der Arbeiten in Abhéangigkeit des Beauftragungsmodells (siehe An-
hang oder Beilage), einschl. Auftragserteilung auch an zuséatzlich erforderliche Spezia-
listen, Unterstiitzung bei den technischen Berichten, Kostenangaben fir die durch die
BVB zu erbringenden Leistungen, Projektgenehmigungen, etc.

Ort, Datum Anbieter (Stempel, rechtsgiiltige Unterschriften)
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3. Anhang

Original-PDF ist in den Beilagen zu finden.
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