
Variantenstudium Soll-Zustand

Planerwahlverfahren für Phase 3

Strategische Grundsätze und Grobpflichtenheft erstellen

Aufnahme Ist-Situation

Stammdaten erhebn und visualisieren

Projektabsicht verifizieren und festhalten

Projektdefinitionen

konsolidieren

Vertiefte Variantenbetrachtung, 

eventuell Machbarkeitsstudie

Nutzeranalyse, Wirtschaftlichkeitsrechnungen

Projektvorgaben und Pflichtenheft ergänzen

Planwahlverfahren für Phase 3

TU / GU

Vergabe

GU

Ausschreibung

GU

Vergabe

ELT

Ausschreibung

ELT

Vergabe

Entscheid

Unternehmer

TU / GU

Ausschreibung

Vergabe an TU

(Planung / Ausführung)

TU / GU Vergabe 

(Planung /Ausführung)

TU / GU

Ausschreibung

Planungs- / Architekturwettbewerb / Studienauftrag

oder Planer- / GP-Ausschreibung

(ein- / zweistufig)

Vergabe an Generalplaner (GP) oder Einzelleistungsträger (ELT)

Planung

Planungs- und Ausführungsmodell

projektspezifisch prüfen und beschliessen

Auswahlverfahren (private oder öffentliche Beschaffung)

Freihändiges

Verfahren

Vergabeverfahren

offen / selektiv / eingeladen

(Wettbewerb oder Ausschreibung)

Offerte / Angebot 

(einstufig)

TU-Ausschreibung 

oder GLW

(ein- / zweistufig)

Entscheid
Unternehmer

Entscheid
Unternehmer

Entscheid
Umsetzung

SIA-Phase 3

Vorprojekt

Bauprojekt

SIA-Phase 4

Ausschreibung

SIA-Phase 5

Realisierung

PHASE 1

Grundlagen 
bereitstellen

SIA-Phase 2

Vorstudien

PHASE 3

Machbarkeit 
sicherstellen

PHASE 2

Lösungen 
entwickeln

A
u

s
w

a
h

l 
U

n
te

rn
e

h
m

e
r

A
u

s
w

a
h

l 
P

la
n

e
r

A
u

s
w

a
h

l 
V

a
ri

a
n

te
n


