
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 11 Bedürfnisform./Lösungsstrategien 1 Tag Mon 24.09.18Mon 24.09.18

2 MS10 Auftrag Vorprojekt 0 Tage Mon 24.09.18Mon 24.09.181

3 21 Projektdefinition/Machbarkeitsstudie 30 Tage Die 25.09.18 Mon 05.11.181

4 22 Auswahlverfahren 29 Tage Die 06.11.18 Fre 14.12.18 3

5 31 Vorprojekt 260 Tage Mon 17.12.18Fre 13.12.19 4

6 MS20 VR/GL Projektfreigabe 0 Tage Fre 13.12.19 Fre 13.12.19 5

7 32 Bauprojekt 20 Tage Mon 16.12.19Fre 10.01.20 6

8 33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt 90 Tage Mon 13.01.20Fre 15.05.20 7

9 Baugenehmigung mit UVP 90 Tage Mon 13.01.20Fre 15.05.20

10 MS25 Bauentscheid 0 Tage Fre 15.05.20 Fre 15.05.20 9

11 41 Ausschreibung 210 Tage Mon 18.05.20Fre 05.03.21 10

12 Submissionen Planer / Anlagentechnik 170 Tage Mon 18.05.20Fre 08.01.21 10

13 Basic Engineering Anlagenlieferanten 40 Tage Mon 11.01.21Fre 05.03.21 12

14 Vorbereitungsarbeiten 190 Tage Mon 18.05.20Fre 05.02.21 10

15 Planung/Projektierung Montageöffnung 40 Tage Mon 18.05.20Fre 10.07.20

16 Ausführung Montageöffnung 50 Tage Mon 13.07.20Fre 18.09.20 15

17 Rückbau Tanklager 100 Tage Mon 21.09.20Fre 05.02.21 16

18 MS 30 Ausführungsunterlagen liegen vor 0 Tage Fre 05.03.21 Fre 05.03.21 13

19 51 Ausführungsprojekt 90 Tage Mon 08.03.21Fre 09.07.21 18

20 Detailengineering Anlagentechnik 40 Tage Mon 08.03.21Fre 30.04.21

21 Architektenpläne 30 Tage Mon 08.03.21Fre 16.04.21

22 Nutzungsvereinbarung Tragwerk 30 Tage Mon 19.04.21Fre 28.05.21 21

23 Bauausführungspläne (Schalung, Armierung) 30 Tage Mon 31.05.21Fre 09.07.21 22;20

24 Planung Baustelleneinrichtung 20 Tage Mon 31.05.21Fre 25.06.21 22;20

25 Detailplanung HLKS, Gebäudeelektrik 20 Tage Mon 31.05.21Fre 25.06.21 22;20

26 Rückbau / Abbrucharbeiten / Provisorien 80 Tage Mon 08.03.21Fre 25.06.21

27 MS 35 Detailengineering abgeschlossen 0 Tage Fre 09.07.21 Fre 09.07.21 23

28 52 Ausführung 270 Tage Mon 12.07.21Fre 22.07.22 27

29 Rohbau 80 Tage Mon 12.07.21Fre 29.10.21

30 Montagefreiheit Anlagentechnik 0 Tage Fre 29.10.21 Fre 29.10.21 29

31 Stahlbau, Dach, Fassaden 150 Tage Mon 01.11.21Fre 27.05.22 29

32 HLKS 150 Tage Mon 01.11.21Fre 27.05.22 29

33 Gebäudeelektrik 150 Tage Mon 01.11.21Fre 27.05.22 29

34 Ausbauarbeiten 150 Tage Mon 01.11.21Fre 27.05.22 29

35 Anlagenfertigung 150 Tage Mon 12.07.21Fre 04.02.22

36 Anlagenmontage 120 Tage Mon 07.02.22Fre 22.07.22 35

37 MS 40 Montage abgeschlossen 0 Tage Fre 22.07.22 Fre 22.07.22 36

38 53 Inbetriebnahme, Abschluss 100 Tage Mon 25.07.22Fre 09.12.22 37

39 Kalt- und Warm-IBS 80 Tage Mon 25.07.22Fre 11.11.22

40 Abschlussarbeiten 100 Tage Mon 25.07.22Fre 09.12.22

41 MS 50 Projektabschluss 0 Tage Fre 09.12.22 Fre 09.12.22 40
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