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Beilage 1 (Leistungstabelle) 

Präzisierungen und Ergänzungen zu Grundleistungen für Planungsaufträge  
(Bestandteil der vereinbarten Vergütung) 

BKP Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text

29 Präzisierungen zu Grundleistungen allgemein SIA 102, 103, 105, 108

Öffentliche Beschaffung Phase 4 - Für Ausschreibungen, Vergaben und Werkverträge gelten die Vorgaben 
des Bau- und Verkehrsdepartementes und der Kantonalen Fachstelle für 
öffentliche Beschaffung  

Dokumentation Phase 5 - Fotodokumentation vom Ist-Zustand, vom Baufortschritt als auch vom 
vollendeten Bauvorhaben, mit Bericht, Baujournal, besonderen Vor-
kommnissen, Datumsangabe und Bauteilzuordnung 

Gebäudedokumentation Phase 5 - Zusammenstellen einer vollständigen Gebäudedokumentation gemäss 
Anforderung des Auftraggebers 

Schlussprüfung Phase 5 - Organisation und Durchführung einer Schlussprüfung gem. SIA 118, Art. 
177, ca. 3 Monate vor Ablauf der zweijährigen Rügefrist 

Fachbauleitung Phase 5 - Fachbauleitung sämtlicher Fachplaner und Spezialisten 
Dokumentation Phasen-
abschlüsse 

Alle Phasen - detaillierte Phasenabschussdokumentationen (Pläne, Berichte, Visuali-
sierungen) nach Vorgaben Auftraggeber 

Projektraum (Datenplatt-
form) 

Alle Phasen - Bewirtschaftung des Projektraumes (Datenplattform) und Einführung 
aller Beteiligten 

Bewilligungsverfahren Phase 3 - Anpassen des Bauprojekts an behördliche Auflagen 
Koordination Ab Phase 4 - Fachübergreifende Koordination der Ausführungsunterlagen der Anlagen 

und Installationen 
Qualitätssicherung Phase 5 - Ständige Bauaufsicht bzw. regelmässige Teilnahme an Bau- und Koor-

dinationssitzungen 
Inbetriebnahme, Ab-
schluss 

Phase 5 - Frühzeitiges Planen, Organisieren und Durchführen der Inbetriebnahme 
von Anlagen, Installationen und Bauteilen inklusive integralen Tests 
(system- und anlageübergreifend) 

- Planen und Organisieren eines provisorischen Betriebs 

Besondere Leistungen, die in Abweichung zu SIA 102, 103, 105, 108 als Grundleistungen gelten
Inbetriebnahme, Ab-
schluss 

Phase 5 - Erstellen bzw. Kontrolle von Betriebsinstruktionen 
- Organisation und Mitwirken bei der Instruktion des Betriebspersonals 

CAD Neubauten Alle Phasen - Erstellen sämtlicher CAD-Unterlagen (Pläne, Schemata etc.) gemäss 
CAD-Richtlinie des Auftraggebers 

Beschrieb und  
Visualisierung 

alle Phasen - Erstellen eines detaillierten Material- und Konstruktionsbeschriebs (z.B. 
Raumbücher, Raumblätter) nach Erfordernis und als Arbeitsunterlage für 
Dritte (z.B. Nutzer, Denkmalpflege) 

Subventionen alle Phasen - Erstellen der Unterlagen für Spezialbewilligungen, Subventionseingaben 
aller Art, Konzessionsgesuche und Landerwerb 

Provisorien alle Phasen - Planung, Ausführung und Unterhalt von Provisorien (alle Leistungen, 
insbesondere beim Bauen unter Betrieb) 

Muster Alle Phasen - Planung und Realisierung von Mustern („Mockups“) 
Kostencontrolling Alle Phasen - Sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit dem Modell des Kostenga-

ranten 
Variantenstudien Phase 3 - Studium von Lösungsmöglichkeiten mit geringem Detaillierungsgrad zur 

Lösungsfindung. Ausarbeitung einzelner Varianten mit höherem Detail-
lierungsgrad als Entscheidungsgrundlage. Vollständige Ausarbeitung der 
auszuführenden Variante für unterschiedlich genutzte Räumlichkeiten. 

- Kostenschätzung und Vergleich der Baukosten von Varianten 
- Baukostenvergleich grundsätzlich verschiedener Konstruktionsarten 

Verzichts- / Optionenliste Phase 3 - Führen einer Verzichts- und Optionenliste 
- Kostenschätzung der Optionen 

Projektänderungen Alle Phasen - Projektoptimierung und –änderungen zur Erreichung der vereinbarten 
Kostenziele des Auftraggebers und Anpassen des Kostenvoranschlages 
in den Phasen 31 – 33 

Nutzungs- und Sicher-
heitsplan 

Phase 3 - Erstellen und Nachführen eines über alle Gewerke (inkl. Gebäudetechnik 
und Fassade) koordinierten Nutzungs- und Sicherheitsplan 

Finanzierung Ab Phase 4 - Aufstellen, Überwachen und Nachführen eines detaillierten Zahlungs-
plans 
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BKP Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text

29 Präzisierungen zu Grundleistungen Gesamtleitung SIA 102, 103, 105, 108 Art. 3.4 (i.d.R. Grundleistung Architekt)

Sicherstellen des Informa-
tionsflusses und der Do-
kumentation, Datenaus-
tausch 

SIA 102 etc.  
Art. 3.4.1, 
alle Phasen 

- Verantwortung für die Erstellung und Koordination aller CAD-Unterlagen 
(Pläne, Schemata etc.) des gesamten Planungsteams gemäss CAD-
Richtlinie des Auftraggebers sowie CAFM-Richtlinie Immobilien Basel-
Stadt 

- Verantwortung für Erstellung und Einreichen aller erforderlichen Anträge 
und Unterlagen für die Erlangung von Subventionen (z.B. Bundessub-
ventionen) und Zertifikaten (z.B. Minergie etc.) 

- Bereitstellen von Unterlagen aus dem Fachbereich von Spezialisten und 
Beratern zum Baugesuch (z.B. Lärmschutzgutachten, Energienachweis, 
Umweltverträglichkeitsbericht usw.) 

- Koordination von Bewilligungsverfahren 
- Mitwirken beim Zusammenstellen der Projektdokumentation für das 

Kreditgesuch 
Beauftragung und Zu-
sammenarbeit

SIA 102 etc.  
Art. 3.5 
alle Phasen

- Erstellung der Aufbau- und Ablauforganisation auf Planerseite 
- Bei Beauftragung als Generalplaner oder Planergemeinschaft hat der 

Gesamtleiter das Verhältnis innerhalb der Planergemeinschaft und zu 
den Spezialisten schriftlich zu regeln und dem Auftraggeber mitzuteilen 

- Der Gesamtleiter ist verantwortlich für die Definition der Aufgaben und 
Schnittstellen der Gebäudetechnik 

Drittleistungen alle Phasen  - Veranlassung, Organisation und Koordination von Drittleistungen im 
Einverständnis mit dem Auftraggeber (z.B. Untersuchungen, Sondierun-
gen, Messungen, Vermessungsarbeiten, Gutachten). Die Vergütung der 
Drittleistungen erfolgt durch den Auftraggeber 

Qualitätssicherung SIA 102 etc.  
Art. 3.6 
alle Phasen

- Qualitätssicherung mittels durchgängiger Protokollierung von Projektent-
scheiden, Festlegung der Prüfprozesse bei Phasenabschluss bzw. we-
sentlichen Meilensteinen in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (SIA 
Merkblatt 2007, Anforderungsstufe I)

- Einholung und Kommunikation aller relevanten Informationen bei Varian-
tenentscheiden und schriftliche Abmahnung gegenüber dem Auftragge-
ber bei Nichterfüllung von Normen oder anderen Vorgaben 

- Erstellen periodischer Projektreports nach Vorlage des Auftraggebers
- Qualitätssicherung Bauökologie gemäss den Empfehlungen ecobau, 

prüfen von Konstruktionsvarianten, Ausschreibungsunterlagen, etc.
Kostencontrolling Alle Phasen - Organisieren und Dokumentieren des Änderungswesens

- Periodische Rapportierung der Kosten
Termine Phase 5 - Erstellen des Terminplans für die Mängelbehebung

29 Präzisierungen zur Fachkoordination SIA 102, 103, 105, 108

Fachkoordination Art. 3.7.2 
alle Phasen

- Die Fachkoordination wird vom gesamten Planerteam unter Führung des 
Gesamtleiters erbracht (ohne besondere Fachkoordination gem. Art.  
3.7.3)

Qualitätssicherung alle Phasen - Nachführen und Revision der Fachkoordinationspläne

291 Präzisierungen zu Grundleistungen Architektinnen und Architekten SIA 102

Modelle und Visualisierung Phase 3 - Erstellen von Arbeitsmodellen und Visualisierungen von Arbeitsständen 
Auftragsgegenstand, 
Bauteile 

Alle Phasen - Kostenkontrolle: Vorerfassung aller Rechnungen gem. Vorgaben des 
Auftraggebers 

- Vorbereitung: Abbrüche, Räumungen, Rückbau (Gebäude und Umge-
bung, alle Leistungen) 

- Baugrube: Aushub, Auffüllungen und Hinterfüllungen inkl. Rohplanie 
(Gebäude und Umgebung, alle Leistungen)

- Erschliessungen: Erschliessung durch Verkehrsanlagen und Werkleitun-
gen 

- Kanalisation: Kanalisationsplanung inkl. Entwässerungskonzept und 
Kanalisationsgesuch (alle Leistungen, z.B. Grundleitungen, Sickerleitun-
gen, Schächte, Abwasserhebeanlagen, Versickerungsanlagen, Abschei-
deanlagen)

- Liftplanung: Alle Leistungen 
- Bei der Ausschreibung von Aufzügen ist ein Unterhaltsvertrag (kein 

Vollwartungsvertrag) als Jahresvertrag mit Pauschale inklusive Stö-
rungsbehebung (24 Std./7 Tage) für die Dauer von 10 Jahren mitofferie-
ren zu lassen 

- Küchenplanung: Alle Leistungen 

- Sicherheits- und Schliessplanung, Türplanung: Alle Leistungen (u.a. 
detaillierte Türmatrix) 

- Signaletikplanung: Alle Leistungen 
- Brandschutzplanung: Brandschutzplanung gem. VKF QSS1 (alle Leis-
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BKP Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text

tungen, Delegation an Spezialisten auf eigene Rechnung) 
- Fassadenplanung: Alle Leistungen (Delegation an einen Spezialisten 

erfolgt auf eigene Rechnung) 
- Blitzschutzplanung: Planung und Koordination äusserer und innerer 

Blitzschutz unter Mitwirkung der Fachplaner 
- Lichtplanung: Gestaltung und Planung Tages- und Kunstlicht  

- Solare Nutzung (Solarthermie, Fotovoltaik): Koordination und bauliche 
Integration (Konstruktion, Räume, Schächte, Absturzsicherungen etc.) 

Bauökologie Alle Phasen - Alle durch energetische oder bauökologische Anforderungen (z.B. Mi-
nergie P Eco) ausgelösten Architekturarbeiten 

- Materialwahl gemäss ECO-BKP-Merkblätter und Ausschreibung unter 
Verwendung von ECO-Devis (alle Leistungen) 

- Optimierung der grauen Energie sowie Prüfung der Anwendungsmög-
lichkeiten von Recyclingprodukten (insbesondere Recyclingbeton) 

- Variantenvergleiche zu Investitionskosten, erwarteter Lebensdauer und 
Instandhaltungsaufwand (ohne detaillierte Lebenszyklusberechnungen) 

- Rückbaukonzept, Materialdeklarationen einholen und prüfen, Baustel-
lenkontrollen zu Qualitätssicherung (alle Leistungen) 

- Prüfung und Dokumentation der verwendeten Produkte 
Kunst am Bau Alle Phasen - Mitwirken bei der Auswahl und der Arbeit von bildenden Künstlern, 

Innenarchitekten und weiteren Gestaltern 
Arbeitssicherungssysteme Alle Phasen - Planung nach gesetzlichen Anforderungen (SUVA, VUV etc.) 
Umgebung Alle Phasen - Umgebungsarbeiten (alle Leistungen) 

-
Besondere Leistungen, die in Abweichung zu SIA 102 als Grundleistungen gelten
Behandlung von Einspra-
chen und Rekursen 

Phasen 3+4 - Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen und Rekursen
- Führen von Verhandlungen mit Behörden nach vorheriger Rücksprache 

mit dem Auftraggeber. 
Termine alle Phasen - Ausarbeitung, Verfeinerung und Nachführung eines detaillierten Termin-

plans für das Bauvorhaben ( z.B. bei Bauen im Betrieb) 
Konkurse Phasen 4+5 - Mehrleistungen bei Konkursen von Unternehmern oder Lieferanten
CAD Bewirtschaftung Phase 5 - Erstellung von Bewirtschaftungsplänen gemäss CAFM-Richtlinien des 

Bewirtschafters  
Schlussdokumentation Phase 5 - Erstellen von neuen Bauplänen entsprechend der Ausführung des Bau-

werks (Revisionspläne und Schlussdokumentation) 

292 Präzisierungen zu Grundleistungen Bauingenieurinnen und Bauingenieure SIA 103 (Fachplaner)

Auftragsgegenstand, 
Bauteile 

Alle Phasen - Planung spezieller Fundationen, Baugrubensicherungen, Grundwas-
serabdichtungen Wasserhaltung: Alle notwendigen Planung spezieller 
Fundationen, Baugrubensicherungen, Grundwasserabdichtungen Was-
serhaltung Leistungen 

Baugrunduntersuchungen Phasen 31-33 - Einholung und Auswertung der notwendigen geologischen Berichte 
(Baugrund, Grundwasser, Versickerung, Altlasten etc.) und Ausarbeiten 
von Empfehlungen an den Bauherrn 

Erdbebensicherheit  
Neubauten und Umbauten 

Alle Phasen - Alle Leistungen, inkl. Sicherung nichttragender Bauteile und Installatio-
nen 

293 Präzisierungen zu Grundleistungen Elektroingenieurinnen und Ingenieure SIA 108

Fotovoltaik GL / Phasen 31-53 - Alle Leistungen (Delegation an einen Spezialisten auf eigene Rechnung)
Beleuchtung Alle Phasen - Definition der technischen Anforderung, Lichtberechnungen zur Raum-

ausleuchtung und zum Energiebedarf gemäss SIA 380/4, Planung allfäl-
liger Lichtsteuerungen (Delegation an einen Lichtplaner auf eigene 
Rechnung) 

Audio-/Videoanlagen Alle Phasen - Alle Leistungen inklusive der Definition der technischen Anforderungen  

294
295 

Präzisierungen zu Grundleistungen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaingenieurinnen und Ingenieure SIA 108
Sanitäringenieurinnen und Ingenieure SIA 108

Auftragsgegenstand, 
Bauteile 

Alle Phasen - Alle Leistungen Erschliessung des Grundstücks durch Werkleitungen 
(Elektro, Wasser, Gas, Medien usw.) 

Solarthermie Alle Phasen - Alle Leistungen 
Energiekonzept Alle Phasen - Erstellung eines Energiekonzeptes und Überwachung der Umsetzung 
Messkonzept Alle Phasen - Erstellung eines Messkonzeptes und Überwachung der Umsetzung 
Wartungs- und  
Serviceverträge 

Phase 4 - Erstellen eines Unterhaltsplans 
- Integration der notwendigen Wartungs- und Serviceverträge für die 

Gebäudetechnik in die Unternehmerausschreibungen bei allen Umbau- 
und Neubauprojekten. Erarbeitung der dafür notwendigen Grundlagen  

CAD Bestandespläne Phase 53 - Anpassung und Ergänzung bestehender Unterlagen 

296 Präzisierungen zu Grundleistungen Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten SIA 105

Leistungsumfang - Präzisierungen zu Grundleistungen sinngemäss gem. Erbringung aller 
Leistungen Architekt BKP 291 (s.o.) für die vereinbarten Umgebungsar-
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BKP Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text

beiten 
Auftragsgegenstand - genaue Abgrenzung der Leistungen und des Bearbeitungsperimeters 

zwischen Architekt und Landschaftsarchitekt ist schriftlich zu regeln) 

297 Präzisierungen zur Gebäudeautomation

Gebäudeautomation SIA 108  
Art. 8.4 
alle Phasen 

- Alle Leistungen gem. SIA 108 Art. 8.4, insbesondere Koordination und 
integrale Programmierung aller Regelungen und Steuerungen aller Ge-
werke, Planung und Durchführung integraler Tests 

297 Leistungen thermische Bauphysik / Energienachweis

Grundanforderung  
Bauphysik 

Alle Phasen - Alle zur Einhaltung der Normen und Gesetze notwendigen Berechnun-
gen, Konzepte zur Optimierung der Gebäudehülle, winterlicher und 
sommerlicher Wärmeschutz, bauphysikalische Überprüfung der Kon-
struktionen, Materialvorschläge 

Schallschutz Alle Phasen - Bautechnische Konzeption und Dimensionierung von Bauteilen
- alle zur Einhaltung der Normen und Gesetze notwendigen Berechnun-

gen (Schallschutznachweise Aussen- und Innenlärm SIA 181, LSV)
- Messungen Innenlärm vor Baubeginn, Kontrollmessungen nach Fertig-

stellung 
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Vereinbarung besonderer Leistungen
BKP Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Besondere Leistungen

29 Besondere Leistungen allgemein SIA 102, 103, 105, 108

Kosten Finanzierung alle Phasen - Ermittlung der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten, der 
Lebenszykluskosten und der Wirtschaftlichkeit 

Pauschal- oder Global-
vergaben (GU / TU) 

Phase 4 - Erstellung der Ausführungspläne, eines definitiven detaillierten Be-
schriebs aller Materialien und Konstruktionen (z.B. Raumblätter), im Hin-
blick auf Pauschal- oder Globalvergaben (Vorgezogene Grundleistungen 
aus der Phase 5) 

Wartungsverträge Phase 4 - Erstellen eines Instandhaltungsplans inkl. Einholen von 
Wartungsverträge

29 Besondere Leistungen Gesamtleitung SIA 102, 103, 105, 108 Art. 3.4

Übergeordnete  
Gesamtleitung 

SIA 102 
Art. 3.4.3 
alle Phasen 

- Übergeordnete Gesamtleitung gem. SIA 102 (2014), Art. 3.4.3 
- GP-Mandat: Der GP übernimmt die übergeordnete Gesamtleitung (diese 

ist somit Teil der GP-Leistung und wird über den GP-Zuschlag vergütet) 

29 Besondere Leistungen Fachkoordination SIA 102, 103, 105, 108

Fachkoordinator SIA 108 Art. 9.3  - Räumliche Fachkoordination bei besonders komplexen Bauaufgaben 
Leiter Gebäudetechnik SIA 108 Art. 9.5 - Technische Fachkoordination bei besonders komplexen Bauaufgaben 

291 Besondere Leistungen Architektinnen und Architekten SIA 102

Aufnahmen Phase 3 - Gelände-/ Gebäudeaufnahmen (Bestandsaufnahmen, Massaufnahmen) 
Inbetriebnahme,  
Abschluss 

Phase 5 - Erstellung von Vermietungsunterlagen nach Vorlage des Auftraggebers, 
bestehend aus möblierten Vermietungsgrundrissen und einem einfachen 
Ausbaubeschrieb, ca. 6 Monate vor Neuvermietung 

Bauadministration Alle Phasen - Vorerfassung der Rechnungen mit „DeltaKV“ und Übermittlung an den AG

292 Besondere Leistungen Bauingenieurinnen und Bauingenieure SIA 103 (Fachplaner)

293 Besondere Leistungen Elektroingenieurinnen und Ingenieure SIA 108

294
295 

Besondere Leistungen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaingenieurinnen und Ingenieure SIA 108
Sanitäringenieurinnen und Ingenieure SIA 108

Simulationen Phase 3 - Thermische, Raumluftdynamische, Tageslichtsimulationen usw. 

296 Besondere Leistungen Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten SIA 105

Alle Phasen - Verkehrsplanung 

297+
298 

Besondere Leistungen weiterer Spezialisten (bei Bedarf, Abgrenzung zu Leistungen Architekt/Fachplaner definieren)

Thermische Bauphysik 
und Nachhaltigkeit 

Alle Phasen - Alle erforderlichen Leistungen (Anträge, Nachweise, Kontrollen, Messun-
gen, Dokumentationen) für die Zertifizierung (z.B. Minergie P Eco) oder

- Leistungen für die Erfüllung von ausgewählten, zu vereinbarenden Quali-
tätskriterien nach Minergie-Eco (siehe Vorgaben www.minergie.ch) 

Akustische Bauphysik Phasen 3+5 - Akustikkonzept, Berechnungen / Simulationen, Materialvorschläge 
- Messungen 

Altlasten und Schadstoffe - Rückbau- Aushubs- und Entsorgungskonzept mit Controlling (Gebäude 
und Umgebung, alle Leistungen) 

Geologie, Grundwasser  - Alle Leistungen 
Brandschutzplaner - Brandschutzplanung gem. VKF QSS2 oder mehr
Spezielle Grossküchen- 
und Gastronomieplanung 

- Alle Leistungen 

Laborplaner - Alle Leistungen
Qualitätssicherung - Qualitätssicherung gem. SIA 102 (2014) Art. 3.6.2: Organisation eines 

PQM (SIA Merkblatt 2007, Anforderungsstufe II, QM-Konzept, QM-Plan, 
Qualitätsprüfung) 


