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1. Ausgangslage

Unweit des Bahnhofs Olten, ndrdlich entlang den Gleisen befindet sich das Areal Bahnhof Nord
(ABN), welchem ein Gestaltungsplan von 2013 obliegt (s. Abbildung 1). Urspringlich war das ganze
Gebiet im Besitz der SBB. SBB Immobilien haben die Baufelder 1 und 2 (inkl. der Geb&aude L1-L5)
an die Investoren Credit Suisse (BF1) und Pallas (BF2) verkauft.

Ebenfalls im Areal Bahnhof Nord befindet sich die bereits seit einigen Jahren in Betrieb genommene
Betriebszentrale Mitte (BZM), welche im Besitz der SBB Infrastruktur ist.

Aufgrund der Entwicklungen des Areals bendtigt SBB eine Tiefgarage, welche zwischen der BZM
und dem BF2, auf Boden der SBB gebaut werden soll. Aufbauend auf dem Gestaltungsplan wurde
im Rahmen einer Studie aus dem Jahr 2014 ein mdgliches Layout fiir die Einstellhalle BZM konzi-
piert (s. Beilage). Die Verteilung der PP erfolgte in Anlehnung an das durch die Studie entworfene
Layout sowie die damalige Annahme fur eine mdgliche Entwicklung der BF1,2 geméass Gestaltungs-
plan. Fur die Tiefagarage waren zwei Geschosse vorgesehen wobei das erste UG fiir Einsatzfahr-
zeuge der BZM und das zweite Untergeschoss fur eine Park&Rail Anlage (P&R) vorgesehen war.
Die Erschliessung der Geschosse sollte je Uber das entsprechende Untergeschoss des BF2 ge-
schehen. Das UG des BF2 wiederum wird Gber das UG des BF1 erschlossen. Somit werden alle
Untergeschosse miteinander verbunden und lber eine zentrale Zufahrt zwischen BF1 und BF2 von
der Kantonsstrasse her erreicht.

Fur die Baufelder 1 und 2 wurde im Jahr 2018 ein Varianzverfahren durchgefiihrt. Im Anschluss hat
das Baufeld 1 (BF1) mit der Projektierung begonnen und mittlerweile das Baugesuch eingereicht.
Das Baufeld 2 (BF2) hat mit etwas Verspatung ebenfalls die Projektierung aufgenommen, das Bau-
gesuch wird auf September 2020 erwartet.
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Abbildung 1: Situation Gestaltungsplan ABN, Bereich BZ Mitte, BF1,2 (Stand 2013)
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Abbildung 2: Situation EinstIhIIe, Stand 2020, BZ Mitte (links), Bahnhofplatz (rechts). (Quelle Google Maps)

Mit der vorliegenden Ausschreibung wird fiir die Projektierung und Realisierung der Einstellhalle
BZ Mitte ein Generalplanerteam ausgeschrieben.
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2. Kurzbeschrieb Projekt
2.1. Projekt

2.1.1. Studie

Im der untenstehenden Abbildung sieht man die Situation im Erdgeschoss zum Zeitpunkt der 2014
durchgefuhrten Studie. Zu erkennen sind die BF1,2 sowie der rot eingezeichnete Bereich, wo die
Einstellhalle BZ Mitte zu liegen kommen sollte. Im Gestaltungsplan ist auch eine zusammenhan-
gende Umgebungsgestaltung Uber das gesamte Areal Bahnhof Nord vorgesehen.

Il E‘H M1

]

Abbildung 3: Studie (2014) Erdgeschoss

Um die Studie fur die Einstellhalle durchzufiihren, hatte man verschiedene Szenarien einer mogli-
chen Bebauung der BF1,2 und die entsprechende Anbindung an die Einstellhalle BZM untersucht.
In der untenstehenden Abbildungen ist die Bestvariante abgebildet, bei der eine Anbindung an das
BF1 im unteren rechten Bereich vorgesehen ist. Dies ist fur beide UG separat der Fall, die Er-
schliessung ins zweite UG erfolgt auf den BF1,2.
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Abbildung 4: Studie (2014) 1. Untergeschoss
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Abbildung 5: Studie (2014) 2. Untergeschoss

Wichtiger Hinweis: in der Studie erfolgt der Hauptzugang zur Tiefgarage Uber das Gebaude L2,
Kataster Olten 6564. Auf dem Grundstlck Olten 6564 besteht zu diesem Zweck keine Dienstbar-
keit.

Das Geb&aude L1-5 ist nicht Teil dieses Projektes und steht unter Denkmalschutz. Ein Zugang
dadurch ist nicht erwinscht.

2.1.2. Anforderungsprofil

Gem. Grundsatzvereinbarung zwischen SBB-Immobilien (SBB-IM) IM und SBB-Infrastruktur (SBB-
1) vom 15.06.16 wird fur die BZ Mitte ein Bedarf von 90 PP und 24 Motorrad-Parkplatzen festgehal-
ten.

Im Rahmen einer Studie wurde ein mdgliches Layout fir eine Einstellhalle BZ Mitte konzipiert. Die
Verteilung der PP erfolgte in Anlehnung an das durch die Studie entworfene Layout (dieses sah
ca. 50 PP pro Geschoss vor, sowie Motorradabstellpléatze). Das Anforderungsprofil wurde mittler-
weile von SBB-I angepasst und erganzt (s. Beilage). Fir die Projektierung ist dieses Anforderungs-
profil massgebend. Die hauptsachliche Anpassung gegeniber der Studie ist der Wechsel von der
Komfortstufe A zu Komfortstufe C-light im ersten UG und Komfortstufe B im zweiten UG. Diese An-
forderungen wurden auch bei den Nachbarprojekten BF1,2 bezlglich Zufahrt berlicksichtigt.

DMS-ID 12876779
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Aufgrund der Nahe zu hochsensiblen Betriebszentrale Mitte (BZ Mitte) und zur stark frequentierten
Bahninfrastruktur sowie zum angrenzenden Baufeld 2 besteht insbesondere im Rahmen der Reali-
sierung ein besonderes Augenmerk zu folgenden Punkten zu legen:

= Larm

= Erschitterungen

= Bauen unter Betrieb

= Baustellenlogistik

= Personensicherheit

= Sicherheit der Bahnanlagen

2.1.3. Investitionskosten
Im Frahjahr 2020 wurde zur Plausibilisierung der Kosten der Machbarkeitsstudie eine erneute Grob-
kostenschatzung durchgefuhrt. Die honorarberechtigten Baukosten belaufen sich dabei auf 4.305

MCHF mit einer Genauigkeit von +/- 20%. Sie dienen den Anbietern als Grundlage fir ihr Honorar-
angebot.

Tabelle 1 Aufwabdbestimmende Baukosten +20% exkl. MWST. (Basis Schatzung S+B Baumanagement AG 27.5.20)

BKP | Bezeichnung Betrag
1 Vorbereitungsarbeiten 714°093.06
10 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 60'755.99
11 Raumungen, Terrainvorbereitungen 128'768.00
13 Baustelleneinrichtung 18°'443.48
15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen 25°000.00
16 Anpassungen an bestehenden Verkehrsanlagen 120°960.00
17 Spezialtiefbau 360’165.59
2 Gebaude 2’776’°310.52
20 Baugrube 547°790.80
21 Rohbau 1 1'117°435.86
22 Rohbau 2 219'268.82
23 Elektroanlagen 228'753.83
24 HLK-Anlagen, Gebaudeautomation 357°040.05
25 Sanitéranlagen 7°680.00
26 Transportanlagen, Lageranlagen 50’000.00
27 Ausbau 1 51°462.00
28 Ausbau 2 196’879.16
4 Umgebung 784°'733.41
42 Gartenanlagen 165'881.68
45 Leitungen innerhalb Grundstuick 101°’141.01
46 Trassenbauten 517°'710.72
5 Baunebenkosten 30°000.00
56 Ubrige Baunebenkosten 30°000.00

TOTAL CHF 4’305°136.99
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2.1.4. Schwierigkeitsgrad

Gemass Einteilung in Baukategorien I-VII (SIA 102 Art. 7.6) gehoren Tiefgaragen in der Baukate-
gorie Il.

Der Wert fur den Schwierigkeitsgrad (n) wird entsprechend fur das Projekt auf 0.8 festgelegt. Dieser
Wert ist fur die Honorarberechnung Uber alle Phasen zu verwenden.

2.2. Projektorganisation

2.2.1. Organigramm

Die Projektleitung obliegt der SBB-IM.
Der Generalplaner ist verantwortlich fir die Fiihrung des Projekts und die Organisation des Pla-
nungsteams.
Die Auftraggeberin (SBB-IM) ist verantwortlich fir die Organisation des Projektteams, und die In-
formation / Kommunikation innerhalb dieses Teams.
Das SBB-Projektteam verifiziert und konsolidiert die Arbeitsergebnisse der externen Planer und
fallt die notwendigen Projektentscheide. Das SBB-Projektteam verabschiedet die Planungspro-
dukte und Antrage zuhanden der entsprechenden tibergeordneten Stellen (Lenkungsausschuss,
finanzkompetente Organe).

= Uberwacht die Einhaltung der Projektziele Funktionalitat (qualitativ und quantitativ spezifi-
ziert), Kosten und Termine hinsichtlich 6kologischer, sozialer und wirtschaftlicher Gesichts-
punkte.
Stellt die Steuerung des Projekts sicher.
Stellt sicher, dass die Projektanforderungen den Zielen der SBB entsprechen.
Genehmigt die personelle Besetzung der Projektorganisation und das Projekthandbuch.
Genehmigt Projektanderungen gemass GZO.
Beurteilt periodisch die Projektentwicklung anhand des Reportings und ordnet allféllige Kor-
rekturmassnahmen an.
Erlasst Weisungen fur das Projektcontrolling.
Fiahrt und Gberwacht die Risikomanagement.
Verabschiedet und verantwortet das Kommunikationskonzept.
Tragt die operative Gesamtverantwortung fiir das Projekt.

DMS-ID 12876779
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Abbildung 6: Organigramm SBB Gesamtprojektleitung / Generalplaner.

2.2.2. Schnittstellen

Fur die Projektierung und Realisierung sind folgende Schnittstellen zu beachten:
- Realisierung Baufeld 1 (Aushub und restliche Realisierung vorgesehen ab Januar 2021)
- Projektierung und Realisierung Baufeld 2 (Aushub vorgesehen ab Januar 2021, restliche
Realisierung vermutlich etwas verzégert).
- Ausbauschritte SBB Infrastruktur (AS 35)
Der Abgleich Uber die oben genannten Schnittstellen erfolgt auf operativer Ebene in einer monatli-
chen Austauschsitzung zwischen den Vertretern der Bauherrschaften.

Gegebenenfalls kann die Technik (Sicherheit, Brandmeldeanlage, Liftung, ...) mit den Tiefgaragen
Baufeld 1 und 2 zusammen geplant werden um Synergien zu nutzen.

DMS-ID 12876779
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Die Bauherrschaften haben ihrerseits wiederum Steuerungsgremien. Im Falle der SBB IM ist dies
die Projektoberleitung (POL). Die POL wird durch die Gesamtprojektleitung organisiert und gelei-
tet. Sie erfolgt nach Steuerungsbedarf, jedoch zumindest jeweils Ende der Teilphasen.

2.3. Terminprogramm

Die Projekttermine entsprechen dem aktuellen Stand der Kenntnisse und sind abhangig von den
SBB-Terminen, sie kdnnen sich entsprechend verandern. Dies hat keine Folge fur die Honorarof-
ferte.

[ 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
7l 8l oftol11T12[ 1] 2] 3] 4] 5[ e[ 7] 8] o[1o[11]12] 1 2] 3[ 4] 5] e[ 7 8 o[1o[11]12] 1] 2[ 3[ 4] 5] 6] 7] 8] o[10[11]12]

¢ PoL1
Vorbereitung Unterlagen SBB-IM Publikation
Planerbeschaffung
Offertenerstellung I:_
Vergabe A\Vergabe

Rechtsmittelfrist
Vorprojekt (31) BE-reif VP lKredit vorgezogene Leistung 51
Genehmigung VP, Kredit BP

Bauprojekt SBB (32, 33, 41) Bauprojekt SBB

32 Bauprojekt 32

Baueingabe &
33 Bewilligungsverfahren + Auflagen

Baugenehmigung / -freigabe
41 Ausschreibung | “ |
Unternehmerbeschaffung Unternehmerbeschaf.

Publikation P ; P

Offertenerstellung

Baufreigabe

Verhandlungen

Rechtsmittelfrist

Genehmigung BP, Kredit AP/ Realis.

51 Ausfihrungsprojekt | 51 I
52, 53 Ausfiihrung, IBN, Abschluss Ausfiihrung, IBN, Abschluss
Aushub 20 'l'dealerweise mit BF2
Rohbau 1 2
Rohbau 2 bis Ausbau 2 22-28
B Bewilligungsverfahrenl l Realisierung Baufeld 1 I Betrieb BF 1 |
2R "Baubewilligung
Bewilligungsverfahren Realisierung Baufeld 2
Baufeld 2 I | éu G l
s Baueingabe?
6 NEE Slgdie l VP 1 NBO Bauprojekt | | Bewilligungsverfahren |
% "Genehm. Studie + Kredit VP Genehm. VP + Kredit BP Volksabstimmung.” Genehm. BP + Errichtungskredit
°
o
oul Projekt Sistiert:
8 P+R BHFPz / ABN B|  Abb Bereich BF1
P+R, Bike+R [ 98 P+R im Baufeld 4 |
| 18 PP, ca. 600 Velo, ca. 80 Motorrad im BHF-Pz. |

Abbildung 7: Grobterminplan ESH BZ Mitte (blau) sowie Nachbarprojekte (gelb).
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2.4. Phasengliederung

Phasen

3 Projektierung

4 Ausschreibung

5 Realisierung

DMS-ID 12876779
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Teilphasen

31 Vorprojekt

Ziel: Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert, Ausarbeiten der
Bestvariante, Termine, Kosten 15 .

32 Bauprojekt

Ziel: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, genehmigungsfa-
higes Bauprojektdossier gem. Vorgabe Projekthandbuch
Kosten = 10

33 Bewilligungsverfahren

Ziel: Bewilligtes Projekt, Kosten + Termine verifiziert, Baukredit ge-
nehmigt

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Ziel: Ausreichend Angebote ohne Nachtrage, Projekt, Kosten + 5%,
Termine verifiziert

51 Ausfluhrungsprojekt

Ziel: Effiziente Details und Angaben zur Ausfiihrung, Projekt, Kosten +
5%, Termine verifiziert

52 Ausfihrung

Ziel: Sicherere Baustelle, Details und Angaben zur Ausfiihrung, Pro-
jekt, Kosten +/- 5%, Termine verifiziert

53 Inbetriebnahme, Abschluss Abschlussprifung,
Schlussdokumentation

Ziel: Effiziente Ubergabe, Einweisung in Gebaudetechnik an Betrieb,
Revisionsunterlagen, Freigabe Buchhaltung
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3. Aufgabenstellung

3.1. Funktion des Generalplaners

Die Bauherrschaft erwartet ein interdisziplinares Planungsteam als Generalplaner, welches alle
Aufgaben Gbernimmt, welche fur eine erfolgreiche Planung und Realisierung des Bauvorhabens
notwendig sind.

Fachbereiche / Gewerke die zwingend im GP-Mandat zu integrieren sind:

= Gesamtkoordination

= Bauingenieurwesen (Aufgaben gemass SIA 103)

= Architektur (Aufgaben gemass SIA 102)

= Landschaftsarchitektur (Aufgaben gemass SIA 105)

» Gebaudetechnik (HLKSE MSRL) (Aufgaben geméass SIA 108)

=  Verkehrsplanung

= Umwelt / Nachhaltigkeit (Ausgleichsmassnahmen, NIS usw.)

= Boden- und geologisches Gutachten, Vermessung, Altlasten

= Brandschutz (QSS 1)

= Lichtplanung

= Sicherheitsplanung

= Oberbauleitung / Chefbauleitung (SIA 102, 103, 108 und weitere)

» Fachbauleitung aller Gewerke (SIA 102, 103, 108 und weitere)

= Schadstoffanalyse

3.2. Leistungen des Generalplaners

Das Generalplanermandat hat geméass SIA Ordnung fir Leistungen und Honorare LHO 102 (2014)
/103 (2014) / 106 (2007) / 108 (2014) alle notwendigen Leistungen zur qualitativ hochstehenden
Erbringung des Projektes zu erbringen Fachbereiche, die nach Ansicht des Anbieters notwendig
sind, sind innerhalb der Ausschreibung zu benennen und anzubieten.

Die angegebenen Schlisselpersonen und die Stellvertretungen missen tatsachlich fiir das Projekt
verflgbar sein.

Allféllige Subunternehmungen sind bei der Angebotsabgabe anzugeben. Der nachtragliche Beizug
von Subunternehmungen bedarf einer schriftlichen Zustimmung durch die Auftraggeberin.

Die Bauherrschaft behalt sich vor mit Abschluss des Bauprojektes einen Generalunterneh-
mer (GU / TU-Modell) mit der Realisierung des Projektes zu beauftragen.

3.3. Ubergeordnete Ziele, Qualitatsschwerpunkte
Das GP-Mandat muss eine hohe planerische und koordinative Aufgabe sowohl bei der Projektie-

rung als auch Ausfuihrung erfillen. Da es sich hierbei um ein technisches Bauwerk handelt, obliegt
die Federfiihrung dem Bauingenieur.

DMS-ID 12876779
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3.4.

Phasenunabhéngige Aufgaben

3.4.1. Leistung Generalplaner (GP)

Die Aufgaben beziehen sich auf das gesamte Team inkl. Fachplaner.

Beratung des Auftraggebers/der Gesamtprojektleitung
Kommunikation mit dem Auftraggeber, SBB-I und Dritten
Vertretung des Auftraggebers gegeniiber Dritten
Unterstltzung bei der Klarung von Schnittstellen

Fachliche Leitung sowie raumliche und zeitliche Koordination aller an der Planung des Bau-
vorhabens beteiligten Fachleute sowie Fachbereiche

Termingerechtes bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen

Rechtzeitige Formulierung von Antragen an den Auftraggeber

Veranlassen von Entscheiden

Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte

Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Terminen

Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begriindung aufgrund der jeweiligen Vor-
phase

Organisation, Uberwachung und Steuerung:
- des Beschaffungswesens
- des Bestell- und Rechnungswesens
- zeitnahes Nachtragsmanagements

Durch den Auftragnehmer (alle zugehdrigen Leistungsbereiche des Generalplaners) ist ein
projektbezogenes Qualitatsmanagement (PQM) gemaéass SIA-Merkblatt Nr. 2007 «Qualitéat im
Bauwesen» zu betreiben. Damit verbunden sind folgende Leistungen zu erbringen:

- Festlegung relevanter projekt- und prozessbezogener Risiken, Chancen und Quali-
tatsanforderungen

- Unterstiitzung des Auftraggebers bei der Erarbeitung von PQM-Grundlagen

- Aufbau des projektierungs- und ausfiihrungsrelevanten Qualitatsmanagements

- periodische Uberpriifung und Aktualisierung/Nachfiihrung des PQM

- Organisation und Leitung der Qualitatssicherung
des technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses
Erstellung von periodischen, halbjahrlichen Standberichten z.H. der Projektsteuerung
Protokollierung der Sitzungen

Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro
Teilphase

Sicherstellen des Informationsflusses und der Dokumentation, einschliesslich der Organisa-
tion des technischen und administrativen Datenaustausches

DMS-ID 12876779
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Sicherstellung der Erfullung der behdérdlichen Auflagen

Zusétzlich sind die folgenden Aufgaben vom Gesamtleiter (mit Unterstiitzung durch die Fachplaner)
wahrzunehmen:

3.4.2.

Monatliche Rapportierung zuhanden des Auftraggebers/der Gesamtprojektleitung u. a. mit
folgenden Eckpunkten:

- Terminkontrolle

- Neu erkannte oder veranderte Risiken (quantitativ) fir das Gesamtprojekt und deren
maogliche Gegensteuerungsmassnahmen

- Nachweis der Bereitstellung der Schliisselpersonen (Eigenpersonal und Personal der
Subunternehmer / Partner)

Vierteljahrliche Endkostenprognose mit quantitativer Begrindung allfalliger Abweichungen
gegenuber der Planung, aufgeteilt nach Fachdiensten und unter Beriicksichtigung eventuel-
ler Zusatzauftrage und Nachtrage; aktualisierte graphische Darstellung der Ist-Kostenent-
wicklung und der prognostizierten Kosten bis zum Phasenende aufgeteilt nach Fachdiensten

Abbilden der Plandaten inkl. Bauphasenzustdnde geméass Vorgaben der SBB.

Koordination

Zu den Aufgaben des Gesamtplaners gehdren:

Interne Koordination des gesamten Planungsteams und allfalliger Fachdienste der SBB-Inf-
rastruktur, Nutzervertreter BZ Mitte usw.

Vorbereitung und Durchfihrung von Sitzungen und Koordinationssitzungen mit Fachdiens-
ten SBB in Funktion als Fachberater inkl. Protokollfiihrung

Unterstitzung der Koordination zwischen SBB-I und SBB-IM Projekten (Abhangigkeiten und
Konflikte)

Mithilfe bei der Koordination der am Projekt beteiligten SBB-Stellen sowie des Projektumfelds
Koordination allféalliger externer Fachplaner, Spezialisten und Prufinstanzen
Fachliche Koordination mit allenfalls extern betroffenen Werkeigentiimern

Integration von Projekten der SBB-Fachdienste (Integration in Projekt- und Terminpléane inkl.
Koordination und periodische Aktualisierung)

Bereitstellen aller fur die Bauphasenplanung erforderlichen Unterlagen

- Technische Abstimmung samtlicher Gewerke

- Koordination mit dem Projekt SBB aus dem Grundauftrag

- Koordination der Intervalle / Bauphasenplanung- Falls notwendig
Bearbeiten vertiefter Bewertungs- und Beurteilungsverfahren wie Nutzwertanalysen

Beurteilen und Bewerten der moglichen Ausfihrungsvarianten und Optionen anhand spezi-
eller Bewertungs- und Beurteilungsverfahren (Nutzwertanalysen etc.)

Einarbeitung der Inputs aus der umweltrechtlichen Beurteilung
Durchfuhrung von Orientierungs- und Entscheidungsfindungsanlassen
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Ein iterativer Ablauf bei der Projektierung und die Schnittstellenkoordination zwischen Planer und
den Fachbereichen der SBB sind im Honorarangebot zu bericksichtigen.

3.4.3. Sitzungen / Besprechungen

Die Sitzungen sind aufbauend auf den Vorgaben des Grundauftrags und kénnen bedarfsgerecht
erweitert werden. Die SBB erhélt von jeder Sitzung ein Protokoll.

Die entsprechenden Aufwendungen sind fir jede Teilphase in das Angebot einzurechnen.

3.4.4. Projektbezogenes Qualititsmanagement

Durch den Auftragnehmer (alle zugehdérigen Leistungsbereiche des Generalplaners) ist ein projekt-
bezogenes Qualitatsmanagement (PQM) gemass SIA-Merkblatt Nr. 2007 «Qualitat im Bauwesen»
zu betreiben. Damit verbunden sind folgende Leistungen zu erbringen:

= Festlegung relevanter projekt- und prozessbezogener Risiken, Chancen und Qualitatsanfor-
derungen

= Unterstitzung des Auftraggebers bei der Erarbeitung von PQM-Grundlagen

= Aufbau des projektierungs- und ausfiihrungsrelevanten Qualititsmanagements
= periodische Uberpriifung und Aktualisierung/Nachfiihrung des PQM

= Organisation und Leitung der Qualitatssicherung Leistungsbeschrieb

= Einarbeitung der SBB-I relevanten Vorgaben / Richtlinien

3.5. Phasenabhangige Aufgaben

3.5.1. Leistung Generalplaner

Die Aufgaben beziehen sich auf das gesamte Team inkl. Fachplaner.

Die Auftraggeberin behalt sich vor einzelne Leistungen ersatzlos zu streichen. Daraus ergeben sich
fur den Auftragnehmer keine Honoraranspriiche.

Leistungs Leistungen des Generalplaners (Gesamtleitung / Koordination)
bereich (Basis: SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter)

Projektierung (31 VP und 32 BP)
Grundlagen: Genehmigtes Projekt SBB-I und SBB-IM

Ziel: Projekt und Kosten optimiert, Schnittstellen bereinigt und ins PGV Dossier aufgenommen,
Genehmigungsfahiges Projekt, Termine definiert

Organisation | Alle Grundleistungen geméss SIA 102 (2014), zuséatzlich

= Fachlicher Austausch mit Dritten zur Sicherstellung einer koordinierten, funkti-
onalen und genehmigungsféhigen Planung.
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Leistungs Leistungen des Generalplaners (Gesamtleitung / Koordination)
bereich (Basis: SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter)

= Anfordern der Unterlagen von Fachspezialisten und Beratern
= Austausch mit Unternehmen bzgl. Konstruktionsméglichkeiten

Grundla- = Beschaffung aller notwendigen Planungsgrundlagen, Gutachten, wie z.B.
%enréermltt- » Bedarfsweise: Vermessung der Bahntechnik-Anlagen vor Ort

» Geologische Gutachten

» Geotechnische Abklarung/Einschatzung (Baugrund etc.)

» Grundwasserbetrachtung

» Durchfihren von speziellen Untersuchungen wie Modellversuche
» Umweltbericht

Beschrieb, |Alle Grundleistungen geméass SIA 102 (2014), zuséatzlich
Visualisie-

rung = Ausarbeiten von Varianten aufgrund wesentlich abweichender Anforderungen

oder Grundlagen
= Erstellen eines detaillierten Erlauterungsberichtes

= Prifen und Erarbeiten von Projektoptimierungen (auch Variantenprifung) zur
Kostenreduktion ohne/ oder mit Vorgaben der SBB (Value Engineering)

= Ausarbeiten von Varianten flr einzelne Bauteile zur Optimierung der Gestaltung
und des ausseren Erscheinungsbildes

= Erstellen von Dokumenten fur das spatere Bewilligungsverfahren; Nutzungs-
vereinbarung, Projektbasis, Projektbeschrieb, Planunterlagen

= Erarbeiten und Erstellen eines detaillierten Material- und Farbkonzepts (Grund-
ausbau und Fassade), sowie dessen Zusammenfassung in textlicher und grafi-
scher Hinsicht

= Erarbeiten und Erstellen eines Beleuchtungskonzeptes

= Erarbeiten und Erstellen eines Signaletikkonzepts

= Erarbeiten von Vorschlagen fur die Gestaltung der Ansichtsflachen

= Visualisierung der Ergebnisse mit fotorealistischen Darstellungen (3D, 2 Stk.)
= Priufung der Einfliisse aus Drittprojekten

Detailstudien

= Erstellen eines detaillierten Material- und Konstruktionsbeschriebs (z. B. Raum-
blatter) als Arbeitsunterlage fir Dritte

= Ausarbeitung von Konstruktions-, Material- sowie Farbvarianten Anlagen und
Beurteilung unter dem Aspekt der Gesamtwirtschaftlichkeit

=  Ausarbeiten von Detailvarianten fur alle Bauteile und Bauteilanschliisse

= Erarbeiten von Varianten der Bauausfiihrung bzw. des Bauvorgangs inkl. Auf-
zeigen der einzelnen Konsequenzen

= Einarbeitung der Massnahmen aus der umweltrechtlichen Beurteilung
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Leistungs Leistungen des Generalplaners (Gesamtleitung / Koordination)
bereich (Basis: SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter)
= Uberpriifen der Varianten auf Auflagerelevanz
Brandschutz |= Alle notwendigen Abtimmungen mit der Feuerpolizei
= Heissbemessungen
= Evakuierungskonzept
= Entrauchung
= Brandschutzkonzept und -pléne
Kosten / Fi- | Alle Grundleistungen gemass SIA 102 (2014), zuséatzlich
hanzierung 1, Baukostenvergleich grundsatzlich verschiedener Konstruktionsarten
= Erarbeiten von Projektanderungen zur Kostenreduktion aufgrund von Vorgaben
der Auftraggeberin und Anpassen des Kostenvoranschlages
= Ermitteln der Lebenszykluskosten
= Einbezug der durch Spezialisten, Unternehmer, Berater erstellten Kostenvoran-
schlage
= Baukostenvergleich verschiedener Konstruktion-, Material-, Farb- und Beleuch-
tungsvarianten
Termine Alle Grundleistungen gemass SIA 102 (2014), zusatzlich
= Ausarbeiten eines detaillierten Terminplans fur das Bauvorhaben in Abstim-
mung mit Nachbarprojekten (Detaillierungsgrad bis auf die notwendigen Ar-
beitsschritte)
Administra- | Alle Grundleistungen gemass SIA 102 (2014), zuséatzlich
tion = Erstellen von Planlisten
= Erstellen von Entscheidungsgrundlagen
= Anpassen von CAD und EDV an Auftraggeber Vorgaben
= Erstellen eines detaillierten Erlauterungsberichts als Zusammenfassung des
Bauprojekts (Technischer Bericht)
Dossier VP | = Zusammenstellung aller relevanten Dossierunterlagen gemass Inhaltsstruktur
und BP SBB z.H. der POL

= Technische Vorprifung SBB-I

Bewilligungsverfahren 33

Grundlagen: Bauprojekt

Ziel: Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt

Organisation

Alle Grundleistungen gemass SIA 102 (2014), zusatzlich

= Anfordern der Unterlagen von Fachspezialisten und Beratern
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Leistungs Leistungen des Generalplaners (Gesamtleitung / Koordination)
bereich (Basis: SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter)
Beschrieb, |Alle Grundleistungen geméss SIA 102 (2014), zuséatzlich
lef]uallsm— = Erstellen der Unterlagen fiir Subventionseingaben aller Art, Konzessionsgesu-
9 che und Landerwerb
= Revidieren und Ergénzen von Nutzungsvereinbarung, Projektbasis, Projektbe-
schrieb, Bewilligungsunterlagen
Kosten / Fi- | Alle Grundleistungen gemaéass SIA 102 (2014)
nanzierung
Termine Alle Grundleistungen gemass SIA 102 (2014)
Administra- | Alle Grundleistungen gemass SIA 102 (2014)
tion

Ausschreibung

Grundlagen: Bauprojekt und Detailstudien

Ziel: Vergabereife erreicht

Organisation

Alle Grundleistungen gemass SIA 102 (2014), zusatzlich

Organisation, Mitwirkung und Teilnahme bei einer allfalligen Unternehmerbege-
hung.

Erarbeiten eines Schnittstellenpapiers fir die auszuschreibenden Leistungen
Berlicksichtigung der Schnittstellen zu anderen Fachbereichen
OPTIONAL GU oder TU-VERGABE

Beschrieb,
Visualisie-
rung

Alle Grundleistungen gemass SIA 102 (2014), zusatzlich

Ausschreibungsplane

Erstellen der Ausschreibungsplane bzw. funktionalem Baubeschrieb: Die Aus-
schreibungsunterlagen sind so detailliert zu erarbeiten, dass die Unternehmer
eine exakte Kalkulationsgrundlage haben; Ausschreibungs- und Detailplane
beinhalten neben Grundrissen, Schnitten, Details auch Abwicklungen von Bau-
teilen inkl. Rastereinteilungen, Bohrlochbilder etc.

Definitive Auswahl der Materialien und Konstruktionen, Apparate und derglei-
chen mit der Auftraggeberin

Ausschreibung

Erstellen der Leistungsverzeichnisse inkl. aller erforderlichen Beilagen, die kal-
kulationsrelevanten Inhalt haben (z. B. Informationen zu Baustellenlogistik, Pro-
visorien)

Formulierung der Beantwortung allfalliger Bieterfragen (Versand erfolgt gesam-
melt und anonymisiert durch Auftraggeberin)
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Leistungs Leistungen des Generalplaners (Gesamtleitung / Koordination)
bereich (Basis: SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter)
Vergabe
= Zusammenstellen von Vergleichswerten anderer Objekte zur Plausibilitatspri-
fung
= Mitwirken bei der Behandlung von Rechtsmittelverfahren
= Uberpriifung von Referenzangaben
= Zusammenstellung der Positionspreise aller Bieter in einer Liste
= Technische und kaufmé&nnische Prifung allfalliger Unternehmervarianten und
deren Beurteilung
= Erstellen der Vergabeantrage nach Muster SBB
= Mitwirkung bei der Erstellung der Vertragsunterlagen durch die Auftraggeberin
Ausflhrungsprojekt

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote

Ziel: Ausfuhrungsreife erreicht

Organisation

Alle Grundleistungen gemass SIA 102 (2014), zusatzlich

= Anfordern der Unterlagen von Fachspezialisten und Beratern

Beschrieb, |Alle Grundleistungen geméss SIA 102 (2014), zuséatzlich
?ﬂzuallsm- = Erstellen von Projektberichten, Grafiken / Visualisierungen fir die Kommunika-
9 tion gegenuber Dritten
= Gestalterische Koordination aller Beteiligten
= Begleitung und Mithilfe bei der Gestaltung der Ingenieurbauwerke sowie der
Technischen Anlagen
Ausflihrung

Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Vertrdge mit den Unternehmern und Liefe-

ranten

Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchfiihrung der Abnahme. Schlussab-
rechnung von Unternehmern und Lieferanten abgenommen.

Organisation

Alle Grundleistungen gemass SIA 102 (2014), zusatzlich

Beschrieb,
Visualisie-
rung

Alle Grundleistungen gemass SIA 102 (2014), zusatzlich
= Gestalterische Leitung

= Erstellen Projektberichte, Grafiken / Visualisierungen fur die Kommunikation ge-
genuber Dritten
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Leistungs Leistungen des Generalplaners (Gesamtleitung / Koordination)
bereich (Basis: SIA 103 (2014), Leistungen als Gesamtleiter)

= Begleitung und Mithilfe bei der Gestaltung der Ingenieurbauwerke sowie der
technischen Anlagen

= Begleitung und Mithilfe bei der Gestaltung der Umgebungsarbeiten

Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen: Gemass gestalterischem Grundkonzept, Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bau-
werk

Ziel: Bauwerk Ubernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Man-
gel behoben

Organisation | Alle Grundleistungen gemass SIA 102 (2014), zusatzlich
= Mithilfe beim Einholen erforderlicher Betriebsbewilligungen

Beschrieb, |Alle Grundleistungen geméss SIA 102 (2014), zuséatzlich
Visualisie-
rung

Inbetriebnahme

= Mitwirken bei der Instruktion des Betriebspersonals
Dokumentation tber das Bauwerk

= Erstellen von Revisionsunterlagen (dwg, dxf, pdf)

Erstellen bzw. Kontrolle von Betriebsinstruktionen
= Rechenschaftsbericht Uber Projektierung und Ausfiihrung des Bauwerks

= Erstellen von Unterhaltspléanen, sowie Zusammenstellung eines Produkt- und
Reinigungskatalogs

= Fotodokumentation, sortiert nach Bauteilen und Bauphasen

= Erstellen eines Schlussberichts in elektronischer Form. Der Schlussbericht be-
inhaltet Kennzahlen, die spateren Kostenschéatzungen ahnlicher Anlagen die-
nen.

Leitung der Garantiearbeiten
= Leistungen nach Ablauf der zweijahrigen Rugefristen
= Uberwachen der Garantiearbeiten im Falle von aufgeschobenen Terminen

= Mehrleistungen infolge umfangreicherer Garantiearbeiten, die der Architekt
nicht zu verantworten hat

Kosten / Fi- | Alle Grundleistungen geméass SIA 102 (2014), zuséatzlich

nanzierun . . N
9 |a Erarbeiten und Zusammenstellen von Kostenkennwerten, die spéateren Kosten-

schatzungen ahnlicher Anlagen dienen
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3.5.2. Leistung Chefbauleitung inkl. Fachbauleitung

Ausfihrung

(in Anlehnung an SIA 112 und in Abstimmung mit den Bauleitungsaufgaben der einzelnen Fach-

bereiche)

Grundlagen: Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Vertrage mit den Unternehmern und Liefe-

ranten

Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchfihrung der Abnahme, Schlussab-
rechnung von Unternehmern und Lieferanten abgenommen

Organisation

Fuhrung samtlicher Fachbauleitungen, Koordination und Abstimmung mit den
SBB-Fachdiensten und den Nachbarprojekten

Teilnahme, Leitung und Protokollierung Bausitzungen

Organisation des Anderungswesens

Erarbeitung und Verantwortung Nachtragsmanagement

Teilnahme an samtlichen Nachtragsverhandlungen mit Unternehmern
Erlassen von Ausfilhrungsanweisungen (in Absprache mit den SBB)
Umsetzen des PQM beziiglich Ausfiihrung und Anderungswesen
Aufbau einer Alarmorganisation / Einrichtung eines Pikettdienstes

Beschrieb, |= Leiten der Bauausfuhrung «Chefbauleitung»
lef]uallye— = «level of service»: Es wird gefordert, dass die Chefbauleitung die Baustelle
9 mind. 1 x pro Tag, im Falle von Mehrschichtbetrieb mindestens 1 x pro Schicht
vor Ort kontrolliert. Sinngemass gilt dies auch bei Nacht- und Wochenendarbei-
ten.
= Qualitatsprifungen
= Veranlassen von Baukontrollen durch die Fachbereiche, durch beauftragte
Dritte oder durch Behorden
= Uberwachen der Einhaltung von Auflagen
= Mithilfe bei der Ausfertigung der Werkvertrage
= Erstellen von Entscheidungsgrundlagen zuhanden der Projektsteuerung
= Unterstlitzung beim Einholen von Garantieverpflichtungen
= Unterstitzung beim Festlegen der Massnahmen zur Mangelbehebung
= Erstellen und Fortschreiben Priflaufe fur Dokumente
= Kontrolle und Koordination der Berichte der Fachbauleitungen (Arbeitsfort-
schritte, Ausmasse, Massenermittlung, Vermessungen, Regierapporte etc.)
= Mitarbeit bei der Ausarbeitung der Sicherheitsdispositive und stichprobenartige
Kontrolle der Einhaltung
=  Durchsetzen von Sicherheitsmassnahmen; Mithilfe bei Sicherheitsaudits und -
checks, Baustellenfihrungen
Kosten / Fi-|= Koordination des Zahlungsflusses und periodische Prifung der Zahlungsplane
nanzierung

Fuhren der Bauleitung in Fragen des Vertrags-/Qualitats-/Terminmanagement
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Termine =

Uberwachung und koordinative Steuerung zur Einhaltung von vorgegebenen
Terminen / Meilensteinen

Ausarbeiten von wochentlichen Terminplanausschnitten fur die Baustelle, inkl.
Schnittstellenabbildung und Koordinationsbedarf, damit die einzelnen Unter-
nehmen informiert sind

Dokumenta- |=
tion und Teil-
phasenab-
schluss

Erstellen und Fortschreiben einer Fotodokumentation des Ist-Zustands samtli-
cher Objekte im Projektperimeter inkl. Zustandsaufnahme vor Baubeginn

Erstellen eines woéchentlichen Statusberichts (Baujournal)
Erstellen von Statusberichten

Mithilfe beim Verfassen des Standberichts

Fuhren Mangelliste

Wodchentliches Einholen und Kontrolle der Tagesrapporte der Unternehmer

3.6. Leistungen der SBB AG

Die folgenden Leistungen werden von der SBB erbracht:
» Einsitz der Projektsteuerung im Projektteam

» Fachtechnische Begleitung seitens Fachdiensten

= Fachtechnische Begleitung Sicherheit

3.7. Leistungen Dritter

Keine Leistungen
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4. Honorierung

4.1. Honorierungsart

Gemass Teil 3 Angebotsformular

4.2. Nebenkosten

Gemass Teil 3 Angebotsformular

4.3. Zusatzleistungen

Gemass Teil 3 Angebotsformular

DMS-ID 12876779

=) SBB CFF FFS



Seite 24/24 E SBB CFF FFS

5. Beilagen
e 01_Anforderungsprofil
o 02_Auszug Studie Itten Brechbiihl 2014_Bestvariante
o 03_Fachbericht SC+P Baugrund Altlasten Grundwasser 2012
e 04_Baugrunduntersuchung BZ Olten SC+P 2019.pdf
e 05_Baugrund Tiefgarage SC+P 2011
o 06_Allgemeine Geschéftsbedingungen der SBB AG
o 07_Approximatives Sicherheitsdispositiv
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