
Terminplan TBA Kanton St. Gallen - Massnahmenkonzept Störfallvorsorge

Arbeitsschritt 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Submission Ingenieurbüro

Offertprüfung (inkl. Teststrecken)

Zuschlag und Arbeitsvergabe (nach Kreditfreigabe)

Startsitzung und Konzepterarbeitung (mit PL & Kapo)

Befahrungen

Abgabe Daten

Stand: 18.09.2020 Ferien

2020

Oktober Januar Februar MärzSeptember DezemberNovember

2021

AugustJuliJuniMaiApril
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