

Terminplan TBA Kanton St. Gallen - Massnahmenkonzept Störfallvorsorge

	2020																2021																																			
	September				Oktober				November				Dezember				Januar					Februar				März				April				Mai				Juni				Juli				August						
Arbeitsschritt	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Submission Ingenieurbüro																																																				
Offertprüfung (inkl. Teststrecken)																																																				
Zuschlag und Arbeitsvergabe (nach Kreditfreigabe)																																																				
Startsitzung und Konzepterarbeitung (mit PL & Kapo)																																																				
Befahrungen																																																				
Abgabe Daten																																																				

Stand: 18.09.2020



Ferien