
ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 STAZIONE D'INTRAGNA 210 g lun 30.05.22 lun 24.04.23

2 Installazioni di cantiere 5 g lun 30.05.22 ven 03.06.22

3 Demolizione parziale edificio esistente 5 g lun 06.06.22 ven 10.06.22

4 Messa in sicurezza binari e scavi esterni all'area dei binari lato sud‐ovest 10 g lun 13.06.22 ven 24.06.22

5 Realizzazione opere interrate stazione (sottocentrale e impianti di servizio) 20 g lun 27.06.22 ven 22.07.22

6 Trasferimento sottocentrale, messa in funzione e demolizione sottocentrale esistente 20 g lun 25.07.22 lun 05.09.22

7 Messa in sicurezza binari e scavi esterni all'area dei binari lato ovest 10 g mar 06.09.22 lun 19.09.22

8 Realizzazione opere interrate stazione (rampa e sottopassaggio lato ovest) 20 g mar 20.09.22 lun 17.10.22

9 Riempimento e costipamento del terreno 5 g mar 18.10.22 lun 24.10.22

10 Realizzazione edificio stazione fuori terra 20 g mar 25.10.22 lun 21.11.22

11 Realizzazione pensilina in calcestruzzo binario 1 20 g mar 22.11.22 lun 09.01.23

12 Lavori con interruzione del traffico ferroviario 65 g mar 10.01.23 lun 10.04.23

13 Scavi zona area binario, rimozione massicciata e rotaie 10 g mar 10.01.23 lun 23.01.23

14 Realizzazione opere interrate lato est 25 g mar 24.01.23 lun 27.02.23

15 Riempimento e costipamento del terreno 5 g mar 28.02.23 lun 06.03.23

16 Installazione impianti di sicurezza 30 g mar 28.02.23 lun 10.04.23

17 Realizzazione canalizzazioni, camerette e bauletti elettrici 10 g mar 07.03.23 lun 20.03.23

18 Riempimenti e costipamenti marciapiedi 10 g mar 07.03.23 lun 20.03.23

19 Posa massicciata e ripristino binari 15 g mar 21.03.23 lun 10.04.23

20 Adattamento linea di contatto e realizzazione nuovi pali LC 10 g mar 21.03.23 lun 03.04.23

21 Realizzazione pensilina marciapiede 3 5 g mar 21.03.23 lun 27.03.23

22 Realizzazione pavimentazione marciapiedi 10 g mar 28.03.23 lun 10.04.23

23 Arredo marciapiedi 5 g mar 11.04.23 lun 17.04.23

24 Sistemazioni esterne 5 g mar 18.04.23 lun 24.04.23

25 Messa in esercizio 0 g lun 24.04.23 lun 24.04.23

26 STAZIONE DI TEGNA 135 g mar 27.09.22 lun 24.04.23

27 Spostamento comandi passaggi a livello e cavi 20 g mar 27.09.22 lun 24.10.22

28 Installazioni di cantiere 5 g mar 25.10.22 lun 31.10.22

29 Scavi esterni all'area del binario 5 g mar 01.11.22 lun 07.11.22

30 Realizzazione edificio stazione 20 g mar 08.11.22 lun 05.12.22

31 Demolizione edifici esistenti 10 g mar 06.12.22 lun 09.01.23

32 Lavori con interruzione del traffico ferroviario 60 g mar 10.01.23 lun 03.04.23

33 Scavi zona area binario, rimozione massicciata e rotaie 10 g mar 10.01.23 lun 23.01.23

34 Realizzazione canalizzazioni, camerette e bauletti elettrici 10 g mar 24.01.23 lun 06.02.23

35 Riempimenti e costipamenti marciapiedi 10 g mar 24.01.23 lun 06.02.23

36 Posa massicciata e ripristino binari 15 g mar 07.02.23 lun 27.02.23

37 Realizzazione passaggio a livello 5 g mar 28.02.23 lun 06.03.23

38 Adattamento linea di contatto e realizzazione nuovi pali LC 10 g mar 07.02.23 lun 20.02.23

39 Installazione impianti di sicurezza 40 g mar 07.02.23 lun 03.04.23

40 Realizzazione pensilina in calcestruzzo 5 g mar 07.03.23 lun 13.03.23

41 Realizzazione pavimentazione marciapiedi 10 g mar 14.03.23 lun 27.03.23

42 Arredo marciapiedi 5 g mar 28.03.23 lun 03.04.23

43 Pavimentazione e sistemazione piazzale 15 g mar 04.04.23 lun 24.04.23

44 Messa in esercizio 0 g lun 24.04.23 lun 24.04.23
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