



	Cadenza semi oraria Locarno-Intragna
	Comuni di CENTOVALLI e TERRE DI PEDEMONTE
Sezione della mobilità Via Franco Zorzi 13 Casella postale 2170 6501 BELLINZONA	PROGETTO DI MASSIMA
Piano no.: B05	Potenziamento dell'offerta della ferrovia regionale delle Centovalli
Scala: 1:500	
Data: 25 ottobre 2019	
Modifiche:	
Operatore: AF TOSCANO SA Via Lischedo 11 CH-6802 Rivera Tel. +41 91 935 99 99 rivera@toscano.ch www.toscano.ch GESTE Engineering SA EPFL Innovation Park - C CH-1015 Lausanne Tel. +41 21 694 18 00 info@geste.ch www.geste.ch	
Piano no.: 460364 / B05	Stazione Tegna
Progettato Disegnato Controllato	
CEC DAZ BAP	
Dimensione: 59,4x105,0 cm	Fasi di lavoro
	B05


Fase 1 - Stazione Tegna 1:500: Installazione di cantiere.




Fase 3 - Stazione Tegna 1:500: Trasferimento impianti di sicurezza e demolizione edifici esistenti.




Fase 5 - Stazione Tegna 1:500: Riempimenti e costipamento marciapiedi, posa massiciata e ripristino binari, adattamento linea di contatto, realizzazione canalizzazioni, camerette, bauletti elettrici e installazioni impianti di sicurezza




Fase 7 - Stazione Tegna 1:500: Pavimentazione e sistemazione piazzale.



Fase 2 - Stazione Tegna 1:500: Scavi esterni all'area del binario, realizzazione edificio stazione.



Fase 4 - Stazione Tegna 1:500: Scavi zona area binario, rimozione massiciata e rotaie.



Fase 6 - Stazione Tegna 1:500: Realizzazione pensilina, realizzazione pavimentazione marciapiedi e arredo marciapiedi.

