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1 _Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Auf dem Nationalstrassenabschnitt zwischen den Verzweigungen Hagnau und Augst soll ein Ausbau
von sechs auf acht Fahrstreifen sowie eine Gesamtinstandsetzung der bestehenden Infrastruktur
erfolgen. Das Objekt «Tunnel Schweizerhalle» (ehemals «Galerie Schweizerhalle») ist auf diesem
Abschnitt ein Objekt mit spezieller Herausforderung. Die Herausforderungen in Zusammenhang mit dem
Ausbau sind in diesem Bereich besonders anspruchsvoll, da der bestehende Tunnel nérdlich an das
Industrieareal Schweizerhalle angrenzt und stdlich an den Rangierbahnhof Basel SBB.

Bei der Uberpriifung des Tunnels Schweizerhalle wurden bekannte Defizite bestatigt respektive Defizite
in gravierenderem Ausmass erkannt. Die Lage der verbauten Bewehrung ist bei vielen Quertragern
nicht bekannt. Zusammen mit einem mutmasslichen Fortschritt der Korrosion ist von reduzierten
Querschnitten in der Armierung auszugehen. Die Tragsicherheit kann mit diesen Unbekannten nicht
zweifelsfrei nachgewiesen werden. Fir eine akute Gefahrdung bestehen allerdings keine ausseren
Anzeichen; es liegen keine Vorformungen mit Rissbildung vor. Das Bauwerk ist konstruktiv robust
ausgebildet. Damit besteht kein Bedarf fur die Ausfuhrung von Sofortmassnahen.

Ohne Instandsetzungsmassnahmen zur Einddmmung einer voranschreitenden Korrosion nimmt die
Schadigung des Bauwerks weiter zu. Abgeleitet aus dem heutigen Zustand ist davon auszugehen, dass
sich das Bauwerk in ca. 20 Jahren am Ende der Lebensdauer befindet, abgebrochen und neu erstellt
werden muss, wenn bis 2025 keine Instandsetzung bezlglich Korrosion erfolgt. Abbruch und Neubau
des Tunnels Schweizerhalle unter Betrieb der Nationalstrasse und unter Aufrechterhaltung des
Bahnbetriebs im Rangierbahnhof der SBB, welcher sich teilweise iber dem Tunnel Schweizerhalle
befindet, ist sehr anspruchsvoll und soll méglichst vermieden werden.

Eine grosse Herausforderung bei der Instandsetzung des Tunnel Schweizerhalle ist die zeitliche
Abstimmung der Instandsetzungsmassnahmen der 153 Quertrager in der Rdéhre Luzern und 130
Quertrager in der Rohre Basel. Ein Variantenstudium hat gezeigt, dass der ,Kathodischer
Korrosionsschutz (KKS)“ im vorliegenden Fall gegeniber einer konventionellen Betoninstandsetzung
vorteilhaft ist, da die bestehende Korrosion gestoppt werden kann und damit die Gebrauchstauglichkeit
des Bauwerks bis auf weiteres sichergestellt ist. Betoninstandsetzungen mussen periodisch wiederholt
werden und flihren damit periodisch zu erheblichen Einschrankungen in der Verfligbarkeit der Anlage.
Mit dem vorgeschlagenen kathodischen Korrosionsschutz ist vorgesehen, Titanbander direkt auf die
Quertrageroberflache zu montieren. Ein standig fliessender Schutzstrom schitzt die Bewehrung und die
Vorspannung dauerhaft, der Korrosionsprozess wird gestoppt.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen:

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen:

Die vorliegende Beschaffung beinhaltet die Leistungsinhalte des Prifingenieurs KKS fir die
Instandsetzung der Quertrdger Tunnel Schweizerhall fir das Massnahmenprojekt (MP) bis zur
Begleitung der Realisierung gem. Leistungsbeschrieb / Pflichtenheft vom 24.099.2020
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2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Leistungsbeschrieb / Pflichtenheft vom 24.09.2020
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017
2.1.4 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.4.1 Das Angebot des Beauftragten vom ..., bereinigt am ...

2.1.5 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandbicher
des ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge flr den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgeflihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarungen zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-RIichtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

D 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausflhrungsprojekt

52  Ausflihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Bau

Inbetriebnahme, Abschluss

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Massnahmenausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-Richtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

|:| 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

|:| 41 Ausschreibung, Offertvergleich,

Vergabeantrag

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag
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|:| 51  Ausflihrungsprojekt Unterlagen fiir die Ausfiihrung Unterlagen fiir die Ausfiihrung

D 52  Ausfihrung Bau Massnahmenausfiihrung

|:| 53 Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss

Weitere Teilphasen werden Schritt flr Schritt durch schriftiche Anzeige des im Vertrag angegebenen
Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2017.

Vergiitung

41

Vergiitung

4.2

4.1.1 Es wird eine Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fiir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ..., bereinigt am ....

Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:

Total gemass Leistungstabelle CHF 0.00
Total Zuschlage Nacht- und Sonntagarbeit CHF 0.00
Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00
Honorarreserve Bauherrschaft 15% (Freigabe durch BH) CHF 0.00
/. Rabatt 0,00 % CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF 0.00
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen
KBOB fur Planerleistungen.

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.

4.1.2 Bei Zahlung innert 30 Tagen seit Falligkeit wird ein Skonto von ...% gewahrt.

Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige
Dokumente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit,
auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Verglitung gemass Ziffer 4.1 hievor
eingerechnet.

Zusatzliche Nebenkosten fir die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie
Broschiren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt
und durch den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergiitet.
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4.3

Teuerungsanpassung

4.4

Preisdnderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgefiihrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der
Vertragsabwicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber
diese Leistungen.

4.4.2 Vergltungsregelung:

Die Vergutung fur allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fir die Berechnung der Vergitung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Verglitung.

5 Finanzielle Modalitidten

5.1 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefiillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfiihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:
Bundesamt fir Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Zofingen
Brihlstrasse 3, 4800 Zofingen
Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu &aussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche
Leistungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die
Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergadnzung der Dokumentation zurickgewiesen. Zur
Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht
in die massgebenden Unterlagen zu gewahren.

5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

6 Fristen und Termine

6.1

Fir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

Frist / Termin Tatigkeit
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01.02.2021 Beginn der Arbeiten
30.06.2022 Ende der Arbeiten

6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.

Frist / Termin Tatigkeit
01.07.2022 Beginn der Arbeiten
30.06.2025 Ende der Arbeiten

Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name
Firma Bundesamt fir Strassen ASTRA
Adresse Filiale Zofingen
Brihlstrasse 3
4800 Zofingen
Telefon 0584827511
E-Mail

Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

E-Mail
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, gliltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fiir Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Sonstige Schaden:
Bautenschaden CHF 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:
Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
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(max. 20% der Versicherungssumme)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritét

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die (brigen Beitrdge gemass
Rahmenarbeitsvertradgen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Hohe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Grinden durch den Auftraggeber fuhrt.

10 Besondere Vereinbarungen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefiihrten Fristen gepriift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertrdgen, sowie bei
Regierechnungen und Abrechnungen fiir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungs-gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

12 Vertragsénderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur gliltig, wenn sie
von den Parteien schriftich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
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in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen Uiber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdricklich ausgeschlossen.

Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

14 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.

Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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15 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Ort und Datum:

Beilagen
Rechnungsdeckblatt
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