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Leistungsbeschrieb Oberbauleitung

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die Oberbauleitung in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist fiir Pro-
jekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des Sied-
lungsgebietes sowie fiir Riickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten der vier ASTRA-
Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Si-
cherheitsanlagen (BSA)) geméass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbiichern und be-
schreibt die Leistungen fur die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfuhrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fur
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfiihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbichern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasentbergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmen-
projekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen missen in der Regel vor den Bauausfiihrungen
erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefuhrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fir Auftraggeber und Auftragnehmer® vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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Leistungen uber alle Projektstufen

B Leistungen tber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die Bediirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber tber alle fur den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht Gber den Projektfortschritt geméass Vorgaben Projekt-
handbuch ASTRA

Die Vertretung des Auftraggebers gegeniiber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antréagen an Auftraggeber
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die rechtzeitige Formulierung von Antrédgen an Auftraggeber und Oberbauleitung
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitit, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitditsmanagements

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten

Die Fuhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten

Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers
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B Leistungen uber alle Projektstufen

e Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgéngigen
Projektstufen

e Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
e Der technische und administrative Datenaustausch

e Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA

e Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertradgen
o Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

Der Projektverfasser Bau Ubernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Projektverfasser
BSA.

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen

4.1 Ausschreibung (41)

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

- Genehmigung ASTRA gemass UKR

- Auflagen AP / DP / MP fiir die Ausfiihrung

- Plangenehmigungsverfiigung des Ausfuhrungsprojektes durch das GS UVEK

Grundlagen:

- Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz
- Genehmigter Terminplan ASTRA
- Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
- ASTRA Beschaffungshandbuch
- Projekthandbuch ASTRA
- KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)
Ziele: - Werk- und Liefervertrage abgeschlossen
- Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
- Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgeftihrt
- Ausfuhrungsreifes Ausschreibungsprojekt
- Vergabe der Realisierung abgeschlossen

- Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

4.2  Unterlagen fur die Ausfihrung (51)

Grundlagen: - Ausschreibungsunterlagen

- Werk- und Liefervertrage

- Massnhahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

- Planlieferungsprogramm fir die Unternehmung (Ausfiihrungspléane und Unterlagen)
Ziele: - Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fur die Ausfiihrung

- Ausfuhrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfihrung des
Bauwerkes und deren Ausristung

- Realistische und realisierbare Bauablaufe
- Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
- Sichere Verkehrsfuhrungen in der Realisierung

- Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen
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B Leistungen uber alle Projektstufen

4.3 Ausfihrung (Realisierung) (52)
Grundlagen:

Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern
- Definitive und realisierbare Ausfiihrungsunterlagen fur die Auftragnehmer
- Projekthandbuch ASTRA
- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verflugbarkeitskonzept
- Bewilligungen fir Bau und Ausriistung
- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung
- Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser
Ziele: - Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung
- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstandig erfullt
- Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung
- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult
- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte
- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
- Tests und Abnahmen durchgefuhrt

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der drtlichen Bauleitung unterschrieben

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)
Grundlagen: - Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfihrungsanderungen
- Projekthandbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
- Maéngelliste
Ziele: - Bauwerke abgenommen, tibernommen und in Betrieb genommen

- Ausfuhrungsplane und —unterlagen nachgefuhrt, DAW erstellt, Dokumentation der Feld-
aufnahmen liegt vor, geméass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Mangel behoben, Garantien erfllt

- Ausfuhrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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C Qualitatsmanagement

C Qualitatsmanagement

Fur jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fur die Bauausfiihrung
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Leistungen Oberbauleitung

D Leistungen Oberbauleitung

Projektstufen: Ausfiihrung, Inbetriebnahme, Abschlussarbeiten

Organisation

O

d

O Oooooo 0O

oooooo O ooooo O

O

Stellvertreter des Bauherrn bei der Gesamtleitung der Ausfuihrung. Leitet die Baurealisierung ge-
méss Projektorganisation

Ist verantwortlich fur die Interessenwahrung des Bauherrn auf der Baustelle (alles, was im Interesse
des Bauherrn liegt)

Ist verantwortlich fur die Koordination der Verkehrsumstellungen mit der Gebietseinheit bzw. der be-
auftragten Unternehmung

Stellt die fachubergreifende Koordination der Arbeiten am Bauwerk und dessen Ausriistungen sicher
(Fachbereiche T/U, K, T/G, BSA)

Ist Gesamtkoordinator der Fachplaner der Projektverfasser wahrend der Realisierung
Wickelt das Projekt in der Linie ab

Ist verantwortlich fur die Qualitéatskontrollen der Bauausfiihrung (Kontroll- und Prifplane)
Ist Qualitéts- und Risikomanager der Bauausfuhrung

Organisiert das Sitzungswesen der Realisierung. Leitet und protokolliert die Oberbauleitungs- und
Begleitgruppensitzungen. Nimmt an Bauleitungs-, Koordinations-, Schlichtungskommissions- und
Arbeitssitzungen teil

Nimmt an Projektsitzungen (nach Bedarf) der Projektstufe Ausschreibung teil

Unterstitzt den GPL im Vertragswesen, Versicherungswesen und fuhrt das Vertragscontrolling der
Realisierung

Unterstitz den GPL beim rechtzeitigen Bereitstellen von Grundsticken und der nétigen Rechte (z.B.
Wegrecht)

Unterstitzt den GPL bei rechtlichen Fragen der Baurealisierung (Claim-Management, Vertragsge-
staltung, Einsprachen, Bestellungsanderungen u.a.m.)

Unterstitzt den GPL bei der Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)
Uberpriift die Einhaltung der Vorgaben / Weisungen / Vorschriften firr die Realisierung
Wirkt mit bei der Koordination der verschiedenen Unternehmer

Ist verantwortlich fir die Leitung und Uberwachung der Ausfiihrung

Ist verantwortlich fir die Schulung des Notfallmanagements bei den Unternehmern und der 6rtlichen
Bauleitung

Ist verantwortlich fUr die Schulung des Sicherheits- und Verfligbarkeitskonzept Unternehmer / 6rtli-
che Bauleitung

Schlagt und bereitet die Controllingkonzepte fiir die Realisierung vor und setzt sie um
Organisiert und wirkt mit bei Tests und Inbetriebnahme von Bauwerken und Anlagen
Organisiert und wirkt mit bei allen Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen
Leitet die fachkoordinierte Inbetriebnahme aller Gewerke

Organisiert und wirkt mit bei der Mangelbehebung

Ist Ansprechperson bei Abweichungen von festgelegten Sicherheitsstandards und beim Notfallma-
nagement der Realisierung

Organisiert die Ubergabe des Bauwerks und der technischen Installationen durch das ASTRA an die
Gebietseinheit

Erstellt die Pflichtenhefte Sicherheitsdienste und unterstiitzt die Bauherrschaft bei der Planung und
Organisation der Verfugbarkeit der Bauwerke und Anlagen fir die Baurealisierung
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Ist verantwortlich fur die taglichen Kontroll- und Informationsarbeiten projektbezogenes Notfallmana-
gements Realisierung

Organisiert und stellt den Pikettdienst Oberbauleitung sicher, koordiniert Pikett OBL mit Pikett 6BL
Unterstiutzt den GPL beim Einholen der tGibergeordneten Verfugungen fir die Baustellensignalisation
Organisiert und veranlasst Ausfihrungsanweisungen

Uberpriift die Einhaltung der Anzeigepflicht des Unternehmers bei der értlichen Bauleitung (SIA 118,
Art. 25 bzw. OR Art. 358). Ergreift Massnahmen bei Nichteinhaltung der Anzeigepflicht

Uberwacht stichprobenartig die Ausmasse und Ausmassdokumente der 6rtlichen Bauleitung

Beschrieb und Visualisierung

d
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o d

Wirkt bei der Ausfertigung von Werk- und Liefervertrage auf Basis der KBOB-Vertrage (Typ ASTRA)
mit

Wirkt bei der Erstellung von Unterlagen fir die Publikation im Bundesanzeiger (SIMAP) mit
Bearbeitet die zur Behandlung durch den GPL zugewiesenen Chancen und Risiken der Realisierung
Unterstitzt die Begleitgruppe Notfallmanagement bei der Auswertung von Ereignissen

Fuhrt herbei, beantragt und setzt Entscheide zur Realisierung um

Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten vor Ort

Kontrolliert stichprobenartig laufend die Nachvollziehbarkeit von Ausmass, Massurkunden und Ab-
schlagszahlungen

Ordnet Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Absprache
mit Gesamtprojektleiter und 6rtlicher Bauleitung an

Uberwacht die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben (UVEK, ASTRA) in der Ausfiihrung

Uberprift die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen: bringt den Eingangsstempel mit Datum an,
vergleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten und dem Vertrag;
plausibilisiert den Rechnungsbetrag und prift, ob die Leistung erbracht ist; prift die Kostenzuord-
nung zu Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestatigt die Richtigkeit mittels Unter-
schrift.

Gibt den Kontrollplan frei und Gberwacht die Umsetzung

Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausflihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen
sicher

Stellt Unterlagen fur spezielle Bewilligungen bereit
Uberwacht und beantragt Bestellungsanderungen Realisierung

Prift die Ausfihrungsunterlagen, gibt diese frei und fuhrt eine Liste Ausfuhrungsunterlagen gemass
Vorgaben Projekthandbuch

Kontrolliert das Realisierungspflichtenheft BSA
Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen
Stellt sicher, dass Notfallmanagementmassnahmen eingehalten und umgesetzt werden

Unterstutzt ASTRA EP und den Gesamtprojektleiter bei der Nachfihrung der Nutzungs-, Unterhalts-
und Uberwachungsplane

Uberprift die Notwendigkeit von Projektanderungen bei der laufenden Ausfilhrung
Erstellt den Reportingbericht zu Handen Bauherrenunterstiitzung bzw. Gesamtprojektleiter

Zieht bei und koordiniert Planer, Unternehmer, Lieferanten, Gebietseinheit und weitere sofern dies
fur die Prufung von Bauwerksteilen, die Durchfiihrung von Tests und Verfligbarkeit der Natio-
nalstrasse erforderlich ist

Wirkt bei Audits und Projektreviews Gesamtprojektleiter bei Unternehmer und 6rtlicher Bauleitung
mit
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Legt die Massnahmen zur Mangelbehebung mit der &rtlichen Bauleitung fest

Holt Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen ein

Wirkt bei Tests bzw. der Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen mit
Wirkt bei Nachtests von BSA mit

Wirkt bei der Abnahme von Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen durch die Umweltbaubegleitung
mit

O Uberpriift die Erbringung der im PQM festgelegten Leistung der Realisierung bei Unternehmer und
Projektverfasser

O Wirkt bei temporarer Landbeanspruchungen und Erstellen von Vertragen mit

O Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit

O Wirkt bei der Offentlichkeitsarbeit mit

O Unterstitzt den Gesamtprojektleiter bei Schlichtungsverfahren

O Erstellt einen Schlussbericht Realisierung in gebundener Form mit Verbesserungsvorschlagen

Kosten / Finanzierung

O Praft formal die Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen Werk- und Liefervertrége

O Praft Zahlungsplane Auftragnehmer. Passt Zahlungsplane an Bestellungsénderungen bzw. Mehr-
und Minderkosten an

[0 Stellt einen Plan fir Abschlagszahlungen Realisierungen in Zusammenarbeit mit der ortlichen Bau-
leitung und Unternehmer auf

O Macht laufend Soll-Ist Vergleich der Abschlagszahlungen

O Kontrolliert Bauleitungshonorare Projektverfasser, Fachingenieure, Experten

O Beschafft spezielle finanzielle Sicherheiten

O Uberwacht laufend die Gesamtkosten Ausfiihrung aller Werk- und Liefervertrage

O Ist verantwortlich fir laufendes Controlling von Ausmass und Ausmassfortschritt bei der Realisierung

O Ist verantwortlich fir laufendes Controlling von Regiearbeiten und Regieauftragen

O Ist verantwortlich fiir laufendes Controlling Bestellungsanderungen Realisierung. Leitet geprifte
Nachtrage zur Genehmigung an den Gesamtprojektleiter weiter

O Prift Abrechnungen mit Dritten (Vereinbarungen)

O Ordnet Massnahmen bei finanziellen Abweichungen in Absprache mit der drtlichen Bauleitung an

O Kontrolliert finanzielle und terminliche Aspekte Anreizsystem

[0 Stellt der Schlussabrechnungen aller Werk- und Liefervertrage dem Kostenvoranschlag aller Arbei-
ten des gesamten Perimeters gegeniber

O Erstellt Entscheidungslisten fir die Bauausfiihrung

Termine

O Erstellt das bereinigte Werks- bzw. Lieferprogramm mit dem Unternehmer bzw. den Lieferanten

O Kontrolliert, iberwacht und dokumentiert den periodischen Baufortschritt (Ist - Soll Vergleich)

O Ordnet Massnahmen bei terminlichen Abweichungen in Absprache mit der drtlichen Bauleitung an

O Erstellt das Terminprogramm fiir die Mangelbehebung mit Hilfe der 6rtlichen Bauleitung

O Erstellt den Terminplan fur die Inbetriebnahme mit Hilfe der 6rtlichen Bauleitung

O Erstellt eine Liste der Termine Garantieabnahme. Erstellt einen Ubersichtsplan des Garantieablaufs

aller Bauwerke, Bau- und Anlageteile unter Mitwirkung der ortlichen Bauleitung
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O Erstellt eine Liste der Inventarobjekte fir die erste Inspektion nach der Instandsetzung

Dokumentation
O Erstellt eine Liste und einen Ubersichtsplan mit Garantien und Ablauf der Fristen

O Stellt sicher, dass die Dokumente des ausgefiihrten Werkes der Realisierung fristgerecht der BHU
Ubergeben werden
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