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Bundesamt fir Strassen ASTRA IP Netz F3
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1 Zusammenfassung

11 Einleitung

Das schweizweite Projekt IP-Netz BSA (ASTRA Richtlinie 13040) ist ein Bestandteil des Projekts SA-CH
(geméass ASTRA Richtlinie 13031). Darin bildet es das Teilprogramm 3 'IP-Netz BSA', welches die Zielset-
zung hat, den Aufbau der Kommunikationsinfrastruktur fiir die Betriebs- und Sicherheitsausriistungen (BSA)
der Nationalstrassen zu standardisieren und auf ein modernes in die Zukunft gerichtetes Fundament zu stel-
len.

Das Projekt «IP Netzintegration F3» ist die Durchfuihrung der Schritte, um das Netzwerk der Filiale 3 (F3) an
die geforderte Netzwerkarchitektur in der Richtlinie 13041 anzupassen. Der Projektauftrag ist in die folgen-
den Migrationsschritte aufgeteilt:

Schritt 1: Anbindung der bestehenden Gebietseinheiten (GE) Netze an den Backbone Bund und Ablo-
sung des VDV Netzes

F3 und GEs wirken hierbei unterstiitzend mit.

Schritt 2: Redundante Anbindung analog zum ersten Schritt
F3 und GEs wirken hierbei unterstiitzend mit.

Schritt 3: Anpassung der Topologie der GE Netze konform zur ASTRA Richtlinie 13040
F3 fuhrt das Projekt gemass Vorgaben Abt. I-Ost und setzt es in den GEs um

Das vorliegende Dokument beschreibt die Schritte 1 + 2 sowie die daraus von der F3 zu erbringenden Leis-
tungen (Investitionen).

1.2 Ausgangslage

Wie schon im Kapitel 1.1 ersichtlich, wirkt die F3 / GE fur die Migrationsschritte 1 + 2 in unterstutzender
Weise. Die Fuhrung und Umsetzung geschehen Uber die Leitung des Teilprogramms 4 '‘Backbone Bund'.
Spezifisch stellt die F3 Infrastruktureinrichtungen zur Verfligung (LWL-Verbindungen und Zentralenraume).
Die Machbarkeit wurde schon in einem vorherigen Schritt durch 'IP-Netz BSA' abgeklart. Da die Detailpla-
nung durch die Leitung des Teilprogramms 4 '‘Backbone Bund' geschieht, stellt die Projektbegleitung durch
die F3 und den betroffenen GE VIII, GE X und GE Xl beziiglich der Termin- und Kostenplanung eine ge-
wisse Herausforderung dar. Die F3 ist nicht in der ibergeordneten Planung eingebunden, muss aber Unter-
stlitzung erbringen, welche Kosten verursacht.

2 Termine
Der Grobterminplan fur die Umsetzung der Migrationsschritte 1 + 2 ist in Abbildung 1 dargestellt.
2020 2021
Migrationsschritt 1+2 F3 JIFIM|IAIM|J|J|A|S|OIN|D|JJ]J]FIM|A[M]J]J|J]J]A|S|O|N|D

Genehmigung MP Schritt 1+2 durch FU
Ingenieurbeschaffungen fiir 41/51-53
UN-Beschaffungen

Realisierung VDV-Ablosung
Migrationen VDV GE VIII, GE X, GE XI

Abbildung 1: Grobterminplan F3 fiir Migrationsschritte 1 + 2
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3 Kosten

In der folgenden Tabelle sind die aggregierten Kosten der GEs der F3 aufgelistet. Diese beinhalten pro GE
beide Standorte, an welchen die Backbone Anbindung stattfindet.

Typ Bereich Kapitel Betrag [CHF]

Investitionskosten Kommunikation & Leittechnik Kapitel 7, MP GE VIII /, 300°000
MP GE X/ MP GE XI

Nebeneinrichtungen Kapitel 7, MP GE VIII /, 50000
MP GE X/ MP GE Xl

Total Investitionskosten (ohne MWSt) 350’000

Kosten Dritter Gebietseinheit Kapitel 7, MP GE VIII /, 120000
MP GE X/ MP GE Xl

Total Kosten Dritter (ohne MWSt) 120’000

Planerkosten BHU Kapitel 7, MP GE VIII /, 45°000
MP GE X/ MP GE Xl

PV/BL Kapitel 7, MP GE VIII /, 240000
MP GE X/ MP GE Xl

Fachexperten Kapitel 7, MP GE VIII /, 30°000
MP GE X/ MP GE Xl

Total Planerkosten (ohne MWSt) 315’000

Zwischentotal Kosten (ohne MWSt) 785’000

Diverses und Unvorhergesehenes 15% 118’000

Total Projektkosten (ohne MWSt) 903'000

MWSt 69°000

Total Projektkosten (inkl. MWSt) 972’000

Preisangaben: +/- 20 %, Preisbasis Februar 2020
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4 Beilagen

1. Dossier Einzelmassnahme Migrationsplan GE VIII (Ablésung VDV-CH) Schritt 1 + 2
2. Dossier Einzelmassnahme Migrationsplan GE X (Ablésung VDV-CH) Schritt 1 + 2
3. Dossier Einzelmassnahme Migrationsplan GE Xl (Ablésung VDV-CH) Schritt 1 + 2
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Bundesamt fliir Strassen ASTRA IP Netz F3
Filiale Zofingen
Anhang 1: Kostenvoranschlag F3
KOSTENVORANSCHLAG Phase: MP
Alle roten Felder ausflllen und die Struktur mit IC-P absprechen.
Projekt-Name: IP Netzintegration F3 Nr.: 180073
Teilprojekt: Zusammenfassung F3 Schritt 1+2
Inventarobjekt:  13.02.16.892.01 BSA / 03.02.32.892.03 BSA / 04.02.48.892.01 BSA
Genauigkeit: +/- 20%
Preisbasis: 01.02.2020
Datum: 02.03.2020
Kostenteiler: O Nein NS-Rng: 100.0% Dritte: 0.0%
KV Total Projektierung 315'000.00
Landerwerb 0.00
Realisierung 469'900.00
Unvorhergesehenes 117'735.00
MWST 7.70% 69'502.90
Total 972'137.90 972'000.00 gerundet
Unterhalt Unterhalt Unterhalt Total Total
13.02.16.892.01 BSA  03.02.32.892.03 BSA  04.02.48.592.01 BSA exkl. MWST inkl. MWST
GE VIl GE X GE XI
1.2100 Bauherrenunterstiitzung 15'000.00 15'000.00 15'000.00 45'000.00  48'465.00
1.2200 Fachexperten 10°000.00 10'000.00 10'000.00 30'000.00 32'310.00
1.3100 Projektierung und Bauleitung 80'000.00 80'000.00 80'000.00 240'000.00 258'480.00
Zwischentotal Projektierung 105'000.00 105'000.00 105'000.00 315000.00  339'255.00
1.6000 Unvorhergesehenes 15.00% 15750.00 15'750.00 15750.00 47°250.00 50'688.25
TOTAL PROJEKTIERUNG 120'750.00 120'750.00 120'750.00 362'250.00  390'143.25
Zwischentotal Landerwerb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6000 Unvorhergesehenes 15.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL LANDERWERB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5600 Prov. Verkehrsfiihrung wahrend Baustelle 40'000.00 40'000.00 40'000.00 120'000.00  129'240.00
3.5754 Kommunikation und Leittechnik 100'000.00 100'000.00 100'000.00 300'000.00  323'100.00
3.5755 Nebeneinrichtungen 13'300.00 18'100.00 18'500.00 49'900.00  53'742.30
Zwischentotal Realisierung 153'300.00 158'100.00 158'500.00 469'000.00  506'082.30
3.6000 Unvorhergesehenes 15.00% 22'995.00 23715.00 23775.00 70°'485.00 75912.35
TOTAL REALISIERUNG 176'295.00 181'615.00 182'275.00 540'385.00  561'994.65
TOTAL PROJEKT 297'045.00 302'565.00 303'025.00 902'635.00 _ 972'137.90
TOTAL ERLOSE PROJEKT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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