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1 Zusammenfassung 

1.1 Einleitung 

Das schweizweite Projekt IP-Netz BSA (ASTRA Richtlinie 13040) ist ein Bestandteil des Projekts SA-CH 

(gemäss ASTRA Richtlinie 13031). Darin bildet es das Teilprogramm 3 'IP-Netz BSA', welches die Zielset-

zung hat, den Aufbau der Kommunikationsinfrastruktur für die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA) 

der Nationalstrassen zu standardisieren und auf ein modernes in die Zukunft gerichtetes Fundament zu stel-

len. 

Das Projekt «IP Netzintegration F3» ist die Durchführung der Schritte, um das Netzwerk der Filiale 3 (F3) an 

die geforderte Netzwerkarchitektur in der Richtlinie 13041 anzupassen. Der Projektauftrag ist in die folgen-

den Migrationsschritte aufgeteilt: 

Schritt 1:  Anbindung der bestehenden Gebietseinheiten (GE) Netze an den Backbone Bund und Ablö-

sung des VDV Netzes 

 F3 und GEs wirken hierbei unterstützend mit. 

Schritt 2: Redundante Anbindung analog zum ersten Schritt 

 F3 und GEs wirken hierbei unterstützend mit. 

Schritt 3: Anpassung der Topologie der GE Netze konform zur ASTRA Richtlinie 13040 

 F3 führt das Projekt gemäss Vorgaben Abt. I-Ost und setzt es in den GEs um 

Das vorliegende Dokument beschreibt die Schritte 1 + 2 sowie die daraus von der F3 zu erbringenden Leis-

tungen (Investitionen). 

 

1.2 Ausgangslage 

Wie schon im Kapitel 1.1 ersichtlich, wirkt die F3 / GE für die Migrationsschritte 1 + 2 in unterstützender 

Weise. Die Führung und Umsetzung geschehen über die Leitung des Teilprogramms 4 'Backbone Bund'. 

Spezifisch stellt die F3 Infrastruktureinrichtungen zur Verfügung (LWL-Verbindungen und Zentralenräume). 

Die Machbarkeit wurde schon in einem vorherigen Schritt durch 'IP-Netz BSA' abgeklärt. Da die Detailpla-

nung durch die Leitung des Teilprogramms 4 'Backbone Bund' geschieht, stellt die Projektbegleitung durch 

die F3 und den betroffenen GE VIII, GE X und GE XI bezüglich der Termin- und Kostenplanung eine ge-

wisse Herausforderung dar. Die F3 ist nicht in der übergeordneten Planung eingebunden, muss aber Unter-

stützung erbringen, welche Kosten verursacht. 

 

2 Termine 

Der Grobterminplan für die Umsetzung der Migrationsschritte 1 + 2 ist in Abbildung 1 dargestellt. 

 

Abbildung 1: Grobterminplan F3 für Migrationsschritte 1 + 2 
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3 Kosten 

In der folgenden Tabelle sind die aggregierten Kosten der GEs der F3 aufgelistet. Diese beinhalten pro GE 

beide Standorte, an welchen die Backbone Anbindung stattfindet. 

Preisangaben: +/- 20 %, Preisbasis Februar 2020 

  

Typ Bereich Kapitel Betrag [CHF] 

Investitionskosten Kommunikation & Leittechnik Kapitel 7, MP GE VIII /, 
MP GE X / MP GE XI 

300’000 

Nebeneinrichtungen Kapitel 7, MP GE VIII /, 
MP GE X / MP GE XI 

50’000 

Total Investitionskosten (ohne MWSt) 350’000 

Kosten Dritter Gebietseinheit Kapitel 7, MP GE VIII /, 
MP GE X / MP GE XI 

120’000 

Total Kosten Dritter (ohne MWSt) 120’000 

Planerkosten BHU Kapitel 7, MP GE VIII /, 
MP GE X / MP GE XI 

45’000 

PV/BL Kapitel 7, MP GE VIII /, 
MP GE X / MP GE XI 

240’000 

Fachexperten Kapitel 7, MP GE VIII /, 
MP GE X / MP GE XI 

30’000 

Total Planerkosten (ohne MWSt) 315’000 

    
Zwischentotal Kosten (ohne MWSt) 785’000 

  Diverses und Unvorhergesehenes 15% 118’000 

Total Projektkosten (ohne MWSt) 903'000 

  MWSt 69’000 

Total Projektkosten (inkl. MWSt) 972’000 
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4 Beilagen 

1. Dossier Einzelmassnahme Migrationsplan GE VIII (Ablösung VDV-CH) Schritt 1 + 2 

2. Dossier Einzelmassnahme Migrationsplan GE X (Ablösung VDV-CH) Schritt 1 + 2 

3. Dossier Einzelmassnahme Migrationsplan GE XI (Ablösung VDV-CH) Schritt 1 + 2 
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Anhang 1: Kostenvoranschlag F3 

 


