
Auftraggeber

(AC I / FC)

IP-Netz F3

Gesamtprojektleitung (GPL)

  GPL       R. Schnüriger

  GPL Stv.       R. Scheidegger /

      M. Moser

  BHU / OBL
  BHU      ……..

  BHU Stv.       ……..

  PV / BL
  GL                     ……..

  GL Stv.       ……..

Fachstellen Kanton
- Polizei BS/BL/SO/AG
- Polizei LU/ZG/NW/OW 
- Polizei UR/SZ

- weitere nach Bedarf

Fachspezialisten ASTRA
- FU FaS BSA                 G. Hofer
- FU FaS SA-CH             M. Berger

- F3  FaS SA-CH             P. Fuhrer

TP 11  -  GE XI  (AfBN)
PL TP11       R. Scheidegger
PL TP11 Stv. M. Moser

180073 - IP Netz F3

Migrationsschritt 3 - Netzwerktopologie nach RiLi 14030

Projektorganisation

PM Mitte

Information/Kommunikation
- I+K F3                E. Widmer

TP 10  -  GE X  (Zentras)
PL TP10 R. Schnüriger
PL TP10 Stv. R. Scheidegger

TP 8  -  GE VIII (NSNW)
PL TP8 M. Moser
PL TP8 Stv. R. Schnüriger
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Begleitgruppe F3
- ASTRA F3 GPL              R. Schnüriger
- ASTRA F3 FaS SA-CH  P. Fuhrer
- ASTRA FU, FaS BSA     G. Hofer
- ASTRA FU, FaS SA-CH M. Berger      
- ASTRA N-ST, GL           J.P. Schnetz
- ASTRA N-ST, BD           J. Geringer
- GE VIII NSNW                F. Iuliano
- GE X    Zentras               I. Achermann
- GE XI   AfBN                   B. Widrig 

- …….                           ……

- …….                   …...

SA-CH / Teilprogramm 3 

IP-Netz BSA

ASTRA N-ST, GL J.P. Schnetz
ASTRA N-ST, BD J. Geringer
CSI, FU N-ST D. Gähwiler
CSI, FU N-ST Stv. P. Gerber

PV/FBL Umsetzung

Migrationsschritt 3

GE VIII
      TPL          ……………...

      FBL       ……………...

TP  Umsetzung  Migrationsschritt 1+2
BHU       R. Gosteli (B&P)
PV/FBL  M. Schlup/B. Hiller (AWP/Yaver)

UN ..

UN 2

UN 1

GE VIII
F. Iuliano

GE X
I. Achermann

GE XI
B. Widrig

UN ..

UN 3

UN 1

UN ..

UN 4

UN 1

Fachspezialisten GE
- GE VIII                         F. Iuliano
- GE X                            I. Achermann

- GE XI                           B. Widrig

PV/FBL Umsetzung

Migrationsschritt 3

GE X
      TPL       ……………...

      FBL       ……………...

PV/FBL Umsetzung

Migrationsschritt 3

GE XI
      TPL       ……………...

      FBL       ……………...

  PV / BL
  GL                     ……..

  GL Stv.       ……..

   BHU / OBL
   BHU       ……..

   BHU Stv.        ……..
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