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1 _Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition
Das schweizweite Projekt IP-Netz BSA (ASTRA Richtlinie 13040) ist ein Bestandteil des Projekts SA-CH
(gemass ASTRA Richtlinie 13031). Darin bildet es das Teilprogramm 3 'IP-Netz BSA', welches die
Zielsetzung hat, den Aufbau der Kommunikationsinfrastruktur fir die Betriebs- und
Sicherheitsausristungen (BSA) der Nationalstrassen zu standardisieren und auf ein modernes in die
Zukunft gerichtetes Fundament zu stellen.
Das Projekt «IP Netzintegration F3» ist die Durchfliihrung der Schritte, um das Netzwerk der
Filiale 3 (F3) an die geforderte Netzwerkarchitektur in der Richtlinie 13041 anzupassen. Der
Projektauftrag ist in die folgenden Migrationsschritte aufgeteilt:
Schritt 1: Anbindung der bestehenden Gebietseinheiten (GE) Netze an den Backbone
Bund und Ablésung des VDV Netzes; Die Umsetzung des Schritt 1 lauft unter die Federfihrung einer
anderen Organisationseinheit des Bundes, die F3 und GEs wirken hierbei unterstitzend mit
Schritt 2: Redundante Anbindung analog zum ersten Schritt: Die Umsetzung des Schritt 2 [auft
unter die Federflihrung einer anderen Organisationseinheit des Bundes, die F3 und GEs wirken hierbei
unterstutzend mit
Schritt 3: Anpassung der Topologie der GE Netze konform zur ASTRA Richtlinie 13040; die F3 flihrt
das Projekt gemass Vorgaben Abt. I-Ost und setzt es in den GEs um.
Die Leistungen des «PV/BL BSA»-Mandates «IP Netz F3» umfassen Projektierung und ortliche
Bauleitung fir die oben erwdhnten Realisierung der Anpassung der Topologie der GE Netze konform
zur ASTRA Richtlinie 13040 im gesamten F3 Gebiet

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen:

Die Ziel der Aktivititen im Rahmen vom "IP Netzintegration F3 - Schritt 3" ist die Anpassung der
Topologie der GE VIII, GE X und GE Xl Netze, welche konform zur ASTRA Richtlinie 13040 aufgebaut
werden muss.

Die bendtigten Massnahmen zur Umsetzung des Migrationsschritts 3 koénnen wie folgt
zusammengefasst werden:

1)Gestaffelter Neuaufbau von MPLS Router Standorten
2)Anderung der Topologie des Netzes
o Prifen ob ein LWL Ausbau/Rickbau notwendig ist
= Falls es zusatzlich LWL-Verbindungen braucht

« Ist aufgrund des Fullungsgrad der Kabelrohranlage ein Ausbau mdglich?
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* Oder missen bauliche Massnahmen durchgefiihrt werden?
o Geschieht unter laufendem Betrieb
= Parallelbetrieb bestehendes KOM Netz und neues IP Netz BSA (keine Beein
flussung des laufenden Betriebs)

3) Ersetzen der bestehenden Access Switch nach Ende deren Lebensdauer

Die Arbeitsschritte dazu kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

1. Einarbeitung in das Projekt und Verifikation der Grundlagendokumente

2. Erstellung des Massnahmenprojektes (1 MP fiir die 3 Gebietseinheiten)

3. Ausarbeitung des Beschaffungskonzeptes, Erstellen der Ausschreibungsunterlagen, Durchfiihren der

Unternehmeranfragen, Kontrolle und Auswertung der eingereichten Offerten sowie Unterstitzung
des BH im Vergabeverfahren und der Vertragsausarbeitung

4. Erstellen Ubergeordneter Ausflihrungsunterlagen, Fachverantwortung in der Ausfiihrungsplanung
insbesondere Uberprifung der durch die Unternehmungen erstellten Realisierungspflichtenhefte,
Migrationskonzepte und weitere Unterlagen in Abstimmung mit dem Bauherr und der
Bauherrenunterstitzung BSA.

5. Ortliche Bauleitung

6. Vorbereitung und Leitung der Inbetriebsetzung der Anlagen inkl. Prifung der DAW

7. Projektmanagement inkl. Kosten- und Termincontrolling wahrend den Projektphasen

8. Koordination mit dem BH, der OBL BSA, mit allfalligen in der GE VIII, GE X und GE Xl laufenden

Projekte welchen eine Schnittstelle zum bestehenden Netzwerk haben, sowie mit Dritten (Kanton,
Gebietseinheit, Polizei usw.).

Die zu erbringenden Leistungen «Planer und 6BL BSA» betreffen die ASTRA-Phasen ,Projektierung,
Ausschreibung und Realisierung". Sie stitzen sich auf die Phasen 32 bis 53 geméss SIA Ordnung
108/112
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2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017
2.1.3 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.3.1 Das Angebot des Beauftragten vom .....

2.1.4 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandbicher
des ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarungen zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-RIichtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

D 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausflhrungsprojekt

52  Ausflihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Bau

Inbetriebnahme, Abschluss

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Massnahmenausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-Richtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

|:| 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

|:| 41 Ausschreibung, Offertvergleich,

Vergabeantrag

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag
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|:| 51  Ausflihrungsprojekt Unterlagen fiir die Ausfiihrung Unterlagen fiir die Ausfiihrung

D 52  Ausfihrung Bau Massnahmenausfiihrung

|:| 53 Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss

Weitere Teilphasen werden Schritt flr Schritt durch schriftiche Anzeige des im Vertrag angegebenen
Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2017.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

4 Vergiitung

41

Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Vergitung mit Festpreisen vereinbart fir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......

Offerierte Vergitung brutto mit Festpreisen inkl. Nebenkosten CHF 0.00

CHF 0.00

CHF 0.00

CHF 0.00
/. Rabatt 0,00 % CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF 0.00
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

Die Aufteilung der Vergutung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.

4.2 Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige
Dokumente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit,
auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Verglitung gemass Ziffer 4.1 hievor
eingerechnet.

Zusatzliche Nebenkosten fir die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie
Broschiren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt
und durch den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergiitet.
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4.3 Teuerungsanpassung

Preisdnderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

4.4 Vergitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgefiihrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der
Vertragsabwicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber
diese Leistungen.

4.4.2 Vergltungsregelung:

Die Vergutung fur allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fir die Berechnung der Vergitung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Verglitung.

5 Finanzielle Modalitidten

5.1 Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefiillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfiihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:

Bundesamt fir Strassen ASTRA

Abteilung Strasseninfrastruktur Ost

Filiale Zofingen

Brihlstrasse 3, 4800 Zofingen

5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.

6 Fristen und Termine

6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

Frist / Termin Tatigkeit

01.04.2021 Beginn der Arbeiten

01.04.2021 Start der Arbeiten; Erstellung MP (Phase 3.2)

01.09.2021 Beginn Genehmigung MP

31.10.2021 Ende der Phase 3.2 -> MP genehmigt

01.11.2021 Beginn der Phase 4.1 fir die 3 Anlagen (SIG, Muls, BMA)
31.05.2022 Ende der Phase 4.1 : Vergaben
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Ende der Arbeiten

6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.

Frist / Termin

01.06.2022
01.07.2022
31.12.2022
01.01.2023
31.12.2025
01.01.2024
30.06.2024
01.01.2023
30.09.2023
01.01.2023
31.12.2030
01.10.2023
31.12.2030
01.10.2023
31.12.2020
01.07.2023
31.03.2024
01.07.2024
31.12.2027
01.01.2024
30.06.2024
01.04.2024
31.12.2024
01.01.2025
31.12.2030
01.07.2025
31.12.2030
01.07.2025
31.12.2030
01.10.2023
30.06.2024
01.01.2025
31.12.2025
01.01.2024
30.06.2024
01.07.2024
31.03.2025

Tatigkeit

Beginn der Arbeiten

GE VIII - Start Pilot IP-Netz BSA ELZ/BLZ und BSA Abschnitt

GE VIl - Ende Pilot IP-Netz BSA ELZ/BLZ und BSA Abschnitt

GE VIII - Start Migration Teilschritt 3.1: MPLS Aufbau

GE VIII - Ende Migration Teilschritt 3.1: MPLS Aufbau

GE VIII - Start Migration Teilschritt 3.2: Kopplung MPLS mit Distribution Switch
GE VIII - Ende Migration Teilschritt 3.2: Kopplung MPLS mit Distribution Switch
GE VIII - Start Pilot Migration Teilschritt 3.3: Ersatz Access Switch

GE VIII - Ende Pilot Migration Teilschritt 3.3: Ersatz Access Switch

GE VIII - Start Migration Teilschritt 3.3: Ersatz Acces Switches

GE VIII - Ende Migration Teilschritt 3.3: Ersatz Acces Switches

GE VIII - Start Migration Teilschritt 3.4: Migration BSA auf neue Access Switch
GE VIII - Ende Migration Teilschritt 3.4: Migration BSA auf neue Access Switch
GE VIII - Start Migration Teilschritt 3.5: Umkonfiguration IPs

GE VIII - Ende Migration Teilschritt 3.5: Umkonfiguration IPs

GE X - Start Pilot IP-Netz BSA ELZ/BLZ und BSA Abschnitt

GE X - Ende Pilot IP-Netz BSA ELZ/BLZ und BSA Abschnitt

GE X- Start Migration Teilschritt 3.1: MPLS Aufbau

GE X - Ende Migration Teilschritt 3.1: MPLS Aufbau

GE X- Start Migration Teilschritt 3.2: Kopplung MPLS mit Distribution Switch
GE X- Ende Migration Teilschritt 3.2: Kopplung MPLS mit Distribution Switch
GE X- Start Pilot Migration Teilschritt 3.3: Ersatz Access Switch

GE X- Ende Pilot Migration Teilschritt 3.3: Ersatz Access Switch

GE X- Start Migration Teilschritt 3.3: Ersatz Acces Switches

GE X- Ende Migration Teilschritt 3.3: Ersatz Acces Switches

GE X- Start Migration Teilschritt 3.4: Migration BSA auf neue Access Switch
GE X- Ende Migration Teilschritt 3.4: Migration BSA auf neue Access Switch
GE X- Start Migration Teilschritt 3.5: Umkonfiguration IPs

GE X- Ende Migration Teilschritt 3.5: Umkonfiguration IPs

GE XI - Start Pilot IP-Netz BSA ELZ/BLZ und BSA Abschnitt

GE XI - Ende Pilot IP-Netz BSA ELZ/BLZ und BSA Abschnitt

GE XI- Start Migration Teilschritt 3.1: MPLS Aufbau

GE Xl - Ende Migration Teilschritt 3.1: MPLS Aufbau

GE XI- Start Migration Teilschritt 3.2: Kopplung MPLS mit Distribution Switch
GE XI- Ende Migration Teilschritt 3.2: Kopplung MPLS mit Distribution Switch
GE XI- Start Pilot Migration Teilschritt 3.3: Ersatz Access Switch

GE XI- Ende Pilot Migration Teilschritt 3.3: Ersatz Access Switch
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01.07.2025 GE XI- Start Migration Teilschritt 3.3: Ersatz Acces Switches

31.12.2030 GE XI- Ende Migration Teilschritt 3.3: Ersatz Acces Switches

01.07.2025 GE XI- Start Migration Teilschritt 3.4: Migration BSA auf neue Access Switch
31.12.2030 GE XI- Ende Migration Teilschritt 3.4: Migration BSA auf neue Access Switch
01.07.2025 GE XI- Start Migration Teilschritt 3.5: Umkonfiguration IPs

31.12.2030 GE XI- Ende Migration Teilschritt 3.5: Umkonfiguration IPs

Ende der Arbeiten

Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name René Schnuriger
Firma Bundesamt fur Strassen ASTRA
Adresse Filiale Zofingen

Brihlstrasse 3
4800 Zofingen

Telefon +41 58 482 75 44
Fax +41 58 482 75 90
E-Mail rene.schnueriger@astra.admin.ch

Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fir Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Sonstige Schaden:
Bautenschaden CHF 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:
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Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
(max. 20% der Versicherungssumme)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritét

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die (brigen Beitrdge gemass
Rahmenarbeitsvertrdgen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Héhe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflosung aus gewichtigen Griinden durch den Auftraggeber fiihrt.

10 Besondere Vereinbarungen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefiihrten Fristen gepriift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei
Regierechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fur
ordnungs-gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist flir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.

11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

12 Vertragsédnderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.
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Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen Uber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdricklich ausgeschlossen.

Fur Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

14 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.

Seite 11 von 12



15 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Beilagen
Rechnungsdeckblatt
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