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Bundesamt fir Strassen ASTRA

1. Zusammenfassung des Migrationsplans

Der vorliegende Migrationsplan ist wie folgt zusammengefasst:

e Umsetzung einheitliches BSA Netz aller ASTRA Filialen gemass Richtlinie [1]
e Migrationsschritt 1+2 von ASTRA IP-Netz BSA F3 gemass [2]
o Migrationsschritt 1: Anbindung der bestehenden GE Netze an den Backbone
mit Abldsung des VDV-Netzes
o Migrationsschritt 2: Redundante Anbindung der bestehenden GE Netze an
den Backbone

2. Einleitung

2.1. Ziel des Migrationsplans

Das Zielbild des Vorhabens ist gemass Abbildung 1 dargestellt. Der abgeschlossene Migrati-
onsschritt 2 ist erkennbar anhand der redundanten Anbindung der bestehenden Netze an das
IP-Netz BSA Backbone Bund.

IP-Netz RZ

fir BSA

IP-Netz BSA Backbone
Bund

bestehendes lokales BSA
Netz GE x

. Router BB Bund @ Router bestehende Netz GE . louter IP-Netz E I RZ Router

Abbildung 1: Ziel-Systemarchitektur gemass [2] fur Migrationsschritte 1+2

2.2. Adressaten

Das Dokument richtet sich an folgende Stakeholder:

o Fachspezialisten des ASTRA;

e Fachspezialisten der Gebietseinheiten;

e Ingenieurbiros und Unternehmungen, die im Auftrag des ASTRA Tétigkeiten an den
Kommunikationsinfrastrukturen BSA ausfuhren.
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2.3. Ist-Zustand

Der Ist-Zustand wurde in der Aktennotiz beziiglich der Detailabklarung pro BB-Standort auf-
genommen

3.

Beilage Aktennotiz Detailabklarung BB-Standorte GE XI [Beilage 1]

Grundlagen

3.1. Grundlagendokumente

Folgende Dokumente dienen als Grundlage fiur das vorliegende Dokument:

[1]
[2]
[3]

ASTRA Richtlinie 13040 IP-Netz BSA v1.2
Migrationskonzept IP-Netz BSA v1.2
Anforderungen IKT Raume IP-Netz BSA v1.1

3.2. Rahmenbedingungen und Annahmen des Planers

Fur diesen Migrationsplan der Migrationsschritte 1+2 nach [2] werden folgende Annahmen
festgelegt.

Betrieb zwischen FUB und ASTRA gemass Abbildung 2 wird bis Marz 2021 geklart
sein.

Falls die LWL-Verbindung des FUBs nicht direkt in den LWL-Schrank des BB-
Standorts des ASTRA gelangt und auf offener Strecke mit dem ASTRA LWL-Netz ver-
bunden wird (V2 geméss Abbildung 2), geschieht dies immer mit einem KEV in einem
Verteilkasten (VK) oder Elektrostiitzpunkt (ESP) als Ubergabestelle. Somit sind Spleis-
sungen zwischen FUB und ASTRA LWL-Netz ausgeschlossen.

Erlauterung: Spleissungen stellen keine klare Verantwortungstrennung zwischen den
Parteien sicher.

Fur die Stromversorgungen der BB-Bund Netzwerkkomponente mit Normal- und Not-
strom genugen jeweils 1-polige 13 A Sicherungen

Erlauterung: Eine 1-polige 16 A Sicherung fir die Energieversorgung der BB-Bund
Netzwerkkomponente ist nicht immer vorhanden, dies wirde einen Sicherungsausbau
fordern.

Die vorhandenen Kihlleistungen in den Standorten sind ausreichend, um die BB-Bund
Netzwerkkomponente im Normzustand (1 kW) sicher zu betreiben.

Erlauterung: Die geforderte Kihlleistung von max. 3 kW kann nicht an jedem Standort
resp. Aufstellungsort mit den vorhandenen Klimaanlagen sichergestellt werden.

Die Front Zugénglichkeit gentgt fur den Betrieb der BB-Bund Netzwerkkomponenten.
Erlauterung: Die Back-Zugénglichkeit ist nicht immer gegeben.

Fur die LWL-Verbindung von BB-Standort in der GE zum FUB Netzknoten wird von bis
zu 6 Patchungen im ASTRA Netz ausgegangen (Kalkulationsbasis).

Es werden keine Direktverbindungen zwischen FUB Schrank und GE KOM Schrank
realisiert. Die Verbindung zwischen BB-Bund Netzwerkkomponente und ASTRA-Netz
geschieht immer via den in Abbildung 2 gezeigten LWL-Schrank, da dies dem Infra-
struktur Konzept der GEs entspricht.

Bei der Migration der VDV-Dienste sind keine Anpassungen auf den BSA-Anlagen not-
wendig.

Eine Firewall zwischen den GE-Netzen und des Backbone Bund Netzes ist aus Sicht
der GEs zwingend notwendig.

Erlauterung: Die GEs sind selber verantwortlich fiir die Sicherheit ihres Netzes.

Die geforderte 10 Gbit/s Verbindung zwischen der Firewall (FW) der Gebietseinheiten
und dem Backbone Bund Netz wird nicht realisiert.

Erlauterung: Aus Sicht F3 gentgt eine 1 Gbit/s Anbindung des GE Netzes zum Back-
bone Bund Netz, da diese Bandbreite datentechnisch nicht tberschritten wird.
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Bundesamt fir Strassen ASTRA

¢ Die Control-Plane im Backbone-Bund Netz basiert vollstandig auf IPv6. Deshalb mis-
sen das BGP-Peering und die BFD-Sessions Uber IPv6 Adressen erfolgen. Die User-
Plane fur die Datenlubertragung zum BB-Bund-Netz ist uneingeschrankt dual-stack fa-
hig (d.h. IPv4 und IPVv6).

e Die fur die Netzwerkkomponenten zu verwendende Norm muss nicht zwingend auf
NEBS basieren. Es kdnnen auch ahnlich Normen verwendet werden, welche die glei-
chen Anforderungen sicherstellen.

BB-Netz

‘ :
V1 ¢ ‘2
' :
FUB Rack Astra Rack LWL Schrank ; :
: Ubergabestelle
t | (KEVin ESP oder VK)
====0
S===0° !
| | ==
§ Router/Switch | =SgT—
IP-Netz BSA
GE
= IS
=== ~
— e e —— <
—~ D i

Verbindungen

- Backbone

[_] 1P-Netz BSA GE

Abbildung 2: Anschluss des FUB Netzes an das ASTRA GE Netz in einem BB-Standort Uber die zwei verschiedenen An-
schlussvarianten V1 oder V2.
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3.3. Abgrenzungen

Dieser Migrationsplan enthélt folgende Abgrenzungen:

o Zielbild ist nicht nur in der Verantwortung ASTRA
o FUB als zusatzliche Partei ist auch verantwortlich fir das definierte Zielbild
o GE hat bei der Umsetzung jedoch den Lead, da FUB gemass [3] grundsatzlich
in den Raumlichkeiten der GEs als externe Dritte betrachtet wird
e Betriebliche Vorgaben der Gebietseinheiten sind strikt einzuhalten
o FUB Zustandigkeit ist ab gestrichelter Linie gemass Abbildung 2
o Falls das LWL Kabel direkt vom Backbone-Bund Netz auf den ASTRA LWL-
Schrank kommt (V1 in Abbildung 2), ist FUB ab Patchkabel LWL-Schrank zu-
standig
o Falls das LWL Kabel vom Backbone-Bund Netz an einer Ubergabestelle mit
dem ASTRA Netz gepatched wird (V2 in Abbildung 2), ist FUB ab Patchkabel
KEV in ESP oder VK an Ubergabestelle zustandig
¢ Umsetzung durch FUB geschieht unter Einhaltung folgender Rahmenbedingungen
o 1 Ansprechperson fir F3 und alle GEs ist zu definieren
o Regelméssiger Informationsaustausch zwischen FUB und ASTRA F3 / GEs ist
sicherzustellen

180073 _IP_Netz_F3_MP_Einzelmassnahme_GEXI_V_1 0.docx 6/14



Bundesamt fiir Strassen ASTRA

3.4.

Risikobeurteilung

Fur jedes Risiko ist eine Bewertung gegeben, als Produkt zwischen der Eintrittswahrschein-
lichkeit (1 = niedrig bis 3 = hoch) und dem Schadenausmass bei Stérung (1 = niedrig bis 3 =

hoch).

Wahrscheinlich- | Bemerkungen Massnahmen Zustandig-
keit keiten

Risikofaktor c -

=l g| 3
= ©
51 8| &

Unerwartete bau- | 1 1 1 Baubehinderun- |- Ab Baubeginn 24h-Pikett- | ASTRA

liche  Vorkomm- gen dienst vorsehen

nisse, Stérungen, Terminverzoge-

Schaden an rungen

LWL-Infrastruktur

etc.

Verzigerungen 1 1 1 Terminverzug, - Ressourcen GE/ASTRA | GE

bei Arbeitsverga- verspétete IBS beriicksichtigen

ben Unterbrochener

Bauablauf

Lieferfristen wer- |2 1 2 Terminverzug, - Bei Angebotsanfrage die |GE

den nicht einge- verspétete IBS Lieferzeiten  verbindlich

halten Bauablauf  wird abfragen und festhalten.

unterbrochen

Nicht Einhaltung | 1 1 1 Widersprichliche |- Festlegen von Kommuni- | ASTRA

des Kommunikal; ProjeIEtEautffaf]sg;— kationsweg und mittel bei

tionswegs a en ntscheide, ;

Ubergagestelle glorgaben) Startsitzung

Chaos-Bildung

Finanzbedarf 2 1 2 Budget nicht vor- |- Projekt Priorisierung/Opti- | ASTRA

handen mierung

Kosteniber- 1 2 2 Budget wird Uber- |- Detaillierte technische Ab- | PV/BL

schreitung schritten klarungen und Kosten-
schatzungen

- Kostenkontrolle wahrend
Ausfuhrung

Anderungen der|1 3 3 Verzégerung der|- Je nach Projektvorschritt PV/BL

QSE;{A ] Gehsamtinbetrieb— kann auf technische Ande-

ichtlinien  un nahme ; :

Merkbléatter Kostenerhdhung rungen noch ”?'t geringem
Aufwand eingegangen
werden.

- Anpassungen, welche mit
grossem Aufwand verbun-
den sind, missen fall-
weise mit der Projektlei-
tung abgestimmt werden,
ob eine Berucksichtigung
angebracht ist.
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3.5. Abweichungen von den Vorgaben

Es sind keine Abweichungen zu den ASTRA-Richtlinien, Normen, Vorgaben der Gebietsein-
heit und dem ASTRA-Fachhandbuch vorhanden.

4. Technische Losung
4.1. Standort Goschenen
Massnahme
Zustandigkeit | Spezifische Arbeiten Status
FUB Schrank
FUB Schrank liefern, montieren und in Betrieb nehmen - Offen
Dimensionen des Schliesszylinders an ASTRA liefern
ASTRA Schliesszylinder liefern - Offen
Installation
ASTRA Ein ca. 5 m Erdungskabel verlegen - Offen
Anschluss Erdungskabel an Erdungsgarnitur und Schalt-
schrank
2 x ca. 25 m Stromkabel verlegen
2 x ca. 25 m Stromkabel anschliessen
1 x Brandabschottungen 6ffnen und wieder schliessen
Lichtwellenleiter
FUB Eventuelle Licken in den FUB-LWL-Strecken fiir Anschluss | - Keine An-
an FUB schliessen gaben
Eventuelle Rohranlage mit Tiefbau fur Anschluss an FUB
Allfallige bauliche Massnahmen im Perimeter der GE sind
mit der GE frihzeitig abzustimmen
ASTRA Patchungen in BB-Standort in GE - Offen
LWL-Primarverbindung (IP BSA BB-Netz — FUB DWDM):
1 x ca. 30 m LWL Kabel (Typ LWL 6x Singlemode-Fasern)
LWL-Sekundérverbindung (FUB DWDM — FW |IP BSA GE-
Netz):
1 x ca. 30 m LWL Kabel (Typ LWL 6x Singlemode-Fasern)
Neues LWL-Modul installieren
6 Zwischenpatchungen im ASTRA Netz
Patchung in Ubergabe-Standort zum FUB LWL-Kabel
Ruckstreumessungen der LWL-Verbindungen
Kommunikation
ASTRA Lieferung, Montage, Konfiguration und Inbetriebnahme von | - Offen
neuem MPLS-Router fur Anschluss BB
GE-Netzwerkkonfiguration fur Anschluss BB anpassen
Firewall Konfiguration anpassen
Migration VDV-CH Dienste auf Anschluss BB
Leistungen
ASTRA GE-Leistungen - Offen

PV/BL-Leistungen
Aufbieten unabhangigen Prufers fur SiNa (Electrosuisse)
Dokumentationen anpassen (LWL, Raumdisposition, etc.)

180073 _IP_Netz_F3_MP_Einzelmassnahme_GEXI_V_1 0.docx

8/14




Bundesamt fiir Strassen ASTRA

4.2. Standort Fluelen
Massnahme
Zustandigkeit | Spezifische Arbeiten Status
FUB Schrank
FUB Schrank liefern, montieren und in Betrieb nehmen - Offen
Dimensionen des Schliesszylinders an ASTRA liefern
ASTRA Schliesszylinder liefern - Offen
Installation
ASTRA Ein ca. 5 m Erdungskabel verlegen - Offen
Anschluss Erdungskabel an vorhandenes Erdungskabel
und Schaltschrank
2 x ca. 25 m Stromkabel verlegen
2 X ca. 25 m Stromkabel anschliessen
Lichtwellenleiter
FUB Eventuelle Lucken in den FUB-LWL-Strecken fir Anschluss | - Keine An-
an FUB schliessen gaben
Eventuelle Rohranlage mit Tiefbau fur Anschluss an FUB
Allfallige bauliche Massnahmen im Perimeter der GE sind
mit der GE frihzeitig abzustimmen
ASTRA Patchungen in BB-Standort in GE - Offen
LWL-Primarverbindung (IP BSA BB-Netz — FUB DWDM):
1 x ca. 20 m LWL Kabel (Typ LWL 6x Singlemode-Fasern)
LWL-Sekundéarverbindung (FUB DWDM — FW IP BSA GE-
Netz):
1 x ca. 20 m LWL Kabel (Typ LWL 6x Singlemode-Fasern)
Neues LWL-Modul installieren
6 Zwischenpatchungen im ASTRA Netz
Patchung in Ubergabe-Standort zum FUB LWL-Kabel
Ruckstreumessungen der LWL-Verbindungen
Kommunikation
ASTRA Lieferung, Montage, Konfiguration und Inbetriebnahme von | - Offen
neuem MPLS-Router fur Anschluss BB
GE-Netzwerkkonfiguration fir Anschluss BB anpassen
Firewall Konfiguration anpassen
Migration VDV-CH Dienste auf Anschluss BB
Leistungen
ASTRA GE-Leistungen - Offen

PV/BL-Leistungen
Aufbieten unabhangigen Prifers fur SiNa (Electrosuisse)
Dokumentationen anpassen (LWL, Raumdisposition, etc.)
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5. VDV-CH Dienste

Die Migration der bestehenden VDV-CH Dienste erfolgt geméass Migrationskonzept [2] im Mig-
rationsschritt 1, anschliessend an die Anbindung an das Backbone-Bund Netz. Danach ge-
schieht im Migrationsschritt 2 die redundante Anbindung an das Backbone Bund Netz.

Es ist jedoch auch mdglich, die redundante Anbindung an das Backbone-Bund Netz im Mig-
rationsschritt 2 zeitgleich zur ersten Anbindung an das Backbone-Bund Netz geschieht. Vo-
raussetzung ist, dass beide BB-Standorte sowohl auf Seite Backbone-Bund Netz wie auch auf
Seite GE Netz betriebsbereit sind. Somit kénnte die Migration der VDV-CH Dienste nach der
redundanten Anbindung an das Backbone Bund Netz erfolgen, was die zeitliche Abhangigkeit
des Migrationsschritts 2 von der Migration der VDV-CH Dienste l0st.

Die einzelnen Dienste werden gestaffelt migriert, wobei mit Diensten von niedrigerer Prioritat
gestartet wird. Hierbei ist zu beachten, dass die Migration in enger Abstimmung / Koordination
aller Beteiligten / Nutzer, welche von den VDV-CH Diensten betroffen sind, zu erfolgen hat.
Die Dienste kénnen nur migriert werden, wenn alle Glieder der Kommunikationsstrecke (alle
beteiligten GE, alle Netzwerke inkl. Backbone-Bund Netz) aufeinander abgestimmt sind.

Die Liste der VDV-CH Dienste ist in Beilage 2 ersichtlich.

6. Organisation

Fur das vorliegende Projekt steht die Projektorganisation gemass Organigramm in Abbildung
3 zur Verflgung.

Programm SA-CH

IP Netz F3,
PL 180073

Teilprogramm 3 IP-Netz BSA

|
|
! [
|
UN |
Inst. :
|

Abbildung 3: Organigramm der Projektorganisation
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7. Terminplan

Die folgenden Terminplane enthalten die Schritte fir die jeweiligen Standorte der Anbindung
des GE-Netzes an das Backbone-Bund Netz.

7.1. Standort Goschenen

Der Terminplan fur den Standort Goschenen sieht wie folgt aus:

2020 2021
Migrationsschritt 1+2 GE XI, Standort Goschenen | J [ F|M|A| M| J| J]|A|[S|O[(N|DJJ|F|[MJA[M]J]J[A]|S|[O|N|D
Installation
Lichtwellenleiter
FUB Schrank
Kommunikation
Migration der VDV-CH Dienste
Leistungen: GE und Dritte
Leistungen: PV/BL

PV/BL/UN Beschaffung Ausfiihrung

7.2. Standort Flielen

Der Terminplan fur den Standort Flielen sieht wie folgt aus:

2020 2021

Migrationsschritt 1+2 GE XI, Standort Fliielen JIFIMIAIM|J]J|A|S|O[N|DJJ|FIM|A|IMIJ|J[A|S|O|N]|D
Installation
Lichtwellenleiter
FUB Schrank
Kommunikation
Migration der VDV-CH Dienste
Leistungen: GE und Dritte
Leistungen: PV/BL

PV/BL/UN Beschaffung Ausflihrung
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8. Grobkostenschatzung

Die folgenden Grobschatzungen der Kosten erfolgen nur fir Massnahmen, welche in der Ver-
antwortung von ASTRA liegen.

8.1. Standort Goschenen

Typ Bereich Kapitel Betrag [CHF]
Investitionskosten Kommunikation & Leittechnik Kapitel 4 50'000
Nebeneinrichtungen Kapitel 4 10'000

Total Investitionskosten (ohne MWSt) 60'000

Kosten Dritter Gebietseinheit Kapitel 4 20'000
Total Kosten Dritter (ohne MWSt) 20°000

Planerkosten BHU Kapitel 4 8'000
PV/BL Kapitel 4 40'000

Fachexperten Kapitel 4 5'000

Total Planerkosten (ohne MWSt) 53’000

Zwischentotal Kosten (ohne MWSt) 133'000

Diverses und Unvorhergesehenes 15% 20'000

Total Projektkosten (ohne MWSt) 153'000

MWSt 12'000

Total Projektkosten (inkl. MWSt) 165’000

8.1. Standort Flielen

Typ Bereich Kapitel Betrag [CHF]
Investitionskosten Kommunikation & Leittechnik Kapitel 4 50'000
Nebeneinrichtungen Kapitel 4 9'000

Total Investitionskosten (ohne MWSt) 59'000

Kosten Dritter Gebietseinheit Kapitel 4 20'000
Total Kosten Dritter (ohne MWSt) 20°000

Planerkosten BHU Kapitel 4 7'000
PV/BL Kapitel 4 40'000

Fachexperten Kapitel 4 5'000

Total Planerkosten (ohne MWSt) 52°000

Zwischentotal Kosten (ohne MWSt) 131'000

Diverses und Unvorhergesehenes 15% 20'000

Total Projektkosten (ohne MWSt) 151'000

MWSt 11'000

Total Projektkosten (inkl. MWSt) 162’000
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9. Beilagen

Beilage 1: «A005_BSA_Abschnitte_Standortabklaerung_Detail GE_XI_20191128.pdf»
Beilage 2: Ubersicht VDV-CH Dienste (Nachlieferung nach Erhalt von SA-CH)
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Anhang 1: Kostenvoranschlag GE Xl

KOSTENVORANSCHLAG

Alle roten Felder ausfiillen und die Strukitur mit IC-P absprechen.

Phase: MP

Projekt-Name: IP Netzintegration F3 Nr.: 180073
Teilprojekt: GE Xl (Schritt 1+2)
Inventarobjekt: 04.02.48.892.01 BSA Werkhof Fliielen
Genauigkeit: +/- 20%
Preisbasis: 01.02.2020
Datum: 02.03.2020
Kostenteiler: O 7] Nein NS-Rng: 100.0% Dritte:
KV Total Projektierung 105'000.00

Landerwerb 0.00

Realisierung 158'500.00

Unvorhergesehenes 39'525.00

MWST 7.70% 23'332.93

Total 326'357.93

Ausbau Unterhalt Total Total
exkl. MWST inkl. MWST

1.2100 Bauherrenunterstiitzung 15'000.00 15'000.00 16"155.00
1.2200 Fachexperten 10'000.00 10'000.00 10'770.00
1.3100 Projektierung und Bauleitung 80'000.00 80°000.00 86'160.00
Zwischentotal Projektierung 0.00 105'000.00 105'000.00 113'085.00
1.6000 Unvorhergesehenes 15.00% 0.00 15750.00 15750.00 16'962.75
TOTAL PROJEKTIERUNG 0.00 120'750.00 120750.00 130'047.75
Zwischentotal Landerwerb 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6000 Unworhergesehenes 15.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL LANDERWERB 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5600 Prov. Verkehrsfilhrung wahrend Baustelle 40'000.00 40'000.00 43080.00
3.5754 Kommunikation und Leittechnik 100'000.00 100'000.00 107'700.00
3.5755 Nebeneinrichtungen 18'500.00 18°500.00 19'924.50
Zwischentotal Realisierung 0.00 158'500.00 158'500.00 170'704.50
3.6000 Unvorhergesehenes 15.00% 0.00 23775.00 23775.00 25'605.68
TOTAL REALISIERUNG 0.00 182'275.00 182'275.00 196'310.18
TOTAL PROJEKT 0.00 303'025.00 303'025.00 326'357.93
TOTAL ERLOSE PROJEKT 0.00 0.00 0.00 0.00

180073 _IP_Netz_F3_MP_Einzelmassnahme_GEXI_V_1 0.docx
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Beilage 1. «<A005 BSA _Abschnitte_Standortabklaerung_Detail GE_XI 20191128.pdf»
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Verfasser Daniel Weber
Projekt SM/WEBL/710689/A005_BSA_Abschnitte_Standortabklaerung_Detail_GE_XI_20191128.docx
Datum Zirich, 28. November 2019

Aktennotiz BSA Abschnitte & Standortabklarung GE X1 Datum 26.11.2019

Projekt ASTRA IP-Netz BSA F3 Uhrzeit 09:00 — 12:00 Uhr

Ort Werkhof Fluelen, AfBN
Teilnehmer
Bruno Widrig AfBN bruno.widrig@ur.ch
Daniel Weber AWP daniel.weber@amstein-walthert.ch
Thomas Hunziker AWP thomas.hunziker@amstein-walthert.ch

Entschuldigt

Kopie

René Schnuriger ASTRAF3 rene.schnueriger@astra.admin.ch
Patrick Bachofner BP patrick.bachofner@bachofner-partner.ch
Markus Schlup AWP markus.schlup@amstein-walthert.ch
Michael Schaffner AWP michael.schaffner@amstein-walthert.ch
Manuel Grauwiler AWP manuel.grauwiler@amstein-walthert.ch

Gegenstand der Besprechung, Traktanden

1 Definition BSA-Abschnitte
2 Standortabklarung
2.1 Standort Géschenen
2.2 Standort Flielen
3 Beilagen
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SM/WEBL/710689/A005_BSA_Abschnitte_Standortabklaerung_Detail GE_XI_20191128.docx
Zurich, 28. November 2019

1 Definition BSA-Abschnitte

— Fur die Definition der BSA-Abschnitte hat die GE XI ein Dokument, welches die Abschnitte gemass
dem heutigen Aufbau des Leitsystems definiert. Das Dokument wird in Papierform von GE Xl an
AWP abgegeben. Dieses wird AWP als Méglichkeit fir ihren Vorschlag zur Definition der BSA-
Abschnitte beiziehen.

2  Standortabklarung
— Die folgenden Pendenzen ergeben sich fur B. Widrig bezuglich den Standortabklarungen:

— Der Schliesszylindertyp mit seinen Dimensionen, welche die GE Xl fur ihre Schranke
verwendet, ist abzuklaren.

Nachtrag: Pendenz bereits erledigt geméss eMail von B. Widrig vom 28.11.2019:

«Der exakte Zylindertyp ist abhangig vom Hersteller des Schrankes und den jeweilig
eingesetzten Griffen.

Somit kann ich lhnen folgende Angaben liefern:
Schliessplan: RA 1700

Position: 32215

Zylindertyp: je nach Schrankhersteller/Griff
Lieferant: KABA -> Uiber Lieferant Arthur-Weber»

2.1 Standort Goéschenen

— Der Standort Géschenen ist mithilfe der Checkliste in Beilage 1 gepruft.
— Die Checkliste basiert auf dem erstellten Raumlayout in Beilage 3 mit den eingezeichneten
Schrankplatzen fur FUB, Netz, LWL und Firewall (FW).

2.2 Standort Fluelen

— Der Standort Flielen ist mithilfe der Checkliste in Beilage 2 gepruft.
— Die Checkliste basiert auf dem erstellten Raumlayout in Beilage 4 mit den eingezeichneten
Schrankpléatzen fur FUB, Netz, LWL und Firewall (FW).

3 Beilagen

— Beilage 1: Checkliste_Detailabklarungen_GEXI_Goeschenen_20191128.pdf
— Beilage 2: Checkliste_Detailabklarungen_GEXI_Flueelen_20191128.pdf

— Beilage 3: Raumlayout_Goeschenen.pdf

— Beilage 4: Raumlayout_Flueelen.pdf

AMSTEIN + WALTHERT PROGRESS AG

Daniel Weber



Beilage 1
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Verfasser  Daniel Weber
Projekt SM/710689/Checkliste_Detailabklaerungen_GEXI_Goeschenen_20191128.docx
Datum Zurich, 26.11.2019 (Begehung)
Detailabklarungen BB-Standort Géschenen GE Xl (Arbeitsstand)
Projekt ASTRA IP BSA-Netz F3
Leistung |Verantwortung |Kosten |Bemerkungen AWP
Schrank mit BB-Knoten
Schrank-liefern  |FUB
Schrankposition |AWP - Siehe Beilage
in Raumlayout
einzeichnen
Schrankplatz re- |GE - Leerer KOM 02 Schrank (siehe Beilage) ist
servieren respek- schon vorhanden und kodnnte fur FUB Kompo-
tiv vorhalten nenten gebraucht werden

- Zusatzliche wurde ein Reserve Feld flr einen
neuen FUB Schrank (siehe Beilage) reser-
viert:

Dimensionen-des |FUB

Schli lind
liefern

Schliesszylinder |GE Wie wird mit Fremdanlagen umgegangen?
liefern - Die GE Xl gebraucht einen spezifischen

Schliesszylindertyp. Dieser Typ ist abhéngig
vom Hersteller des Schrankes und den jewei-
lig eingesetzten Griffen.

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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Folgende Angaben kdnnen gemacht werden:
- Schliessplan: RA 1700
- Position: 32215
- Zylindertyp: je nach Schrankhersteller/Griff
Lieferant: KABA -> Uber Lieferant Arthur-Weber
Doppelboden, Schrankrahmen in GE-Standort (80x80)
Doppelboden an- |ASTRA - Doppelboden ist bereits fiir 80 x 80 cm vorbe-
passen inkl. Plat- reitet -> Anpassung nicht notwendig
ten
Schrankrahmen |ASTRA - Schrankrahmen ist bereits fiir 80 x 80 cm vor-
anpassen bereitet -> Anpassung nicht notwendig
NS-Verkabelung, UKV, Breakoutkabel
Erdung des ASTRA - Der vorhandene KOM 02 Schrank hat eine Er-

Schranks dung:

- Neuer FUB Schrank benétigt eine Erdung Dis-
tanz zur Erdung ca. 5 m:

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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Verlegung von
zwei Energiever-
sorgungskabel

Erschliessungs- |ASTRA - Vorhandener KOM 02 Schrank: Unten
weg der NS-Ver- - Neuer FUB Schrank: Unten
kabelung
(oben/unten)
Stromversorgung |ASTRA Reserven vorhanden?
1 (Normalnetz): - Vorhandener KOM 02 Schrank: Gentigend
Schranknummer, Stecker vorhanden:
Abgang, Netzart
- Neuer FUB Schrank: Sicherung F 11.1 in NS
Schrank 03 ist reserviert (16 A)
Stromversorgung |ASTRA Reserven vorhanden?
2 (Notnetz): - Vorhandener KOM 02 Schrank: Geniigend
Schranknummer, Stecker vorhanden:
Abgang, Netzart
- Neuer FUB Schrank: Sicherung F 16.7 in USV
Schrank 06 ist reserviert (16 A)
Lieferung und ASTRA - Ca. 20 - 25 m pro Kabel

- Brandabschottung muss dafir auf- und zuge-
macht werden, da die Fihrung des Kabels
raumuibergreifend ist

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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Unabhéngigen ASTRA - Grundsatzlich keine Vorgaben, Electrosuisse
Prufer fur SiNa wird aber bevorzugt, da sie die Anlagen vor
organisieren Ort kennen
LWL Primarver- |ASTRA - 1 neues Modul ist im LWL Schrank zu instal-
bindung: IP BSA lieren
Backbone Netz - Da es noch nicht klar ist, von welcher Seite
auf FUB Router die LWL des FUBs kommt, kann noch kein

Modulplatz bei Cablescout (Verwaltungs-Tool)
reserviert werden

- Da es aber noch viel Platz im Schrank hat,
steht die Annahme, dass keine Reservation
notwendig ist:

Schrank KAA LWL 01:

!r-

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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- Kabellange ca. 30 m

LWL Sekundar- |ASTRA - Kann durch Breakoutkabel realisiert werden
verbindung: FUB - Kabellange ca. 5 m

Router auf Fire-

wall IP BSA GE

Netz

Erweiterbarkeit ASTRA - Momentan ist die Bandbreite der FW 1 Gbhit/s,
Firewall somit muss die Firewall ersetzt werden, da

Ethernet 100 GBits/s oder mehrere gebin-
delte 10 GBits/s, gemass Dokument «13040d
IP-Netz BSA» Kapitel 3.4.1, fur die Backbone-
NNI (Network-Network Interface) Schnittstelle
vorausgesetzt wird

Raumklima ASTRA - Uber die mégliche Auslastung der Kiihlkapazi-
tat kann keine Aussagen gemacht werden, da
diese nicht dokumentiert ist

Patchungen in GE

Zwischen- ASTRA - Anzahl und Standorte der Patchungen muss
patchungen im mit Cablescout abgeklart werden
ASTRA Netz

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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Beilage 2
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Verfasser  Daniel Weber
Projekt SM/710689/Checkliste_Detailabklaerungen_GEXI_Flueelen_20191128.docx
Datum Zdirich, 26.11.2019 (Begehung)
Detailabklarungen BB-Standort Flielen GE Xl (Arbeitsstand)
Projekt ASTRA IP BSA-Netz F3
Leistung |Verantwortung |Kosten |Bemerkungen AWP
Schrank mit BB-Knoten
Schrank-liefern  |FUB
Schrankposition |AWP - Siehe Beilage
in Raumlayout
einzeichnen
Schrankplatz re- |GE - Platz fur FUB Schrank (siehe Beilage) ist re-
servieren respek- serviert:

tiv vorhalten

Dimensionen-des |FUB

= chli nd
liefern

Schliesszylinder |GE Wie wird mit Fremdanlagen umgegangen?
liefern - Die GE Xl gebraucht einen spezifischen

Schliesszylindertyp. Dieser Typ ist abhangig
vom Hersteller des Schrankes und den jewei-
lig eingesetzten Griffen.

Folgende Angaben kénnen gemacht werden:
- Schliessplan: RA 1700
- Position: 32215
- Zylindertyp: je nach Schrankhersteller/Griff
- Lieferant: KABA -> iber Lieferant Arthur-We-
ber

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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Doppelboden, Schrankrahmen in GE-Standort (80x80)
Doppelboden an- |ASTRA - Doppelboden ist bereits fur 80 x 80 cm vorbe-
passen inkl. Plat- reitet -> Anpassung nicht notwendig
ten
Schrankrahmen |ASTRA - Schrankrahmen ist bereits fiir 80 x 80 cm vor-
anpassen bereitet -> Anpassung nicht notwendig

NS-Verkabelung, UKV, Breakoutkabel
Erdung des ASTRA - FUB Schrank benétigt eine Erdung
Schranks - Es existiert ein Erdungskabel, welches ent-
lang des Rand des Raumes unter dem Dop-
pelboden verlauft:

- Zu dieser Erdung wird eine Klemme und ein
Kabel von ca. 5 m benétigt:

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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Erdung

bindung: IP BSA
Backbone Netz
auf FUB Router

Erschliessungs- |ASTRA

weg der NS-Ver-

kabelung

(oben/unten)

Stromversorgung |ASTRA Reserven vorhanden?

1 (Normalnetz): - FUB Schrank: Sicherung F 50.7 in NS
Schranknummer, Schrank 03 ist reserviert (13 A)

Abgang, Netzart

Stromversorgung |ASTRA Reserven vorhanden?

2 (Notnetz): - FUB Schrank: Sicherung F 102.3 in USV
Schranknummer, Schrank 04 ist reserviert (13 A)

Abgang, Netzart

Lieferung und ASTRA - Ca. 20 — 25 m pro Kabel

Verlegung von

zwei Energiever-

sorgungskabel

Unabhangigen ASTRA - Grundsatzlich keine Vorgaben, Electrosuisse
Prufer fur SiNa wird aber bevorzugt, da sie die Anlagen vor
organisieren Ort kennen

LWL Priméarver- |ASTRA - 1 neues Modul ist im LWL Schrank zu instal-

lieren
- Es gibt 2 LWL Schranke:
o Schrank 1 deckt die Verbindungen
gegen Siiden ab

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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o Schrank 2 deckt die Verbindungen
gegen Norden ab
- Da es noch nicht klar ist, von welcher Seite
die LWL des FUBs kommt, kann noch kein
Modulplatz bei Cablescout reserviert werden
- Da es aber noch viel Platz in beiden Schran-
ken hat, steht die Annahme, dass keine Re-
servation notwendig ist:
Schrank KAA LWL 02:

-

el
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Kabelldnge ca. 20 m

LWL Sekundar- |ASTRA Kann durch Breakoutkabel realisiert werden

verbindung: FUB Kabellange ca. 15 m

Router auf Fire-

wall IP BSA GE

Netz

Erweiterbarkeit ASTRA Momentan ist die Bandbreite der FW 1 Gbit/s,

Firewall somit muss die Firewall ersetzt werden, da
Ethernet 100 GBits/s oder mehrere gebiin-
delte 10 GBits/s, gemass Dokument «13040d
IP-Netz BSA» Kapitel 3.4.1, fur die Backbone-
NNI (Network-Network Interface) Schnittstelle
vorausgesetzt wird

Raumklima ASTRA Uber die mogliche Auslastung der Kiihlkapazi-

tat kann keine Aussagen gemacht werden, da
diese nicht dokumentiert ist

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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Patchungen in GE
Zwischen- ASTRA - Anzahl und Standorte der Patchungen muss
patchungen im mit Cablescout abgeklart werden
ASTRA Netz
GE—und-Planerleistungen

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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|
LWL Schrank

Bestehender, leerer
KOM Schrank

FUB Schrank
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Beilage 4
Erdung (im Eingezeichnet von AWP
1 11400 ‘
Schrank Schrank Schrank
P\O\Zf Qe
5> e Redoncs N . = TS T 5 == \ o
g \ @, | € { ‘
s | N oM Fup 4 Lom
‘ I « ‘ .
_ ) \z)l{ \u N . . e ( Tisch ) R
2R6 oA | Reve | oA | | | A S R Sonidn
Mo N Mo, Na-| RS VER Ty, |
_ — ey [Sectntery[Seeiebms [Sebes | \ o é ‘ ; Lisc FUB Schrank
; _ A S <Ry \ e T‘_EKT %= Teer T chran
N VTV 2% | Ve \ex
el A A AT o e R TR
. — B ! J{'}/ // UG\ /4 /Mﬁv ///, Ve - - |
s a4 VA4 WA
] VA4 Z . 7 ya 7
= 7 7 717 7 A /7 /7 ¥ [—
VM-CH Kgstaathnere. | KR WiFrontend | V) d 2 :1:};/5\;4;1 /G qn/: ,/ I_\-IA/IH( - LWL LWL Schranke (f[]r
| : : ec oy |4 [ﬁ;_w,v Lo LWL-Richtungen
4 \eer | \eer |leer YW .\’;\‘;V . VAR Nord und Siid)
=VTV 03 AEROT = VR 3&%“ K\ém}ds K\@ 4 ::;‘GMA O i) KAA 03
B, } a o ! 7 - 7 // NS SChrank
T T T T T T T T T T T T T T 7 INotnetz Notnetz N f ~ Einspeisung
b¢ : Reserve @/
. A £ |=nsvos =NSV 05 NSV 02 =NSV 01
r’ R4 — | —= =
N
P
[y
Polycom FUB/Link Liiftung \\
SPO Palycom Tisch + Regal f USV SChrank
komhiniergf }-
gL __ Kandle =FKA 02 =FKA 01
o Kanton Uri RETOCRLIAG
Gepraft - 02112000 15| Raumlayout o Serana
Gezelchnet 0211.2009 ac | Werkhof Fliielen )
Mot 21 Techn. Installationen (EG) ZT EG 09 Dokumenttir. 367474




Beilage 2: Ubersicht VDV-CH Dienste (offen, wird nachgeliefert nach Erhalt von SA-CH)






