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Bundesamt fir Strassen ASTRA

1. Zusammenfassung des Migrationsplans

Der vorliegende Migrationsplan ist wie folgt zusammengefasst:

e Umsetzung einheitliches BSA Netz aller ASTRA Filialen gemass Richtlinie [1]
e Migrationsschritt 1+2 von ASTRA IP-Netz BSA F3 gemass [2]
o Migrationsschritt 1: Anbindung der bestehenden GE Netze an den Backbone
mit Abldsung des VDV-Netzes
o Migrationsschritt 2: Redundante Anbindung der bestehenden GE Netze an
den Backbone

2. Einleitung

2.1. Ziel des Migrationsplans

Das Zielbild des Vorhabens ist gemass Abbildung 1 dargestellt. Der abgeschlossene Migrati-
onsschritt 2 ist erkennbar anhand der redundanten Anbindung der bestehenden Netze an das
IP-Netz BSA Backbone Bund.

IP-Netz RZ

fir BSA

IP-Netz BSA Backbone
Bund

bestehendes lokales BSA
Netz GE x

. Router BB Bund @ Router bestehende Netz GE . louter IP-Netz E I RZ Router

Abbildung 1: Ziel-Systemarchitektur gemass [2] fir Migrationsschritte 1+2

2.2. Adressaten

Das Dokument richtet sich an folgende Stakeholder:

o Fachspezialisten des ASTRA;

e Fachspezialisten der Gebietseinheiten;

e Ingenieurbiros und Unternehmungen, die im Auftrag des ASTRA Tétigkeiten an den
Kommunikationsinfrastrukturen BSA ausfihren.
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2.3. Ist-Zustand

Der Ist-Zustand wurde in der Aktennotiz beziiglich der Detailabklarung pro BB-Standort auf-
genommen

3.

Beilage Aktennotiz Detailabklarung BB-Standorte GE VIII [Beilage 1]

Grundlagen

3.1. Grundlagendokumente

Folgende Dokumente dienen als Grundlage fur das vorliegende Dokument:

[1]
[2]
[3]

ASTRA Richtlinie 13040 IP-Netz BSA v1.2
Migrationskonzept IP-Netz BSA v1.2
Anforderungen IKT Raume IP-Netz BSA v1.1

3.2. Rahmenbedingungen und Annahmen des Planers

Fur diesen Migrationsplan der Migrationsschritte 1+2 nach [2] werden folgende Annahmen
festgelegt.

Betrieb zwischen FUB und ASTRA gemass Abbildung 2 wird bis Marz 2021 geklart
sein.

Falls die LWL-Verbindung des FUBs nicht direkt in den LWL-Schrank des BB-
Standorts des ASTRA gelangt und auf offener Strecke mit dem ASTRA LWL-Netz ver-
bunden wird (V2 geméss Abbildung 2), geschieht dies immer mit einem KEV in einem
Verteilkasten (VK) oder Elektrostiitzpunkt (ESP) als Ubergabestelle. Somit sind Spleis-
sungen zwischen FUB und ASTRA LWL-Netz ausgeschlossen.

Erlauterung: Spleissungen stellen keine klare Verantwortungstrennung zwischen den
Parteien sicher.

Fur die Stromversorgungen der BB-Bund Netzwerkkomponente mit Normal- und Not-
strom genugen jeweils 1-polige 13 A Sicherungen

Erlauterung: Eine 1-polige 16 A Sicherung fir die Energieversorgung der BB-Bund
Netzwerkkomponente ist nicht immer vorhanden, dies wirde einen Sicherungsausbau
fordern.

Die vorhandenen Kihlleistungen in den Standorten sind ausreichend, um die BB-Bund
Netzwerkkomponente im Normzustand (1 kW) sicher zu betreiben.

Erlauterung: Die geforderte Kihlleistung von max. 3 kW kann nicht an jedem Standort
resp. Aufstellungsort mit den vorhandenen Klimaanlagen sichergestellt werden.

Die Front Zugénglichkeit gentgt fur den Betrieb der BB-Bund Netzwerkkomponenten.
Erlauterung: Die Back-Zugénglichkeit ist nicht immer gegeben.

Fur die LWL-Verbindung von BB-Standort in der GE zum FUB Netzknoten wird von bis
zu 6 Patchungen im ASTRA Netz ausgegangen (Kalkulationsbasis).

Es werden keine Direktverbindungen zwischen FUB Schrank und GE KOM Schrank
realisiert. Die Verbindung zwischen BB-Bund Netzwerkkomponente und ASTRA-Netz
geschieht immer via den in Abbildung 2 gezeigten LWL-Schrank, da dies dem Infra-
struktur Konzept der GEs entspricht.

Bei der Migration der VDV-Dienste sind keine Anpassungen auf den BSA-Anlagen not-
wendig.

Eine Firewall zwischen den GE-Netzen und des Backbone Bund Netzes ist aus Sicht
der GEs zwingend notwendig.

Erlauterung: Die GEs sind selber verantwortlich fir die Sicherheit ihres Netzes.

Die geforderte 10 Gbit/s Verbindung zwischen der Firewall (FW) der Gebietseinheiten
und dem Backbone Bund Netz wird nicht realisiert.

Erlauterung: Aus Sicht F3 gentgt eine 1 Gbit/s Anbindung des GE Netzes zum Back-
bone Bund Netz, da diese Bandbreite datentechnisch nicht tberschritten wird.
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Bundesamt fiir Strassen ASTRA

Die Control-Plane im Backbone-Bund Netz basiert vollstandig auf IPv6. Deshalb muis-
sen das BGP-Peering und die BFD-Sessions Uber IPv6 Adressen erfolgen. Die User-
Plane fur die Datenlubertragung zum BB-Bund-Netz ist uneingeschrankt dual-stack fa-
hig (d.h. IPv4 und IPVv6).

Die fur die Netzwerkkomponenten zu verwendende Norm muss nicht zwingend auf
NEBS basieren. Es kdnnen auch ahnlich Normen verwendet werden, welche die glei-
chen Anforderungen sicherstellen.

Fir den Standort Sissach wird kein neuer FUB Schrank geliefert.

Erlauterung: In Sissach besteht aufgrund des Luftungskonzepts (Warm- / Kaltganglo-
sung) keine Mdaglichkeit, einen neuen FUB Schrank zu installieren. Im vorhandenen
VDV-Schrank kénnen 18 HE fir die BB-Bund Netzwerkkomponente zur Verfligung ge-
stellt werden.

Fur den Standort Sissach wird kein eigener Schliesszylinder geliefert.

Erlauterung: Der Schrank ist schon bestehend.

Gemass obenstehender Erlauterung wird zusatzlich angenommen, dass die BB-Bund
Netzwerkkomponente keine eigene Stromspeisung erhalt und die vorhandenen NS
und USV Speisungen des bestehenden VDV-Schrankes nutzt. Die Sicherungen fir
eine eigene Stromspeisung sind jedoch reserviert und missten bei einem nicht Ge-
brauch wieder freigegeben werden.

BB-Netz

<
N

.
.
.
‘
FUB Rack Astra Rack LWL Schrank :
: Ubergabestelle
H (KEV in ESP oder VK )
e '
Sa=m=llc !
i | — 5 ——-----
| Router/Switch 1Tt
| |P-Netz BSA
GE
====dc
=== =
————1— <
§ 5 . X

Verbindungen

- Backbone

[ ] 1P-Netz BsA GE

Abbildung 2: Anschluss des FUB Netzes an das ASTRA GE Netz in einem BB-Standort Uiber die zwei verschiedenen An-

schlussvarianten V1 oder V2.
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3.3. Abgrenzungen

Dieser Migrationsplan enthélt folgende Abgrenzungen:

o Zielbild ist nicht nur in der Verantwortung ASTRA F3
o FUB als zusatzliche Partei ist auch verantwortlich fir das definierte Zielbild
o GE hat bei der Umsetzung jedoch den Lead, da FUB gemass [3] grundsétzlich
in den Raumlichkeiten der GEs als externe Dritte betrachtet wird
e Betriebliche Vorgaben der Gebietseinheiten sind strikt einzuhalten
o FUB Zustandigkeit ist ab gestrichelter Linie gemass Abbildung 2
o Falls das LWL Kabel direkt vom Backbone-Bund Netz auf den ASTRA LWL-
Schrank kommt (V1 in Abbildung 2), ist FUB ab Patchkabel LWL-Schrank zu-
standig
o Falls das LWL Kabel vom Backbone-Bund Netz an einer Ubergabestelle mit
dem ASTRA Netz gepatched wird (V2 in Abbildung 2), ist FUB ab Patchkabel
KEV in ESP oder VK an Ubergabestelle zustandig
e Umsetzung durch FUB geschieht unter Einhaltung folgender Rahmenbedingungen
o 1 Ansprechperson fur F3 und alle GEs ist zu definieren
o Regelméassiger Informationsaustausch zwischen FUB und ASTRA F3 / GEs ist
sicherzustellen
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3.4.

Risikobeurteilung

Fur jedes Risiko ist eine Bewertung gegeben, als Produkt zwischen der Eintrittswahrschein-
lichkeit (1 = niedrig bis 3 = hoch) und dem Schadenausmass bei Stérung (1 = niedrig bis 3 =

hoch).

Wahrscheinlich- | Bemerkungen Massnahmen Zustandig-
keit keiten

Risikofaktor c -

=l g| 3
= ©
51 8| &

Unerwartete bau- | 1 1 1 Baubehinderun- |- Ab Baubeginn 24h-Pikett- | ASTRA

liche  Vorkomm- gen dienst vorsehen

nisse, Stérungen, Terminverzoge-

Schaden an rungen

LWL-Infrastruktur

etc.

Verzigerungen 1 1 1 Terminverzug, - Ressourcen GE/ASTRA | GE

bei Arbeitsverga- verspétete IBS beriicksichtigen

ben Unterbrochener

Bauablauf

Lieferfristen wer- |2 1 2 Terminverzug, - Bei Angebotsanfrage die |GE

den nicht einge- verspétete IBS Lieferzeiten  verbindlich

halten Bauablauf  wird abfragen und festhalten.

unterbrochen

Nicht Einhaltung | 1 1 1 Widersprichliche |- Festlegen von Kommuni- | ASTRA

des Kommunikal; ProjeIEtEautffaf]sg;— kationsweg und mittel bei

tionswegs a en ntscheide, ;

Ubergagestelle glorgaben) Startsitzung

Chaos-Bildung

Finanzbedarf 2 1 2 Budget nicht vor- |- Projekt Priorisierung/Opti- | ASTRA

handen mierung

Kosteniber- 1 2 2 Budget wird Uber- |- Detaillierte technische Ab- | PV/BL

schreitung schritten klarungen und Kosten-
schatzungen

- Kostenkontrolle wahrend
Ausfuhrung

Anderungen der|1 3 3 Verzégerung der|- Je nach Projektvorschritt PV/BL

QSE;{A ] Gehsamtinbetrieb— kann auf technische Ande-

ichtlinien  un nahme ; :

Merkbléatter Kostenerhdhung rungen noch ”?'t geringem
Aufwand eingegangen
werden.

- Anpassungen, welche mit
grossem Aufwand verbun-
den sind, missen fall-
weise mit der Projektlei-
tung abgestimmt werden,
ob eine Berucksichtigung
angebracht ist.
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3.5. Abweichungen von den Vorgaben

Es sind keine Abweichungen zu den ASTRA-Richtlinien, Normen, Vorgaben der Gebietsein-
heit und dem ASTRA-Fachhandbuch vorhanden.

4. Technische Losung
4.1. Standort Lenzhard
Massnahme
Zustandigkeit | Spezifische Arbeiten Status
FUB Schrank
FUB Schrank liefern, montieren und in Betrieb nehmen - Offen
Dimensionen des Schliesszylinders an ASTRA liefern
ASTRA Schliesszylinder liefern - Offen
Installation
ASTRA Anschluss vorhandenes Erdungskabel an Schaltschrank - Offen
2 x ca. 25 m Stromkabel verlegen
2 x ca. 25 m Stromkabel anschliessen
Sicherungsausbau fir NS 1-polig 13 A durchfiihren
- Einbau und Verdrahtung
Lichtwellenleiter
FUB Eventuelle Liicken in den FUB-LWL-Strecken fiir Anschluss | - Keine An-
an FUB schliessen gaben
Eventuelle Rohranlage mit Tiefbau fur Anschluss an FUB
Allfallige bauliche Massnahmen im Perimeter der GE sind
mit der GE friihzeitig abzustimmen
ASTRA Patchungen in BB-Standort in GE - Offen
LWL-Priméarverbindung (IP BSA BB-Netz — FUB DWDM):
1 x ca. 20 m LWL Kabel (Typ LWL 6x Singlemode-Fasern)
LWL-Sekundérverbindung (FUB DWDM — FW |IP BSA GE-
Netz):
1 x ca. 20 m LWL Kabel (Typ LWL 6x Singlemode-Fasern)
6 Zwischenpatchungen im ASTRA Netz
Patchung in Ubergabe-Standort zum FUB LWL-Kabel
Ruckstreumessungen der LWL-Verbindungen
Kommunikation
ASTRA Lieferung, Montage, Konfiguration und Inbetriebnahme von | - Offen
neuem MPLS-Router fir Anschluss BB
GE-Netzwerkkonfiguration fir Anschluss BB anpassen
Firewall Konfiguration anpassen
Migration VDV-CH Dienste auf Anschluss BB
Leistungen
ASTRA GE-Leistungen - Offen

PV/BL-Leistungen
Aufbieten unabhangigen Prufers fur SiNa (Electrosuisse)
Dokumentationen anpassen (LWL, Raumdisposition, etc.)

180073_IP_Netz_F3_MP_Einzelmassnahme_GEVIIl_V_1_0.docx
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4.2. Standort Sissach
Massnahme
Zustandigkeit | Spezifische Arbeiten Status
FUB Schrank
FUB Keine Leistungen da Schrank schon besteht wegen Warm- | -  Erledigt
/ Kaltganglésung
ASTRA Keine Leistungen da Schrank schon besteht wegen Warm- | -  Erledigt
/ Kaltganglésung
Installation
ASTRA Keine Leistungen da Schrank schon besteht wegen Warm- | -  Erledigt
/ Kaltganglésung
Lichtwellenleiter
FUB Eventuelle Lucken in den FUB-LWL-Strecken fir Anschluss | - Keine An-
an FUB schliessen gaben
Eventuelle Rohranlage mit Tiefbau fur Anschluss an FUB
Allfallige bauliche Massnahmen im Perimeter der GE sind
mit der GE friihzeitig abzustimmen
ASTRA Patchungen in BB-Standort in GE - Offen
LWL-Primarverbindung (IP BSA BB-Netz — FUB DWDM):
1 x ca. 15 m LWL Kabel (Typ LWL 6x Singlemode-Fasern)
LWL-Sekundéarverbindung (FUB DWDM — FW IP BSA GE-
Netz):
1 x ca. 15 m LWL Kabel (Typ LWL 6x Singlemode-Fasern)
Neues LWL-Modul installieren
6 Zwischenpatchungen im ASTRA Netz
Patchung in Ubergabe-Standort zum FUB LWL-Kabel
Ruckstreumessungen der LWL-Verbindungen
Kommunikation
ASTRA Lieferung, Montage, Konfiguration und Inbetriebnahme von | - Offen
neuem MPLS-Router fur Anschluss BB
GE-Netzwerkkonfiguration fir Anschluss BB anpassen
Firewall Konfiguration anpassen
Migration VDV-CH Dienste auf Anschluss BB
Leistungen
ASTRA GE-Leistungen - Offen

PV/BL-Leistungen
Aufbieten unabhangigen Prifers fur SiNa (Electrosuisse)
Dokumentationen anpassen (LWL, Raumdisposition, etc.)
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5. VDV-CH Dienste

Die Migration der bestehenden VDV-CH Dienste erfolgt gemass Migrationskonzept [2] im Mig-
rationsschritt 1, anschliessend an die Anbindung an das Backbone-Bund Netz. Danach ge-
schieht im Migrationsschritt 2 die redundante Anbindung an das Backbone Bund Netz.

Es ist jedoch auch mdglich, die redundante Anbindung an das Backbone-Bund Netz im Mig-
rationsschritt 2 zeitgleich zur ersten Anbindung an das Backbone-Bund Netz geschieht. Vo-
raussetzung ist, dass beide BB-Standorte sowohl auf Seite Backbone-Bund Netz wie auch auf
Seite GE Netz betriebsbereit sind. Somit kénnte die Migration der VDV-CH Dienste nach der
redundanten Anbindung an das Backbone Bund Netz erfolgen, was die zeitliche Abhangigkeit
des Migrationsschritts 2 von der Migration der VDV-CH Dienste l0st.

Die einzelnen Dienste werden gestaffelt migriert, wobei mit Diensten von niedrigerer Prioritat
gestartet wird. Hierbei ist zu beachten, dass die Migration in enger Abstimmung / Koordination
aller Beteiligten / Nutzer, welche von den VDV-CH Diensten betroffen sind, zu erfolgen hat.
Die Dienste kénnen nur migriert werden, wenn alle Glieder der Kommunikationsstrecke (alle
beteiligten GE, alle Netzwerke inkl. Backbone-Bund Netz) aufeinander abgestimmt sind.

Die Liste der VDV-CH Dienste ist in Beilage 2 ersichtlich.

6. Organisation

Fur das vorliegende Projekt steht die Projektorganisation gemass Organigramm in Abbildung
3 zur Verflgung.

Programm SA-CH

IP Netz F3,
PL 180073

Teilprogramm 3 IP-Netz BSA

|
|
! [
|
UN |
Inst. :
|

Abbildung 3: Organigramm der Projektorganisation
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7. Terminplan

Die folgenden Terminplane enthalten die Schritte fur die jeweiligen Standorte der Anbindung
des GE-Netzes an das Backbone-Bund Netz.

7.1. Standort Lenzhard

Der Terminplan fur den Standort Lenzhard sieht wie folgt aus:

2020 2021

Migrationsschritt 1+2 GE VIII, Standort Lenzhard J|FIM|IAIM|J|J|A|S|OIN|ID[J]J]FIMIAIMJJ]J|JA[S]|OfN]D
Installation
Lichtwellenleiter
FUB Schrank
Kommunikation
Migration der VDV-CH Dienste
Leistungen: GE und Dritte
Leistungen: PV/BL

PV/BL/UN Beschaffung Ausfiihrung

7.2. Standort Sissach

Der Terminplan fir den Standort Sissach sieht wie folgt aus:

2020 2021

Migrationsschritt 1+2 GE X, Standort Sissach J|FIMIA|IM[J]J|A|S|O[N|D|J]JFIM|IA|IM]JJ]J]JA|S]|O[N]|D
Installation
Lichtwellenleiter
FUB Schrank
Kommunikation
Migration der VDV-CH Dienste
Leistungen: GE und Dritte
Leistungen: PV/BL

PV/BL/UN Beschaffung Ausfiihrung
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8. Grobkostenschatzung

Die folgenden Grobschatzungen der Kosten erfolgen nur fir Massnahmen, welche in der Ver-
antwortung von ASTRA liegen.

8.1. Standort Lenzhard

Typ Bereich Kapitel Betrag [CHF]
Investitionskosten Kommunikation & Leittechnik Kapitel 4 50'000
Nebeneinrichtungen Kapitel 4 8'000

Total Investitionskosten (ohne MWSt) 58'000

Kosten Dritter Gebietseinheit Kapitel 4 20'000
Total Kosten Dritter (ohne MWSt) 20°000

Planerkosten BHU Kapitel 4 8'000
PV/BL Kapitel 4 40'000

Fachexperten Kapitel 4 5'000

Total Planerkosten (ohne MWSt) 53’000

Zwischentotal Kosten (ohne MWSt) 131'000

Diverses und Unvorhergesehenes 15% 20'000

Total Projektkosten (ohne MWSt) 151'000

MWSt 12'000

Total Projektkosten (inkl. MWSt) 163’000

8.1. Standort Sissach

Typ Bereich Kapitel Betrag [CHF]
Investitionskosten Kommunikation & Leittechnik Kapitel 4 50'000
Nebeneinrichtungen Kapitel 4 5'000

Total Investitionskosten (ohne MWSt) 55'000

Kosten Dritter Gebietseinheit Kapitel 4 20'000
Total Kosten Dritter (ohne MWSt) 20°000

Planerkosten BHU Kapitel 4 7'000
PV/BL Kapitel 4 40'000

Fachexperten Kapitel 4 5'000

Total Planerkosten (ohne MWSt) 52°000

Zwischentotal Kosten (ohne MWSt) 127'000

Diverses und Unvorhergesehenes 15% 19'000

Total Projektkosten (ohne MWSt) 146'000

MWSt 11'000

Total Projektkosten (inkl. MWSt) 157’000
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9. Beilagen

Beilage 1: «A004_BSA_Abschnitte_Standortabklarung_Detail_GE_VIII_20200204.pdf»
Beilage 2: Ubersicht VDV-CH Dienste (offen, wird nachgeliefert nach Erhalt von SA-CH)
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Anhang 1: Kostenvoranschlag GE VIl

KOSTENVORANSCHLAG Phase: MP
Alle roten Felder ausfilllen und die Strukiur mit IC-P absprechen.
Projekt-Name: IP Netzintegration F3 Nr.: 180073
Teilprojekt: GE VIII (Schritt 1+2)
Inventarobjekt: 13.02.16.892.01 BSA Werkhof Sissach
Genauigkeit: +/- 20%
Preisbasis: 01.02.2020
Datum: 02.03.2020
Kostenteiler: e 7] Nein NS3-Rng: 100.0% Dritte:
KV Total Projektierung 105'000.00

Landerwerb 0.00

Realisierung 153'300.00

Unvorhergesehenes 38'745.00

MWST 7.70% 22'872.47

Total 319'917.47

Ausbau Unterhalt Total Total
exkl. MWST inkl. MWST

1.2100 Bauherrenunterstiitzung 15'000.00 15'000.00 16'155.00
1.2200 Fachexperten 10'000.00 10'000.00 10'770.00
1.3100 Projektierung und Bauleitung 80'000.00 80°000.00 86'160.00
Zwischentotal Projektierung 0.00 1035°000.00 105'000.00 113'085.00
1.6000 Unvorhergesehenes 15.00% 0.00 15'750.00 15750.00 16'962.75
TOTAL PROJEKTIERUNG 0.00 120'750.00 1207950.00 130'047.75
Zwischentotal Landerwerb 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6000 Unvorhergesehenes 15.00% 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL LANDERWERB 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5600 Prov. Verkehrsfilhrung wahrend Baustelle 40'000.00 40'000.00 43'080.00
3.5754 Kommunikation und Leittechnik 100'000.00 100'000.00 107'700.00
3.5755 Nebeneinrichtungen 13'300.00 13'300.00 14'324.10
Zwischentotal Realisierung 0.00 1953'300.00 153'300.00 169'104.10
3.6000 Unvorhergesehenes 15.00% 0.00 22°995.00 22'995.00 24'765.62
TOTAL REALISIERUNG 0.00 176°295.00 176'295.00 169'869.72
TOTAL PROJEKT 0.00 297'045.00 297'045.00 319'917.47
TOTAL ERLOSE PROJEKT 0.00 0.00 0.00 0.00
180073_IP_Netz_F3_MP_Einzelmassnahme_GEVIIl_V_1_0.docx 14/14



Beilage 1. «<A004_BSA _Abschnitte_Standortabklarung_Detail GE_VIII_20200204.pdf>»

A\‘v AMSTEIN +WALTHERT PROGRESS AG

Verfasser Daniel Weber
Projekt SM/WEBL/710689/A004_BSA_Abschnitte_Standortabklarung_Detail_GE_VIIl_20200204.docx
Datum Zirich, 4. Februar 2020

Aktennotiz BSA Abschnitte und Standortabklarung BB Datum 19.11.2019

Projekt ASTRA IP-Netz BSA F3 Uhrzeit 08:00 — 12:00 Uhr
Ort Sizi Wiggertal, Lenzhard
NSNW
Teilnehmer
Fabian luliano NSNW fabian.iuliano@nsnw.ch
Daniel Weber AWP daniel.weber@amstein-walthert.ch
Thomas Hunziker AWP thomas.hunziker@amstein-walthert.ch

Entschuldigt

Kopie

René Schnuriger ASTRAF3 rene.schnueriger@astra.admin.ch
Patrick Bachofner BP patrick.bachofner@bachofner-partner.ch
Markus Schlup AWP markus.schlup@amstein-walthert.ch
Michael Schaffner AWP michael.schaffner@amstein-walthert.ch
Manuel Grauwiler AWP manuel.grauwiler@amstein-walthert.ch

Gegenstand der Besprechung, Traktanden

1 Definition BSA-Abschnitte
2 Standortabklarung
2.1 Standort Lenzhard
2.2 Standort Sissach
3 Beilagen
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SM/WEBL/710689/A004_BSA_Abschnitte_Standortabklarung_Detail GE_VIII_20200204.docx
Zurich, 4. Februar 2020

1 Definition BSA-Abschnitte

— Fur die Definition der BSA-Abschnitte hat die GE VIII ein Dokument, welches die Strecke nach
Abschnittsrechnern unterteilt. Dieses wird AWP als Basis fiir ihren Vorschlag zur Definition der
BSA-Abschnitte gebrauchen.

2 Standortabklarung
2.1 Standort Lenzhard

— Der Standort Lenzhard ist mithilfe der Checkliste in Beilage 1 gepruift.

— Die Checkliste basiert auf dem erstellten Raumlayout in Beilage 3 mit den eingezeichneten
Schrankplatzen fur FUB, Netz und LWL.

— Die folgenden Pendenzen ergeben sich fir F. luliano (Termin 26.11.2019):

— Der Prozess fir die Reservation des Schrankplatzes ist abzuklaren.
— Der aktuelle Stand des in Bearbeitung stehenden Schliesskonzepts ist abzuklaren.

Nachtrag 04.02.2020: Pendenz ist fur die Migrationsschritte 1+2 geldscht (wegen Neuerungen
im Projekt).

— Das Erreichen der Anforderungen bezlglich dem Raumklima (Abwarme Rack max. 3 kw, Norm
1 kW) ist abzuklaren.

2.2 Standort Sissach

— Der Standort Sissach ist mithilfe der Checkliste in Beilage 2 gepruift.

— Die Checkliste basiert auf dem erstellten Raumlayout in Beilage 4 mit den eingezeichneten
Schrankpléatzen fur FUB, Netz und LWL.

— Speziell in Sissach ist die Warm-/Kaltganglésung des Standortes, wobei kein neuer Schrankplatz
fur die FUB bereitgestellt werden kann. 18 HE sind jedoch im VDV-Schrank fir die FUB
Komponenten reserviert.

— Die folgenden Pendenzen ergeben sich fur F. luliano (Termin 26.11.2019):

— Der aktuelle Stand des in Bearbeitung stehenden Schliesskonzepts ist abzuklaren. Hier ist zu
beachten, dass die FUB Komponenten in den VDV-Schrank kommen und kein neuer FUB

Nachtrag 04.02.2020: Pendenz ist fur die Migrationsschritte 1+2 geléscht (wegen Neuerungen
im Projekt).

— Das Erreichen der Anforderungen beziiglich dem Raumklima (Abwarme Rack max. 3 kW, Norm
1 kW) ist abzuklaren.
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Beilagen

— Beilage 1: Checkliste_Detailabklarungen_GEVIII_Lenzhard_20200204.pdf
— Beilage 2: Checkliste_Detailabklarungen_GEVIIIl_Sissach_20200204.pdf
— Beilage 3: Raumlayout_Lenzhard.pdf

— Beilage 4: Raumlayout_Sissach.pdf

AMSTEIN + WALTHERT PROGRESS AG

Daniel Weber
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Verfasser  Daniel Weber
Projekt SM/710689 Astra IP-BSA Netz F3/Checkliste_Detailabklarungen_GEVIII_Lenzhard_20200204.docx
Datum Zdirich, 19.11.2019 (Begehung)
Detailabklarungen BB-Standort Lenzhard GE VIl (Arbeitsstand)
Projekt ASTRA IP BSA-Netz F3
Leistung |Verantwortung |Kosten [Bemerkungen AWP
Schrank mit BB-Knoten
Schrankliefern |FUB
Schrankposition |AWP - Schrank auf Feld 27
in Raumlayout
einzeichnen
Schrankplatz re- |GE - Prozess fur Reservation wird abgeklart
servieren respek- = Rickmeldung von F. luliano
tiv vorhalten
Bimensiohen-des |FUB
Schliesszylinders
liefern
Schliesszylinder |GE Wie wird mit Fremdanlagen umgegangen?
liefern - Sicherheitsrelevante Anlage ist auf jeden Fall
mit Schliesssystem zu versehen
- Schliesskonzept in GE VIII ist momentan in
Bearbeitung
= Rickmeldung von F. luliano
Doppelboden, Schrankrahmen in GE-Standort (80cmx80cm)
Doppelboden an- |ASTRA - Bei notwendiger Zuganglichkeit von hinten ist
passen inkl. Plat- der hinten angrenzende Platz auch fir das
ten und Schrank- Projekt zu reservieren
rahmen

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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NS-Verkabelung, UKV, Breakoutkabel
Erdung des ASTRA - Vorhanden
Schranks

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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bindung: IP BSA
Backbone Netz
auf FUB Router

3/4

Erschliessungs- |ASTRA - Unten
weg der NS-Ver-
kabelung o _ ,
(oben/unten) 52 Unterverteilung Normainetz 53

& i

i i
Stromversorgung |ASTRA Reserven vorhanden? (16A)
1 (Normalnetz): - NSV-Schrank ist auf Feld 52
Schranknummer, - Reserveplatze auf Smissline-Schiene vorhan-
Abgang, Netzart den (Sicherungsausbau 16A benétigt)
Stromversorgung |ASTRA Reserven vorhanden? (16A)
2 (Notnetz): - USV-Schrank ist auf Feld 53
Schranknummer, - C13 A Sicherungsreserven vorhanden
Abgang, Netzart - Sicherung 65 F2 kann genutzt werden und ist
fur ASTRA IP-Netz BSA reserviert

Lieferung und ASTRA - Bendtigte Kabellange ca. 25 m
Verlegung von
zwei Energiever-
sorgungskabel
Unabhéngigen ASTRA - Electrosuisse wird seitens NSNW aufgeboten
Prifer fur SiNa
organisieren
LWL Primérver- |ASTRA - Bendtigte Kabellange ca. 20 m

Es ist abzuklaren, ob die Verbindung vom
Backbone-Netz Uber den Transit oder
Areal/Objekt Schrank kommt (Annahme: Tran-
sit)
o Anschliessend muss mit Stephan
Senn abgeklart werden, welche LWL

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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fur die Primarverbindung genutzt wer-
den kann

LWL Sekundar-
verbindung: FUB
Router auf Fire-
wall IP BSA GE
Netz

ASTRA

- Verbindung kdnnte tiber Breakout Kabel direkt
zwischen den Schréanken realisiert werden

- Falls Breakout Kabel: Bengtigte Kabelldnge ca. 5
m

- Falls zuriick auf UKV: Bengtigte Kabelldnge ca.
20m

Erweiterbarkeit
Firewall

ASTRA

Netzverantwortlicher ist argonet

(Richtofferie) daf I
= Rickmeldung-vonF-luliano
Nachtrag 04.02.2020: Pendenz ist fur die Migra-
tionsschritte 1+2 geldscht (wegen Neuerungen
im Projekt).

Im Falle eines Ausbaus ist dies direkt mit argo-
net abzuklaren.

Raumklima

ASTRA

- Erreichen der Anforderungen (Abwarme Rack
max. 3 kW, Norm 1 kW) wird abgeklart
= Rickmeldung von F. luliano

Patchungen in GE

Zwischen- ASTRA - Muss direkt mit Stephan Senn abgeklart wer-
patchungen im den

ASTRA Netz

GE-und-Planerleistungen

GE Leistung ASTRA

PlanerLeistung |ASTRA

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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Verfasser  Daniel Weber
Projekt SM/710689 Astra IP-BSA Netz F3/Checkliste_Detailabklarungen_GEVIII_Sissach_20200204.docx
Datum Zdirich, 19.11.2019 (Begehung)
Detailabklarungen BB-Standort Sissach GE VIII (Arbeitsstand)
Projekt ASTRA IP BSA-Netz F3
Leistung |Verantwortung |Kosten [Bemerkungen AWP
Schrank mit BB-Knoten
Schrankliefern |FUB
Schrankposition |AWP - Kalt-'Warmgangldsung in Sissach erlaubt kei-
in Raumlayout nen neuen Schrank einzubauen
einzeichnen - Im bestehenden VDV Schrank auf Feld A.14

kénnen 18 HE fir FUB Komponenten zur Ver-
fligung gestellt werden

- Sind in die 18 HW auch Steckdosenleisten
eingerechnet? Ruckwandseitig Installation zu-
satzlicher Steckdosenleisten mdglich

- Wird eine zusétzliche Schrankspeisung beno-

tigt?
Schrankplatz re- |GE - Im VDV Schrank auf Feld A.14 sind 18 HE flr
servieren respek- FUB Komponenten reserviert
tiv vorhalten
Bimensiohen-des |FUB
Schliesszylinders
liefern
Schliesszylinder |GE Wie wird mit Fremdanlagen umgegangen?
liefern - Sicherheitsrelevante Anlage ist auf jeden Fall

mit Schliesssystem zu versehen
- Schliesskonzept in GE VIII ist momentan in
Bearbeitung
o Zu beachten: FUB Komponenten
kommen in VDV-Schrank
= Rickmeldung von F. luliano

Doppelboden, Schrankrahmen in GE-Standort (80cmx80cm)

Doppelboden an- | ASTRA - Nicht anwendbar, da der Schrank schon be-
passen inkl. Plat- steht

ten und Schrank- - Zugéanglichkeit hinten ist gegeben

rahmen

NS-Verkabelung, UKV, Breakoutkabel
Erdung des ASTRA - Vorhanden, da der Schrank schon besteht
Schranks

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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214
Erschliessungs- |ASTRA - Unten
weg der NS-Ver-
kabelung
(oben/unten)
Stromversorgung |ASTRA Reserven vorhanden? (16A)
1 (Normalnetz): - Optionaler Punkt, da der Schrank schon be-
Schranknummer, steht
Abgang, Netzart - NSV-Schrank ist auf Feld A.26

- C13 A Sicherungsreserven vorhanden
- Sicherung 105 F4 kann genutzt werden und
ist fir ASTRA IP-Netz BSA reserviert
o Reservierung ist riickgangig zu ma-
chen, falls FUB keine eigene Siche-
rung benotigt

> &+

Stromversorgung |ASTRA Reserven vorhanden? (16A)

2 (Notnetz): - Optionaler Punkt, da der Schrank schon be-
Schranknummer, steht
Abgang, Netzart - USV-Schrank ist auf Feld A.25

- C13 A Sicherungsreserven vorhanden
- Sicherung 210 F4 kann genutzt werden und
ist fuir ASTRA IP-Netz BSA reserviert
o Reservierung ist riickgéngig zu ma-
chen, falls FUB keine eigene Siche-
rung bendtigt

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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Firewall

Lieferung und ASTRA -

Verlegung von

zwei Energiever-

sorgungskabel

Unabhangigen ASTRA - Electrosuisse wird seitens NSNW aufgeboten

Prifer fur SiNa

organisieren

LWL Primérver- |ASTRA - Bendtigte Kabellange ca. 15 m

bindung: IP BSA - Es st abzuklaren, ob die Verbindung vom

Backbone Netz Backbone-Netz Uber den Transit oder Ob-

auf FUB Router jekt/Areal Schrank kommt (Annahme: Transit)

o Anschliessend muss mit Stephan

Senn abgeklart werden, welche LWL
fur die Priméarverbindung genutzt wer-
den kann

LWL Sekundar- |ASTRA - Im Schrank vorhanden, da die FW im selben

verbindung: FUB Schrank ist wie der FUB Router

Router auf Fire-

wall IP BSA GE

Netz

Erweiterbarkeit |ASTRA Netzverantwortlicher ist argonet

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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414
. -
I{F“'Ila"eﬁﬁe ||e;s|, ‘HF..SIQE&SII'E“ argonet aie-Kosten
2 RickmeldungvonF-luliano
Nachtrag 04.02.2020: Pendenz ist fiir die Migra-
tionsschritte 1+2 geléscht (wegen Neuerungen
im Projekt).

Im Falle eines Ausbaus ist dies direkt mit argo-
net abzuklaren.

Raumklima ASTRA - Erreichen der Anforderungen (Abwarme Rack
max. 3 kW, Norm 1 kW) wird abgeklart
= Rickmeldung von F. luliano

Patchungen in GE

Zwischen- ASTRA - Muss direkt mit Stephan Senn abgeklart wer-
patchungen im den

ASTRA Netz

GE-und-Planerleistungen

Amstein + Walthert Progress AG, Andreasstrasse 5, Postfach, CH-8050 Zurich, Tel. +41 44 305 91 11, amstein-walthert.ch
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VDV Rack mit 18 HE Platz Beilage 4
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Beilage 2: Ubersicht VDV-CH Dienste (offen, wird nachgeliefert nach Erhalt von SA-CH)
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