
 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Zofingen 

 

4_3223_KÜBRU_Pflichtenheft_BHL_V1.1.doc 
 

 

 Nationalstrassen  

Strassen-Nr. 

N04 
Unterhaltsabschnitt 

Autobahnklasse 24 EU-Strassen-Nr. 

2 Verzw. Blegi – AS Brunnen E41 

Projektphase 

Ausführung – Inbetriebnahme  
Projekt- / Berichtsbezeichnung 

EP Küssnacht - Brunnen 
Abschnitte 01 + 03 

 

Pflichtenheft 
Bauherrenlabor (BHL) 

 

Projektkurzbezeichnung  Projekt-Nr. / TDCost-Nr. 

EP KüBru  080210 

Inventarobjekt-Nr. Unterhaltskilometer RBBS 

 107.00 – 127.600 N04+1070+000 bis N04+1270+600 

 

Projekt BHU: Dokumenten-Nr. (PV): 
2020 08 12 080210 EP 
KÜBRU_Pflichtenheft_BHL_V1.1 

 
 
 
 
Gähler und Partner AG 
Sonnenbergstrasse 1 
5408 Ennetbaden 

 
 
 

Doku.-Nr. (ASTRA): 
2020 08 12 080210 EP 
KÜBRU_Pflichtenheft_BHL_V1.1 

Format: A4 

Version: 1.1 

Erstellt: WUA Datum: 12.08.2020 

Projektleitung: Geprüft durch         : SCP Kurzz.: 19.08.2020 

Bundesamt für Strassen 
Filiale Zofingen 
Brühlstrasse 3 , 4800 Zofingen 

Eingang ASTRA:  Kurzz. SGV:  

Freigabe ASTRA:  Kurzz.:  
 

Abschnitt 1 

Abschnitt 2 

Abschnitt 3 

Abschnitt 4 



Nationalstrassen N04 / EP KüBru Abschnitte 01 + 03 / 080210  

Pflichtenheft BHL  

 

 

2/11 

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701 

 

4_3223_KÜBRU_Pflichtenheft_BHL_V1.1.doc / Erstellt von WUA/SCP, Gähler und Partner AG / 12.08.2020 
 

Impressum 
Vertragspartner 

Auftragnehmer  Auftraggeber 

Gähler und Partner AG  Bundesamt für Strassen ASTRA 

Sonnenbergstrasse 1  Filiale Zofingen 

5408 Ennetbaden  Brühlstrasse 3 

  4800 Zofingen 
   

Tel. : 056 200 95 11  Tel. : +41 58 482 75 11 

E-Mail : p.schmid@gpag.ch  E-Mail : zofingen@astra.admin.ch 

   
   

Verfasser : A. Würsch / P. Schmid   

Änderungsverzeichnis 

Version Anpassung / Änderung Verfasser Datum 

1.0 Pflichtenheft BHL WUA 12.08.2020 

1.1 Anpassungen SCP 17.09.2020 

    

    

    

    

Allg. Informationen 

Dateiname ASTRA: 2020 08 12 080210 EP KÜBRU_Pflichtenheft_BHL_V1.1.doc 

Aktuelle Version: 1.1 

Anzahl Seiten: 11 

 



Nationalstrassen N04 / EP KüBru Abschnitte 01 + 03 / 080210  

Pflichtenheft BHL  

 

 

3/11 

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701 

 

4_3223_KÜBRU_Pflichtenheft_BHL_V1.1.doc / Erstellt von WUA/SCP, Gähler und Partner AG / 12.08.2020 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

1. Projektbeschrieb 4 

1.1. Ausgangslage 4 

1.2. Projekt 4 

1.2.1. Projektziele 5 

2. Geltungsbereich 6 

3. Grundlagen 6 

4. Organisation und Funktion 6 

4.1. Organigramm 6 

4.2. Funktion 6 

5. Leistungsbeschrieb 7 

5.1. Leistungen über alle beauftragten Projektstufen 7 

5.2. Grundlagen und Ziel der Projektstufen 8 

5.2.1. Ausschreibung (41) Fehler! Textmarke nicht definiert. 

5.2.2. Unterlagen für die Ausführung (51) 8 

5.2.3. Ausführung (Realisierung) (52) 9 

5.2.4. Inbetriebnahme, Abschlussakten (53) 9 

5.2.5. Sitzungswesen und Öffentlichkeitsarbeit 10 

5.2.6. Dokumentation 10 

6. Leistungen Bauherrenlabor 11 

7. Qualitätsmanagement 11 

 

 

Beilagen: 

Beilage 1 Übersicht Gesamtterminprogramm EP KüBru 

Beilage 2 Inventarobjektpläne Abschnitt 01 + 03 



Nationalstrassen N04 / EP KüBru Abschnitte 01 + 03 / 080210  

Pflichtenheft BHL  

 

 

4/11 

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701 

 

4_3223_KÜBRU_Pflichtenheft_BHL_V1.1.doc / Erstellt von WUA/SCP, Gähler und Partner AG / 12.08.2020 
 

1. Projektbeschrieb 

1.1. Ausgangslage 

Der Nationalstrassenabschnitt N04/24 ist Teil der schweizerischen Nationalstrasse A4, welche von 

Schaffhausen nach Altdorf führt. Der Abschnitt zwischen Cham und Brunnen wurde in den Jahren 

1972 bis 1981 als Nationalstrasse 2. Klasse erstellt und in den Jahren 1978 bis 1981 eröffnet. Nach 

einer Betriebsdauer von mehr als 30 Jahren weist der Abschnitt normale bis starke Abnützungser-

scheinungen auf. Es sind Schäden an verschiedenen Bau- und Anlageteilen zu verzeichnen und in 

verschiedenen Aspekten genügt der Abschnitt nicht mehr den aktuellen gesetzlichen sowie normati-

ven Vorgaben. 

Als Eigentümer trägt das ASTRA die Verantwortung für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der 

Nationalstrassen. Im Rahmen der Unterhaltsplanung Nationalstrassen (UPlaNS) werden in periodi-

schen Intervallen die Abschnitte der Nationalstrasse saniert. Mit der UPlaNS werden alle Bestandteile 

der Nationalstrasse auf den aktuellen Stand der Richtlinien und Vorgaben gebracht. 

 

1.2. Projekt 

Das Erhaltungsprojekt Küssnacht – Brunnen (EP KüBru) ist ein ca. 20 km langer Abschnitt innerhalb 

des Nationalstrassenabschnitts N04/24 und erstreckt sich vom Anschluss Küssnacht (km 107.000) bis 

zum Nordportal des Mositunnels (km 127.600). Im Rahmen des EP KüBru wird die Nationalstrasse 

N04 inkl. aller Kunstbauten, Tunnel, Lärmschutzwänden, Entwässerungsanlagen und der BSA instand 

gesetzt. 

 

Das EP KüBru ist in vier Abschnitte von je ca. 5 km unterteilt: 

 

 

Länge 5.3 km 4.8 km 6.1 km 4.4 km 

Perimeter Küssnacht– 

Arth                       

Arth– 

Goldau 

Goldau– 

Schwyz 

 

Schwyz– 

Nordportal 

Mositunnel 

Realisierung 2022 – 23 

VoMa 2020 

2017 – 2019 2021 – 2022 2019 – 2020 
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Über alle vier Abschnitte wurde 2013 ein Massnahmenkonzept MK 2 erarbeitet und anschliessend 

genehmigt. In der aktuell ablaufenden Projektphase DP werden die Abschnitte 1+2 sowie die Ab-

schnitte 3+4 von zwei unterschiedlichen Projektverfassern bearbeitet. Es wird je Abschnitt ein eigenes 

MP erstellt. Da die vier Abschnitte nacheinander realisiert werden, weisen auch die einzelnen MPs 

unterschiedliche Bearbeitungsstände auf. Nachfolgend wird ein kurzer Überblick gegeben: 

 

• Abschnitt 1: MP und Submission in Bearbeitung, Realisierung 2022-2023 

• Abschnitt 2: Realisierung abgeschlossen per Ende 2019 

• Abschnitt 3: DP in Bearbeitung 

Realisierung Trassee 2021 

Realisierung WTÜ Röthen – Goldau 2021 - 2022 

• Abschnitt 4: Realisierung abgeschlossen per Ende 2020 

 

Die Hauptarbeiten in den vier Abschnitten erfolgen bis ca. Mitte 2023 (siehe auch Beilage 1, Übersicht 

Gesamtterminplan EP KüBru). 

 

1.2.1. Projektziele 

Ziel dieses Projektes ist die Projektierung und Realisierung der Instandsetzungs- und Erneuerungs-

massnahmen an den Inventarobjekten, welche notwendig sind, damit der Betrieb des Nationalstras-

senabschnittes sichergestellt werden kann. Die im MP oder DP vorgeschlagenen Instandsetzungs-

massnahmen müssen die Gebrauchstauglichkeit und die Sicherheit der N04/24 bis zur Umsetzung 

der UPlaNS gewährleisten. Es sind nur die zwingenden, minimalen Massnahmen vorzusehen. Unter 

diesen Randbedingungen erfolgt grundsätzlich nur eine Instandsetzung der Bauwerke ohne vollum-

fängliche Anpassung an die bestehenden Normen und Richtlinien. Müssen Bauwerke aufgrund ihres 

Zustandes einer Gesamterneuerung unterzogen werden, ist die Einhaltung der Normkonformität zu 

prüfen bzw. umzusetzen. Alle Arbeiten müssen derart geplant werden, dass für den Verkehr möglichst 

geringe Behinderungen entstehen. 



Nationalstrassen N04 / EP KüBru Abschnitte 01 + 03 / 080210  

Pflichtenheft BHL  

 

 

6/11 

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701 

 

4_3223_KÜBRU_Pflichtenheft_BHL_V1.1.doc / Erstellt von WUA/SCP, Gähler und Partner AG / 12.08.2020 
 

2. Geltungsbereich 

Dieses Pflichtenheft gilt für das Bauherrenlabor (BHL) während den Phasen Ausführung und Inbe-

triebnahme. 

 

3. Grundlagen 

Die wichtigsten projektbezogenen Grundlagen für das BHL im Projekt EP KüBru sind: 

- Die noch zu erstellenden Prüf- und Kontrollpläne für den Abschnitt 1 

- Die noch zu erstellenden Prüf- und Kontrollplan für den Abschnitt 3 

- Den noch zu erstellenden Prüf- und Kontrollplan für die WTÜ 

Auf Wunsch kann das Massnahmenprojekt MP Abschnitt 3, vom 18. Juli 2016 und der Entwurf das 
noch nicht genehmigten MK Abschnitt 1 zur Verfügung gestellt werden.  

 

4. Organisation und Funktion 

4.1. Organigramm 

Das Bauherrenlabor (BHL) ist eine Stabsstelle der Bauherrschaft und als solche der Gesamtprojektlei-

tung / Oberbauleitung angegliedert. Das BHL wirkt in jeder Phase der Projektrealisierung als Anlauf- 

und Koordinationsstelle für Rückfragen der Bauherrschaft und Oberbauleitung zu Labor- und Materi-

alprüfungen. Das BHL arbeitet im Projekt primär mit dem Bauherrn, der OBL und der Bauherrenunter-

stützung zusammen. 

 

4.2. Funktion 

Die Verantwortung des BHL umfasst die Durchführung von Labor- und Materialprüfungen inkl. des 

Erstellens von Prüfberichten im Auftrag des Bauherrn mit dem Ziel, die Laborprüfungen der Unter-

nehmer zu verifizieren sowie eine auf diese Verifizierung abgestützte Information und Beratung des 

Bauherrn. Dabei wirkt das BHL gegenüber sämtlichen Projektbeteiligten (Bauherr, OBL/BHU, PV, 

Bauleitung, Unternehmer) ausschliesslich beratend, das heisst, es hat in seiner Funktion keine Wei-

sungsbefugnis. In vorgängiger Absprache mit dem Bauherrn / der OBL / der BHU werden allenfalls 

Auflagen und Massnahmen für die Unternehmer definiert, deren Umsetzung anschliessend durch das 

BHL überwacht und kontrolliert wird. Gegenüber den Behörden, der Öffentlichkeit und Dritten nimmt 

das BHL Aufgaben nur in vorgängiger Absprache mit dem Bauherrn / der OBL / der BHU wahr. 



Nationalstrassen N04 / EP KüBru Abschnitte 01 + 03 / 080210  

Pflichtenheft BHL  

 

 

7/11 

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701 

 

4_3223_KÜBRU_Pflichtenheft_BHL_V1.1.doc / Erstellt von WUA/SCP, Gähler und Partner AG / 12.08.2020 
 

5. Leistungsbeschrieb 

Im vorliegenden Kapitel werden die Aufgaben des BHL beschrieben. Der Leistungsbeschrieb basiert 
auf der ASTRA-Vorlage "Leistungsbeschrieb für das Bauherrenlabor (BHL) in der Ausschreibungs- 
und Realisierungsphase". 
Die Leistungen sind in den Abschnitten 01 und 03 zu erbringen. 
 

5.1. Leistungen über alle beauftragten Projektstufen 

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Ent-

scheide vorzubereiten: 

- Die getreue, sorgfältige, gewissenhafte Ausführung 

- Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben 
und Vorschläge unterbreiten, Abmahnungen) 

- Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele 

- Die Übernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und während dessen Reali-
sierung 

- Die Bedürfnisse des Auftraggebers laufend analysieren 

- Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen 

- Die Informationspflicht gegenüber dem Auftraggeber über alle für den Auftraggeber objektiv 
und subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualität und 
Gestaltung 

- Die Kommunikation mit dem Auftraggeber 

- Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnisset-
zung 

- Das rechtzeitige Herbeiführen von notwendigen Entscheiden für die Projektierung und Reali-
sierung, damit der Auftraggeber „Herr des Bauens ist und bleibt“ 

- Die rechtzeitige Formulierung von Anträgen an Auftraggeber und Oberbauleitung 

- Die Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Termine 

- Die Organisation gemäss Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung 

- Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches 

- Das Wissen und Erkennen für den Beizug von Spezialisten 

- Die Führung eines Projektjournals 

- Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsänderung des Auftraggebers 

- Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen 

- Der technische und administrative Datenaustausch 

- Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplatt-
form des ASTRA 

- Die Archivierung der erstellten Dokumente bei sich 
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5.2. Grundlagen und Ziel der Projektstufen 

 

5.2.1. Unterlagen für die Ausführung (51) 

Grundlagen:  

- Ausschreibungsunterlagen 

- Werk- und Lieferverträge 

- Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt 

- Planlieferungsprogramm für die Unternehmung (Ausführungspläne und Unterlagen)  

Ziele: 

- Anpassung der Projekte vorausgehender Projektstufen für die Ausführung 

- Ausführungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausführung des Bau-
werkes und deren Ausrüstung 

- Realistische und realisierbare Bauabläufe 

- Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen 

- Sichere Verkehrsführungen in der Realisierung 

- Minimalisierung der Verkehrsbeeinträchtigungen 
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5.2.2. Ausführung (Realisierung) (52) 

Grundlagen: 

- Werk- und Lieferverträge mit Unternehmern 

- Definitive und realisierbare Ausführungsunterlagen für die Auftragnehmer 

- Projekthandbuch ASTRA 

- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfügbarkeitskonzept 

- Bewilligungen für Bau und Ausrüstung 

- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung 

- Kontroll- und Überwachungspläne Projektverfasser 

Ziele: 

- Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausführung 

- Freigabe der Materialdeklarationen Unternehmerlieferanten 

- Abholen der Materialproben auf der Baustelle 

- Prüfen der Materialien und Berichterstattung über die Resultat innerhalb von 24 h an Baulei-
tung, Oberbauleitung und Bauherrn 

- Nachführen der Resultate des Unternehmerlabors 

- Zusammenstellung der Resultate in einer Liste aufgeteilt nach Materialien und Sorten 

- Nachführen der Abzugsliste gemäss Vorgabe ASTRA 

- Laufender Austausch mit der Bauleitung betreffend Qualität und Einhaltung der Normen 

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers 

- Ebenheits – und Griffigkeitsmessungen nach Fahrspuren aufgeteilt nach dem Abschluss der 
Bauarbeiten.  

 

5.2.3. Inbetriebnahme, Abschlussakten (53) 

Grundlagen: 

- Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen 

- Unterlagen gemäss Realisierungspflichtenhefte  

- Unterlagen der Ausführungsänderungen 

- Projekthandbuch ASTRA 

- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen 

- Mängelliste 

Ziele:  

- Bauwerke abgenommen, übernommen und in Betrieb genommen 

- Abschlussdokumentation mit allen Materialuntersuchungen 

- Ausführungspläne und –unterlagen nachgeführt, DAW erstellt, Dokumentation der Feldauf-
nahmen liegt vor, gemäss Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch) 

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult 

- Mängel behoben, Garantien erfüllt 

- Ausführung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert 
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5.2.4. Sitzungswesen und Öffentlichkeitsarbeit 

Sitzungen mit dem BHL finden in Absprache und nach Erfordernis statt. Bei Bedarf nimmt das BHL an 

Sitzungen des Bauherrn, der Gesamtprojektleitung und der örtlichen Bauleitung sowie an bilateralen 

Gesprächen oder an Sitzungen mit den einzelnen Baubeteiligten teil. 

Gegenüber den Behörden, der Öffentlichkeit und Dritten nimmt das BHL Aufgaben nur in vorgängiger 

Absprache mit dem Bauherrn/ der OBL / der BHU wahr. 

 

5.2.5. Dokumentation 

Das BHL dokumentiert alle Laborprüfungen in Prüfberichten und erstellt einen Vergleich zu den von 

den Unternehmern durchgeführten Laborprüfungen. Werden vom Bauherrn entsprechende Mass-

nahmen im Hinblick auf die Durchführung der Laborprüfungen der Unternehmer definiert, so ist deren 

Umsetzung, Überwachung und Kontrolle durch das BHL zu dokumentieren. Alle vom BHL erstellten 

Unterlagen sind in einer Abschlussdokumentation nach Abschnitten zusammenzuführen. 
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6. Leistungen Bauherrenlabor 

Für die Leistungen bei EP KüBru in den Abschnitten 01 + 03 und der WTÜ ist zu beachten, dass es 

pro Abschnitt einen separaten Projektverfasser / Bauleitung und Bauunternehmungen gibt.  

Projektstufen: Ausführung, Inbetriebnahme, Abschluss 

- Prüft die vom Unternehmer und dessen Lieferanten abgegeben Erstdeklarationen und gibt 
diese für den Einsatz auf der Baustelle frei.  

- Führt die Materialkontrollen gemäss den noch zu erstellenden Kontrollplänen durch. (Basis 
siehe Fachhandbuch ASTRA).  

- Wertet die Materialprüfungen aus und übermittelt die Resultate umgehende (innerhalb von 24 
h) an die Baustelle und interessierten Kreise gemäss noch zu erstellenden Adressliste weiter.  

- Unterstützt und berät die Bauherrschaft im Zusammenhang mit der Durchführung von Materi-
alkontrollen sowie bei der Interpretation von Ergebnissen und der Definition von allfälligen 
Massnahmen 

- Nimmt an Sitzungen mit Projektleitung, Bauleitung und Unternehmung teil. Die Sitzungen fin-
den in Zofingen oder vor Ort im Abschnitt Küssnacht – Brunnen statt.  

- Umsetzung, Überwachung und Kontrolle der vom Bauherrn definierten Massnahmen 

- Erstellt Prüfberichte und das Rapporting gemäss Vorgaben Auftraggeber während der Reali-
sierung 

- Erstellt Abschlussdokumentationen nach Vorgaben Auftraggeber pro Abschnitt und Phase  

 

7. Qualitätsmanagement 

Für jede Projektstufe (Realisierung) wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitätsmanagement 

vorausgesetzt. Folgende Leistungen sind zu erbringen: 

- Stufengerechtes Risikomanagement 

- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen) 

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer 

 

scp
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scp
Haftnotiz
Ganzes Kapitel streichen


