N4, EP Kussnacht - Brunnen

Ubersicht Gesamtterminplan

EP KuBru 2020 2021 2022 2023 LEGENDE

Stand: Mai 2020 Q1| Q2| Q3| Q4] Q1| Q2| @3] Q4] Q1| Q2| Q3| Q4] Q1| Q2| Q3| Q4

Abschnitt 1 BAU H W - Arbeiten mit Verkehrsfiihrung

VoMa LSW (VF 2/1) % Arbeiten ohne Einschrénkung
- des Verkehrs

VoMa MSU (VF 1/1) Abgeschlossen

Transportpisten, Geriistbauten

Trasse

Abschnitt 2 BAU
Abschnitt 3 BAU L

WTU Réthen-Goldau

Trasseearbeiten

Abschnitt 4 BAU [

Trasse, Kunstbauten

Abschnitt 1-4 BSA l l l l l 7 l

Arbeiten im Schatten der
Instandsetzung
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