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Inhalt und Ziel des Berichts

Der Statusbericht dient der Kommunikation zwischen der externen Bauherrenvertretung und dem Projektteam
Bauherr. Die Zusammenfassung (Seite 1) wird dem Gemeinderat zur Kenntnis vorgelegt.

Der Statusbericht wird jeweils per Ende eines Kalenderquartals erstellt und muss der bauherrenseitigen Vertretung
bis zum 15. des Folgemonats vorliegen.

Der Bericht wird gegenseitig unterzeichnet.
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: HOChbaU Und 0rtsp|anung Erweiterung Schulcampus Dorf

1. Zusammenfassung

Kosten
Projektierungskredit Kredit / KV Projekt- KV revidiert Vertrag Positions- Prognose Rechnungen Differenz Differenz Differenz
(+10 %) anderungen reserve Vertrag / KV / KV /

Rechnung Vertrag Prognose

0 Grundstuck 0 0 0.00 0 0

1 Vorbereitungsarbeiten 0 0 0.00 0 0

2 Gebaude 0 0 0.00 0 0

3 Betriebseinrichtungen 0 0 0.00 0 0

4 Umgebung 0 0 0.00 0 0

5 Baunebenkosten 0 0 0.00 0 0

6 Reserve/Unvorhergesehenes 0 0 0.00 0 0

7 Ubergangskonto PK

8 Vergabeerfolg / -misserfolg 0 0 0.00 0 0
9 Méblierung 0 0 0.00 0 0
Gesamttotal | | | | 1
% 100% 0.0% 100.0%
Kostenentwicklung PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PR9 PR10
Prognose zu Kredit / KV
Vergabeerfolg und Reserven PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PR9 PR10
Verdnderungen

Beurteilung m |:| |:|

Kostenrisiken -

Termine

Ubersicht nach Phasen Jahr 2019 2020 2021 2022 2023

Monate [1]2[3]a[s][6[7[8]9fwofu]12|1]2[3]a[s]6[7][8[ofwofu]ra[1][2]3]a[s][6]7[8]9]rofufrz[1]2]3]a[s5]6]7[8 ]9 rofma]r2[1]2]3[4a[5]6]7][8]9]10]11]12

31 Vorprojekt+

Kreditbewilligung (Baukredit)

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41 Ausschreibung

51 Ausfiihrungsplanung

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme/Abschluss

Meilensteine Termin Soll Termin Ist Verzug [Monate] Massnahme Bemerkung

Lésungsvorschlage 16.12.2019 16.12.2019

Stand Vorprojekt 23.03.2020 23.03.2020

Phasenabschluss Vorprojekt+ 29.06.2020 29.06.2020

Kreditbewilligung (Baukredit) 13.06.2021 Termin ist noch offen

Beurteilung & D D Die Termine sind gemass Terminprogramm eingehalten.

Terminrisiken - Der Phasenabschluss birgt ein Terminrisiko, welches sich auf Qualitat und Kosten auswirken kann.

Qualitat

Beschrieb Status Massnahme

Projektorganisation Projekthandbuch ist genehmigt erledigt - Nachfihrung im Auge behalten

Entscheide Entscheide werden stufengerecht erarbeitet und gefallt Sehr gut - keine Massnahmen notwendig

Qualitatsmanagement PQM ist erstellt und zur Genehmigung verabschiedet erledigt - Nachfihrung durch Planer initiieren
Anderungsmanagement Noch nicht relevant -

Ausflihrungskontrolle Noch nicht relevant -

Beurteilung g D D Die betroffenen Hauptnutzer sind in den Prozess einbezogen.

Qualitatsrisiken = Es sind keine relevanten Qualitdtsrisiken ersichtlich.
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* G E M EI N D E B I N N I N G E N Statusbericht (extern) 2020/002

: HOChbaU Und 0rtsp|anung Erweiterung Schulcampus Dorf

2. Kosten nach Teilprojekten / Kostenstelle

Projektierungskredit

Erweiterung Kredit / KV Projekt- KV revidiert Vertrag Positions- Prognose Rechnungen Differenz Differenz Differenz
Schulcampus Dorf (¥10 %) anderungen reserve Vertrag / Kv / KV /
Rechnung Vertrag Prognose
1 Vorbereitungsarbeiten 0 0 0.00 0 0
2 Gebdude 0 0 0.00 0 0
3 Betriebseinrichtungen 0 0 0.00 0 0
4 Umgebung 0 0 0.00 0 0
5 Baunebenkosten 0 0 0.00 0 0
6 Reserve/Unvorhergesehenes 0 0 0.00 0 0
7 Ubergangskonto PK
8 Vergabeerfolg / -misserfolg 0 0 0.00 0 0
9 Mdoblierung 0 0 0.00 0 0
Gesamttotal | | | | ] | | | 1
% 100% 0.0% 100.0%
Teilprojekt 01 - Neubau Schulhaus Dorf
Erweiterung Kredit / KS Projekt- KV revidiert Vertrag Positions- Prognose  Rechnungen Differenz Differenz Differenz
Schulcampus Dorf (+10 %) dnderungen reserve Vertrag / Kv / KV /
Rechnung Vertrag Prognose
1 Vorbereitungsarbeiten 0 0 0.00 0 0
2 Gebdude 0 0 0.00 0 0
3 Betriebseinrichtungen 0 0 0.00 0 0
4 Umgebung 0 0 0.00 0 0
5 Baunebenkosten 0 0 0.00 0 0
6 Reserve/Unvorhergesehenes 0 0 0.00 0 0
7 Ubergangskonto Bauherr 1 1 0 0.00 1 1
8 Vergabeerfolg / -misserfolg 0 0 0.00 0 0
9 Mdoblierung 0 0 0.00 0 0
Gesamttotal 1 0 1 0 0 0 0.00 0 1 1
% 100% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
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3. Termine

Neubau Schulhaus

Ubersicht nach Phasen Jahr

Monate

2019

GEMEINDE BINNINGEN

Hochbau und Ortsplanung

2020

2021

Statusbericht (extern) 2020/002

Erweiterung Schulcampus Dorf

2022

2023

1[2]3]a]s[e]7]8]9Jwo]11]12

1[2]3]a]s[ef7]8s]oJw0]11]12

1]2]3]a]s[e[7]8]o]wo]11]r2

1[2]3]a]s[e[7][8]oJwo]11]12

1[2]3]a]s[6[7[8]oJw0]11]12

31 Vorprojekt
Baukredit
32 Bauprojekt
33 Bewilligungsverfahren
41 Ausschreibung
51 Ausfiihrungsplanung
52 Ausfiihrung
53 Inbetriebnahme/Abschluss

Meilensteine

Termin Soll

Termin Ist

Verzug [Monate]

Massnahme

Bemerkung

Phasenabschluss VP+
Abstimmung Baukredit
Phasenabschluss BP
Baubewilligung
Baubeginn

Ende Rohbau
Inbetriebnahme Geb.-Technik
Abnahme

Umzug / Einrichten
Mangelfreie Ubergabe
Bauabrechnung

X O

—_

Beurteilung

Terminrisiken

29.06.2020
13.06.2020

O

25.08.2020

Umbauten und Instandsetzung Bestandsbauten

Jahr

Monate

Ubersicht nach Phasen

2

2021

Keine Massnahme

Genehmigungsproz.

1]2]3]4[s5]6]7]8]9ro]11]r2

1[2]3]a]s[ef7[8]oro]11]12

1[2]3]a]s5]6]7]8]9to]11]r2

1]2]3[4a]s[s]7[8]9]wo]ui]r2

1]2]3[a]s[s]7[8]9]w0]11]12

31 Vorprojekt
Baukredit
32 Bauprojekt
33 Bewilligungsverfahren
41 Ausschreibung
51 Ausfiihrungsplanung
52 Ausfiihrung
53 Inbetriebnahme/Abschluss

Meilensteine

Termin Soll

Termin Ist

Verzug [Monate]

Massnahme

Bemerkung

Phasenabschluss VP+
Abstimmung Baukredit
Phasenabschluss BP
Baubewilligung
Auszug, Rdumungen
Baubeginn

Ende Rohbau
Inbetriebnahme Geb.-Technik
Abnahme

Umzug / Einrichten
Mangelfreie Ubergabe
Bauabrechnung

X O

—_

Beurteilung

Terminrisiken

29.06.2020
13.06.2020

O

25.08.2020

2

Keine Massnahme

Genehmigungsproz.
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* G E M EI N D E B I N N I N G E N Statusbericht (extern) 2020/002

: Hochbau und Ortsplanung

Erweiterung Schulcampus Dorf

4. Qualitat

erfullt
noch offen / in Bearbeitung
kritisch / nicht erfuillt

Grundlagen Projekt

Verant- Erforderlich  Erstellt Aktualisiert Bemerkungen

wortlich bis
Projektauftrag
Organigramm 30.10.2020 30.10.2020 16.03.2020 In PHB eingeflossen
Projekthandbuch (PHB) 30.10.2020 09.12.2019 16.03.2020 Genehmigt
Kommunikationskonzept extern
Kommunikationskonzept intern
Adressliste Wird laufend aktualisiert
PQM Bauherr 29.06.2020 29.06.2020 Genehmigung pendent
QM Planer Ab LP 32
QM Ausfiihrung Ab LP 51
Statusrapport (monatlich) monatlich monatlich monatlich Flr Eigentiimer
Statusrapport (vierteljahrlich) GRBKS 09.12.2019 23.06.2020 Jeweils auf die GRBKS
Konzept Kontrolle Ausfiihrung
Abnahme- / Inbetriebnahmekonzept
Vertragsmanagement

Verant- Erforderlich  Erstellt Aktualisiert Bemerkungen

wortlich bis
Bauherrenvertretung extern 31.07.2019 Zusatzleistungen bestatigt
Architekt 31.10.2019 22.10.2019
Landschaftsplaner 31.10.2019 11.11.2019
Bau Ingenieur 31.10.2019 04.12.2019
Elektro Ingenieur 31.10.2019 11.12.2019
HLKK Ingenieur 31.10.2019 29.11.2019
Sanitar Ingenieur 31.10.2019 28.01.2020 Zusatzleistung bestatigt
MSRL-Ingenieur Start LP 32 Vorarbeiten fir VP+ bestéatigt
Bauphysiker, Akustik 31.10.2019 19.11.2019
Brandschutz Ingenieur 31.10.2019 06.12.2019 Zusatzleistungen bestatigt
Verkehrsplanung 31.10.2019 03.01.2020
Geometer 31.10.2019 16.10.2019
Geologe 31.10.2019 23.09.2019
AV-Planer Start LP 32
Gastroplaner Start LP 32
Schliessfachplaner Start LP 32
Blitzschutz Start LP 32 Vorarbeiten fir VP+ bestatigt
SNBS 31.10.2019 03.12.2019 Zusatzleistungen bestatigt
Lichtplanung Start LP 32
Buhnenplanung Start LP 32
Tirplanung Start LP 32
Schadstoffexperte Start LP 32
Signaletik Start LP 32
Erdbebensicherheit (Bestand) 31.10.2019 01.10.2019
Werkleitungsplanung Start LP 32 Vorarbeiten fir VP+ bestéatigt
Projektanforderungen

Verant- Erforderlich  Erstellt Aktualisiert Bemerkungen

wortlich bis
Projektpflichtenheft Uberarbeitung in Phase 32
Nutzungsvereinbarung Tragwerk BP Genehmigung im Bauprojekt
Nutzungsvereinbarung Gebaudetechnik BP Erstellung und Genehmigung im Bauprojekt
SNBS Gold / Platin KP 1 erflllt, SNBA Gold eingehalten
Minergie-P BP Antrag wird im Bauprojet gestellt
Eco BP Antrag wird im Bauprojet gestellt
Betriebskonzept BP
IT-Konzept BP
Sicherheitskonzept BP
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: Hochbau und Ortsplanung

5. Projektanderungen

Gesamtprojekt
Nr. Thema Begriindung

Eingabe

Status

Statusbericht (extern) 2020/002

Erweiterung Schulcampus Dorf

Genehmigung

Betrag

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Teilprojekt 01 — Neubau Schulhaus
Nr. Thema Begriindung

01.02.2019

Eingabe

Gut
Kritisch
Problematisch

Status

01.02.2019

Genehmigung

Betrag

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01.02.2019

Gut
Kritisch
Problematisch

01.02.2019
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: Hochbau und Ortsplanung

6. Berichtswesen

Termine / Meilensteine

Statusbericht (extern) 2020/002

Erweiterung Schulcampus Dorf

Phase Vorgabe SOLL IST Bemerkung

31 - Lésungsvorschlage 16.12.2019 16.12.2019

31 - Vorprojekt 23.03.2020 23.03.2020

31 - Abschluss Vorprojekt+ 29.06.2020 29.06.2020

32 - Start Bauprojekt Starttermin noch offen (Entscheid ER)
Risikomanagement Kein Risiko Mittl. Risiko Hohes Risiko

Q-Schwerpunkte aus PQM Auswirkung Massnahme Verantw.
Hohe Investitionssumme bei unsicherer Finanzierung GR / ER / Souveran weist den Kreditantrag zuriick Siehe Risikoanalyse Eigent.
Schwieriges politisches Umfeld Komplexer Findungsprozess ohne Unterstltzer Siehe Risikoanalyse Eigent.
Fehlende Bonitit / Kapazitat bei Anbietern Konkurse oder Stillstand bei den Ausfiihrungen Siehe Risikoanalyse Planer
Auswirkungen auf Nutzer und durch Nutzer Betriebsstorungen und Bauablaufstorungen Siehe Risikoanalyse Planer

Besonderes im Statusbericht

Vorkommnisse Auswirkung Massnahme
Anderungen in der Projektorganisation

Anderung Griinde Massnahme
Anstehende Entscheide

Entscheide Verantwortlich Termin
Verabschiedung Vorprojekt+ Gemeinderéatliche Baukommission 29.06.2020

Genehmigung Vorprojekt+ Gemeinderat

Unterschrift / Genehmigung dieses Berichts
Bauherrschaft

Bauherrenvertretung (intern / extern)

Generalplaner

Name Name

[Vorname] [Name]

[Vorname] [Name]

Name

[Vorname] [Name]

Ort, Datum
[Ort] [Datum]

Ort, Datum
[Ort] [Datum]

Ort, Datum

[Ort] [Datum]

Unterschrift
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7. Fotos
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