d | GEMEINDE BINNINGEN

* Hochbau und Ortsplanung

MALTE KLOES ARCHITEKTEN GMBH
Sihlfeldstrasse 10, 8003 Ziirich

Arbeits- Angfang Ende § § S § § §
tage I\ I\ « « « I\

UMBAU & ERWEITERUNG SCHULHAUS MEIRIACKER, BINNINGEN

Vorschlag Terminkonzept Malte Kloes Architekten

Projektinitiierung / Vertragsgesrp. / Fachplanersubmi. 66 02.11.20 01.02.21

Vorprojekt Plus 222 01.02.21 08.12.21

Kostenschatzung (+/-10%) 20 10.11.21 08.12.21

Abgabe Vorprojekt Plus 08.12.21

Planungs- und Baukredit 141 08.12.21 23.06.22

Vorbereitung Volksabstimmung 45 23.06.22 25.08.22

Volksabstimmung 25.09.22

Bauprojekt 153 25.09.22 26.04.23

Bewilligung 26 26.04.23 31.05.23

Bewilligung Gemeinde 60 31.05.23 23.08.23

Ausschreibungsplanung 102 31.05.23 20.10.23

Ausschreibung 132 23.08.23 23.02.24

Ausfuihrungsplanung 153 20.10.23 22.05.24

Ruckbau 56 12.01.24 01.04.24

Realisierung 270 01.04.24 14.04.25

Inbetriebnahme Schulbeginn 9 14.04.25 24.04.25
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