GEMEINDE BINNINGEN

*
: Hochbau und Ortsplanung

Leistungsbeschrieb, Angebot

Bauvorhaben Schulhaus Meiriacker
Arbeitsgattung Dienstleistung: Bauherrenvertretung / -beratung fiir die SIA-Phasen 31 - 53
Bauherrschaft Gemeinde Binningen

Curt Goetz-Strasse 1
4102 Binningen

Ansprechperson Gemeinde Binningen
Hochbau und Ortsplanung
Jean-Luc Pochon
Hauptstrasse 36
4102 Binningen

Offertsteller Firma

Firmenzusatz

Adresse

Postfach

PLZ Ort

Telefon

E-Mail

Ansprechperson

MwsSt. Nr. / UID

(Modellfoto Wettbewerbssieger, Projekt «Au Surplus»)

Gemeindeverwaltung Zentrale: 0614255151 Offnungszeiten: Mo 8.00-11.30 und 14.00-17.00 Uhr
Hauptstrasse 36 Fax: 0614255316 Di, Mi, Fr  9.30-11.30 und 14.00-16.00 Uhr
4102 Binningen info@binningen.bl.ch Do 9.30-11.30 und 13.30-18.00 Uhr

www.binningen.ch Ausserhalb der Offnungszeiten, Termine nach Vereinbarung
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1. Ausgangslage

Die Einwohnergemeinde Binningen beabsichtigt auf dem Areal des bestehenden Schulhaus Meiriacker
die Erstellung eines neuen, zusatzlichen Schulhauses, inklusive einer unterirdischen Doppelturnhalle
und Raumlichkeiten fiir einen Mittagstisch und die Nachmittagsbetreuung. Die Projektdetails konnen
dem Wettbewerbsprogramm und dem Jurybericht zum durchgefiihrten Wettbewerb entnommen
werden (Beilagen 1 und 2).

Zu beachten ist insbesondere der Punkt betreffend Nachhaltigkeit im Wettbewerbsprogramm (Kapitel
5). Der Standard Bildungsbauten des NNBS dient als Basis fiir die gesamte Planung und Realisierung.

Das Vorhaben soll zwischen 2021 und 2025 geplant und realisiert werden, also ab Sommer 2025 dem
Schulbetrieb zur Verfiigung stehen.

Die Investitionskosten werden auf CHF Mio. 18 (inkl. MwSt.) geschéatzt.

2. Auftragsumfang

Der beauftragten Firma wird die fachliche Begleitung / Unterstiitzung und treuhanderische Aufsicht
wahrend der Planungs- und Bauphasen (SIA 32 —53) erteilt.

Die Aufgaben im einzelnen lauten:
1. Beratung der Bauherrschaft

e Beratung der Bauherrschaft in allen Belangen wahrend der Projektierung und Ausfiihrung
2. Bauherrenvertreung

e Vertretung der Bauherrschaft gegeniiber Planern, Behérden und Amtern

e Projektleitung bauherrenseitig

e Quartalsweise Rapportierung an Bauprojektmanager (Projektcontrolling: Kosten, Termin,
Qualitat) mittels vorgegebenem Rapportbericht (Beilage 3)

e Umsetzen und Mittragen der Entscheide der gemeinderatlichen Baukommission

e Umsetzen und Mittragen der Entscheide des «Projektteam Bauherr»

3. Projektorganisation

Das Projekt wird zweistufig organisiert.

Die Details sind der Beilage 4 zu entnehmen.

4. Terminplan

Als Grundlage fir die Honorarberechnung gilt der Terminplan gemass Beilage 5.

Die Schlusselperson «Architektur / Gesamtleitung» muss ab 01.12.2020 fir den Vertragsabschluss mit
dem Planer zur Verfligung stehen.
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Schliisselpersonen

Fir folgende Fachrichtungen missen Schllisselpersonen angegeben werden:
Architektur / Gesamtleitung (— die Kontaktperson)

Statik
Elektroplanung
HLKK-Planung
Sanitarplanung
Bauphysik / Akustik
Brandschutz

Nachhaltigkeit (NNBS, Standard Bildungsbauten, Minergie-P-Eco)
Jurist (Erfahrung mit 6ffentlichen Auftraggebern, Submissionsrecht, KBOB-Vertrage)

Die genannten Schllsselpersonen miissen bei der sich anbietenden Firma angestellt sein. Ausnahmen
sind fir die Fachpersonen «Nachhaltigkeit» und «Jurist» zuldssig. Flr diese Personen muss nachgewie-
sen werden, dass bereits in friiheren Projekten eine Zusammenarbeit bestand.

Name

Funktion

Ausbildung Stundenansatz

Die Auflistung hier gilt als Zusammenfassung. Dem Angebot ist von jeder genannten Person ein Curri-
culum Vitae beizulegen. Die genannten Personen miissen wahrend des gesamten Projektes zur
Verfligung stehen.

6.

Honorarofferte

6.1 Leistungsphasen

Projektinitiierung
Vorprojekt Plus (VP+)
Kreditbeschaffung
Bauprojekt
Bewilligungsprojekt
Ausschreibung
Ausfiihrungsplanung
Ausfiihrung
Inbetriebnahme, Abschluss

Zahlt zu SIA Phase 31
SIA-Phase 31
Zahlt zu SIA Phase 31
SIA-Phase 32
SIA-Phase 33
SIA-Phase 41
SIA-Phase 51
SIA-Phase 52
SIA-Phase 53
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6.2 Aufwand Projektierung und Ausfiihrungsphasen

6.2.1 Leistungsumfang

Federfiihrung bei der Erstellung des Projektpflichtenheftes und -handbuchs und Nachfiihrung
dieser Dokumente

Teilnahme an Sitzung der Baukommission (ca. 4 Sitzungen pro Jahr), inkl. Vor- und Nachberei-
tung, ohne Protokollierung

Vorbereitung und Leitung der Projektleitungssitzung (Projektteam Bauherr), inkl. deren Proto-
kollierung

Fiihrung von Nutzer- und Betreibergesprachen wahrend der Projektierung mit Teilnahme der
Planervertreter, inkl. deren Protokollierung (unregelmassig, mehrere fiir die Phasen 31 - 51)
Teilnahme an Vergabegesprachen und Mithilfe bei der Ausarbeitung von Planer- und Werkver-
tragen (in/fur Phase 31 und 41)

Fallweise Teilnahme an Unternehmer- / Bausitzungen (Phasen 52 und 53; in der Regel 14 Tage
Rhythmus)

Regelmassige Kontrolle der Baustelle bezliglich Fortschritt, Sicherheit und Sauberkeit, inkl.
schriftlicher Riickmeldung an die Bauherrschaft

Teilnahme bei der Abnahme des Baus (Phase 53)

Projekt-Controlling (Kosten, Termine, Qualitdt, Nachhaltigkeit) mittels vorgegebenem
Statusbericht der Gemeinde (4 Berichte pro Jahr, typischer weise jeweils per Jahres-
Quartalsende, oder auf Verlangen)

Benchmark VP+, Empfehlung Projektgenehmigung, Phasenabschlussberichte nach Phasen
«Vorprojekt Plus» und Bauprojekt

Uberwachung Qualitdtsschwerpunkte aus dem PQM

6.2.2 Abgrenzung (nicht zu offerieren)

Mitwirkung bei 6ffentlichen Veranstaltungen und Kommunikationsanldssen
Kosten- und Terminadministration (— Aufgabe «Gesamtleiter»)

Weitere Protokollierungen als oben aufgefiihrt.

Erstellung des PQM (— im Auftrag des «Gesamtleiters»)

Berechnung von Lebenszykluskosten
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6.2.3 Aufwandabschatzung

Die nachfolgende Schatzung stlitzt sich auf den Terminplan gemass Anhang 5. Die Phasen Ulberlappen
sich teilweise.

Leistung / Phasen Zeitraum Std./Mt. i Total Aufwand | Ansatz Honorar
[Monate] [Std.] [Std.] [CHF] [CHF, exkl. MwsSt.]

Vorprojekt Plus

(inkl. Projektinitiierung und 14

Kreditbeschaffung)

Kreditbeschaffung 6

Projektierung 3

(Bau- und Bewilligungsprojekt)

Ausschreibung 5

Ausflihrungsplanung | 7

Ausfihrung

(inkl. Inbetriebnahme und 15

Abschluss)

Total 55

Nebenkosten (liber alle Phasen)

' Total %

Das Total und die Nebenkosten sind auf das Deckblatt der Ausschreibungsunterlagen zu tbertragen.

Stundenansatz fiir allféllige Zusatzleistungen: CHF

6.3 Zusatzleistungen
Siehe AGB Kapitel 6.

Dies kommt beispielsweise zum Tragen, wenn sich Anderungen im Terminplan ergeben, also die ein-
zelnen Phasen langer dauern. Wobei fallweise abgewogen werden muss, ob sich daraus auch
tatsachlich einen Mehraufwand fiir die externe Bauherrenvertretung ergibt.

Bei in diesem Angebot ausgeschlossenen Leistungen.

6.4 Nebenkosten
Siehe AGB Kapitel 3.5.

6.5 Zahlungsmodalitat
Siehe AGB Kapitel 12.
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7. Angebotsabgabe

Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen abzugeben (eventuell an anderer Stelle schon erwéhnt):

1. Dossier-Dokumente 01 — 04 mit rechtsgiltigen Unterschriften
2. Angaben in Kapitel 6.2
3. Referenzen fir 2 Bauherrenvertretungsmandate, welche folgende Bedingungen erfillen:

Die Projekte missen in den letzten 10 Jahren abgeschlossen worden sein

Mindestens eines davon muss ein Vorhaben in der Hohe von ca. CHF 15 Mio. gewesen sein
Eines davon muss ein Schulhaus gewesen sein

Es ist anzugeben, welche Mandatsleistungen in diesen Projekten nach 6ffentlichem Beschaf-
fungsrecht ausgeschrieben wurden (Verfahrensart, etc.)

4. CVder Schlisselpersonen (vgl. Kapitel 5)

i

Auftragsanalyse, max. 2 Seiten A4

6. Qualitatssicherungskonzept (Kosten, Termine, Qualitdt des Bauwerks inkl. Nachhaltigkeit),
max. 3 Seiten A4. Die blosse Angabe eines Zertifizierungsstandards wird nicht akzeptiert.
7. Versicherungsnachweis

8. Giiltigkeit des Angebots
Das Angebot ist wahrend 6 Monaten giiltig.

9. Zuschlagserteilung

Der Zuschlag wird vorbehaltlich der Genehmigung des Planungskredits erteilt.
Die Auftragserteilung erfolgt phasenweise. Mit der Unterzeichnung des Planervertrages werden die
Phasen «Vorprojekt Plus» und «Kreditbeschaffung» ausgelost.

9.1 Zuschlagskriterien

Preis 20 %
Referenz «gleichartiger Bau» (Erfahrung der Firma) 30 %
Referenz «Schlisselpersonen» (Erfahrung des eingesetzten Personals) 20 %
Referenz «SNBS zertifiziert» 10%
Auftragsanalyse und Qualitatssicherung (Kosten, Termin, Qualitat) 20%
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10. Unterschrift

Der Unternehmer bestatigt mit seiner Unterschrift, dass er samtliche Unterlagen mit dem Angebot
erhalten und eingesehen hat.

Ort, Datum: Unterschrift(en)

Gemdss Unterschriftsberechtigung Handelsregister

Name (Blockschrift) Name (Blockschrift)
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