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Inhalt und Ziel des Berichts 

Der Statusbericht dient der Kommunikation zwischen der externen Bauherrenvertretung und dem Projektteam 
Bauherr. Die Zusammenfassung (Seite 1) wird dem Gemeinderat zur Kenntnis vorgelegt. 
Der Statusbericht wird jeweils per Ende eines Kalenderquartals erstellt und muss der bauherrenseitigen Vertretung 
bis zum 15. des Folgemonats vorliegen. 
Der Bericht wird gegenseitig unterzeichnet. 
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1. Zusammenfassung

Kosten
Projektierungskredit Kredit / KV

(±10 %)

Projekt-

änderungen

KV revidiert Vertrag Positions-

reserve

Prognose Rechnungen Differenz

Vertrag / 

Rechnung

Differenz

KV / 

Vertrag

Differenz

KV / 

Prognose

0 Grundstück 0 0 0.00 0 0

1 Vorbereitungsarbeiten 0 0 0.00 0 0

2 Gebäude 0 0 0.00 0 0

3 Betriebseinrichtungen 0 0 0.00 0 0

4 Umgebung 0 0 0.00 0 0

5 Baunebenkosten 0 0 0.00 0 0

6 Reserve/Unvorhergesehenes 0 0 0.00 0 0

7 Übergangskonto PK

8 Vergabeerfolg / -misserfolg 0 0 0.00 0 0

9 Möblierung 0 0 0.00 0 0

Gesamttotal

% 100% 0.0% 100.0%

Kostenentwicklung PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PR9 PR10

Prognose zu Kredit / KV

Vergabeerfolg und Reserven PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PR9 PR10

Veränderungen

Beurteilung ☐ ☐ ☒
Kostenrisiken 

Termine 
Übersicht nach Phasen Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 

Monate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

31 Vorprojekt+ 
Kreditbewilligung (Baukredit) 
32 Bauprojekt 
33 Bewilligungsverfahren 
41 Ausschreibung 
51 Ausführungsplanung 
52 Ausführung 
53 Inbetriebnahme/Abschluss 

Meilensteine Termin Soll Termin Ist Verzug [Monate] Massnahme Bemerkung 

Lösungsvorschläge 16.12.2019 16.12.2019 
Stand Vorprojekt 23.03.2020 23.03.2020 
Phasenabschluss Vorprojekt+ 29.06.2020 29.06.2020 
Kreditbewilligung (Baukredit) 13.06.2021 Termin ist noch offen 

Beurteilung ☒ ☐ ☐ Die Termine sind gemäss Terminprogramm eingehalten. 

Terminrisiken  Der Phasenabschluss birgt ein Terminrisiko, welches sich auf Qualität und Kosten auswirken kann. 

Qualität 
Beschrieb Status Massnahme 

Projektorganisation Projekthandbuch ist genehmigt erledigt - Nachführung im Auge behalten
Entscheide Entscheide werden stufengerecht erarbeitet und gefällt Sehr gut - keine Massnahmen notwendig
Qualitätsmanagement PQM ist erstellt und zur Genehmigung verabschiedet erledigt - Nachführung durch Planer initiieren
Änderungsmanagement Noch nicht relevant -
Ausführungskontrolle Noch nicht relevant -

Beurteilung ☒ ☐ ☐ Die betroffenen Hauptnutzer sind in den Prozess einbezogen. 

Qualitätsrisiken  Es sind keine relevanten Qualitätsrisiken ersichtlich. 
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2. Kosten nach Teilprojekten / Kostenstelle 
 
Projektierungskredit
Erweiterung

Schulcampus Dorf

Kredit / KV

(±10 %)

Projekt-

änderungen

KV revidiert Vertrag Positions-

reserve

Prognose Rechnungen Differenz

Vertrag / 

Rechnung

Differenz

KV / 

Vertrag

Differenz

KV / 

Prognose

1 Vorbereitungsarbeiten 0 0 0.00 0 0

2 Gebäude 0 0 0.00 0 0

3 Betriebseinrichtungen 0 0 0.00 0 0

4 Umgebung 0 0 0.00 0 0

5 Baunebenkosten 0 0 0.00 0 0

6 Reserve/Unvorhergesehenes 0 0 0.00 0 0

7 Übergangskonto PK

8 Vergabeerfolg / -misserfolg 0 0 0.00 0 0

9 Möblierung 0 0 0.00 0 0

Gesamttotal

% 100% 0.0% 100.0%  
 
 
Teilprojekt 01 - Neubau Schulhaus Dorf
Erweiterung

Schulcampus Dorf

Kredit / KS

(±10 %)

Projekt-

änderungen

KV revidiert Vertrag Positions-

reserve

Prognose Rechnungen Differenz

Vertrag / 

Rechnung

Differenz

KV / 

Vertrag

Differenz

KV / 

Prognose

1 Vorbereitungsarbeiten 0 0 0.00 0 0

2 Gebäude 0 0 0.00 0 0

3 Betriebseinrichtungen 0 0 0.00 0 0

4 Umgebung 0 0 0.00 0 0

5 Baunebenkosten 0 0 0.00 0 0

6 Reserve/Unvorhergesehenes 0 0 0.00 0 0

7 Übergangskonto Bauherr 1 1 0 0.00 1 1

8 Vergabeerfolg / -misserfolg 0 0 0.00 0 0

9 Möblierung 0 0 0.00 0 0

Gesamttotal 1 0 1 0 0 0 0.00 0 1 1

% 100% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%  
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3. Termine

Neubau Schulhaus 
Übersicht nach Phasen Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 

Monate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

31 Vorprojekt 
      Baukredit 
32 Bauprojekt 
33 Bewilligungsverfahren 
41 Ausschreibung 
51 Ausführungsplanung 
52 Ausführung 
53 Inbetriebnahme/Abschluss 

Meilensteine Termin Soll Termin Ist Verzug [Monate] Massnahme Bemerkung 

Phasenabschluss VP+ 29.06.2020 25.08.2020 2 Keine Massnahme Genehmigungsproz. 
Abstimmung Baukredit 13.06.2020 
Phasenabschluss BP 
Baubewilligung 
Baubeginn 
Ende Rohbau 
Inbetriebnahme Geb.-Technik 
Abnahme 
Umzug / Einrichten 
Mängelfreie Übergabe 
Bauabrechnung 

Beurteilung ☒ ☐ ☐ 

Terminrisiken 

Umbauten und Instandsetzung Bestandsbauten 
Übersicht nach Phasen Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 

Monate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

31 Vorprojekt 
      Baukredit 
32 Bauprojekt 
33 Bewilligungsverfahren 
41 Ausschreibung 
51 Ausführungsplanung 
52 Ausführung 
53 Inbetriebnahme/Abschluss 

Meilensteine Termin Soll Termin Ist Verzug [Monate] Massnahme Bemerkung 

Phasenabschluss VP+ 29.06.2020 25.08.2020 2 Keine Massnahme Genehmigungsproz. 
Abstimmung Baukredit 13.06.2020 
Phasenabschluss BP 
Baubewilligung 
Auszug, Räumungen 
Baubeginn 
Ende Rohbau 
Inbetriebnahme Geb.-Technik 
Abnahme 
Umzug / Einrichten 
Mängelfreie Übergabe 
Bauabrechnung 

Beurteilung ☒ ☐ ☐ 
Terminrisiken 
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4. Qualität

erfüllt 
noch offen / in Bearbeitung 
kritisch / nicht erfüllt 

Grundlagen Projekt 
Verant-
wortlich 

Erforderlich 
bis 

Erstellt Aktualisiert Bemerkungen 

Projektauftrag 
Organigramm 30.10.2020 30.10.2020 16.03.2020 In PHB eingeflossen 
Projekthandbuch (PHB) 30.10.2020 09.12.2019 16.03.2020 Genehmigt 
Kommunikationskonzept extern 
Kommunikationskonzept intern 
Adressliste Wird laufend aktualisiert 
PQM Bauherr 29.06.2020 29.06.2020 Genehmigung pendent 
QM Planer Ab LP 32 
QM Ausführung Ab LP 51 
Statusrapport (monatlich) monatlich monatlich monatlich Für Eigentümer 
Statusrapport (vierteljährlich) GRBKS 09.12.2019 23.06.2020 Jeweils auf die GRBKS 
Konzept Kontrolle Ausführung 
Abnahme- / Inbetriebnahmekonzept 

Vertragsmanagement 
Verant-
wortlich 

Erforderlich 
bis 

Erstellt Aktualisiert Bemerkungen 

Bauherrenvertretung extern 31.07.2019 Zusatzleistungen bestätigt 
Architekt 31.10.2019 22.10.2019 
Landschaftsplaner 31.10.2019 11.11.2019 
Bau Ingenieur 31.10.2019 04.12.2019 
Elektro Ingenieur 31.10.2019 11.12.2019 
HLKK Ingenieur 31.10.2019 29.11.2019 
Sanitär Ingenieur 31.10.2019 28.01.2020 Zusatzleistung bestätigt 
MSRL-Ingenieur Start LP 32 Vorarbeiten für VP+ bestätigt 
Bauphysiker, Akustik 31.10.2019 19.11.2019 
Brandschutz Ingenieur 31.10.2019 06.12.2019 Zusatzleistungen bestätigt 
Verkehrsplanung 31.10.2019 03.01.2020 
Geometer 31.10.2019 16.10.2019 
Geologe 31.10.2019 23.09.2019 
AV-Planer Start LP 32 
Gastroplaner Start LP 32 
Schliessfachplaner Start LP 32 
Blitzschutz Start LP 32 Vorarbeiten für VP+ bestätigt 
SNBS 31.10.2019 03.12.2019 Zusatzleistungen bestätigt 
Lichtplanung Start LP 32 
Bühnenplanung Start LP 32 
Türplanung Start LP 32 
Schadstoffexperte Start LP 32 
Signaletik Start LP 32 
Erdbebensicherheit (Bestand) 31.10.2019 01.10.2019 
Werkleitungsplanung Start LP 32 Vorarbeiten für VP+ bestätigt 

Projektanforderungen 
Verant-
wortlich 

Erforderlich 
bis 

Erstellt Aktualisiert Bemerkungen 

Projektpflichtenheft Überarbeitung in Phase 32 
Nutzungsvereinbarung Tragwerk BP Genehmigung im Bauprojekt 
Nutzungsvereinbarung Gebäudetechnik BP Erstellung und Genehmigung im Bauprojekt 
SNBS Gold / Platin KP 1 erfüllt, SNBA Gold eingehalten 
Minergie-P BP Antrag wird im Bauprojet gestellt 
Eco BP Antrag wird im Bauprojet gestellt 
Betriebskonzept BP 
IT-Konzept BP 
Sicherheitskonzept BP 
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5. Projektänderungen

Gesamtprojekt 
Nr. Thema Begründung Eingabe Status Genehmigung Betrag 

01 01.02.2019 Gut 01.02.2019 
02 Kritisch 
03 Problematisch 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

Teilprojekt 01 – Neubau Schulhaus 
Nr. Thema Begründung Eingabe Status Genehmigung Betrag 

01 01.02.2019 Gut 01.02.2019 
02 Kritisch 
03 Problematisch 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
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6. Berichtswesen

Termine / Meilensteine 

Phase Vorgabe SOLL IST Bemerkung 

31 - Lösungsvorschläge 16.12.2019 16.12.2019 
31 - Vorprojekt 23.03.2020 23.03.2020 
31 - Abschluss Vorprojekt+ 29.06.2020 29.06.2020 
32 - Start Bauprojekt Starttermin noch offen (Entscheid ER) 

Risikomanagement Kein Risiko Mittl. Risiko Hohes Risiko 

Q-Schwerpunkte aus PQM Auswirkung Massnahme Verantw. 

Hohe Investitionssumme bei unsicherer Finanzierung GR / ER / Souverän weist den Kreditantrag zurück Siehe Risikoanalyse Eigent. 
Schwieriges politisches Umfeld Komplexer Findungsprozess ohne Unterstützer Siehe Risikoanalyse Eigent. 
Fehlende Bonität / Kapazität bei Anbietern Konkurse oder Stillstand bei den Ausführungen Siehe Risikoanalyse Planer 
Auswirkungen auf Nutzer und durch Nutzer Betriebsstörungen und Bauablaufstörungen Siehe Risikoanalyse Planer 

Besonderes im Statusbericht
Vorkommnisse Auswirkung Massnahme 

Änderungen in der Projektorganisation
Änderung Gründe Massnahme 

Anstehende Entscheide
Entscheide Verantwortlich Termin 

Verabschiedung Vorprojekt+ Gemeinderätliche Baukommission 29.06.2020 
Genehmigung Vorprojekt+ Gemeinderat 

Unterschrift / Genehmigung dieses Berichts
Bauherrschaft Bauherrenvertretung (intern / extern) Generalplaner 

Name Name Name 
[Vorname] [Name] [Vorname] [Name] [Vorname] [Name] 

Ort, Datum Ort, Datum Ort, Datum 
[Ort] [Datum] [Ort] [Datum] [Ort] [Datum] 

Unterschrift 
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7. Fotos




