
ID Nome attività Durata Inizio Fine

1

2 Lotto 017 ‐‐ BARRIERE ELASTICHE E RECINZIONI (LOTTO IN APPALTO) 743 g? lun 02.03.20 ven 30.12.22

3

4 Firma contratto L017 0 g lun 06.04.20 lun 06.04.20

5 Fase 101a UTIV 11 g lun 02.03.20 dom 15.03.20

6 Inizio cantiere in Autostrada 0 g lun 16.03.20 lun 16.03.20

7 Fase 101 ‐ Lavorazioni tratta principale lato N‐S 68 g lun 16.03.20 mer 17.06.20

8 Fase 101 ‐ Lavorazioni L017 (secondo piani da S‐L‐017.2.1 a 
S‐L‐017.2.3)

13 g lun 01.06.20 mer 17.06.20

9 Fase 101b nott. ‐ Lavorazioni raccordi corsia lenta Fornaci S‐N 53 g lun 16.03.20 mer 27.05.20

10 Fase 102a UTIV 5 g gio 18.06.20 mer 24.06.20

11 Fase 102 ‐ Lavorazioni tratta principale lato N‐S con cambio immissione 
per Sud

25 g gio 25.06.20 mer 29.07.20

12 Fase 102 ‐ Lavorazioni L017 (secondo piani da S‐L‐017.2.4 a 
S‐L‐017.2.7)

25 g gio 25.06.20 mer 29.07.20

13 Fase 102b nott. ‐ Lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci S‐N 25 g gio 25.06.20 mer 29.07.20

14 Fase 103a UTIV 10 g gio 30.07.20 mer 12.08.20

15 Fase 103 ‐ Lavorazioni tratta centrale dal km 20+440 fino al km 22+525 46 g gio 13.08.20 gio 15.10.20

16 Fase 103 ‐ Lavorazioni L017 (secondo piano S‐L‐017.2.8) 7 g gio 13.08.20 ven 21.08.20

17 Fase 103b nott. ‐ Lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci S‐N 46 g gio 13.08.20 gio 15.10.20

18 Fase 104a UTIV 5 g ven 16.10.20 gio 22.10.20

19 Fase 104 ‐ Lavorazioni tratta centrale da km 22+525 a km 23+330 ad 
eccezione del risanamento delle pavimentazioni e della posa della 
canaletta e stesa usura provvisoria fino a quota progetto

36 g ven 23.10.20 ven 11.12.20

20 Fase 104 ‐ Lavorazioni L017 (secondo piano S‐L‐017.2.9) 9 g mar 01.12.20 ven 11.12.20

21 Compimento fase 104 0 g ven 11.12.20 ven 11.12.20

22 Fase 105a UTIV 6 g sab 12.12.20 ven 18.12.20

23 Fase 105 ‐ Fase invernale 44 g sab 19.12.20 mer 17.02.21

24 Fase 106a UTIV 10 g gio 18.02.21 mer 03.03.21

25 Fase 106 ‐ Lavorazioni tratta principale lato S‐N 49 g gio 04.03.21 mar 11.05.21

26 Fase 106 ‐ Lavorazioni L017 (secondo piani da S‐L‐017.2.10 a 
S‐L‐017.2.12)

10 g mer 28.04.21 mar 11.05.21

27 Fase 107a UTIV 5 g mer 12.05.21 mar 18.05.21

28 Fase 107 ‐ Lavorazioni tratta principale lato S‐N con cambio uscita verso
Lugano

27 g mer 19.05.21 gio 24.06.21

29 Fase 107 ‐ Lavorazioni L017 (secondo piani S‐L‐017.2.13 e 
S‐L‐017.2.14)

6 g gio 17.06.21 gio 24.06.21

30 Fase 107b nott. ‐ Lavorazioni raccordi corsia lenta Fornaci N‐S 27 g mer 19.05.21 gio 24.06.21

31 Fase 108a UTIV 4 g ven 25.06.21 mer 30.06.21

32 Fase 108 ‐ Lavorazioni tratta principale lato S‐N 77 g gio 01.07.21 ven 15.10.21

33 Fase 108 ‐ Lavorazioni L017 (secondo piani da S‐L‐017.2.15 a 
S‐L‐017.2.18)

15 g lun 27.09.21 ven 15.10.21

34 Fase 108b nott. ‐ Lavorazioni raccordi corsia veloce Fornaci N‐S 77 g gio 01.07.21 ven 15.10.21

35 Compimento fase 108 0 g ven 15.10.21 ven 15.10.21

36 Fase 109a UTIV 12 g ven 15.10.21 ven 29.10.21

37 Fase 109 ‐ Fase invernale 107 g sab 16.10.21 dom 13.03.22

38 Fase 110a UTIV 9 g mar 01.03.22 ven 11.03.22

39 Fase 110 ‐ Risanamento delle sole pavimentazioni tratta centrale da km
22+525 a km 23+330 con posa canaletta definitiva

35 g lun 14.03.22 ven 29.04.22

40 Fase 110 ‐ Lavorazioni L017 (secondo piano S‐L‐017.2.19) 5 g lun 14.03.22 ven 18.03.22

41 Fasi 110b/c nott. – Attraversamenti infrastrutture in corrispondenza 
degli imbocchi delle due gallerie

20 g lun 14.03.22 ven 08.04.22

42 Fasi 110b/c nott. – Lavorazioni L017 (secondo piani S‐L‐017.2.20 e 
S‐L‐017.2.21)

10 g lun 28.03.22 ven 08.04.22

43 Compimento fase 110 0 g ven 29.04.22 ven 29.04.22

44 Fase 111a UTIV 4 g ven 29.04.22 mer 04.05.22

45 Fase 111 b/c nott. – Risanamento pavimentazione in corrispondenza 
delle testate

72 g gio 05.05.22 ven 12.08.22

46 Fase 112b/c nott. ‐ Posa strato finale asfalto usura in PA8 73 g gio 05.05.22 lun 15.08.22

47 Fase 112b/c nott. ‐ Lavorazioni L017 (secondo piani da S‐L‐017.2.22 a 
S‐L‐017.2.26) Varioguard

10 g lun 15.08.22 ven 26.08.22

48 Fase 113 ‐ Ripristino AC2 95 g lun 22.08.22 ven 30.12.22

49 Fase 113 ‐ Lavorazioni L017 (secondo piano S‐L‐017.2.27) 90 g lun 29.08.22 ven 30.12.22

50

51 Dettaglio della programmazione dei manufatti 330 g lun 16.03.20 gio 17.06.21

52 442.13 ‐ Gra‐Bar Comunale 303 g lun 16.03.20 mar 11.05.21

53 corsia N‐S 68 g lun 16.03.20 mer 17.06.20

54 centro 46 g gio 13.08.20 gio 15.10.20

55 corsia S‐N 49 g gio 04.03.21 mar 11.05.21

56 760.01 ‐ Muro km 21+440 98 g lun 16.03.20 mer 29.07.20

57 N‐S 98 g lun 16.03.20 mer 29.07.20

58 442.14 ‐ Gra‐Bar Cantonale 309 g lun 16.03.20 mer 19.05.21

59 corsia N‐S 98 g lun 16.03.20 mer 29.07.20

60 centro 46 g gio 13.08.20 gio 15.10.20

61 corsia S‐N 55 g gio 04.03.21 mer 19.05.21

62 760.03 ‐ Muro km 21+610 49 g gio 04.03.21 mar 11.05.21

63 S‐N 49 g gio 04.03.21 mar 11.05.21

64 452.03 ‐ Golpirolo 303 g lun 16.03.20 mar 11.05.21

65 corsia N‐S (corsia lenta) 68 g lun 16.03.20 mer 17.06.20

66 corsia N‐S (corsia veloce e centro) 25 g gio 25.06.20 mer 29.07.20

67 corsia S‐N (corsia veloce e centro) 46 g gio 13.08.20 gio 15.10.20

68 corsia S‐N (corsia lenta) 49 g gio 04.03.21 mar 11.05.21

69 442.16 ‐ Senago 304 g lun 16.03.20 mer 12.05.21

70 corsia S‐N (corsia lenta) 98 g lun 16.03.20 mer 29.07.20

71 centro  (corsia veloce S‐N e N‐S) 36 g ven 23.10.20 ven 11.12.20

72 corsia N‐S (corsia lenta) 50 g gio 04.03.21 mer 12.05.21

73 442.18 ‐ Pambio 330 g lun 16.03.20 gio 17.06.21

74 N‐S 222 g gio 13.08.20 gio 17.06.21

75 esterno (corsia lenta) 76 g gio 04.03.21 gio 17.06.21

76 interno (corsia veloce) 77 g gio 13.08.20 ven 27.11.20

77 centro (notte) 65 g lun 31.08.20 ven 27.11.20

78 S‐N 185 g lun 16.03.20 ven 27.11.20

79 esterno (corsia lenta) 68 g lun 16.03.20 mer 17.06.20

80 interno (corsia veloce) 77 g gio 13.08.20 ven 27.11.20

81 centro (notte) 50 g lun 06.04.20 ven 12.06.20

82 760.04 ‐ Muro km 22+170 49 g gio 04.03.21 mar 11.05.21

83 S‐N 49 g gio 04.03.21 mar 11.05.21

84

85 Lotto 020 Viadotti Fornaci 477 g lun 03.02.20 ven 26.11.21

86 intervento su manufatto SN 205 g lun 03.02.20 ven 13.11.20

87 intervento su manufatto SN 196 g lun 01.03.21 ven 26.11.21
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